

Auszug aus der Niederschrift
10. Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 09.03.2022

1.1 Sachstand KTE Planungen und -Baumaßnahmen

Auf Nachfragen berichten Herr Schmidt, Frau Gerschermann und Herr Dabels zu folgenden Maßnahmen:

KTE Rechenacker

Die Verzögerung ist auf Lieferschwierigkeiten zurückzuführen. Zu erledigen sind nur noch kleinere Arbeiten. Restarbeiten werden auch nach der Übergabe zu erwarten sein.

KTE Fröbel, Hansastr.

Das Gespräch mit dem Investor hat stattgefunden. Der Bauantrag soll im März 2022 gestellt werden.

KTE Grashüpfer, Obere-Brüder-Str.

Es besteht nach wie vor Klärungsbedarf; die eingereichten Unterlagen entsprechen nicht dem Bebauungsplan.

KTE Kirchhellener Str.

Es ist vorgesehen, ein ehemaliges Restaurant zu einer KTE umzubauen. Es haben zwei Träger Interesse bekundet, ein weiterer Träger wurde vom Investor vorgeschlagen. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Der Bericht wird vom Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis genommen.