

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: IT
Verantwortung: Boris van Benthem, Anke Tannert, Florian Reeh, Michael Jehn

Umsetzung des Digitalpakts Schule und des Glasfaserausbaus

Beratungsfolge

10.09.2024	Betriebsausschuss SBO	Kenntnisnahme
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	Kenntnisnahme
05.09.2024	Schulausschuss	Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

- 1 Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache
- 2 B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des
- 3 vorgestellten Konzeptes umzusetzen.

- 4 Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 12.12.2023
- 5 dargestellt.

- 6 **Aktueller Fortschritt Digitalpakt**

- 7 Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt. Im
- 8 Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem
- 9 flächendeckenden WLAN dargestellt.

10 Konkret in Arbeit befindliche Schulen:

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Steinbrinkschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Erich-Kästner Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Arminstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Hasenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Glück-auf-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Adolf-Feld-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Glück-auf-Schule (Dependance)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Robert-Koch-Schule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Ruhrschule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Marienschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Königschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen (Dependance Lindnerstr.)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsumermark	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Sachs-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Astrid-Lindgren-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Falkensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Luisenschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Landwehrscheule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen / Friesenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Rolandschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Overbergschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Alsfeldschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Concordiaschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Wunderschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Anne-Frank-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Heinrich-Heine-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Gesamtschule Osterfeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Böckler-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen	abgeschlossen
Hartmannschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Jacobischule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Melanchthonschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Postwegschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Schule am Froschenteich	Aufgrund der aktuellen Schadstoffsanierung im Bestandgebäude ist die ordnungsgemäße Mittelverwendung bis zum Ende des dafür vorgesehenen Durchführungszeitraums zum 31.10.2024 nicht mehr möglich. Der Standort wird daher aus der Förderung genommen.			
Schule am Froschenteich, Dependance	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Schule an der Oranienstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schwarze-Heide-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Fasia-Jansen-GS, Schwartzstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Fasia-Jansen-GS, Schönefeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Theodor-Heuss-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	Aufgrund des Brandes teilweise Neuvernetzung erforderlich	
Elsa-Brändström-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	in Arbeit
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	in Arbeit
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Gesamtschule Weierheide, Fichtestraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Friedrich-Ebert-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	geplant Q3/24
Sophie-Scholl-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorfer Straße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Königshardt	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	geplant Q3/24

11 Veränderungen zur letzten Berichtsvorlage sind **fett** markiert.

12 Der Brand an der Theodor-Heuss-Realschule hat auch Auswirkungen auf die
 13 Fertigstellungen anderer Standorte. Es besteht z.B. die Notwendigkeit zur Einrichtung eines
 14 Übergangsstandes an der ehem. Osterfelder-Heide-Schule, sowie die Einrichtung mobiler
 15 Raumeinheiten. Dies führt dazu, dass teilweise Mitarbeiter von anderen Schulstandorten für
 16 die Ertüchtigung der neuen Räumlichkeiten abgezogen werden mussten.

17 **Glasfaserausbau / Vernetzung der Schulen in Oberhausen**

18 Wie in Vorlage B/17/3185-01 beschlossen, wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt, um,
 19 das vorhandene Glasfasernetz um 8 Schulstandorte zu erweitern, sowie die Netzsicherheit
 20 durch die Schaffung von Redundanzstrecken zu gewährleisten.

21 Die Anbindung der 8 zusätzlichen Schulstandorte über Glasfaserleitungen sind
 22 abgeschlossen, die Nutzung der Glasfaserverbindung für die Schulen erfolgt sukzessive im
 23 Zuge der Umsetzung des Digitalpakt Schule.

Anlage/n

Keine