

SPD-Fraktion CDU-Fraktion Fraktion „Die GRÜNEN“	Drucksache Nr. A/16/4681-01	Termin 09.05.2019	Bezirksvertretung Sterkrade		
<u>Antragsvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
09.05.2019	Bezirksvertretung Sterkrade		K		

Beratungsgegenstand

Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion "Die GRÜNEN" gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt:
Aktueller Sachstand "Neugestaltung des Spielplatzes Tirpitzstraße und des Mehrgenerationenplatzes Gartenstraße"

Vorsitzender SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Sterkrade Hubert Cordes Datum 25.04.2019	Vorsitzender CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Sterkrade Holger Ingendoh Datum 26.04.2019	Vorsitzende der Fraktion „Die GRÜNEN“ in der Bezirksvertretung Sterkrade Birgit Axt Datum 25.04.2019
---	---	--

SPD-Fraktion CDU-Fraktion Fraktion „Die GRÜNEN“	Drucksache Nr. A/16/4681-01	Termin 09.05.2019	Bezirksvertretung Sterkrade
---	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

1 **Begründung**

2

3 Im November 2016 wurden die Sieger nominiert.

4

5 In der ursprünglichen Planung war der Beginn der Bauarbeiten für die Neugestaltung des
6 Spielplatzes Tirpitzstraße und des Mehrgenerationenplatzes Gartenstraße für Mitte 2018
7 vorgesehen.

8

9 Durch verwaltungsinterne FehlAbstimmungen konnte die Maßnahme in 2018 nicht mehr
10 realisiert werden und wurde auf das Frühjahr 2019 verschoben.

11

12 Leider sind Ende April 2019 keinerlei Anzeigen eines Baubeginns erkennbar. Für die
13 Gesamtmaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Sterkrade ist diese
14 Entwicklung beschämend. Weder die Politik noch die beteiligten Bürger/Bürgerinnen, Schüler
15 und Kinder haben für diese negative Entwicklung Verständnis. Vielmehr steht die
16 Glaubwürdigkeit des gesamten integrierten Handlungskonzeptes Sterkrade in Frage.

17

18 Wir fragen deshalb die Verwaltung:

19

- 20 1. Welche Gründe führen zu der erneuten Verzögerung des Baubeginns?
- 21 2. Wer hat die erneute Verzögerung zu verantworten?
- 22 3. Wann ist mit einem tatsächlichen Baubeginn zu rechnen?
- 23 4. Welche Abstimmungen sind bereits erfolgt, damit die Baumaßnahmen nicht mit der
- 24 Sterkrader Fronleichnamskirmes kollidieren?