

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5195-01	Termin 16.12.2019	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.12.2019 16.12.2019	Hauptausschuss Rat der Stadt	V B			

Beratungsgegenstand

Bürgerbeteiligung in Oberhausen: Vorhabenliste Dezember 2019

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die beigelegte Vorhabenliste Dezember 2019 (Anlage 1).

Bereichsleiter Bereich 0-1	Dezernent Dezernat 0	Dezernent Dezernat 2	Dezernent Dezernat 3
Beulshausen Datum 26.11.2019	Güldenzopf Datum 26.11.2019	Motschull Datum 26.11.2019	Schmidt Datum 26.11.2019
Dezernent Dezernat 4	Dezernentin Dezernat 5	Kämmerer Dezernat 1	Oberbürgermeister Dezernat 0
Jehn Datum 26.11.2019	Lauxen Datum 26.11.2019	Tsalastras Datum 27.11.2019	Schranz Datum 26.11.2019
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5195-01	Termin 16.12.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Drucksache Nr. B/16/0805-01 vom 18.05.2015

Drucksache Nr. B/16/2095-01 vom 19.12.2016

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [X]

ja []

b) Sonstige

Begründung / Sachdarstellung

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 18. Mai 2015 die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur „BürgerInnenbeteiligung in Oberhausen“ zu erarbeiten (Drucksachen-Nr. B/16/0805-01). Zentraler Bestandteil des Ratsbeschlusses ist die Erstellung einer Vorhabenliste.

Der Rat hat darüber hinaus festgelegt, dass die Vorhabenliste dem Rat zweimal jährlich zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Der Rat der Stadt hat am 19. Dezember 2016 einen vom Arbeitskreis Bürgerbeteiligung empfohlenen Entwurf der Leitlinien zur Bürgerbeteiligung in Oberhausen beschlossen (Drucksachen-Nr. B/16/2095-01). Mit dem Beschluss der Leitlinien wurden Form und Inhalt der Vorhabenliste geregelt.

Für die Vorhabenliste Dezember 2019 (Anlage 1) sind von den Dezernaten insgesamt 42 zukünftige Projekte und Planungen für das Jahr 2020 und die Folgejahre benannt worden.

Die Vorhabenblätter beschreiben zusammenfassend die Projekte sowie die Form der Beteiligung (Anlage 2) (Mehrfachnennungen möglich, in Klammern jeweils die Werte der vorherigen Vorhabenliste). Im Vergleich mit der vorherigen Vorhabenliste ergeben sich größere Veränderungen, die jedoch hauptsächlich auf die Dezernatsneuverteilung zurückzuführen sind.

	Anzahl der Vorhaben	Information	Anhörung	Beratung	Mitbestimmung	keine Beteiligung
Dezernat 0	11 (1)	11 (1)	11 (1)	8 (0)	6 (0)	0 (0)
Dezernat 1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Dezernat 2	1 (5)	1 (5)	1 (3)	0 (3)	0 (1)	0 (0)
Dezernat 3	9 (7)	9 (7)	9 (7)	9 (6)	5 (1)	0 (0)
Dezernat 4	4 (2)	4 (2)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Dezernat 5	16 (27)	16 (27)	8 (19)	4 (13)	1 (5)	0 (0)
Summe	42 (43)	42 (43)	31 (32)	21 (22)	12 (7)	(0)

Folgende Vorhaben wurden in der Zeit zwischen der Veröffentlichung der Vorhabenliste im Juli 2019 bis jetzt abgeschlossen:

- Kindertageseinrichtung Lirich
- Altmarktgarten

Folgende neue Vorhaben wurden in der Liste aufgenommen:

- Sportstättenlandschaft Sterkrade Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5195-01	Termin 16.12.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

44 Nach Beschluss des Rates werden die Vorhabenblätter und die dazu gehörigen
45 Beteiligungskonzeptionen zu den Vorhaben auf der Webseite der Bürgerbeteiligung
46 (www.oberhausen.de/buergerbeteiligung) veröffentlicht.
47
48

49 **Anlage/n**

50 Anlage 1 Vorhabenliste Dez 2019.pdf

51 Anlage 2 Vorhabenblätter.pdf

Anlage 1 Vorhabenliste Dezember 2019

Status	Vorhaben	Aktualisierung	Bereich/Fachbereich	Zielgebiet	Form der Bürgerbeteiligung	geplanter Zeitraum
Dezernat 0/ Strategische Planung und Stadtentwicklung						
lfd.	Kommunale Inklusionsplanung	18.09.2019	0-4/Büro für Chancengleichheit	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung	2020
Dezernat 0/ Strategische Planung und Stadtentwicklung Bereich 5-1/Regional-, Stadt- und Quartiersplanung Fachbereich 5-1-10/ Stadtentwicklung, Regionalplanung, vorbereitende Bauleitplanung						
lfd.	Einzelhandelskonzept	November 2019	5-1-10/Stadtentwicklung, Regionalplanung, vorbereitende Bauleitplanung	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung	2020f.
Dezernat 0/ Strategische Planung und Stadtentwicklung Bereich 5-1/Regional-, Stadt- und Quartiersplanung Fachbereich 5-1-20/ Verbindliche. Bauleitplanung						
lfd.	Hallenbadgelände Osterfeld, Nachnutzung Bebauungsplan Nr. 714	14.05.2019	5-1-20/Verbindliche Bauleitplanung	Osterfeld	Information, Anhörung	2020f.
lfd.	John-Lennon-Platz, Bebauung	14.05.2019	5-1-20/Verbindliche Bauleitplanung	Mitte/Styrum	Information, Anhörung, Beratung	2020ff.
lfd.	Verlagerung Möbel XXXL Rück Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28	18.11.2019	5-1-20/Verbindliche Bauleitplanung	Oberhausen-Ost	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020f.
lfd.	Zeche Sterkrade	12.11.2019	5-1-20/Verbindliche Bauleitplanung	Sterkrade-Mitte	Information, Anhörung, Beratung	2020f.
Dezernat 0/Strategische Planung und Stadtentwicklung Bereich 5-1/Regional-, Stadt- und Quartiersplanung Fachbereich 5-1-30/Quartiersplanung						
lfd.	Ausbau Spielplatz Ziegelstraße Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 9)	24.10.2019	5-1-30/Quartiersplanung 3-1-50 /Jugendförderung/ Kinderbüro	Osterfeld	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020/2021

Status	Vorhaben	Aktualisierung	Bereich/Fachbereich	Zielgebiet	Form der Bürgerbeteiligung	geplanter Zeitraum
lfd.	Erich Kästner-Schule, Umgestaltung Schulhof Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 8)	24.10.2019	5-1-30/Quartiersplanung	Osterfeld	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020
lfd.	IHK Brückenschlag – Maßnahme R.2 Nutzungs- und Gestaltungskonzept für den Bereich Marktstraße / Elsässer Straße / Langemarkstraße	06.11.2019	5-1-30/Quartiersplanung	Innenstadt Oberhausen	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020ff.
lfd.	Image- und Marketingkonzept Osterfeld Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 34)	24.10.2019	5-1-30/Quartiersplanung	Osterfeld	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020
lfd.	Multifunktionskomplex der sozialen, stadtteilbezogenen Infrastruktur am Standort der Gesamtschule Osterfeld, Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 2)	24.10.2019	5-1-30/Quartiersplanung	Osterfeld	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020ff.

Dezernat 1/Finanzen, Kultur

lfd.	Haushaltssanierung	19.11.2019	1-1/Finanzen	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung	2020
------	--------------------	------------	--------------	----------------------	-----------------------	------

Dezernat 2/ Soziales, Bauen, Wohnen und Recht

lfd.	Louise-Schroeder-Heim, Ersatzneubau	31.10.2019	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Osterfeld	Information, Anhörung	2021
------	-------------------------------------	------------	---	-----------	-----------------------	------

Status	Vorhaben	Aktualisierung	Bereich/Fachbereich	Zielgebiet	Form der Bürgerbeteiligung	geplanter Zeitraum
Dezernat 3/ Familie, Schule, Integration und Sport						
lfd.	Kindertageseinrichtung Ackerstraße	13.11.2019	3-1-10/Planung, Steuerung, Investitionen 3-1-30/ Kindertagesbetreuung Bereich 0-7/ Immobilien	Osterfeld	Information, Anhörung, Beratung	2020
lfd.	Kindertageseinrichtung Biefang	13.11.2019	3-1-10/Planung, Steuerung, Investitionen 3-1-30/ Kindertagesbetreuung Bereich 0-7/ Immobilien	Sterkrade-Mitte	Information, Anhörung, Beratung	2020
lfd.	Kindertageseinrichtung Rechenacker	13.11.2019	3-1-10/Planung, Steuerung, Investitionen 3-1-30/ Kindertagesbetreuung Bereich 0-7/ Immobilien	Mitte/Styrum	Information, Anhörung, Beratung	2020
lfd.	Kommunales Integrationskonzept Oberhausen (Fortschreibung)	14.11.2019	2-6/Kommunales Integrationszentrum	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung, Beratung	2020
lfd.	Spielplatzum- und Neubauten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans	13.11.2019	3-1-50 /Jugendförderung/ Kinderbüro	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020

Status	Vorhaben	Aktualisierung	Bereich/Fachbereich	Zielgebiet	Form der Bürgerbeteiligung	geplanter Zeitraum
lfd.	Sportstättenlandschaft Alt-Oberhausen - Borbeck/Dellwig	25.09.2019	2-5/Sport	Oberhausen-Ost	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020f.
lfd.	Sportstättenlandschaft Alt-Oberhausen-Ost – Mellinghofer Str.	29.09.2019	2-5/Sport	Oberhausen-Ost	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020
lfd.	Sportstättenlandschaft Sterkrade und Neubau Sportanlage Erlenstraße	25.09.2019	2-5/Sport	Sterkrade-Mitte	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020
NEU	Sportstättenlandschaft Sterkrade Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachendorf	15.11.2019	2-5/Sport	Sterkrade-Nord	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020

Dezernat 4/ Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Personal und IT

lfd.	Bewerbungsmanagement Online	07.11.2019	4-1/Personal und Organisation	gesamtes Stadtgebiet	Information	2020
lfd.	Serviceportal	27.05.2019	1-0-60/Strateg. IT Management	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung	2020
lfd.	Feuerwehrleitstelle (Konzeptentwicklung)	18.10.2019	6-1/Feuerwehr	gesamtes Stadtgebiet	Information	2019
lfd.	Neubau von zwei zusätzlichen Rettungswachen	18.10.2019	6-1/Feuerwehr	Alstaden Holten	Information	2020ff.

Dezernat 5/ Umwelt, Gesundheit und Mobilität Bereich 2-2/Umwelt

lfd.	Erstellung eines KfW 432 Konzeptes für Alstaden	24.09.2019	2-2-30/Klima- und Ressourcenschutz	Innenstadt Oberhausen	Information	2020f.
lfd.	Haus zu Haus (Energie-) Beratung	02.10.2019	2-2-30/Klima- und Ressourcenschutz	Osterfeld	Information	2020
lfd.	InnovationCity roll out	21.03.2019	2-2-30/Klima- und Ressourcenschutz	Osterfeld	Information	2019/2020

Status	Vorhaben	Aktualisierung	Bereich/Fachbereich	Zielgebiet	Form der Bürgerbeteiligung	geplanter Zeitraum
lfd.	Kommunikationskampagne zur Verbesserung der Stadtsauberkeit	Oktober 2019	2-2-30/ Klima- und Ressourcenschutz	gesamtes Stadtgebiet	Information	2020
lfd.	Ladesäuleninfrastrukturkonzept	02.10.2019	2-2-30/ Klima- und Ressourcenschutz	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung, Beratung	2020
lfd.	Parkpflegewerke	11.10.2019	2-2-10/Grünplanung	gesamtes Stadtgebiet	Information	2020
lfd.	Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel	02.10.2019	2-2-30/ Klima- und Ressourcenschutz	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung, Beratung	2020
Dezernat 5/Umwelt, Gesundheit und Mobilität Bereich 5-6/Verkehrsplanung und Tiefbau						
lfd.	Freitaler Platz / Sterkrader Tor Verkehrsuntersuchung	02.10.2019	5-6-10/Verkehrsplanung	Sterkrade-Mitte	Information, Anhörung	2020f.
lfd.	Kanalbauprogramm 2020	November 2019	5-6-40/Straßen- und Kanalbau, Schnittstelle WBO	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung	2020f.
lfd.	Kommunales Investitionsfördergesetz KIF-Tiefbaumaßnahmen	November 2019	5-6-40/Straßen- und Kanalbau, Schnittstelle WBO	gesamtes Stadtgebiet	Information	2020
lfd.	Kommunales Mobilitätskonzept	02.10.2019	5-6-10/Verkehrsplanung	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung, Beratung	2020
lfd.	L4 Emmericher Straße Ausbau von Kreisverkehr Bahnstraße / Weseler Straße bis Habichtstraße	Oktober 2020	5-6-10/Verkehrsplanung	Sterkrade-Nord	Information	2020
lfd.	Landstraße L215n Ausbau von Weierstraße bis Sternstraße	Oktober 2018	5-6-40/Straßen- und Kanalbau, Schnittstelle WBO	Sterkrade-Mitte Sterkrade-Nord	Information	2022
lfd.	Straßenausbau Heiderhöfen	08.11.2019	5-6-10/Verkehrsplanung	Alstaden/Lirich	Information, Anhörung	2020

Status	Vorhaben	Aktualisierung	Bereich/Fachbereich	Zielgebiet	Form der Bürgerbeteiligung	geplanter Zeitraum
lfd.	Straßenbauprogramm 2020	November 2019	5-6-40/Straßen- und Kanalbau, Schnittstelle WBO	gesamtes Stadtgebiet	Information, Anhörung	2020
lfd.	Straßenraumgestaltung Dudelerstraße inkl. Verkehrsuntersuchung und Umweltplanung	September 2019	5-6-10/Verkehrsplanung	Sterkrade-Nord	Information, Anhörung, Beratung, Mitbestimmung	2020

Anlage 2

Vorhabenblätter

zur Vorhabenliste Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

Ausbau Spielplatz Ziegelstraße.....	4
Bewerbungsmanagement Online	6
Einzelhandelskonzept	8
Erich Kästner-Schule, Umgestaltung Schulhof	10
Erstellung eines KfW 432 Konzeptes für Alstaden	12
Feuerwehrleitstelle: Konzeptentwicklung	14
Freitaler Platz / Sterkrader Tor	17
Hallenbadgelände Osterfeld, Nachnutzung	19
Haushaltssanierung	21
Haus zu Haus (Energie-)Beratung	23
IHK Brückenschlag – Maßnahme R.2 Nutzungs- und Gestaltungskonzept für den Bereich Marktstraße / Elsässer Straße / Langemarkstraße	25
Image- und Marketingkonzept Osterfeld	27
InnovationCity roll out	29
John-Lennon-Platz Bebauung	31
Kanalbauprogramm 2020	33
Kindertageseinrichtung Ackerstraße	35
Kindertageseinrichtung Biefang	37
Kindertageseinrichtung Rechenacker	39
Kommunale Inklusionsplanung	41
Kommunales Integrationskonzept Oberhausen (Fortschreibung)	43
Kommunales Investitionsfördergesetz	46
Kommunales Mobilitätskonzept	48
Kommunikationskampagne zur Verbesserung der Stadtsauberkeit	50
L4 Emmericher Straße	53
Ladesäuleninfrastrukturkonzept	55
Landstraße L215n	57
Louise-Schroeder-Heim: Ersatzneubau	59
Multifunktionskomplex Osterfeld	61
Neubau von zwei zusätzlichen Rettungswachen	64
Parkpflegewerke	66
Serviceportal	68
Spielplatzumbauten und Spielplatzneubauten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans	70

Sportstättenlandschaft Alt-Oberhausen-Borbeck / Dellwig	72
Sportstättenlandschaft Alt-Oberhausen-Ost - Mellinghofer Straße	74
Sportstättenlandschaft Sterkrade und Neubau Sportanlage Erlenstraße.....	76
Sportstättenlandschaft Sterkrade Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtdorf.....	78
Straßenausbau Heiderhöfen.....	80
Straßenbauprogramm 2020.....	82
Straßenraumgestaltung Dudelerstraße inkl. Verkehrsuntersuchung und Umweltplanung	84
Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel	86
Verlagerung Möbel XXXL Rück.....	88
Zeche Sterkrade	90

Ausbau Spielplatz Ziegelstraße

Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 10)

Letzte Aktualisierung

24.10.2019

Kurzbeschreibung

Der Spielplatz soll in einem partizipativen Prozess erneuert und ausgebaut werden. Derzeit wird die Fläche gut angenommen und von verschiedenen Nutzergruppen bespielt und genutzt. Durch eine Optimierung der Spielflächen und Geräte in Kombination mit einer Öffnung in Richtung des Grünstreifens kann eine weitergehende Attraktivität und damit ein Quartiersspielplatz erzeugt werden. Eine nutzergruppenspezifische Zonierung soll Konflikte verringern.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss des Rates vom 16.11.2015 (B/16/1145-01) - Integriertes Handlungskonzept Osterfeld Qualifizierung des integrierten Handlungskonzeptes und Festlegung des neuen Programmgebietes soziale Stadt Osterfeld; Bericht in der BZV Osterfeld (20.06.2017), Planungsausschuss (27.06.2017), Jugendhilfeausschuss (28.06.2017), Schulausschuss (06.09.2017) und Kulturausschuss (19.09.2017) (M/16/2730-01)

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Bewilligung der Fördermittel im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes „Soziale Stadt Osterfeld“ liegt vor. Im Vorfeld der Umsetzung sind die Planungen weiter zu konkretisieren. Die weitere Planung und Umsetzung des Projektes ist voraussichtlich in den Jahren 2020/2021 vorgesehen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Die weitere Planung und Umsetzung des Projektes ist voraussichtlich in den Jahren 2020/2021 vorgesehen.

Zielgebiet

Osterfeld

Quartiere im Bereich Osterfeld Mitte, Vondern, Heide und Eisenheim

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Kinder und Jugendliche, Familien, Anwohner, Senioren, gesamte Bewohnerschaft

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Im Rahmen der Vorplanung sind bereits mehrere offene Workshops und gruppenspezifische Beteiligungsveranstaltungen erfolgt. Die Planungen wurden öffentlich vorgestellt. Aufbauend auf der Förderzusage sind die Planungen zu konkretisieren. Nach Ausschreibung und Beauftragung werden mit dem beauftragten Büro begleitende Veranstaltungen geplant.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-30/Stadterneuerung

Name: Nora Golaschewski

Telefon: 825 2741

E-Mail: nora.golaschewski@oberhausen.de

Stadtteilbüro Osterfeld

Gildenstr. 20

0208/81069120

info@stadtteilmanagement-osterfeld.de

Links zu weiteren Informationen

<http://www.stadtteilmanagement-osterfeld.de/>

Bewerbungsmanagement Online

Letzte Aktualisierung

07.11.2019

Kurzbeschreibung

Die Einführung eines Bewerbungsmanagementsystems soll den Außenauftritt der Stadtverwaltung verbessern, da potentielle Bewerberinnen und Bewerber eine attraktive Präsentation der Stellenangebote und zunehmend auch die Option sich online zu bewerben erwarten. Indem Stellenanzeigen schnell über verschiedene Kanäle veröffentlicht werden können, die Daten der Bewerber/innen direkt in strukturierter digitaler Form vorliegen, können interne Prozesse im Interesse aller Beteiligten erleichtert und beschleunigt werden. Hierzu zählt auch die Möglichkeit, Massenaktionen bei Korrespondenzen mit wenigen Mausklicks zu realisieren sowie die schnelle Einbeziehung der Beteiligungsgremien. Dabei sind alle Vorgänge übersichtlich dokumentiert und die statistischen Auswertungsmöglichkeiten bieten eine gute Grundlage für weitere Planungen innerhalb der Verwaltung. Die Bewerber/innen können zudem online nach dem Status ihrer Bewerbung sehen, Unterlagen nachreichen oder Daten (z. B. Adresse) ändern.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Es soll ein Online-Bewerbungsmanagementsystem sowohl für die Ausschreibungen der Ausbildungsplätze innerhalb der Verwaltung (Fachbereich 4-1-40 / Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung) als auch für die Ausschreibung von darüber hinausgehenden internen und externen Stellenangeboten (Fachbereich 4-1-20 / Personalwirtschaft) eingeführt werden.

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Fachbereich 4-1-40 / Aus- und Fortbildung hat die Vorbereitung des Systems abgeschlossen und dies kann nun bei Ausbildungsausschreibungen genutzt werden.

Der Fachbereich 4-1-20 / Personalwirtschaft bearbeitet die nötigen Informationen und individuellen Formschriften und schafft damit die organisatorische Grundlage für die technische Umsetzung des Bewerbungsportales. Hierbei erfolgt ein enger Austausch mit dem Fachbereich 4-1-40, da dieser bereits über praktische Erfahrungen verfügt.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens für beide Fachbereiche (soweit bezifferbar)

Die einmaligen Kosten belaufen sich auf ca. 18.000 Euro.

Die laufenden Kosten belaufen sich auf rund 12.000 Euro p.a.

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Produktivsetzung des Systems ist erfolgt. Bei Ausbildungsausschreibungen wird auf die Möglichkeit der online Bewerbung hingewiesen.

Um auch die weiteren externen Ausschreibungen über dieses System abzuwickeln, ist weitere Vorarbeit seitens des zuständigen Fachbereichs 4-1-20/ Personalwirtschaft und Schulung der zuständigen Kollegen/innen erforderlich. Es ist beabsichtigt, im ersten Quartal 2020 schrittweise die ersten Ausschreibungen auf dem externen Bewerbungsportal zu veröffentlichen.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet / überörtlich

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Potentielle Bewerber/innen für Stellenangebote bei der Stadtverwaltung Oberhausen

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

Da das Bewerbungsmanagementsystem vorrangig Auswirkungen auf die internen Abläufe haben wird, ist im Vorfeld der Einführung keine Beteiligung geplant. Es wird jedoch geplant, nach erfolgreicher Umsetzung die tatsächlichen Bewerberinnen und Bewerber um ihre Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zu bitten.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☐Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden**Informationen / Kontakt**

Stadt Oberhausen

Dezernat 4 / Personal, Organisation Immobilien, IT

Fachbereich 4-1-40 / Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Fachbereich 4-1-20 / Personalwirtschaft

Name: Wilhelm Weibels // Achim Kawicki

Telefon: 0208 825-3750 // 0208 825-3003

E-Mail: wilhelm.weibels@oberhausen.de // achim.kawicki@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

<https://www.rexx-systems.com/bewerbermanagement.php>

Einzelhandelskonzept

Letzte Aktualisierung

November 2019

Kurzbeschreibung

Für das gesamte Stadtgebiet wird derzeit die Einzelhandelsstruktur untersucht. Basierend auf einer Bestandsaufnahme werden die zentralen Versorgungsbereiche festgelegt. Anschließend wird ein Konzept zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nahversorgung für das gesamte Stadtgebiet entwickelt.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Aktualisierungserfordernis auch aufgrund aktueller Rechtsprechung

Aktueller Bearbeitungsstand

Zurzeit wird die Einzelhandelsstruktur im gesamten Stadtgebiet durch das Büro Stadt + Handel aus Dortmund erfasst. Dabei wird eine Bestandserhebung des gesamten Einzelhandels im Stadtgebiet durchgeführt. Die Erhebung endet Mitte Dezember.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Ca. 40.000 €

Zeitplan / Nächste Schritte

Prüfung des vorliegenden Entwurfs zur Fortschreibung aufgrund von Einwendungen im Beteiligungsprozess. Aktualisierung der Datenbasis. Einspeisung zwischenzeitlich realisierter Einzelhandelsvorhaben. Beschluss des Einzelhandelskonzeptes durch den Rat der Stadt Oberhausen.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Alle Bürgerinnen und Bürger

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☒Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Es sind bereits Workshops in allen drei Stadtbezirken durchgeführt worden.

Eine erneute Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Fachverwaltung ist im Rahmen der laufenden Aktualisierung vorgesehen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

Fachbereich 5-1-10

Name: Jamil Dahmani

Telefon: 825-2727

E-Mail: jamil.dahmani@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Das Einzelhandelskonzept in seiner vom Rat beschlossenen Fassung ist unter folgendem Link zu finden:

<http://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=3566>

Erich Kästner-Schule, Umgestaltung Schulhof

Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 8)

Letzte Aktualisierung

24.10.2019

Kurzbeschreibung

Der Schulhof soll in einem partizipativen Prozess an die altersgerechten Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Ebenfalls soll dem Bedarf an Ruhe- und Kommunikationsbereichen Rechnung getragen werden. Durch die Ganztagsbetreuung hat sich die Art der Nutzung von Schulhöfen stark verändert. Neben Möglichkeiten zum Spielen und Toben werden Flächen für Projekte benötigt. Der sogenannte „kleine Schulhof“ wird im Zuge der Maßnahme den aktuellen Bedürfnissen des Offenen Ganztags angepasst.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss des Rates vom 16.11.2015 (B/16/1145-01) - Integriertes Handlungskonzept Osterfeld Qualifizierung des integrierten Handlungskonzeptes und Festlegung des neuen Programmgebietes soziale Stadt Osterfeld; Bericht in der BZV Osterfeld (20.06.2017), Planungsausschuss (27.06.2017), Jugendhilfeausschuss (28.06.2017), Schulausschuss (06.09.2017) und Kulturausschuss (19.09.2017) (M/16/2730-01))

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Bewilligung der Fördermittel im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes „Soziale Stadt Osterfeld“ liegt vor. Im Vorfeld der Umsetzung sind die Planungen weiter zu konkretisieren. Die weitere Planung und Umsetzung des Projektes ist voraussichtlich in den Jahren 2020/2021 vorgesehen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Die weitere Planung und Umsetzung des Projektes ist voraussichtlich ab 2020 vorgesehen.

Zielgebiet

Osterfeld

Quartiere im Bereich Osterfeld Mitte, Vondern, Heide und Eisenheim

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Schüler- und Lehrerschaft der Erich-Kästner-Schule, Anwohner, Kinder und Jugendliche

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Im Rahmen der Vorplanung sind bereits mehrere offene Workshops und gruppenspezifische Beteiligungsveranstaltungen erfolgt. Die Planungen wurden öffentlich und zusätzlich an der Schule vorgestellt. Aufbauend auf der Förderzusage sind die Planungen zu konkretisieren. Nach Ausschreibung und Beauftragung werden mit dem beauftragten Büro begleitende Veranstaltungen geplant.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-30/Stadterneuerung

Name: Nora Golaschewski

Telefon: 825 2741

E-Mail: nora.golaschewski@oberhausen.de

Stadtteilbüro Osterfeld

Gildenstr. 20

0208/81069120

info@stadtteilmanagment-osterfeld.de

Links zu weiteren Informationen

<http://www.stadtteilmanagement-osterfeld.de/>

Erstellung eines KfW 432 Konzeptes für Alstaden

Letzte Aktualisierung

24.09.2019

Kurzbeschreibung

Für Alstaden soll ein ganzheitliches energetisches Quartierskonzept nach KfW 432 beantragt und in Auftrag gegeben werden. Die KfW Bank fördert die Erstellung eines solchen Konzeptes mit einem Zuschuss in Höhe von 65%. Das Konzept wird nach technischen, soziokulturellen, ökologischen, funktionalen, planerischen und ökonomischen Themenfeldern betrachtet. Die Maßnahmen des Konzeptes zielen dabei auf die langfristige Reduzierung von CO₂-Emissionen, Senkung des Energiebedarfs sowie allgemein auf eine Aufwertung des Erscheinungsbildes des Projektgebietes ab.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

-

Aktueller Bearbeitungsstand

Beauftragung einer Konzepterstellung nach KfW 432 ist geplant und muss noch geprüft werden.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Die Förderhöhe beträgt 65%, wobei sich der zu erbringende Eigenanteil in Höhe von ca. 50.000€ beläuft.

Zeitplan / Nächste Schritte

Prüfung der möglichen finanziellen Mittel

Zielgebiet

Alstaden

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Bewohner des Projektgebietes, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☐Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Pressemitteilungen, Online Bewohnerbefragung

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 2-2-30/Umweltschutz (Klima- und Ressourcenschutz)

Name: Désirée Ottmann

Telefon: 825-3650

E-Mail: desiree.ottmann@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Feuerwehrleitstelle: Konzeptentwicklung

Letzte Aktualisierung

18.10.2019

Kurzbeschreibung

Die Leitstellen der Feuerwehren sind die zentralen Schnittstellen zu den Gefahrenabwehrbehörden in Notfällen. Sie müssen schnell, sicher und zuverlässig alle Hilfeersuchen der Bevölkerung verarbeiten können. Die Einsatzlast der Leitstelle unterliegt einem stetig wachsenden, unter anderem dem demografischen Wandel in der Bevölkerung zuzuordnenden, Leistungsanstieg. Im Auftrag des Bereiches 6-1/ Feuerwehr wurde durch die OGM GmbH im Jahr 2006 das sog. Betreibermodell zum Betrieb einer Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ausgeschrieben. Der Zuschlag wurde nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung durch die OGM GmbH mit Schreiben vom 06.02.2008 an die Fa. Siemens AG erteilt. Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit von 10 Jahren. Die Laufzeit dieses Vertrages wurde durch einen am 17.12.2010 zwischen der OGM und der Fa. Siemens geschlossenen Vergleichs- und Anpassungsvertrag jedoch bis zum 30.04.2018 verlängert. Anfang 2016 gab die Firma Siemens den kompletten Rückzug aus dem Firmensegment „Einsatzleitstellen BOS“ bekannt. Die Konsequenz aus diesem Umstand ist, dass keinerlei Weiterentwicklungen bzw. Einbindungen von neuen notwendigen Techniken ins Einsatzleitsystem möglich sind. Die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen muss sich in den nächsten Jahren den veränderten gesetzlichen Bedingungen kontinuierlich anpassen. Insbesondere gilt es, die möglichen Informationswege zu erschließen (z.B. eCall – automatisierter Notruf aus Kraftfahrzeugen, IP basierte Notrufe, Notruf Apps) und gesichert zu nutzen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beendigung des sog. Betreibervertrages mit der Fa. Siemens zum 30.04.2018. Abschluss eines Instandhaltungs- und Softwarebetreuungsvertrages mit der Fa. Siemens für die Zeit vom 01.05.2018 bis 31.12.2019. Ausschreibung und Inbetriebnahme einer neuen Leitstellentechnik bis spätestens zum 31.12.2019.

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Entwurf eines Konzeptes „Neue Leitstelle“ wurde aufgrund des o.g. Sachverhalts im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der zukünftigen Aufstellung des Bereiches 6-1/ Feuerwehr erarbeitet. Nach einer Gesamtanalyse des zukünftigen Raum-, Platz- und Technikbedarfs, wird seitens des Bereiches 6-1 im Rahmen einer strukturellen Neuausrichtung der Feuerwehr angeregt, einen Erweiterungsbau zu errichten. In dem Erweiterungsbau soll zukünftig u.a. die Leitstelle (inkl. Sozialräumen, Technikräumen etc.) untergebracht werden. Zum Ende des Jahres 2016 wurde ein externes Ingenieurbüro, die Fa. Hunsdorfer Consulting (HC), mit der Erstellung einer Expertise (Grundlagenermittlung) für die Planung der Leitstelle in Bezug auf das Raumprogramm der Hauptfeuerwache sowie die Kompletterneuerung und eventuell notwendigen Ergänzungen der vorhandenen Leitstellentechniken beauftragt.

Es wurde festgestellt, dass die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen nicht den erforderlichen räumlichen und technischen Bestimmungen und Erfordernissen entspricht. Vor diesen Hintergründen war es zwingend erforderlich, zeitnah mit den Maßnahmen zur

Modernisierung zu beginnen, da ein Erweiterungsbau nicht kurzfristig umgesetzt werden kann/ konnte. Nur so kann der dauerhafte (365 Tage/24 Stunden) Betrieb der Leitstelle gesichert werden.

Die Modernisierungsmaßnahmen im Bestand befinden sich derzeit in der Abschlussphase. Die Umbaumaßnahmen sowie die Inbetriebnahme einer neuen Leitstellensoftware sowie eines Kommunikationsmanagementsystems sollen im Verlauf der kommenden 2 Monate abgeschlossen werden bzw. erfolgen.

Parallel dazu ist die Planung zur Errichtung eines Erweiterungsbaus, welches u.a. die neue Leitstelle beherbergen wird, voranzutreiben. Diesbezüglich wurde zwischenzeitlich ein Planungsbüro mit einer Grundlagenermittlung beauftragt.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Erwerb einer neuen Leitstellentechnik ca. 2.400.000,- €; Gutachter zur Ausschreibung und Errichtung einer neuen Leitstellentechnik ca. 320.000,- €.

Die Kosten eines Erweiterungsgebäudes sind derzeit nicht bezifferbar.

Zeitplan / Nächste Schritte

Abschluss der baulichen Modernisierungsmaßnahmen auf den Feuerwachen 1 und 2 (Notleitstelle) und Probetrieb einer neuen Leitstellensoftware sowie eines neuen Kommunikationsmanagementsystems bis zum 15.12.2019. Wirkbetrieb voraussichtlich ab dem 23.12.2019.

Zielgebiet

Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet; Standort der Leitstellentechnik: Feuer- und Rettungswache 1, Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen sowie Redundanz Feuer- und Rettungswache 2, Dorstener Str. 119, 46145 Oberhausen

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

Eine Bürgerbeteiligung ist nach Auffassung des Bereiches 6-1 nicht sinnvoll. Der Standort des zu erneuernden Leitstellensystems steht bereits fest. Zudem verfügt die Bürgerschaft nicht über die notwendige Fachkenntnis zur Erfordernis und zur Umsetzung eines neuen Leitstellensystems. Nach Abschluss des Projektes wird die Bürgerschaft über die örtlichen Medien informiert.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☐Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 2

(Fach-)Bereich 6-1-10

Name: Nicole Kenzer

Telefon: 0208/ 8585-203

E-Mail: nicole.kenzer@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen:

Freitaler Platz / Sterkrader Tor

Verkehrsuntersuchung

Letzte Aktualisierung

02.10.2019

Kurzbeschreibung

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Sterkrader Innenstadt wird die Verkehrssituation im Bereich Freitaler Platz/Sterkrader Tor optimiert. Im Sinne der Nahmobilitätsförderung wird bei der Optimierung der Verkehrssituation der Fuß- und Radverkehr besonders berücksichtigt. Die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Individualverkehr soll hierbei erhalten bleiben und nach Möglichkeit weiter optimiert werden. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe wurde ein externes Büro mit der Untersuchung und Simulation beauftragt.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschlüsse erfolgen voraussichtlich im Jahr 2020.

Aktueller Bearbeitungsstand

Das Projekt zur Erarbeitung einer Planung für den Bereich Freitaler Platz / Sterkrader Tor ist abgeschlossen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Gesamtauszahlungsvolumen = 2.525.000,00 Euro netto (Baukosten ca. 2.400.000,00 Euro netto, Planungskosten ca. 125.000,00 Euro netto)

Zeitplan / Nächste Schritte

Derzeit erfolgt die weitere planerische Ausarbeitung bei der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH.

Zielgebiet

Sterkrade-Mitte

Bereich Freitaler Platz / Sterkrader Tor

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Offen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Noch nicht festgelegt

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 4

(Fach-)Bereich 5-6-10

Name: Marcel Knauff

Telefon: 825-3157

E-Mail: marcel.knauff@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Hallenbadgelände Osterfeld, Nachnutzung

Bebauungsplan Nr. 714

Letzte Aktualisierung

18.11.2019

Kurzbeschreibung

Die Fläche des ehemaligen Hallenbads in Osterfeld an der Westfälischen Straße soll einer neuen Nutzung zugeführt und städtebaulich entwickelt werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 714 durch den Rat der Stadt Oberhausen vom 17.11.2014 (Vorlage – B/16/0340-01)

Aktueller Bearbeitungsstand

Der bislang verfolgte Stand der planerischen / baulichen Entwicklung des Areals (insb. Reha-Zentrum) soll nicht weiterverfolgt werden. Es ist damit zunächst Auftrag und Aufgabe der Planungsverwaltung, die bisherigen Hauptplanungsziele für diesen Standort, die Ihren Niederschlag im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses zur Bebauungsplanung 714 gefunden haben, auf ihre fortwährende Aktualität zu überprüfen und ggf. anzupassen. Dieser Prozess ist derzeit u.a. in Abstimmung mit weiteren Fachabteilungen der Stadtverwaltung im Gange.

Es ist in der Diskussion, dass an dem Standort fortwährend eine wohnbauliche Entwicklung zielführend ist, die allerdings durch eine wahrnehmbarere und erlebbarere öffentliche Grünnutzung sowie eine Kindertageseinrichtung ergänzt werden könnte. Inwieweit, in welchem Umfang und mit welcher Kernausrüstung darüber hinaus auch ergänzende Nutzungen und Funktionen – z.B. aus dem Bereich der Gesundheitswirtschaft – in das Plangebiet integriert werden können, ist Gegenstand der weiteren Planung.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Die städtebaulichen Entwicklungs- und Planungsziele für das Areal sind zu konkretisieren und in einen neuen städtebaulichen Entwurf zu überführen. Dabei sind auch die Planungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des gegenüberliegenden Standortes „Gesamtschule Osterfeld“ (Stichwort „Multifunktionskomplex Osterfeld“) sowohl in städtebaulicher als auch in nutzungstechnischer Sicht einzubeziehen. Die Verwaltung überprüft derzeit, inwieweit der in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 714 für diesen Prozess weiter genutzt werden kann, oder ob ggf. die Einleitung eines neuen Planverfahrens mit aktualisierten Entwicklungs- und Planungszielen erforderlich ist.

Sobald dieser erste Konkretisierungsprozess abgeschlossen ist, sind auf dieser Grundlage auch ergänzende Bürgerbeteiligungsformate denkbar.

Betroffenes Gebiet

Osterfeld

Gelände des ehemaligen Hallenbades Osterfeld und angrenzende städtische Flächen
(Westfälische Straße, Nürnberger Straße, Völklinger Straße, Vikarierstraße)

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Anwohnerinnen/Anwohner, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Gestaltungsbeirat, Investoren

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

Gestaltungsbeirat wurde eingeschaltet

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Planungsgespräche mit dem Oberbürgermeister und den interessierten Investoren
Bürgerversammlung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-20 / Verbindliche Bauleitplanung

Name: Sven Laakmann

Telefon: 825-2605

E-Mail: sven.laakmann@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Haushaltssanierung

Letzte Aktualisierung

19.11.2019

Kurzbeschreibung

Mit Hilfe des Stärkungspaktes sollen überschuldete Städte in Nordrhein-Westfalen wieder handlungsfähig werden. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde am 09.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,76 Mrd. EUR zur Verfügung (Stufe 1 und Stufe 2). Der Sanierungsplan des Landes sieht davon für Oberhausen und andere vergleichbar akut von Überschuldung betroffene Städte (Stufe 1) eine Gesamtunterstützung bei der Haushaltskonsolidierung in Höhe von jährlich 350 Mio. EUR vor. Bis zum Jahr 2020 stehen damit für diese Kommunen insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Die Teilnahme am Stärkungspakt ist zwingend für die Stufe 1, zu der Oberhausen gehört. Der Haushalt der Stadt Oberhausen musste mit dem Geld aus dem Stärkungspakt ab dem Jahr 2017 ausgeglichen sein. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft – also ohne weitere Landeszuschüsse – erreicht werden. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) führt hierzu aus, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen jährlich einen Haushaltssanierungsplan aufstellen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Form und Umfang der Beteiligung wird durch Beschluss des Oberbürgermeisters festgelegt.

Aktueller Bearbeitungsstand

Die in den Bürgerforen und -informationsveranstaltungen seit 2012 eingebrachten BürgerInnenvorschläge werden nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt in die Maßnahmenliste des Haushaltssanierungsplanes aufgenommen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Ca. 5.000 Euro

Zeitplan / Nächste Schritte

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 wurde wie vorgesehen am 23.09.2019 in den Rat der Stadt eingebracht.

Im Rahmen der darauf folgenden Haushaltsberatungen hat am 28.10.2019 ein Bürgerinformationsabend im Bert-Brecht-Bildungszentrum stattgefunden.

In der Sitzung am 18.11.2019 hat der Rat der Stadt Oberhausen den Haushaltsplan 2020 abschließend verabschiedet.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft
alle Bürgerinnen und Bürger

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☒Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden
Online-Bürgerforum und Bürgerinformationsabend

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen
Dezernat 1
Bereich 1-1/Finanzen
Name: Andrea Stöhr
Telefon: 0208-8252817
E-Mail: andrea.stoehr@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

www.oberhausen.de/Buergerbeteiligung

Haus zu Haus (Energie-)Beratung

Letzte Aktualisierung

02.10.2019

Kurzbeschreibung (max. 1000 Zeichen mit Leerzeichen)

Aufsuchende Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Energieeinsparung und energetische Modernisierung.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

B/16/3451-01, Rat der Stadt, 02.05.2018 „Zweijährige Verlängerung der beiden durch Bundesmittel geförderten Stellen „Klimaschutzmanager“ bei der Stadtverwaltung Oberhausen und Fortschreibung des 2012 erstellten Klimaschutzkonzepts“

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Aktion befindet sich noch in der Planung und wird bei Neubesetzung der Klimaschutzmanagerstellen weiter bearbeitet.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

ca. 3.000 €

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Aktion soll im Herbst/Winter 2020 umgesetzt werden.

Zielgebiet

(s. Gebietsaufteilung unter www.oberhausen.de/Buergerbeteiligung)

Oberhausen Osterfeld

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

alle

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

(Wenn Bürgerbeteiligung nicht geplant oder nicht möglich ist: kurze Begründung)

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☐Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

(Erläuterung der Beteiligungsform, falls erforderlich)

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

AnwohnerInnen in Oberhausen Osterfeld, Mieter und Eigentümer von Wohnimmobilien, Beteiligende werden durch Informationsveranstaltungen und Presse angesprochen und zur Beratung zu Hause aufgesucht.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 2-2-30/Klima- und Ressourcenschutz

Name: Maik Ballmann

Telefon: 825-3518

E-Mail: maik.ballmann@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

IHK Brückenschlag – Maßnahme R.2 Nutzungs- und Gestaltungskonzept für den Bereich Marktstraße / Elsässer Straße / Langemarkstraße

Letzte Aktualisierung

06.11.2019

Kurzbeschreibung

Das zu entwickelnde Nutzungs- und Gestaltungskonzept stellt einen umfassenden Ansatz zur Aufwertung des Bereichs Marktstraße sowie der angrenzenden Geschäftsbereiche dar. Es sollen die öffentlichen Räume betrachtet werden, die auf der konzeptionellen Basis im Rahmen der Umsetzung zu einer Weiterentwicklung bzw. Anpassung der Nutzungsstrukturen sowie der gestalterischen Belange führen können.

Ziel ist es, eine Gesamtstrategie unter fachlicher Beratung und in enger Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern, Geschäftsinhabern, Eigentümerinnen und Eigentümern zu entwickeln.

Seit der Eröffnung des Stadtteilbüros Ende Oktober bringen sich bereits interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Ideen und Anregungen ein.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Ratsbeschluss zur Festlegung des Programmgebietes „Soziale Stadt – Brückenschlag“ und über das Integrierte Handlungskonzept (IHK) am 19.12.2016 (Drucksache Nr. B/16/2190-01). Unter 2. Grundsatzbeschlüsse über die im IHK aufgeführten Konzepte und Maßnahmen.

Aktueller Bearbeitungsstand

01.12.2016: Förderantragstellung für die o.g. Maßnahme

17.11.2017: Zuwendungsbescheid

Sommer 2019: Pflasterreinigung auf der Marktstraße

15.05.2019: Durchführung der 1. Eigentümerkonferenz

03.09.2019: Durchführung der 2. Eigentümerkonferenz

aktuell:

Zusammenstellen der fachlichen, politischen und bürgerorientierten Erwartungen, Rahmenbedingungen und Restriktionen,

verwaltungsinterne Abstimmung in Vorbereitung,

Vorbereitung der Ausschreibung von Planungsleistungen und Beteiligungsverfahren

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

80.000 €

Zeitplan / Nächste Schritte

2019ff: Allgemeine Bürgerbeteiligung und Werkstattgespräch mit Eigentümern und Händlern, Ausschreibung Nutzungs- und Gestaltungskonzept / Erarbeitung

Zielgebiet

Innenstadt Alt-Oberhausen / Lirich

Mitte / Styrum

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Anlieger und Gewerbetreibende Marktstraße, Elsässer Straße, Langemarkstraße; Bewohner Innenstadt Alt-Oberhausen

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

(Wenn Bürgerbeteiligung nicht geplant oder nicht möglich ist: kurze Begründung)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☒ Beratung
- ☒ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Pressetermins, Informations- und Beteiligungsstände in der Marktstraße sowie ggf. Elsässer und Langemarkstraße, Werkstattgespräche, Ausstellung Entwürfe

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5 - Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung,-planung
(Fach-)Bereich 5-1-30 / Stadterneuerung

Name: Uwe Wilzewski

Telefon: 0208 884860-22

E-Mail: uwe.wilzewski@oberhausen.de

Stadtteilbüro Brückenschlag

Telefon: 0208 / 8284 9086

E-Mail: info@brueckenschlag-ob.de

Links zu weiteren Informationen

https://www.oberhausen.de/de/index/stadtentwicklung-umwelt/stadtentwicklung/stadtteilentwicklung-brueckenschlag/brueckenschlag_massnahmen-und-projekte.php
<http://brueckenschlag-ob.de/>

Image- und Marketingkonzept Osterfeld

Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 34)

Letzte Aktualisierung

24.10.2019

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Osterfeld ist die Erarbeitung eines Image- und Marketingkonzeptes vorgesehen. Das Konzept soll u. a. zentrale Inhalte und Gestaltungsvorgaben für die Vermarktung des Standortes haben. Es soll ein neues, gemeinsames Profil für Osterfeld entwickelt werden. Das Konzept ist eine wichtige Klammer zur Vernetzung unterschiedlicher Aktionsebenen. Der Einzelhandel soll gestärkt und gefestigt sowie Osterfeld als Dienstleistungs- und Gewerbestandort profiliert werden. Zudem sollen sich die Bürger wieder verstärkt mit ihrem Stadtteil und der Innenstadt identifizieren können.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss des Rates vom 16.11.2015 (B/16/1145-01) - Integriertes Handlungskonzept Osterfeld Qualifizierung des integrierten Handlungskonzeptes und Festlegung des neuen Programmgebietes Soziale Stadt Osterfeld

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Bewilligung der Fördermittel im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes „Soziale Stadt Osterfeld“ liegt vor. Die weitere Planung und Umsetzung des Projektes ist voraussichtlich in 2020 vorgesehen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Ausschreibung zur Erarbeitung des Konzeptes durch ein externes Fachbüros soll voraussichtlich Ende 2019/Anfang 2020 erfolgen. Die Umsetzung des Projektes ist für 2020 vorgesehen.

Zielgebiet

Osterfeld

Quartiere im Bereich Osterfeld Mitte, Vondern, Heide und Eisenheim

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibende vor Ort, Institutionen, Bürgerinnen/Bürger

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Die Erarbeitung erfolgt durch ein extern beauftragtes Fachbüro. Im Rahmen der Erarbeitung ist die Gründung einer Arbeitsgruppe aus versch. Interessengruppen vorgesehen. Es sind verschiedene Workshops und Öffentlichkeitsveranstaltungen geplant. Diese werden im Rahmen der Beauftragung des Büros konkretisiert.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-30/Stadterneuerung

Name: Nora Golaschewski

Telefon: 825 2741

E-Mail: nora.golaschewski@oberhausen.de

Stadtteilbüro Osterfeld

Gildenstr. 20

0208/81069120

info@stadtteilmanagement-osterfeld.de

Links zu weiteren Informationen

<http://www.stadtteilmanagement-osterfeld.de/>

InnovationCity roll out

Letzte Aktualisierung

02.10.2019

Kurzbeschreibung

Der InnovationCity roll out hat zum Ziel, in 20 ruhrgebietstypischen Stadtquartieren energetische Sanierungskonzepte sowie Energieversorgungskonzepte zu erstellen, die anschließend über eine Projektlaufzeit von fünf Jahren umgesetzt werden. Das Konzept wird nach technischen, soziokulturellen, ökologischen, funktionalen, planerischen und ökonomischen Themenfeldern betrachtet. Die Maßnahmen des Konzeptes zielen dabei auf die langfristige Reduzierung von CO₂-Emissionen, Senkung des Energiebedarfs sowie allgemein auf eine Aufwertung des Erscheinungsbildes des Projektgebietes ab.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Bericht (M/16/1703-01) im Umweltausschuss am 02.06.2016, in der Bezirksvertretung Osterfeld am 20.06.2016, im Hauptausschuss am 27.06.2016, im Planungsausschuss am 28.06.2016 und im Rat der Stadt am 04.07.2016.

Bericht (M/16/3013-01) im Umweltausschuss am 09.11.2017 und in der Bezirksvertretung Osterfeld am 14.11.2017.

Letzter Bericht (B/16/4146-01) im Umweltausschuss am 29.11.2018, in der Bezirksvertretung Osterfeld am 04.12.2018, im Finanz- und Personalausschuss am 06.12.2018 und im Rat der Stadt am 17.12.2018.

Aktueller Bearbeitungsstand

Konzeptübergabe im Februar 2019 erfolgt

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

21.000 €

Zeitplan / Nächste Schritte

Der Förderantrag bei der KfW-Bank wurde gestellt. Mit einer Ausschreibung des Sanierungsmanagements ist bis Ende 2019 zu rechnen / Festlegung von Standorten für Bürgersprechstunden / Erstellung einer Förderrichtlinie für das Projektgebiet / Ausweisung des Projektgebietes als Sanierungsgebiet / Zusammenstellung eines innerstädtischen Sanierungsteams

Zielgebiet

Osterfeld Mitte / Vondern

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Bewohner des Projektgebietes, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

- ☐ Anhörung
- ☐ Beratung
- ☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Flyer, Pressemitteilungen, Online Bewohnerbefragung, Plakate, Infostände

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 2-2-30/Umweltschutz (Klima- und Ressourcenschutz)

Name: Désirée Ottmann

Telefon: 825-3650

E-Mail: desiree.steindorf@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

<https://www.oberhausen.de/innovationcity>

<http://www.icrollout.de/quartiere/oberhausen-osterfeld-mitte-vondern/>

John-Lennon-Platz Bebauung

Letzte Aktualisierung

09.10.2019

Kurzbeschreibung

Der Sportplatz am John-Lennon-Platz wurde im Rahmen des Sportstättenkonzepts aufgegeben und das Haus der Jugend abgerissen. In einer umfassenden Bürgerbeteiligung wurden mit den Anwohnern erste Nutzungskonzepte für die gesamte Fläche erarbeitet. Geplant ist einen Teil der Fläche als Grünfläche (incl. einer festgesetzten Ausgleichsfläche) und einen weiteren Teil für eine Wohnbebauung zu nutzen. Diese Beteiligung soll im weiteren Verfahren auch über die gesetzlichen Maßgaben hinaus fortgeführt werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 721

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde gefasst. Im Rahmen eines Investorenwettbewerbs wurden aus fünf eingereichten Entwürfen drei Entwürfe ausgewählt, die in einer Bürgerversammlung im Oktober 2017 vorgestellt und diskutiert wurden. Anschließend flossen die Anregungen der BürgerInnen sowie die Empfehlungen der Jury in die Überarbeitung der Entwürfe ein. Vom 16.- 27.04.2018 wurden die Wettbewerbsbeiträge und die Überarbeitungen in beiden Rathäusern ausgestellt. Am 26.6.2018 fand die Bürgerversammlung der frühzeitigen Beteiligung statt. Aufgrund der zahlreichen kritischen Stimmen aus Politik und Bürgerschaft während der Bürgerversammlung und in dessen Nachgang, werden die Entwürfe des Investorenwettbewerbs nicht mehr weiterverfolgt. Das weitere Verfahren wird geprüft.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Weitere Veranstaltungen sind aktuell nicht terminiert.

Zielgebiet

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 721

Siehe unter www.o-sp.de/oberhausen/plan/uebersicht.php?L1=20&pid=25939

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Anwohnerinnen/Anwohner, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Bei erneuter Aufnahme des Verfahrens informelle Beteiligungsveranstaltungen sowie gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 4

(Fach-)Bereich 5-1-20 / Verbindliche Bauleitplanung

Name: Meike Weimann

Telefon: 825-3148

E-Mail: meike.weimann@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

<https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/uebersicht.php?L1=12&pid=25939>

<https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/umwelt-gesundheit-oekologische-stadtentwicklung/stadtplanung/staedtebau/projekte/john-lennon-platz-link.php>

Kanalbauprogramm 2020

Letzte Aktualisierung

November 2019

Kurzbeschreibung

Umsetzung von Kanalbaumaßnahmen und Straßenwiederherstellungsmaßnahmen nach Abschluss Kanalbau

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

B/16/5070-01: Umsetzung des Kanalbauprogramms 2020 durch die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Aktueller Bearbeitungsstand

Sukzessive Abarbeitung nach Durchführung der Vergabeverfahren.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Gesamtauszahlungsvolumen (investiv und konsumtiv) incl. HOAI = 14.572.690,00 EUR

Zeitplan / Nächste Schritte

Umsetzung bis 4. Quartal 2020

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

AnwohnerInnen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☒Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Info-Flyer bzw. Bürgerversammlungen (je nach Maßnahmenumfang)

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-6-40

Name: Udo Wirth zur Osten

Telefon: 825-2763

E-Mail: Udo.Wirth-zur-Osten@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Kindertageseinrichtung Ackerstraße

Erweiterung der städtischen KTE

Letzte Aktualisierung

13.11.2019

Kurzbeschreibung

Die bestehende Städt. Kindertageseinrichtung Ackerstr wird um zwei Gruppen von fünf auf sieben erweitert.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Drucksache B/16/3363-01: Dringlichkeitsentscheidung: Angebotsstrukturen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Oberhausen zum Kindertageseinrichtungsjahr 2018/2019

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Planung ist abgeschlossen. Auf dem Gelände entsteht ein separates Gebäude in massiver Bauweise.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens

Lt. Kostenschätzung 1.729.200,00 EURO

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Zurzeit wird von dem Architekturbüro das Gewerk Rohbauarbeiten / Erdarbeiten geprüft. Die Gewerke Fenster und Dachdeckerarbeiten sind submittiert. Ein Beweissicherungsverfahren zum Nachbargebäude ist erforderlich. Beginn der Baumaßnahme ist für Mitte November 2019 vorgesehen.

Zielgebiet

Osterfeld

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Eltern der Kindertageseinrichtung/ zukünftige Eltern bei den Anmeldungen;
Information über Vormerkungsportal Little Bird

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☒ Beratung
- ☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Kindergartenbeiratssitzung, Elternversammlung, Anmeldegespräche, Information über Vormerkungsportal Little Bird

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 3/ Familie, Bildung und Soziales; Fachbereich 3-1-10 u. 3-1-30 sowie Bereich 0-7

Frau Gerschermann; Telefon: 0208/825-9413

NN; Telefon: 0208/825-9346

Herr Ingenerf; Telefon: 0208/825-3455

E-Mail: Monika.Gerschermann@Oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

./.

Kindertageseinrichtung Biefang

Erweiterung der städtischen KTE

Letzte Aktualisierung

13.11.2019

Kurzbeschreibung

Die bestehende Städt. Kindertageseinrichtung Biefang, Dienststraße 107 wird um zwei Gruppen auf insgesamt fünf Gruppen erweitert.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Drucksache B/16/3363-01: Dringlichkeitsentscheidung: Angebotsstrukturen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Oberhausen zum Kindertageseinrichtungsjahr 2018/2019

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Planung ist abgeschlossen, der Bauantrag wurde bereits eingereicht. Die Baugenehmigung für den 2. Rettungsweg am Bestandsgebäude wurde erteilt. Die Ausschreibung ist in Bearbeitung. Die notwendigen Baumfällungen wurden in der 40. KW vorgenommen. Der Parkplatz bzw. die Baustelle ist abgesperrt. Das Gewerk Rohbauarbeiten ist vergeben worden.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens

Laut Kostenschätzung 1.485.000,00 EUR zzgl. Kosten für den Umbau am Bestandsgebäude, hier muss durch einen Treppenturm ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Diese Forderung wurde erst nach Stellung des Bauantrages bekannt, die Kosten waren deshalb bislang nicht einkalkuliert.

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Baubeginn war ebenfalls für Mitte November 2019 vorgesehen. Die OGM hat die Auswertung zur Kampfmittelsondierung in der ersten Novemberwoche 2019 erhalten. Leider konnte anhand der Sondierung eine Kampfmittelfreiheit nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Aus diesem Grund sind an den Punkten der geplanten Rüttelsteinsäulen ergänzende Untersuchungen erforderlich, bevor mit der eigentlichen Bodenverbesserung begonnen werden kann. Eine Verzögerung der Aufnahme der Rohbauarbeiten ist hierdurch leider unvermeidlich.

Zielgebiet

Sterkrade-Mitte

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Eltern der Kindertageseinrichtung/ zukünftige Eltern über Anmeldungen bzw. Vormerkungen.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung

☒ Beratung

☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Kindergartenbeirat, Elternversammlung u. ä.; bei Anmeldegespräche; Information über Vormerkungsportal Little Bird.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 3/ Familie, Bildung und Soziales; Fachbereich 3-1-10 u. 3-1-30 sowie Bereich 0-7

Frau Gerschermann; Telefon: 0208/825-9413

NN; Telefon: 0208/825-9346

Herr Ingenerf; Telefon: 0208/825-3455

E-Mail: Monika.Gerschermann@Oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Kindertageseinrichtung Rechenacker

Erweiterung der Städt. KTE

Letzte Aktualisierung

13.11.2019

Kurzbeschreibung

Die bestehende Kindertageseinrichtung Rechenacker, Rechenacker 77, wird um zwei auf insgesamt neun Gruppen erweitert.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Drucksache B/16/3363-01: Dringlichkeitsentscheidung: Angebotsstrukturen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Oberhausen zum Kindertageseinrichtungsjahr 2018/2019

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Planung ist abgeschlossen, der Bauantrag wurde bereits gestellt. Die Spielgeräte sind entfernt worden. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Lt. Kostenschätzung 1.567.500,00 EUR

Zeitplan / Nächste Schritte

Beginn der Baumaßnahme ist für Mitte November vorgesehen. Die Erdarbeiten beginnen ohne Verzögerung, auch wenn die Baugenehmigung noch nicht vorliegt. Das Gewerk Erdarbeiten befindet sich aktuell im Vergabevorgang. Für die Gewerke Rohbau, Dach und Fenster werden die Leistungsverzeichnisse umgehend erstellt.

Zielgebiet

Mitte/Styrum

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Eltern der Kindertageseinrichtung/ zukünftige Eltern bei den Anmeldungen.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☒ Beratung
- ☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Kindergartenbeirat, Elternversammlung u. ä.; bei Anmeldegesprächen;
Information über Vormerkungsportal Little Bird

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 3/ Familie, Bildung und Soziales; Fachbereiche 3-1-10 u. 3-1-30 sowie Bereich 0-7

Frau Gerschermann; Telefon: 0208/825-9413
NN; Telefon: 0208/825-9346
Herr Ingenerf; Telefon: 0208/825-3455
E-Mail: Monika.Gerschermann@Oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

./.

Kommunale Inklusionsplanung

Letzte Aktualisierung

18.09.2019

Kurzbeschreibung

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland sich verpflichtet, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung deutlich zu fördern. Inklusion im Allgemeinen bedeutet, dass alle Menschen von Anfang an gleiche Teilhabechancen haben und, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse von beispielsweise älteren Menschen, Migranten und Migrantinnen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen „mitgedacht“ werden und sie überall selbstverständlich dazugehören. Die Bundesregierung und die NRW-Landesregierung haben eigene Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entwickelt. Die Kommunen sind aufgerufen, dies ebenfalls zu tun, eine rechtliche Verpflichtung hierzu gibt es nicht.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Im Mai 2011 hat der Rat der Stadt, einem interfraktionellen Antrag entsprechend, einstimmig die Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Inklusionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen. (Drucksache Nr. A/15/1212-01: Interfraktioneller Antrag: Inklusion in Oberhausen)

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Projektgruppe Inklusion trifft sich seit Mai 2013 rund 6x pro Jahr. Dabei wurden unterschiedliche Handlungsfelder, wie beispielsweise Arbeit, Sport, Wohnen, Pflege, Schutz vor Gewalt und Kultur betrachtet und konkrete Maßnahmen erarbeitet, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern können. Im Oktober 2014, im Dezember 2016 und im Januar 2017 wurden Zwischenberichte erstellt, die in verschiedenen politischen Gremien vorgestellt wurden. Alle Ergebnisse, auch die Vorstellung der Mitglieder der Projektgruppe Inklusion sowie der Zwischenbericht sind unter www.oberhausen.de/inklusion und dort unter der Rubrik „Kommunale Inklusionsplanung“ zu finden. Die Bearbeitung der unterschiedlichen Handlungsfelder durch die Projektgruppe Inklusion ist Ende 2018 abgeschlossen worden.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Für den Prozess der kommunalen Inklusionsplanung fallen keine gesonderten Kosten an, da die Moderation der Sitzungen durch das Büro für Chancengleichheit übernommen wird. Die Kosten für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sind derzeit nicht bezifferbar.

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Aktionsplan und Vorstellung in den politischen Gremien ist für Mitte 2020 geplant. Der Beirat für Menschen mit Behinderung ist kontinuierlich einbezogen.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Vereine, Gruppen, Menschen mit Behinderung

Bürgerbeteiligung☒ja ☐nein**Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:**

- ☒Information
- ☒Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Es fanden regelmäßige Sitzungen zu verschiedenen Handlungsfeldern statt, in denen durch Austausch und Diskussion mögliche Maßnahmen erarbeitet wurden, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Oberhausen verbessern können.

Die Beschlussfassung ist letztlich durch den Rat vorgesehen.

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

In der Projektgruppe Inklusion arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen als Experten in eigener Sache mit.

Es fanden regelmäßige Sitzungen zu verschiedenen Handlungsfeldern statt, in denen durch Austausch und Diskussion mögliche Maßnahmen erarbeitet wurden, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Oberhausen verbessern können.

Alle Ergebnisse der Arbeit der Projektgruppe werden auf der städtischen Homepage veröffentlicht. Die Koordinierungsstelle Inklusion stellt das Vorhaben verschiedenen Vereinen, Gruppen etc. auf Anfrage vor und geht so in einen Dialog.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 0

(Fach-)Bereich 0-4

Name: Florian Bendorf

Telefon: 0208 825 2691

E-Mail: Florian.bendorf@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

<https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/verwaltungsfuehrung/buero-fuer-chancengleichheit/inklusion/kommunaleinklusionsplanung.php>

Kommunales Integrationskonzept Oberhausen (Fortschreibung)

Letzte Aktualisierung

14.11.2019

Kurzbeschreibung

Ziel des datenbasierten Planungsvorhabens ist es, das Kommunale Integrationskonzept Oberhausen (KIKO) in Richtung eines "Strategieplans" weiterzuentwickeln bzw. fortzuschreiben. In diesem sollen insbesondere

- die Leitziele des Kommunalen Integrationskonzeptes aktualisiert und
- in konkrete, überprüfbare (mittelfristige) strategische Zielsetzungen überführt werden sowie
- Handlungsschwerpunkte (Vorgehensweisen zur Zielerreichung) und
- Zielverantwortlichkeiten verbindlich festgelegt werden.

Dem Integrationsrat (Interessenvertretung der Oberhausenerinnen und Oberhausener mit Zuwanderungsgeschichte) kommt bei der politischen "Begleitung" dieses strategischen Planungsprozesses eine zentrale Rolle zu. Eine wesentliche Planungsgrundlage bildet das Indikatorenset des "Oberhausener Integrationsmonitoring".

Nach der politischen Beschlussfassung des Rates zum "Strategieplan" werden im Rahmen des nachgelagerten Umsetzungsprozesses weitere Entscheidungen und (operative) Planungen erforderlich sein. Die Zuständigkeit für die Realisierung der entsprechenden Beteiligungsverfahren obliegt in diesem Fall der jeweils thematisch zuständigen Fachverwaltung.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Ratsbeschluss vom 19.12.2016 (Drucksache Nr. B/16/2072-02: Kommunales Integrationskonzept Oberhausen (KIKO): Strategischer Steuerungsansatz & Arbeits- und Beteiligungsstruktur)

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Verwaltungsvorstand (VV) hat sich in mehreren Sitzungen eingehend mit den bisherigen Arbeitsergebnissen und dem weiteren Vorgehen beschäftigt. In der VV-Sitzung am 18.12.2018 hat der Oberbürgermeister die weitere Vorgehensweise abschließend entschieden. Im Anschluss wurde in den politischen Gremien der Stadt zum bisherigen und zukünftig geplanten Prozessverlauf berichtet (Drucksache Nr. M/16/4430-01).

Am 06.09.2019 wurde in Kooperation mit dem Integrationsrat der Stadt Oberhausen eine weitere "Konferenz für Vielfalt und Integration" durchgeführt. Im Mittelpunkt der Diskussion stand das Querschnittshandlungsfeld "Interkulturelle Öffnung". Die Ergebnisse der einzelnen Foren werden als Impulse in den weiteren Prozess der Strategieentwicklung einfließen.

Am 02.12.2019 wird ein weiterer "Strategieworkshop" durchgeführt. Im Mittelpunkt wird die Weiterarbeit an den zwischenzeitlich festgelegten prioritären Zielbereichen und Handlungsfeldern stehen.

Zeitplan / Nächste Schritte

Bis Juli 2020	Vertiefende Planungstreffen zur Entwicklung von konkreten Teilstrategien unter externer Beteiligung; parallel: Aktualisierung des Indikatorenkatalogs in Kooperation mit dem Bereich 4-5/Statistik, ggf. Erhebung weiterer relevanter Daten und Informationen
Sept./Okt. 2020	Durchführung der dritten "Konferenz für Vielfalt und Integration"; Fokus: Vorstellung und Diskussion ausgewählter Teilstrategien

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

- Politik,
- Verwaltung,
- Verbände, Vereine und Initiativen sowie
- interessierte (nicht-organisierte) Bürger*innen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte.

Bürgerbeteiligung

Ja

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☒ Beratung
- ☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw.- methoden

Um ein möglichst breites "Bündnis für Integration" zu etablieren, wird zukünftig einmal pro Jahr eine "Konferenz für Vielfalt und Integration" durchgeführt. Zusätzlich wird im weiteren Prozessverlauf ein Arbeitskreis (AK) für "Vielfalt und Integration" (Arbeitstitel) etabliert, der sich aus bis zu 20 Vertreterinnen und Vertreter der sog. "Stadtgesellschaft" (Vereine, Verbände, Initiativen, Bürgerschaft, nicht-kommunale Behörden usw.) zusammensetzt und mindestens zweimal pro Jahr tagt. Im Bedarfsfall werden weitere Sitzungen durchgeführt. Zu dessen Aufgabenstellung gehören insbesondere

- die Mitwirkung an der kommunalen Strategieplanung,
- die Beratung der Ergebnisse der "Konferenz für Vielfalt und Integration" sowie
- der Erörterung aktueller integrationspolitischer Fragestellungen.

Ergänzend dazu werden im Oktober 2020 erneut die Oberhausener Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Zuwanderungsgeschichte im Rahmen der turnusmäßigen "Bürgerbefragung" u.a. zu integrationsrelevanten Fragestellungen befragt. Die Auswertungsergebnisse werden in den Planungsprozess einfließen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 3/Familie, Bildung, Soziales

Bereich 2-6/Kommunales Integrationszentrum (KI),
Koordinierungsstelle Integration

Name: Jeldrik Stein

Tel.: 0208/30576022

E-Mail: jeldrik.stein@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/familie-schule-integration-und-sport/kommunales_integrationszentrum.php

Kommunales Investitionsfördergesetz

KIF-Tiefbaumaßnahmen

Letzte Aktualisierung

November 2019

Kurzbeschreibung

Das Land NRW hat mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) der Stadt Oberhausen Finanzmittel für die Umsetzung des Lärmaktionsplanes der zweiten Stufe bereitgestellt. Aus diesen Finanzmitteln werden 17 Fahrbahndecken bis zum Jahre 2020 an mehreren Straßen im Stadtgebiet mit einem lärmoptimierten Splittmastixasphalt einschließlich erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten zur Vermeidung von Lärmbelastungen erneuert.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

B/16/2039-01: Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)

Aktueller Bearbeitungsstand

Im Jahre 2018 wurden folgende Straßenbaumaßnahmen umgesetzt:

- Steinbrinkstraße von Postweg bis Hildegardstraße und Hospitalstraße bis Brandenburger Straße
- Friesenstraße von Mecklenburger Straße bis Bachstraße
- Bebelstraße von Roonstraße bis Alsterfeld
- Postweg von Holtener Straße bis Brücke A 516

Im Jahre 2019 wurden folgende Straßenbaumaßnahmen umgesetzt:

- Nathlandstraße von Mellinghofer Straße bis Haus Nr.46
- Weierstraße von Weseler Straße bis DB-Brücke

Für 2020 sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant:

- Falkensteinstraße von Mülheimer Straße bis Knappenstraße
- Grenzstraße von Mülheimer Straße bis Alstadener Straße (voraussichtlich herbeigeführter Beschluss)

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Insgesamt rd. 5,3 Mio. EUR

Zeitplan / Nächste Schritte

Gesamte Umsetzung bis 2020.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

AnwohnerInnen

Bürgerbeteiligung☒ja ☐nein**Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:**☒Information☐Anhörung☐Beratung☐Mitbestimmung**Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden**

Info-Flyer

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich Fachbereich 5-6-40

Name: Olaf Kreienberg

Telefon: 825-2337

E-Mail: olaf.kreienberg@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Kommunales Mobilitätskonzept

Letzte Aktualisierung

02.10.2019

Kurzbeschreibung

Aufstellung eines gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts für die Stadt Oberhausen. Das Ziel des Mobilitätskonzeptes ist es, die Erreichbarkeiten, die Aufenthalts-, Wohn- und Lebensqualität und die Verbindungen zwischen den Stadtteilen sowie den Nachbarstädten unter Berücksichtigung aller Verkehrsarten zu verbessern. Dabei sollen neben den Themen der Verkehrsplanung auch klimaschutzrelevante Aspekte sowie den Themenfeldern „Gesundheitsförderung“ und „Reduzierung von Barrieren“ besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Zur Erhöhung der Lebensqualität und Schonung der Umwelt wird eine Verlagerung von Fahrten mit dem MIV auf den Umweltverbund sowie eine Aufwertung des Straßenraumes und der Fuß- und Radwegeverbindungen angestrebt.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Rat der Stadt am 9. Mai 2016 (B/16/1656-01: Aufstellung eines Kommunalen Mobilitätskonzeptes)

Aktueller Bearbeitungsstand

Bestanderhebung sind Abgeschlossen und das Verkehrsmodell der Stadt Oberhausen wurde fortgeschrieben. In drei Bürgerkonferenzen auf Stadtbezirksebene wurden die Bürger bei der Erarbeitung des Leitbildes zur Entwicklung der Mobilität in Oberhausen bis zum Jahr 2035 beteiligt. Die Bürgerkonferenzen wurden am 25.02.2019, 26.02.2019 und 26.03.2019 durchgeführt. Zudem wurden im März 2019 Zukunftswerkstätten mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Derzeit läuft die Erarbeitung des Leitbildes für die Mobilität der Stadt Oberhausen bis zum Jahr 2035.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Mobilitätskonzept: 180.000 €, Verkehrsmodell: 88.000 €

Zeitplan / Nächste Schritte

Nach Fertigstellung des Kommunalen Mobilitätskonzeptes werden in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung das Konzept und die Maßnahmen vorgestellt.

Zielgebiet

Gesamt Oberhausen

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Offen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒ Beratung

☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Umfangreiche Bürgerbeteiligung inkl. Onlinebeteiligung. Die genauen Formate und Inhalte werden erarbeitet.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-6-10/Verkehrsplanung

Name: Marcel Knauff

Telefon: 825-3157

E-Mail: marcel.knauff@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Kommunikationskampagne zur Verbesserung der Stadtsauberkeit

Letzte Aktualisierung

Oktober 2019

Kurzbeschreibung (max. 1000 Zeichen mit Leerzeichen)

Der Bereich Umweltschutz führt eine auf Nachhaltigkeit gesetzte Kommunikations-kampagne zum Thema Stadtsauberkeit gemeinsam mit der Gladbecker Agentur C4C durch. Ziel ist es, von einer reinen Plakatkampagne wegzukommen und im Rahmen der zunächst auf drei Jahre angelegten Kampagne möglichst viele Oberhausenerinnen und Oberhausener zu gewinnen, sich persönlich für dieses Thema einzusetzen. Sauberkeit ist nur erreichbar, wenn jeder und jede einzelne sich mitverantwortlich fühlt. Politik und Verwaltung begleiten den Prozess als Lenkungsgremium, Multiplikatoren aus den verschiedensten Bereichen Oberhausens sind beteiligt, sie tragen die Aufgabe in die Ortsteile.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

In der Sitzung am 22.06.2015 hat der Rat der Stadt Oberhausen den Änderungsantrag der Koalition zum Thema „Verbesserung der Sauberkeit in Oberhausen“ beschlossen. In der Sitzung des Umweltausschusses vom 14.04.2016 hat die Verwaltung berichtet (Vorlage - M/16/1599-01) dass an einem neuen Konzept für weitere Sauberheitskampagnen gearbeitet wird.

Aktueller Bearbeitungsstand

Nach erfolgreichen 2 ½ Jahren der Sauberheitskampagne „Respekt wer`s sauber hält“ wurde mit geeigneten Maßnahmen auf das Thema „Stadtsauberkeit“ öffentlichkeitswirksam aufmerksam gemacht. Die Kampagne ist bereits bei vielen Akteursgruppen (Bürgerinitiativen, Interessensgemeinschaften, Schulen und Vereine etc.) bekannt. Ebenso konnten diese nicht nur für das Thema sensibilisiert, sondern aktiv in den Prozess eingebunden werden. Die aktive Einbindung einiger engagierter Bürger*innen geschah sowohl in der Arbeit „vor Ort“ als auch in der Gestaltung der Prozesskommunikation – etwa durch Mobilisierung von Testimonials, um die Kampagne werbewirksam im Stadtgebiet umzusetzen. Insbesondere die Angebote für den Bereich „Prävention“ finden in der Gesellschaft viel Anklang (Theo Tonne; Herr Stinknich etc.). Gemeinsam mit engagierten Bürger*innen wurden Veranstaltungen und Aktionen geplant und durchgeführt.

Highlights von Aktionen und Veranstaltungen:

- Thementagung
- Aktion „Müll wird sichtbar“ (Marktstraße)
- Aufräumaktionen am Blücherplatz (gemeinsam mit Akteuren vor Ort)
- Sauberkeitsoffensiven in Osterfeld, Sterkrade und Alt-Oberhausen
- Unterstützung des Kinderbüros (mit Theo Tonne und Müllralley)
- Unterstützung STOAG Tag der offenen Tür
- Infotag im BERO-Center
- Infotage Weihnachtsmärkte und Wochenmärkte
- Einführung eines „No-Littering-Labels“
- Prävention an Grundschulen durch Information und Aufführungen
- Einführung von Plogging-Läufen

- Einführung der Gum Wall

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Für die Durchführung der Kampagne hat die Verwaltung einen Budgetrahmen von 180.000,00 Euro für einen Zeitraum von drei Jahren (2017 bis 2019) vorgesehen. Ein entsprechender Etat für die Fortsetzung und Verselbständigung der Kampagne soll auch für die nächsten Jahre eingestellt werden.

Zeitplan / Nächste Schritte

Die Mobilisierungsfrequenz und damit die Aktionsfrequenz soll weiter erhöht werden. Insbesondere soll der Fokus auf folgende organisierte Zielgruppen gelegt werden: Schulen Werbegemeinschaften / Gewerbetreibende (EH / Dienstleistung) Bürgergruppen / Interessensgemeinschaften Stadtteilkonferenzen zur Sauberkeit

Zielgebiet

(s. Gebietsaufteilung unter www.oberhausen.de/Buergerbeteiligung)

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Alle Bürgerinnen und Bürger

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

(Wenn Bürgerbeteiligung nicht geplant oder nicht möglich ist: kurze Begründung)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☐Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

(Erläuterung der Beteiligungsform, falls erforderlich)

Über den o.g. Arbeitskreis sollen wichtige Informationen in die Bürgerschaft weitergereicht und diese zur aktiven Unterstützung „Respekt, wer`s selber macht“ mobilisiert werden

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Teilnahme an Arbeitskreisen, Gründung/Findung von Gruppen, Förderung der Eigeninitiative

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat : 4

(Fach-)Bereich 2-2-30, Klima- und Ressourcenschutz/Abfallberatung

Name: Ute Mareck, Margret Bütow

Telefon: 825-3635 oder 3517

E-Mail: margret.buetow@oberhausen.de;

ute.mareck@oberhausen.de;

abfallberatung@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Auf der Internetseite www.sauberes-oberhausen.de sind alle Entwicklungsschritte der Kampagne zu finden, auch die verschiedenen Aktionen werden vorgestellt.

L4 Emmericher Straße

Ausbau von Kreisverkehr Bahnstraße / Weseler Straße bis Habichtstraße

Letzte Aktualisierung

Oktober 2020

Kurzbeschreibung

Fördermaßnahme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG).

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Drucksache B/16/3357-01 vom 19.03.2018: Ratsbeschluss zum Ausbau der L 4 – Emmericher Straße von L 155 Bahnstraße bis Habichtstraße
Rechtskraft des Bebauungsplans 699 war der 15.03.2019

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Ausschreibung der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen ist erfolgt und musste wegen Verfahrensfehlern aufgehoben werden. Mit der Baumaßnahme wurde am 02.09.2019 begonnen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Gesamtauszahlungsvolumen= 4,2 Mio. Euro, Gesamteinzahlungen = 2,0 Mio. Euro

Zeitplan / Nächste Schritte

Ausbau des Regenwasserkanals 2018/2019. Der Straßenausbau folgt im Anschluss an den Kanalbau 2019.

Zielgebiet

Schmachtendorf

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

AnwohnerInnen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☐Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Beteiligung in Form einer Informationsveranstaltung ist bereits 2017 erfolgt. Die Anregungen der Informationsveranstaltung wurden teilweise umgesetzt.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5
(Fach-)Bereich 5-6-10
Name: Herr Carsten Walczak
Telefon: 825-3324
E-Mail: carsten.walczak@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Ladesäuleninfrastrukturkonzept

Letzte Aktualisierung

02.10.2019

Kurzbeschreibung

Ein Ladesäuleninfrastrukturkonzept für die Stadt Oberhausen hat das wesentliche Ziel, geeignete Standorte für Elektroladesäulen im öffentlichen und halböffentlichen Raum zu finden und den zukünftigen Bedarf an Ladesäulen für alle Nutzergruppen zu ermitteln. Die geringe Anzahl an Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ist bis heute ein großes Hemmnis für die Mobilitätswende. Die Bereitstellung ausreichender, diskriminierungsfrei zugänglicher Ladeinfrastruktur ist daher eine unabdingbare Grundlage für den Ausbau der Elektromobilität. Für eine Ausweitung der öffentlichen Ladeinfrastruktur stehen räumliche Aspekte, also die konkrete Verortung der Standorte, im Vordergrund. Ladepunkte müssen einfach zu finden, jederzeit verfügbar und komfortabel zu bedienen sein.

Die Ergebnisse des Konzepts sollen der Stadt einen Erkenntnisgewinn bezogen auf die nächsten Ausbauschritte und die zukünftige Elektromobilitätsstrategie aufzeigen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Förderantrag ist Ende August 2018 gestellt und im Sommer 2019 bewilligt worden.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

ca. 99.000 €

Zeitplan / Nächste Schritte

Der früheste Vorhabenbeginn ist 02/2020. Die geplante Laufzeit beträgt 18 Monate.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

alle

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Innerhalb des Umsetzungszeitraumes soll die Bürgerbeteiligung über Info-Veranstaltungen, Bürgerbefragungen und Workshops gewährleistet werden. Unternehmen und Bürger/innen

sollen stichprobenartig online zu ihrem Bedarf bezogen auf den Ausbau von (halb-) öffentlicher Ladeinfrastruktur befragt werden.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 2-2-30/Klimaschutz

Name: Maik Ballmann

Telefon: 825-3518

E-Mail: maik.ballmann@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Landstraße L215n

Ausbau von Weierstraße bis Sternstraße

Letzte Aktualisierung

Oktober 2018

Kurzbeschreibung

Fördermaßnahme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) im Zuge des Ausbaus der Betuwe. Beseitigung des Bahnübergangs an der Weseler Straße.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Aufstellungsbeschluss B-Plan durch den Rat der Stadt Oberhausen

Drucksache B/15/0749-01 vom 20.09.2010: Bebauungsplan Nr. 652 - L215n (Weierstraße / Weseler Straße) - Aufstellungsbeschluss

Aktueller Bearbeitungsstand

Förderantrag wird überarbeitet. Änderung des Querschnitts. Geplant wird einseitiger Gehweg und beidseitig ein geschützter Radfahrstreifen

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Gesamtauszahlungsvolumen= 9,1 Mio. Euro, Gesamteinzahlungen = 7,3 Mio. Euro

Zeitplan / Nächste Schritte

Straßenbau, Kreisverkehr und Brücke der Stadt Oberhausen voraussichtlich ab 2022 (abhängig von Planungen der DB AG, Entlassung aus der Bergaufsicht und Bewilligung des Förderantrages).

Zielgebiet

Sterkrade-Mitte

Dunkelschlagsiedlung

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

AnwohnerInnen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☐Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

bereits erfolgt im Zuge B-Planverfahren, zusätzl. Info-Flyer und Bürgerversammlung

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5
(Fach-)Bereich 5-6-10
Name: Herr Carsten Walczak
Telefon: 825-3324
E-Mail: carsten.walczak@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Louise-Schroeder-Heim: Ersatzneubau

Letzte Aktualisierung

31.10.2019

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat im November 2016 entschieden, dass zur Sicherung einer ausreichenden pflegerischen Infrastruktur an Stelle eines sehr aufwändigen Umbaus von Haus III des Louise-Schroeder-Heims ein neues Pflegeheim mit 80 stationären Pflegeplätzen errichtet werden soll. Das neue Gebäude soll wie schon das bestehende Louise-Schroeder-Heim an der Siepenstraße 30 errichtet werden, und zwar auf der dortigen Freifläche zwischen der Siepenstraße 30 und dem nächstgelegenen Haus an der Siepenstraße 24. Bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes soll ein Konzept zur Folgenutzung der Liegenschaft des Hauses III erarbeitet werden, um eine Quartiersentwicklung im Sinne der „sozialen Stadt“ zu verfolgen. Sollte eine solche Entwicklung nicht realisiert werden können, soll eine Vermarktung der Liegenschaft des jetzigen Hauses III herbeigeführt werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Ratsbeschluss vom 21.11.2016, B/16/2053-01: Konzeptionelle Entwicklung des Gebäudekomplexes an der Siepenstraße 30

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Sozialausschuss hatte im Mai 2017 die in der Sitzung vorgestellte Planung zustimmend zur Kenntnis genommen und „grünes Licht“ für das weitere Planungsverfahren gegeben. Der Rat der Stadt hatte am 25.09.2017 entschieden, dass die 80 Einzelzimmer nicht nur barrierefrei, sondern auch rollstuhlgerecht gebaut werden sollen. Der abschließenden Planung hat der Sozialausschuss am 28.02.2018 zugestimmt. Im Vorfeld wurde das Projekt auch im Gestaltungsbeirat der Stadt, im Arbeitskreis Barrierefreiheit und im Beirat für Menschen mit Behinderung vorgestellt. Die kommunale Konferenz Alter und Pflege hatte am 27.02.2018 das notwendige positive Votum abgegeben. Der Bauantrag ist Ende Februar 2018 gestellt worden. Am 17.04.2018 ist von der Stadt Oberhausen der Abstimmungsbescheid nach § 10 Abs. 3 APG DVO NRW erlassen worden. Am 18.02.2019 ist die Baugenehmigung erteilt worden. Zugleich wurde dem Entwässerungskonzept zugestimmt. Um in besonderer Weise auf die Interessen der Nachbarschaft einzugehen, wird das Niederschlagswasser nicht über ein Versickerungssystem auf der Grundstücksfläche dem Grundwasser zugeführt, sondern durch ein besonderes Rohrsystem in den Koppenburgs Mühlenbach eingeleitet.

Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Juli 2019 begonnen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

9,2 Mio. Euro

Zeitplan / Nächste Schritte

Aktuell wird mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes im August 2021 gerechnet.

Zielgebiet

Osterfeld

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft
Nachbarschaft

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☒Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Eine erste Informationsveranstaltung hatte am 12.07.2017 und eine weitere am 23.05.2019 stattgefunden. Auf die Veranstaltungen wurde durch Flugblätter und die örtlichen Tageszeitungen aufmerksam gemacht.

Eine weitere Informationsveranstaltung ist für Mai / Juni 2020 geplant. Selbstverständlich wird auch auf diese Veranstaltung durch Flugblätter und die örtlichen Printmedien hingewiesen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 3

(Fach-)Bereich ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Name: Udo Spiecker

Telefon: 0208 691200

E-Mail: udo.spiecker@aso-ggmbh.de

Links zu weiteren Informationen

Drucksache-Nr. B/16/2279-01

Drucksache-Nr. B/16/2298-01

Drucksache-Nr. B/ 16/2525-01

Drucksache-Nr. B/16/2876-01

Drucksache-Nr. B/16/3047-01

Drucksache-Nr. B/16/3347-01

Multifunktionskomplex Osterfeld

Soziale Stadt Osterfeld (IHK-Teilmaßnahme Nr. 2)

Letzte Aktualisierung

24.10.2019

Kurzbeschreibung

In Konkretisierung der ursprünglichen Teilmaßnahme 2 „Errichtung Jugendzentrum Osterfeld“ des Integrierten Handlungskonzeptes „Soziale Stadt Osterfeld“ soll nunmehr ein Multifunktionskomplex der sozialen, stadtteilbezogenen Infrastruktur an der Gesamtschule Osterfeld entstehen. Hierfür ist geplant, den Gebäudetrakt an der Westfälischen Straße / Ecke Heine Straße, in dem derzeit die Schulverwaltung, die Schulaula und Räumlichkeiten des Bereiches Kinder und Jugend untergebracht sind, zurückzubauen und an gleichem Standort einen Neubau als Multifunktionskomplex zu errichten. Dieser Komplex soll neben dem ursprünglich geplanten Jugendzentrum Osterfeld auch eine zukunftsfähig aufgestellte Stadtteilbibliothek und eine neue, zeitgemäße und für den Stadtteil geöffnete Mehrzweck-Aula beinhalten. Insgesamt soll ein Gebäude entstehen, das als Ort der Kommunikation, Bildung und Partizipation für alle Bürgerinnen und Bürger des Programmgebiets „Soziale Stadt Osterfeld“ – aber auch darüber hinaus – verstanden wird und das insbesondere die Aspekte Integration, Inklusion und Gender aufgreift und aktiv einbezieht.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

- Beschluss des Rates vom 16.11.2015 (B/16/1145-01) - Integriertes Handlungskonzept Osterfeld Qualifizierung des integrierten Handlungskonzeptes und Festlegung des neuen Programmgebietes soziale Stadt Osterfeld;
- Bericht im Jugendhilfeausschuss (09.03.2016) und in der BZV Osterfeld (26.04.2016) (M/16/1538-01);
- Beschluss der BZV Osterfeld vom 02.11.2016 (B/16/2007-01);
- Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.03.2017 (B/16/2435-01);
- Bericht in der BZV Osterfeld (20.06.2017), Planungsausschuss (27.06.2017), Jugendhilfeausschuss (28.06.2017), Schulausschuss (06.09.2017) und Kulturausschuss (19.09.2017) (M/16/2730-01);
- Bericht in der BZV Osterfeld (12.06.2018), Planungsausschuss (19.06.2018), Jugendhilfeausschuss (20.06.2018), Schulausschuss (21.06.2018) und Kulturausschuss (12.09.2018) (M/16/3674-01).
- Beschluss des Rates vom 01.04.2019 (B/16/4490-01) – Projektumsetzungsbeschluss und Förderantragstellung
- Und weitere

Aktueller Bearbeitungsstand

Die Stadt hat gemeinsam mit der OGM GmbH und unter Begleitung eines Wettbewerbssteuerungsbüros einen Architektenwettbewerb ausgelobt und im Zeitraum von Februar 2018 bis September 2018 durchgeführt. Am 06.12.2018 wurde die Beauftragung des Architekturbüros gernot schulz:architektur GmbH, Köln durch den Finanz- und Personalausschuss beschlossen (B/16/4246-01) und mit der Planung beauftragt. Ende 2019 wurden die drei Fachplanungen Tragwerksplanung, TGA und Freianlagenplanungen an drei Büros vergeben. Die Konkretisierung der Planungen durch alle Gewerke erfolgt fortlaufend.

Im September 2019 wurde ein Förderantrag für den Abriss des bestehenden Gebäudetrakts gestellt. Die Förderantragstellung für den Neubau wird voraussichtlich 2020 erfolgen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Nach derzeitigem Kostenermittlungsstand ist die Maßnahme mit einem Bruttogesamtkostenrahmen von rund 17.530.000 EUR verbunden. Kostenschwankungen sind auf dieser frühen und vorläufigen Ebene der Kostenschätzung grundsätzlich möglich. Bei einer Förderzusage könnte eine bis zu 80%ige Förderung erfolgen. Die Gesamtfinanzierung des Projektes ist noch nicht gesichert. Nach dem jetzigen Projektierungs- und Diskussionsstand besteht grundsätzlich Klarheit darüber, dass das Projekt ohne Fördermittel insbesondere aus der Städtebauförderung finanztechnisch nicht abgebildet und realisiert werden kann.

Zeitplan / Nächste Schritte

Im September 2019 wurde ein Förderantrag für den Abriss gestellt. Eine Bewilligung steht derzeit aus. Bis September 2020 wird der Förderantrag für den Neubau durch die Architekten- und Planungsbüros erarbeitet.

Zielgebiet

Osterfeld

Quartiere im Bereich Osterfeld Mitte, Vondern, Heide und Eisenheim

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Kinder und Jugendliche, engagierte Bürger/innen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Die weitere inhaltliche Konkretisierung soll genauso wie die Umsetzungsphase durch gezielte Bürgerbeteiligungsveranstaltungen flankiert werden. Dabei ist die Phase der „Anhörung“ nach dem derzeitigen Projektfortschritt weitestgehend abgeschlossen. Die folgenden Veranstaltungen werden ihren Schwerpunkt in den Formen der „Information“ und „Beratung“ finden. Gleichwohl sind auch noch mitbestimmungsmögliche Beteiligungsformen – z. B. bei der Gestaltung oder der Einrichtung und internen Ausgestaltung einzelner Projektbausteine vorgesehen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-30/Stadterneuerung

Name: Nora Golaschewski

Telefon: 825 2741

Stadtteilbüro Osterfeld

Gildenstr. 20

0208/81069120

E-Mail: nora.golaschewski@oberhausen.de

info@stadtteilmanagment-osterfeld.de

Links zu weiteren Informationen

<http://www.stadtteilmanagement-osterfeld.de/>

Neubau von zwei zusätzlichen Rettungswachen

Letzte Aktualisierung

18.10.2019

Kurzbeschreibung (max. 1000 Zeichen mit Leerzeichen)

Gem. § 6 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW (RettG NRW) sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes sicherzustellen. § 12 RettG NRW verpflichtet die Kreise und kreisfreien Städte zur Aufstellung von Rettungsdienstbedarfsplänen (RDBP), in denen insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen/Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge festzulegen sind. Die Bedarfspläne sind kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern und fortzuschreiben. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2018 den neuen RDBP der Stadt Oberhausen beschlossen. Im RDBP wird u. a. die notwendige Fahrzeugbemessung zur Durchführung des Rettungsdienstes, der daraus resultierende Personalbedarf sowie der Bedarf an Rettungswachenstandorten detailliert erläutert und dargestellt. Die Umsetzung des erarbeiteten RDBP's hat in Oberhausen u. a. zur Folge, dass zwei weitere Rettungswachenstandorte benötigt werden. Die Standortstruktur für die Notfallrettung mit derzeit zwei städtischen Rettungswachen hat sich nach Überprüfung der Standortstruktur durch einen externen Gutachter nicht mehr als bedarfsgerecht erwiesen. Durch ein gesteigertes Einsatzaufkommen, dem demographischen Wandel sowie dem rapide steigenden Verkehrsaufkommen ist es zukünftig erforderlich, zusätzliche Rettungsmittelstandorte im Stadtgebiet in Betrieb zu nehmen. Durch das o.g. aktuelle externe Gutachten zur Standortüberprüfung der Rettungswachen müssen im Oberhausener Stadtgebiet zwei weitere Rettungswachenstandorte in Betrieb genommen werden. Mögliche Standorte im Bereich des durch den externen Gutachter ermittelten optimalen Radius für neue Rettungswachen wurden durch mehrwöchige Probetriebe getestet. Der Zielerreichungsgrad konnte durch den Probetrieb in o.g. Stadtteilen erheblich verbessert werden.

Eine Wache soll im Stadtteil Alstaden und eine weitere Wache im Stadtteil Holten erbaut werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Rat der Stadt Oberhausen am 25.06.2018.

Aktueller Bearbeitungsstand

Am 21.05.2019 und 24.09.2019 wurde der Standort im Norden im Gestaltungsbeirat thematisiert. Ein Teil der Anregungen konnte in die aktuelle Planung übernommen werden. Mit Blick auf zu berücksichtigende nachbarrechtliche Interessen wurden entsprechende Zustimmungen der Nachbarn eingeholt. Ein entsprechender Bauantrag befindet sich in der Bearbeitung durch den Bereich Bauordnung.

In Stadtteil Alstaden konnte in Abstimmung mit den Bereichen 5-1/ Stadtplanung und 0-7/ Strategisches Immobilienmanagement ein geeignetes Grundstück identifiziert werden.

Parallel zur laufenden Detailprüfung wird aktuell mit dem Grundstückeigentümer über den Erwerb des Grundstückes verhandelt. Eine grundsätzliche Veräußerungsbereitschaft besteht; hängt aber von weiteren Bedingungen des Verkäufers ab, die nicht dieses Grundstück betreffen.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Durch den Bereich 0-7/ Strategisches Immobilienmanagement sind insgesamt 1.650.000,- Euro veranschlagt worden. Die für die Rettungswachen entstehenden Kosten fließen in die Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst ein und werden daher zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Gebührenabrechnungen refinanziert.

Zeitplan / Nächste Schritte

Holten: Beginn mit der Baumaßnahme umgehend nach Vorliegen der Baugenehmigung.

Alstaden: Konkretisierung der bau- und planungsrechtlichen Prüfung unter Berücksichtigung der grundstücksrechtlichen Gegebenheiten.

Zielgebiet

(s. Gebietsaufteilung unter www.oberhausen.de/Buergerbeteiligung)

Alstaden und Holten

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Bürgerinnen und Bürger im Oberhausener Norden und Süden.

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

(Wenn Bürgerbeteiligung nicht geplant oder nicht möglich ist: kurze Begründung)

Der Neubau der Rettungswachen wurde bereits beschlossen. Die möglichen Standorte wurden wissenschaftlich errechnet und räumlich festgelegt. Die Rettungswachen werden auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben/ Vorschriften erbaut. Die unmittelbaren Nachbarn wurden bereits eingebunden

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒Information
- ☐Anhörung
- ☐Beratung
- ☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Presseinformationen

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 2

(Fach-)Bereich Fachbereich 6-1-10

Name: Nicole Kenzer

Telefon: 0208/8585-203

E-Mail: nicole.kenzer@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Parkpflegewerke

Letzte Aktualisierung

11.10.2019

Kurzbeschreibung (max. 1000 Zeichen mit Leerzeichen)

Einige der bedeutsameren Grünanlagen Oberhausens wurden vor etwa 100 Jahren erbaut. Im Verlauf der Jahrzehnte verbrauchten sich die originären Baustoffe, Pflanzen etc., veränderten sich die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, wurden andere Ansprüche und Erfordernisse artikuliert und taten sich Pflegerückstände auf. Dieses alles führte zu der Überlegung, für bisher neun Anlagen in Oberhausen Parkpflegewerke bzw. Pflegekonzepte in Auftrag zu geben, um den Ansprüchen von Gegenwart und näherer Zukunft gerecht werden zu können. Unter einem Parkpflegewerk ist ein Instrument zur Analyse, Dokumentation, Pflege, Wiederherstellung, Ertüchtigung und Erhaltung von Parks, Plätzen und Grünanlagen zu verstehen. Als weiterer wichtiger Aspekt kamen Kostengesichtspunkte hinzu, deswegen wurde die Beauftragung an die Vorgabe gekoppelt, eine dauerhafte Reduzierung der ständigen Aufwendungen sicherzustellen ohne die individuellen Merkmale der einzelnen Anlagen zu nivellieren. Im Vergleich zwischen dem ursprünglichen Planungsgedanken und dem vorgefundenen Zustand werden dabei alle notwendigen Maßnahmen erfasst und bepreist; womit auch die Grundlage für die Budgetplanung vorhanden ist. Weil es Fehlentwicklungen vorbeugen kann, ist seine Aufstellung auch dann sinnvoll, wenn aktuell keine Eingriffe geplant sind.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss des Umweltausschusses am 04.07.2013 zum Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN: Oberhausen zukunftsfähig gestalten - Stadt mit grüner Lebensqualität (A/15/2850-01).

Aktueller Bearbeitungsstand

Zurzeit sind acht Parkpflegewerke erstellt worden, und zwar für folgende Anlagen:

- Kaisergarten
- Königshütter Park
- Grillopark
- Rathauspark
- Wilhelm-Meinicke-Park
- Berliner-Park
- Volkspark
- Friedensplatz

Davon wurden der Volkspark Sterkrade, der Königshütter Park und der Berliner Park bereits umgesetzt.

Die Arbeit an den Parkpflegewerken kann nur sporadisch weiterverfolgt werden, da im Fachbereich Ökologische Planung / Grünplanung nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Zeitplan / Nächste Schritte

Erstellung von Parkpflegewerken und Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Nach Fertigstellung des Parkpflegewerks Kaisergarten wird eine Zusammenfassung als Vorlage in die Politik und Öffentlichkeit gebracht. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Information der Bürgerinnen und Bürger. Diese Information war ursprünglich nach der Sommerpause 2019 vorgesehen, was aber aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Aufgabengebiet Grünplanung (Beseitigung von Sturmschäden, Massaria, Pseudomonas, Rußrindenkrankheit, Eichenprozessionsspinner etc.) erst in 2020 erfolgen kann. Die OGM GmbH prüft derzeit die Möglichkeit der Umsetzung für die Parkpflegewerke für den Rathauspark und den Wilhelm-Meinicke Park. Das Parkpflegewerk für den Grillopark soll auf Wunsch der Fachverwaltung überarbeitet werden. Das Parkpflegewerk Friedensplatz dagegen soll auf Wunsch der Politik überarbeitet werden. Neu dazugekommen ist der Wunsch nach einem Parkpflegewerk für den Ruhrpark, die Knappenhalde und den Heinrich-Jochem-Platz. Der Ruhrpark ist als Maßnahme für die IGA 2027 gemeldet. In diesem Rahmen werden eine Umgestaltung sowie ein Pflegekonzept erarbeitet. Bei der Knappenhalde handelt es sich um keinen Park, sondern um eine Halde. Ein Parkpflegewerk wird es dafür daher nicht geben. Die Grundinstandsetzung der Wege und Treppenanlagen ist für 2020 geplant und in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Bei positiver Beschlussfassung könnte das Projekt umgesetzt werden. Der Heinrich-Jochem-Park (Bonmannpark) stellt sich in einem verhältnismäßig guten Zustand dar.

Zielgebiet

(s. Gebietsaufteilung unter www.oberhausen.de/Buergerbeteiligung)

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Alle Bürgerinnen und Bürger

Bürgerbeteiligung ☒ja ☐nein

(Wenn Bürgerbeteiligung nicht geplant oder nicht möglich ist: kurze Begründung)

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☐Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

(Erläuterung der Beteiligungsform, falls erforderlich)

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 4

(Fach-)Bereich 2-2-10/Grünplanung

Name: Ludger Mühlenstädt und Frauke Ölsner

Telefon: 825-3581 und 825-3621

E-Mail: ludger.muehlenstaedt@oberhausen.de und frau.oeolsner@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Serviceportal

Letzte Aktualisierung

27.05.2019

Kurzbeschreibung

Mit zunehmender Digitalisierung der Gesellschaft steigt das Bedürfnis der Bürger/innen und Unternehmen, Dienstleistungen der Stadtverwaltung zu jeder Uhrzeit, von jedem Ort online abzuwickeln.

Das E-Government Gesetz NRW legt zudem grundlegende Rahmenbedingungen der elektronischen Kommunikation mit und innerhalb der öffentlichen Verwaltung fest, mit dem Ziel die Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse weitgehend elektronisch und medienbruchfrei durchzuführen. Wesentliche Regelungen sind das Angebot einer sicheren elektronischen Kommunikationsmöglichkeit für Bürger/innen (auch um Nachweise in elektronischer Form einreichen zu können), der Einsatz des neuen Personalausweises zur Identifizierung bei der Nutzung von Online-Dienstleistungen sowie die Einrichtung einer Online-Bezahlungsmöglichkeit. Ziel ist die flächendeckende elektronische Abwicklung von Verwaltungsdienstleistungen. Das Serviceportal stellt hierfür die grundlegende Rahmenstruktur bereit und kann sukzessive ausgebaut werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Um dem gesellschaftlichen Wandel und der gesetzlichen Vorgabe durch das E-Government Gesetz NRW zu entsprechen, soll das Serviceportal als grundlegende technische Rahmenstruktur eingeführt werden. In einem ersten Schritt sollen zudem folgende Online-Anwendungen realisiert werden: Fachanwendung Bewohnerparken-Online. Online-Bereitstellung von Leistungen des Einwohnermeldewesens (Einfache Melderegisterauskunft, Anforderung von Personenstandsurkunden, Beantragung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen) sowie die Online-Wiederzulassung eines Fahrzeuges (iKFZ Ausbaustufe 2). Darauf aufbauend soll das Angebot für die Bürger/innen und Unternehmen sukzessive erweitert werden.

Aktueller Bearbeitungsstand

Das Serviceportal der Stadt Oberhausen ist seit dem 6. Mai 2019 online. Die oben beschriebenen Dienste können somit von den Bürger/innen und Unternehmen abgerufen werden. Das Serviceportal wurde mit einer Präsentation für die Presse, in den Medien und dem Facebook-Auftritt der Stadt Oberhausen beworben. Zudem ist das Serviceportal gut sichtbar auf der Startseite der Stadt Oberhausen verlinkt. Bei den Bürgerservicestellen erfolgt ein Hinweis auf das Serviceportal auf den Infobildschirmen, sodass die Bürger/innen in den Wartezonen darauf aufmerksam gemacht werden. In Arbeit ist auch die Darstellung des Serviceportals im Stadtmagazin OH! Hierüber werden dann sämtliche Haushalte in Oberhausen erreicht.

Es wurden bereits Bewohnerparkausweise und Urkunden über das Serviceportal beantragt.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Die einmaligen Kosten belaufen sich auf rund 41.000 Euro.

Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 46.000 Euro.

Zeitplan / Nächste Schritte

Das Serviceportal wird nun schrittweise um Onlinedienste erweitert, sobald diese zur Verfügung stehen. Aktuell ist der einfache Bauantrag, die Bauauskunft online sowie die medienbruchfreie Melderegisterauskunft in Arbeit.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet / Überörtlich

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Bürgerbeteiligung ☒ ja ☐ nein

Das Strategische IT-Management hat auf der Startseite des Serviceportals eine Feedbackmöglichkeit eingestellt, die ganz bewusst sehr einfach und kurz gehalten wurde und die Anregungen und Bewertungen ermöglicht.

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☐ Beratung
- ☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden**Informationen / Kontakt**

Stadt Oberhausen

Dezernat 4 / Personal, Organisation, Immobilien, IT

Stabsstelle 1-0-60 // Strategisches IT-Management

Name: Michael Middendorf

Telefon: 0208 825-2365

E-Mail: michael.middendorf@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

<https://serviceportal.oberhausen.de/>

Spielplatzumbauten und Spielplatzneubauten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans

Letzte Aktualisierung

13.11.2019

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2017 beschloss der Rat der Stadt Oberhausen die Umsetzung des ersten Spielraumentwicklungsplans. Der Spielraumentwicklungsplanung ist ein Instrument zur zukunftsorientierten Planung der öffentlichen Spielräume. Es werden kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen erarbeitet unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation in den einzelnen Sozialräumen. Dafür sind Beteiligungsprojekte mit Kindern, Eltern und allen interessierten Anwohnerinnen und Anwohnern vorgesehen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Im Jahr 2017 beschloss der Rat der Stadt Oberhausen die Umsetzung des ersten Spielraumentwicklungsplan (Drucksachen-Nummer: B/16/2671-01). Laut Beschlussvorlage wird der Spielraumentwicklungsplan ab 2020 im Fünfjahresrhythmus fortgeschrieben. Darüber hinaus beschloss der Rat der Stadt Oberhausen am 03.07.2017 den Begleitantrag (Drucksachen-Nummer: A/16/2754-01) zur Berücksichtigung von barrierefreien Spielangeboten bei der Umsetzung des Spielraumentwicklungskonzeptes. Anfang 2018 wurde in den Bezirksvertretungen und den entsprechenden Ratsausschüssen eine erste Bestandsanalyse von inklusiven Spielgeräten auf Spielflächen in Oberhausen vorgelegt (Drucksachen-Nummer: M/16/3232-01). Die Maßnahmen im Spielraumentwicklungsplan werden nun sukzessive umgesetzt. Der nächste Spielraumentwicklungsplan wird 2020 vorgelegt.

Aktueller Bearbeitungsstand

Mit Ausnahme der Maßnahme Ziegelstraße im Sozialraum 76 werden alle Maßnahmen im Zeitfenster von 2017 bis 2020 umgesetzt. Für das Vorhaben Ziegelstraße (Integriertes Handlungskonzept Osterfeld) wurden die Fördergelder in den Haushalt 2021 eingestellt.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Zeitplan / Nächste Schritte

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Kinder, Jugendliche und interessierte Anwohnerinnen und Anwohner im Sozialraum.

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Bei einem Beteiligungsprojekt werden Kinder, Eltern und alle interessierte Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen, ihre Wünsche und Ideen für die Gestaltung eines neuen Spielplatzes mit einzubringen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom „Kinderbüro unterwegs“ stellen verschiedene kindgerechter Methoden (z. B. Befragungen, Malaktionen, Interviews, Modellagen, Spielen am Modell, Wohnfelderkundungen) den Beteiligten zur Verfügung und sind Ansprechpartner vor Ort. Die Anregungen aus diesem Projekt werden dann in der Planung der Sanierung des Spielplatzes mit berücksichtigt. Durch die Beteiligung wird eine hohe Identifikation mit dem gestalteten Spielraum geschaffen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 3

(Fach-)Bereich 3-1-50 Jugendförderung/ Kinderbüro

Name: Elisabeth Koal

Telefon: 0208 825 3951

E-Mail: elisabeth.koal@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-

Sportstättenlandschaft Alt-Oberhausen-Borbeck / Dellwig

Letzte Aktualisierung

25.09.2019

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung, Fortschreibung 2016 ff., soll die Sportanlage Borbeck/Dellwig saniert und ertüchtigt werden. Der letzte Ausbau des Sportplatzes fand vor 34 Jahren statt.

Ziel ist es, den Ortsteil Borbeck/Dellwig durch die Verbesserung der Sportinfrastruktur aufzuwerten und zu stärken. Mit dem Umbau der bisherigen, klassischen Sportanlage in einen generationsübergreifenden Bewegungs- und Begegnungspark, der in den Focus breiterer Bevölkerungsschichten im Ortsteil Borbeck rücken wird, sollen neben dem Sport auch Zusammenleben, Kommunikation und Integration im Ortsteil gefördert werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Der Rat der Stadt hat die Durchführung der Maßnahme am 10.11.2018 beschlossen.

Aktueller Bearbeitungsstand

Ein Vorplanungskonzept wurde erarbeitet, ebenfalls liegt eine Kostenschätzung vor. Derzeit wird sowohl ein Bodengutachten als auch ein Lärmgutachten durch die beauftragten Büros erstellt.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Es wird mit Baukosten und HOAI – Kosten von brutto 1.240.000.00,- Euro gerechnet. (Kostenschätzung vom 30.04.2018)

Zeitplan / Nächste Schritte

Nach dem vorliegenden Ratsbeschluss wurde das Vorplanungskonzept in Planungsgesprächen mit den Akteuren des Ortsteils erörtert und diskutiert (12.12.2018 und 21.05.2019). Dabei erhielten die Vertreter der Stadt und des beauftragten Planungsbüros wertvolle Hinweise für die Gestaltung der neuen Anlage. Danach wurde die abgestimmte Planung durch das beauftragte Architekturbüro in eine Ausführungsplanung „gegossen“, die Grundlage für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die durchzuführende Ausschreibung der Arbeiten sein wird.

Der Bauantrag wird derzeit durch die OGM GmbH vorbereitet.

Zielgebiet

Ortsteil Borbeck / Dellwig

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Sportverein SUS 1921 Oberhausen, Havensteinschule, städt. Bereich Jugend, KTE-Dellwig, Kita St. Judas Thaddaeus, Kita-Zweckverband, Seniorentreff Haus am Buschkämpfen, Sportinteressierte des Ortsteils, Pflegeheim Haus Isabell

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☒ Beratung
- ☒ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Es wurden und werden Gespräche mit den betroffenen Vereinsvorständen u. a. geführt, um bei den umzusetzenden Planungen einen möglichst hohen Konsens mit den Beteiligten zu erreichen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 2

(Fach-)Bereich 2-5/Sport

Name: Reuschenbach, Hans-Bernd

Telefon: 0208/8252881

E-Mail: hans-bernd.reuschenbach@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

./.

Sportstättenlandschaft Alt-Oberhausen-Ost - Mellinghofer Straße

Letzte Aktualisierung

29.09.2019

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung 2016 ff. wurde die städtische Sportanlage an der Mellinghofer Straße inzwischen größtenteils saniert und ertüchtigt.

Der Verein SC 1920 Oberhausen e. V. trägt inzwischen seinen Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Sportanlage an der Mellinghofer Straße aus. Ein Spiel- und Trainingsplan wurde im Sommer 2019 zwischen den beiden Vereinen TB Oberhausen und SC 1920 Oberhausen abgestimmt.

Auch der Schul- und „Jedermannsport“ nutzt die modernisierten Sportflächen bereits intensiv.

Die energetische Sanierung des sog. Turnhallegebäudes findet aktuell statt und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (voraussichtlich Herbst 2019) wird der Verein SC 1920 Oberhausen seine bisherige „räumliche Heimat“ auf der Sportanlage Knappenmarkt verlassen und auf der Sportanlage Mellinghofer Str. das für ihn vorgesehene Sportfunktionsgebäude im Eingangsbereich der Sportanlage beziehen.

Die Herrichtung der sog. Schützenwiese für die ortsansässigen Schützenvereine ABSV Oberhausen 1921 e. V. und Bürgerschützengilde 1905 e. V. wurde intensiv mit den Vorständen beider Vereine diskutiert. Grundlage für die Diskussion und die Prüfung verschiedener Optionen zur Gestaltung der Fläche waren die Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen zu den vom geplanten Schützenplatz ausgehenden Immissionen. Insgesamt wurden 4 Varianten zur Gestaltung der Schützenwiese geprüft. Nach Vorliegen der Prüfergebnisse entschieden beide Vereinsvorstände, auf die Gestaltung einer Schützenwiese innerhalb der Sportanlage an der Mellinghofer Straße zu verzichten (Gespräch am 25.09.2019).

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

21.11.2016; 19.12.2016 Rat der Stadt

Aktueller Bearbeitungsstand

Siehe unter Kurzbeschreibung!

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Sanierung und Ertüchtigung Sportplatz und Neubau Flutlichtanlage: 849.000,00 Euro,
Sanierung und Modernisierung Sporthalle und Funktionsgebäude: 350.000,00 Euro;
Umgestaltung der Flächen von 3 bisherigen Tennisplätzen: 160.000,00 Euro

Zeitplan / Nächste Schritte

Siehe unter Kurzbeschreibung

Zielgebiet

Oberhausen-Ost

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Sportvereine, Schulen, Sportinteressierte

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Mit den vier, die Sportanlage Mellinghofer Str. zukünftig voraussichtlich nutzenden Vereinen fanden vor Beginn der Baumaßnahme verschiedene Gespräche statt, bei denen die Neubauplanung eingehend vorgestellt und besprochen wurde. Die dabei gemachten Vorschläge und Anregungen der Vereinsvertreter wurden aufgenommen und bei der Umsetzung der Baumaßnahme weitgehend berücksichtigt.

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Es wurden und werden Gespräche mit den betroffenen Vereinsvorständen u. a. geführt, um bei den umzusetzenden Planungen einen möglichst hohen Konsens mit den Beteiligten zu erreichen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 2

(Fach-)Bereich 2-5/Sport

Name: H.-B. Reuschenbach

Telefon: 825-2881

E-Mail: hans-bernd.reuschenbach@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

./.

Sportstättenlandschaft Sterkrade und Neubau Sportanlage Erlenstraße

Letzte Aktualisierung

25.09.2019

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung 2016ff wurde die städt. Sportanlage an der Erlenstr. inzwischen größtenteils saniert und ertüchtigt. Hier sollen zukünftig die beiden Sterkrader Vereine SF 06 Sterkrade-Heide e.V.(SF 06) und FC Sterkrade 72 e.V.(FC 72) ihre neue Heimat finden. (Umzug von ihren bisherigen Sportanlagen Biefangstr. und Stadion Sterkrade)

Nach Abstimmung mit der Sportverwaltung findet der Trainingsbetrieb der beiden Vereine inzwischen teilweise auf der neuen Sportanlage statt. Ein vollständiger Umzug der Vereine sowie der vollständige Spiel- und Trainingsbetrieb kann erst nach Fertigstellung des geplanten, neuen Sportfunktionsgebäudes stattfinden. Das Sportfunktionsgebäude ist inzwischen im Rohbau fertiggestellt. Nach der Eindeckung des Daches beginnt in Kürze der Innenausbau.

Der Schulsport der umliegenden Schulen kann die neue Sportanlage bereits nutzen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

21.11.2016, Rat der Stadt

Aktueller Bearbeitungsstand

Siehe unter Kurzbeschreibung

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Sanierung und Ertüchtigung Sportplatz mit Flutlichtanlage: 1.139.000.00,-Euro; Neubau Sportfunktionsgebäude: 700.000,- Euro

Zeitplan / Nächste Schritte

Neubau des Sportfunktionsgebäudes: Voraussichtlich ab Ende Mai 2019,
geplante Fertigstellung des Gebäudes: Frühjahr 2020,
danach: Fertigstellung des Eingangsbereichs und der Gebäudezufahrt

Zielgebiet

Sterkrade-Mitte

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

3 Sportvereine, Schulen, Sportinteressierte

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒ Mitbestimmung

Mit den Vertretern von drei zukünftig nutzenden Vereinen und des Schulsports fanden vor Beginn der Baumaßnahme verschiedene Gespräche statt, bei denen die Neubauplanung eingehend vorgestellt und besprochen wurde. Die dabei gemachten Vorschläge und Anregungen der Vereinsvertreter wurden aufgenommen und bei der Umsetzung der Baumaßnahme weitgehend berücksichtigt.

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Es wurden und werden Gespräche mit den betroffenen Vereinsvorständen u.a. geführt, um bei den umzusetzenden Planungen einen möglichst hohen Konsens mit den Beteiligten zu erreichen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 2

(Fach-)Bereich 2-5/Sport

Name: Reuschenbach, Hans-Bernd

Telefon: 0208/8252881

E-Mail: hans-bernd.reuschenbach@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

./.

Sportstättenlandschaft Sterkrade

Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf

Letzte Aktualisierung

15.11.2019

Kurzbeschreibung

Nach dem Projektauftrag des Landes NRW zum Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ hat sich der Bereich 2-5/Sport im Februar 2019 mit einem Projektantrag um die finanzielle Förderung der Maßnahme „Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf (Sportanlage Buchenweg)“ beworben. Das zuständige Landesministerium hat im Juli 2019 mitgeteilt, dass die Stadt Oberhausen für das o. g. Projekt mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von 1.431.000,00 EUR rechnen kann.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 die Finanzierung des städtischen Eigenanteils in Höhe 159.000,00 EUR für das Jahr 2020 beschlossen.

Aktueller Bearbeitungsstand

Nachdem die Kopie des Ratsbeschlusses der Bezirksregierung zugesandt wurde, wird mit dem finalen Zuwendungsbescheid für das Projekt kurzfristig gerechnet.

Am 26.09.2019 fand vor Ort ein Gespräch mit den Nutzern der Sportanlage statt, bei dem die Vorentwurfsplanung für die Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf diskutiert wurde. Aus dem Kreis der rd. 20 Teilnehmer wurden wertvolle Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung der Sportanlage gemacht.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

1.590.000,00EUR

Zeitplan / Nächste Schritte

Nach dem Beteiligungsgespräch am 26.09.2019: Anpassung der Planung

Danach: Fertigung der Ausführungsplanung durch die OGM GmbH und Einreichen eines Bauantrags.

Zielgebiet

Bezirk Sterkrade/Quartier Schmachtendorf

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Verschiedene Vereine und Nutzer der Sportanlage Buchenweg aus dem Stadtbezirk Sterkrade bzw. dem Quartier Schmachtendorf.

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Es werden Gespräche mit den betroffenen Vereinsvorständen, Organisationen u. a. geführt, um für die umzusetzende Planung einen möglichst hohen Konsens zu bekommen.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 2

(Fach-)Bereich 2-5/Sport

Name: H.-B. Reuschenbach

Telefon: 825-2881

E-Mail: hans-bernd.reuschenbach@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

./.

Straßenausbau Heiderhöfen

Letzte Aktualisierung

08.11.2019

Kurzbeschreibung

In den Straßenbauprogrammen 2018/2019 und 2020ff ist der Vollausbau der Straße Heiderhöfen von der Bebelstraße bis zum Fröbelplatz für die Jahre 2019 und 2020 in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Der erste Bauabschnitt von Bebelstraße bis Lickenberg erfolgt dabei kanalbaubegleitend. Die ca. 6,50 m breite Fahrbahn und die vorhandenen Gehwege befinden sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Trotz Tempo 30-Zone liegen der Verwaltung aus der Anwohnerschaft Beschwerden zu überhöhten Fahrgeschwindigkeiten und Gefährdung von Fußgängern vor. Im Zuge des Vollausbau wird die Straße Heiderhöfen daher beidseitig etwa 2,00 m breite Gehwege und eine verschwenkende Fahrbahnführung zur Verdeutlichung der Geschwindigkeitsbeschränkung erhalten. Die Bushaltestelle Lickenberg wird um ca. 25 m in Richtung Fröbelplatz verschoben. Alle Bushaltestellen werden zukünftig barrierefrei ausgebaut. Zur Ordnung der Parkverhaltens werden ca. 90 Stellplätze in Längs-aufstellung geschaffen. Für die gesamte Baumaßnahme sind etwa 18 Bauzeit vorgesehen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

B/16/3837-01: Ausbau der Straße Heiderhöfen von Bebelstraße bis Fröbelplatz am 12.09.2018 beschlossen

Aktueller Bearbeitungsstand

Vorplanung und Durchführung der Bürgerinformationsveranstaltung am 05.07.2018 ist erfolgt. Ausführungsplanung durch die WBO GmbH erstellt.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Gesamtauszahlungsbudget (investiv) Kanal- und Straßenbau = 3.000.000,00 € brutto.

Zeitplan / Nächste Schritte

Freigabe der Ausführungsplanung durch die Stadtverwaltung. Bauvorbereitung und Bau-durchführung / -überwachung durch die WBO GmbH.

Zielgebiet

Alstaden / Lirich

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

AnwohnerInnen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☐Beratung

☐ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Info-Flyer durch die WBO GmbH

Informationsveranstaltung (am 04.07.2018 erfolgt)

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-6-10

Name: Carsten Blümel

Telefon: 825-2183

E-Mail: carsten.bluemel@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

www.oberhausen.de/strassenplanung

Straßenbauprogramm 2020

Letzte Aktualisierung

November 2019

Kurzbeschreibung

Umsetzung von investiven und konsumtiven Straßenbaumaßnahmen. Die Maßnahmen basieren auf der Schadensauswertung des Katasters der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH. Auf dieser Grundlage erfolgt auch die Priorisierung der durchzuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

B/16/4950-01: Straßenbauprogramm 2020 – 2022 ff

Aktueller Bearbeitungsstand

Sukzessive Abarbeitung nach Durchführung der Vergabeverfahren

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

Gesamtauszahlungsbudget (investiv und konsumtiv) = 4.000.000,00 EUR

Zeitplan / Nächste Schritte

Umsetzung bis 4. Quartal 2020

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

AnwohnerInnen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☐Beratung

☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Info-Flyer /

Informationsveranstaltungen (je nach Maßnahmenumfang)

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-6-40

Name: Dana Kaczmarek

Telefon: 825-2359

E-Mail: Dana.Kaczmarek@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

In diesen Straßen sind 2019 Ausbauten geplant.

Bei diesen Straßen sind 2019 Deckenerneuerungen geplant.

In diesen Straßen sind 2020/21 Ausbauten geplant.

Bei diesen Straßen sind 2020/21 Deckenerneuerungen geplant.

Die Protokolle zu den einzelnen Beteiligungsveranstaltungen finden Sie hier.

Straßenraumgestaltung Dudelerstraße inkl. Verkehrsuntersuchung und Umweltplanung

Letzte Aktualisierung

September 2019

Kurzbeschreibung

Mit einem offenen Workshopverfahren für Anwohnerinnen und Anwohner, Fachakteure, Geschäftsleute sowie Schüler- und Lehrerschaft der angrenzenden Heinrich-Böll-Gesamtschule verfolgt der Fachbereich Verkehrsplanung, Signalwesen der Stadt Oberhausen das Ziel, die Dudelerstraße auf den Prüfstand zu stellen, um durch das Wissen der Experten vor Ort Informationen über die aktuelle Freiraum- und Verkehrssituation in der Dudelerstraße zu erhalten. Unter Einbeziehung der Gesamtschule, der Schmachtdorfer Interessengemeinschaft IGS sowie der Bewohnerinnen und Bewohner und weiterer Fachakteure wurden drei Entwurfsvarianten zur Umgestaltung der Dudelerstraße mit dem Ziel der Stärkung des Versorgungsstandortes Schmachtdorf erarbeitet. Im weiteren Prozess werden die Entwurfsvarianten auf ihre verkehrliche und umwelttechnische Umsetzbarkeit untersucht. Erster Workshop hat am 27.02.2019 in der Aula der Heinrich-Böll-Gesamtschule stattgefunden, zu dem zahlreiche Interessenten gekommen waren. Darin wurden die Ergebnisse der Bestandserhebung, Verkehr, Freiraum und der Planfall des Straßenneubaus präsentiert. Aufgrund des Vortrags- und Diskussionsverlaufs wurde auf die Arbeitsphase verzichtet. Der zweite Workshop fand am 28.05.2019 statt. Darin wurden die 3 Varianten durch Fürsprecher präsentiert. In der anschließenden Arbeitsphase konnten die 3 Varianten an Stelltafeln diskutiert werden. Aus den Anregungen hat sich eine finale Version ergeben, die in 2 verschiedenen Ausführungen im Bürgerworkshop am 26.09.2019 präsentiert worden sind. Darin wurden beide Ausführungen diskutiert und eine finale Version bestimmt.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss des Planungsausschusses: 09.12.2014, Bezirksvertretung Sterkrade: 04.12.2014

Aktueller Bearbeitungsstand

Erarbeitung einer finalen Gestaltungsvariante.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

69.909,53€ + Nachtragsangebot über 12.182,63€

Zeitplan / Nächste Schritte

Erarbeitung einer finalen Gestaltungsvariante.

Zielgebiet

Schmachtdorf Mitte

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Offen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

- ☒ Information
- ☒ Anhörung
- ☒ Beratung
- ☒ Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Workshopverfahren

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-6-10 / Verkehrsplanung

Name: Sina Dawid

Telefon: 825-2426

E-Mail: sina.dawid@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

<https://www.oberhausen.de/dudelerstrasse>

Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel

Letzte Aktualisierung

02.10.2019

Kurzbeschreibung

Die Stadt Oberhausen plant in Ergänzung zum bereits bestehenden integrierten Klimaschutzkonzept die Erstellung eines Teilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel. Die klimatischen Extreme nehmen aufgrund des Klimawandels nicht nur global zu, sie sind auch auf lokaler Ebene deutlich spürbarer. Die Wetterereignisse der letzten Jahre führten somit auch in Oberhausen zu einem verstärkten Auftreten von Starkregenereignissen mit hohen Sachschäden. Dazu sind wesentliche Beeinträchtigungen durch Hitze, Wind und Sturm im Stadtgebiet aufgetreten. Um zukünftig diesen Gefahren sachgemäß begegnen zu können und die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Wetterextreme minimieren zu können, muss die Stadt Oberhausen ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel erstellen, welches eine lokale Gesamtstrategie beinhaltet und konkrete Handlungsfelder identifiziert. Dazu müssen alle Teilung der Verwaltung, weitere beteiligte Akteure wie z. B. die Wirtschaftsbetriebe und die Bevölkerung eingebunden werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Sitzung des Umweltausschusses vom 07.09.2017 - Vorlage: B/16/2838-01: European Energy Award plus (eea-plus) Arbeitsprogramm, Externe Vergabe eines Klimaschutz-Teilkonzeptes „Anpassung an den Klimawandel“

Aktueller Bearbeitungsstand

Der Förderantrag ist im September 2018 gestellt und im Sommer 2019 bewilligt worden.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

ca. 90.000€

Zeitplan / Nächste Schritte

Der früheste Vorhabenbeginn ist 03/2020. Die geplante Laufzeit beträgt 12 Monate.

Zielgebiet

Gesamtes Stadtgebiet

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

alle

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Innerhalb des Umsetzungszeitraumes soll die Bürgerbeteiligung über Info-Veranstaltungen, Bürgerbefragungen und Workshops gewährleistet werden.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 2-2-30/Klimaschutz

Name: Regina Dressler

Telefon: 825-2449

E-Mail: regina.dressler@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Verlagerung Möbel XXXL Rück

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28

Letzte Aktualisierung

18.11.2019

Kurzbeschreibung

Das Möbel- und Einrichtungshauses XXXL / Möbelstadt Rück soll vom derzeitigen Standort an der Straßburger Straße / Seilerstraße auf das Gelände des ehemaligen Stahlwerks Ost verlagert werden. Mit der dortigen Errichtung eines neuen Möbel- und Einrichtungshauses soll der Einzelhandelsstandort an der Straßburger Straße / Seilerstraße aufgegeben und die Grundstücke zu etwa 1/3 als öffentliche Grünfläche und zu etwa 2/3 als Fläche für den Wohnungsbau städtebaulich vorbereitet und entwickelt werden.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Einleitender Beschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 durch den Rat der Stadt Oberhausen vom 04.07.2016 (Vorlage – B/16/1717-01)

Aktueller Bearbeitungsstand

Erste Städtebauliche Konzepte und Entwürfe für den Standort Straßburger Straße / Seilerstraße wurden erarbeitet. Es liegt allerdings noch kein insbesondere in der Bevölkerung endabgestimmtes städtebauliches Konzept vor, mit dem die weitere Planung beschriftet werden kann. Die über den einleitenden Beschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 formulierten Anforderungen der Stadt an die Entwicklungen Standort Straßburger Straße / Seilerstraße [ca. 1/3 der Fläche für öffentliche Grünnutzungen und ca. 2/3 der Fläche für den Wohnungsbau] sind nach wie vor aktuell. Es gilt vor diesem Hintergrund ein insbesondere auch wirtschaftlich tragfähiges städtebauliches Konzept zu finden, dass von der Verwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Politik mitgetragen wird.

Ein „Bürgerdialog“ mit der Bürgerinitiative „Rettet die Villa Rück“ zu den Entwicklungen im Schladviertel wurde angestoßen. Hierzu fand am 03.03.2018 eine große Dialogveranstaltung mit rd. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Seither finden turnusmäßig Dialoggespräche zwischen der Verwaltung und Vertretern der Bürgerinitiative statt

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Aktuell versucht der Vorhabenträger die Flächen an der Straßburger Straße / Seilerstraße an einen Investor aus dem Bereich „Wohnungsbau“ zu veräußern, der dann seinerseits die in der konkretisierenden Planung befindlichen Entwicklungen betreiben und umsetzen soll. Ein solcher Projektentwickler / Investor ist jedoch noch nicht gefunden. Soweit und sobald sich dieser gefunden hat, kann das städtebauliche Konzept gemeinsam mit ihm weiter überarbeitet und konkretisiert werden.

Prozessbegleitend erfolgt weiterhin ein Austausch zwischen der Verwaltung und der Bürgerinitiative „Rettet die Villa Rück“. Es ist geplant, die Ergebnisse des

Überarbeitungsprozesses der städtebaulichen Konzeptfindung in einer weiteren Dialogveranstaltung öffentlich zu präsentieren. Anschließend soll auf dieser Grundlage auch das förmliche Bebauungsplanverfahren vorangetrieben werden.

Zielgebiet

Schladviertel (Straßburger Straße / Seilerstraße) und ehemaliges Stahlwerksgelände

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Anwohner*innen, interessierte Bürger*innen

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☒Mitbestimmung

Die Stadt Oberhausen stellt einen Bebauungsplan für den geplanten Standort des Möbelhauses XXXL Möbel Rück auf dem Stahlwerksgelände sowie den alten Standort des Möbelhauses im Schlad-Viertel auf. Eigentümer und Bauherr ist XXXL Möbel Rück. Die Stadt Oberhausen tritt bei der inhaltlichen Gestaltung des städtebaulichen Entwurfs als Koordinatorin und Vermittlerin im kooperativen Bürgerbeteiligungsprozess zwischen dem Eigentümer und Bauherren einerseits und den Bürger/innen andererseits auf und strebt eine möglichst hohe Bürgerbeteiligung an. Es haben bereits Bürgerdialogveranstaltungen stattgefunden. Die Stadt Oberhausen tauscht sich zudem regelmäßig mit einer prozessbegleitenden Arbeitsgruppe über den aktuellen Stand der Planung aus. Dabei beraten die Bürger/-innen und die Verwaltung sich gegenseitig, planen mit und bringen Ihre Ideen und Vorstellungen für die Gestaltung des Standortes im Schlad-Viertel ein. Die Ergebnisse werden durch die Verwaltung an den Eigentümer und Bauherren weitergegeben, der diese auf Umsetzung prüft und nach Möglichkeit in die Planung einbezieht.

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Kooperative Bürgerdialogveranstaltungen, prozessbegleitende Arbeitsgruppe

Zusätzlich zur Bürgerbeteiligung im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-20/Verbindliche Bauleitplanung

Name: Sven Laakmann

Telefon: 825-2605

E-Mail: sven.laakmann@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

Zeche Sterkrade

Letzte Aktualisierung

12.11.2019

Kurzbeschreibung

Die Fläche der ehemaligen Zeche Sterkrade ist eine der größten Potenzialflächen in Oberhausen und soll entsprechend nachgenutzt werden. Im Rahmen eines studentischen Ideenwettbewerbs wurden vielfältige Nutzungsoptionen aufgezeigt. Nutzungsstrukturell ist die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie größeren Freiflächen denkbar. Es ist zu prüfen, inwieweit sich diese Ideen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und vor dem Hintergrund der Bedarfe umsetzen lassen.

Beschluss zum Vorhaben / Projekt

Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 595

Aktueller Bearbeitungsstand

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde gefasst. Die Fläche ist für das Landesprogramm „Flächenpool“ angemeldet. Dabei unterstützt das Land die Kommunen bei der Wiedernutzbarmachung von innerstädtischen Brachflächen. Aktuell läuft ein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) mit dem Ziel der Änderung der Darstellung von Wohnbaufläche (W/ASB) in gemischte Baufläche (M/ASB) als Teil des Allgemeinen Siedlungsbereiches.

Voraussichtliche Kosten des Vorhabens (soweit bezifferbar)

-

Zeitplan / Nächste Schritte

Es sollen im Laufe der nächsten Jahre weitere Verfahrensschritte im Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden.

Zielgebiet

Sterkrade- Mitte

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 595

Zielgruppe / Betroffene Teile der Bürgerschaft

Anwohnerinnen/Anwohner, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger

Bürgerbeteiligung

☒ja ☐nein

Form/ Gestaltungsspielraum der Beteiligung:

☒Information

☒Anhörung

☒Beratung

☐Mitbestimmung

Vorgesehene Beteiligungsformate bzw. -methoden

Aufgrund der Bedeutung der Fläche für Sterkrade und die Gesamtstadt werden informelle Beteiligungsverfahren wie Planungswerkstätten vorgeschaltet / Bürgerversammlung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung.

Informationen / Kontakt

Stadt Oberhausen

Dezernat 5

(Fach-)Bereich 5-1-20 / Stadtplanung/Verbindliche Bauleitplanung

Name: Oliver Willems

Telefon: 825-2056

E-Mail: oliver.willems@oberhausen.de

Links zu weiteren Informationen

-