


Abarbeitungsstand und weitere Vorgehensweise der Vorhaben im Bereich Kultur des Stadterneuerungsprojekts Soziale Stadt Oberhausen Brückenschlag

Kulturausschuss, 03.06.2020

Uwe Wilzewski, Fachbereich 5-1-30, Stadterneuerung

Projektgebiet „Brückenschlag“



Kultur im Projekt „Brückenschlag“

1. Übersicht der Kulturprojekte im IHK
2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung
3. Bauliche Maßnahmen in Vorbereitung
4. Geförderte und begleitete Kulturprojekte

1.Übersicht der Kulturprojekte im IHK

- Kulturprojekte im
- Maßnahmenkatalog des IHK „Brückenschlag“
 - ✓ K.1.2 Vision 2020 - Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit
 - ✓ K.1.1 Vision 2020 - Energetische Sanierung des Gebäudebestandes
 - ✓ K.1.3 Vision 2020 - Städtebauliche Aufwertung des öffentlichen Raums
 - ✓ K.1.4 Vision 2020 - Maßnahmen zur Umsetzung des Museumskonzeptes
 - ✓ K.1.5 Vision 2020 - Maßnahmen zur Instandhaltung und zum Brandschutz
 - ✓ K.2 Umbau der ehemaligen Klempnerei in eine multifunktionale Ausstellungs- und Veranstaltungshalle
 - ▶ K.3 Entwicklung und Einrichtung eines Kulturleitsystems
 - ✓ K.4 Konzeption und Umsetzung des Europakinos zu einem Multifunktionsraum
 - ✓ K.5 Umnutzung der St. Martin-Schule zu einem Familienzentrum




2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

- ▶ Erste bauliche Maßnahmen in der Umsetzung
- ▶ Vorbereitend zum Projekt Brückenschlag wurden Bauprojekte gemeinsam mit Kooperationspartnern entwickelt und zur Förderung beantragt.
 -
 - 1. „Vision 2020“ - LVR – Industriemuseum
 - 2. Umbau des ehem. Kinosaals Europapalast
 - 3. KiT.eV.: Umbau eines ehemaligen Ladenlokals (HBF)

-

2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

1. Vision 2020 – Umbau und Sanierung LVR Industriemuseum (RIM)



2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

► Stand - „Vision 2020“ (LVR - Industriemuseum)

Es liegen zwei Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von über 5,3 Mio. EUR vor.

- Maßnahmen: Umbau der Walzhalle, Herstellung der Barrierefreiheit, energetische Sanierung, Neugestaltung des Altenberger Außengeländes.
- Die Baumaßnahmen verzögern sich um ein Jahr und werden teurer als geplant. Derzeit laufen Gespräche und Abstimmungen mit der Bezirksregierung Düsseldorf und dem zuständigen Ministerium bezüglich einer Verlängerung des Durchführungs- und Bewilligungszeitraumes und einer Mehrkostenfinanzierung.

2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

2. Umbau des ehem. Kinosaals „Europapalast“ in einen multifunktional nutzbaren Raum für kulturelle Angebote



2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

► Sachstand - Umbau des ehem. Kinosaals „Europapalast“

- Es liegt ein Förderbescheid über 2,5 Mio. EUR vor.
- Ein seit Mai 2020 vorliegendes Schadstoffgutachten weist ein Sanierungserfordernis für die vom Umbau berührte Bausubstanz aus. Für die notwendige Schadstoffsanierung ist mit einem zusätzlichen Zeitaufwand von rund drei Monaten und mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.
- Vor diesem Hintergrund ist Kontakt zur Bezirksregierung Düsseldorf aufgenommen worden.

2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

3. KiT.eV. - Umbau eines Ladenlokals im Hauptbahnhof



2. Erste bauliche Maßnahmen in Umsetzung

► **Sachstand Umbau eines Ladenlokals im Hauptbahnhof für kulturelle Zwecke**

- Projektbeteiligte: KiT.eV., Stadt Oberhausen, Deutsche Bahn
- Nutzung: (kunstfördernde Begegnungsstätte für plastische, bildende Kunst, Audio- und Videokunst, sowie kultureller Veranstaltungsraum)
- Gesamtkosten: 350.000 € (Förderung 80%)
- Die Umbaumaßnahme ist abgeschlossen.

3. Bauliche Maßnahmen in Vorbereitung

Umbau der ehemaligen Klempnerei (Altenberg) in eine multifunktionale Ausstellungs- und Veranstaltungshalle

- Gemeinsame Projektentwicklung SOVAT e.V. und Stadt
- Vorgespräche zur Förderantragstellung mit Bezirksregierung und Ministerium sind erfolgt.



4. Geförderte und unterstützte Kulturprojekte

Geförderte Kulturprojekte

Von insgesamt 24 bewilligten Verfügungsfondsprojekten im Brückenschlag wurden 14 Kulturprojekte mit einem Volumen von 31.500 € gefördert und durchgeführt.

Unterstützte Kulturprojekte

- ❖ Installation der Kunstbude – Vorläuferprojekt vor Eröffnung des Stadtteilbüros Brückenschlag
- ❖ Kulturprojekt „RUHRDING“ – Begleitung und Unterstützung der Urbane Künste Ruhr
- ❖ ECCE – Begleitung und Einbindung Kreativquartiersmanager

4. Geförderte und unterstützte Kulturprojekte

Supermarkt der Ideen:

Durchführung der
Sommerschule mit zwei
Hochschulen
von April bis Juli 2019

FREITAG, 12. JULI 2019

18.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung
„Oberhausen-Superhausen“
Ab 20.00 Uhr Semesterabschlussparty
Freie Uni Oberhausen
auf dem Museumsbahnsteig

SAMSTAG, 13. JULI 2019

10.00-16.00 Uhr Ausstellung „Oberhausen-
Superhausen“ mit Führungen
11.00-12.00 Uhr Stadtsparzierung
„Alt-Oberhausen geht neue Wege“
12.00-13.00 Uhr Stadtsparzierung
„Rundum die Paketpost“
14.00-15.00 Uhr Stadtsparzierung
„Sechs Perspektiven für
Alt-Oberhausen“
15.00-16.00 Uhr Stadtsparzierung
„Spurensuche auf der Marktstraße“

Ausstellungsort und Treffpunkt für die
Spaziergänge ist der Supermarkt der Ideen
Goebenstraße 83 — 46045 Oberhausen

Nach dem gelungenen Auftaktworkshop der ruhrmoderne
Sommerschule in Oberhausen Mitte April und dreizehn
spannenden und arbeitsreichen Wochen präsentieren
die Studierenden der TH Köln, der FH Dortmund, der
RWTH Aachen und der TU Dortmund nun im Supermarkt
der Ideen ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen einer Aus-
stellung. Ergänzend dazu werden bei vier verschiedenen
Stadtsparzierungsgängen die Themen und Ergebnisse der
einzelnen Projekte vor Ort erläutert.

Wir möchten Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung
„Oberhausen-Superhausen“ und zum Spazierengehen
einladen und freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstalter: ruhrmoderne e.V.

in Kooperation mit der Stadt Oberhausen sowie der
FH Dortmund und der TH Köln

Beteiligte Hochschulen: RWTH Aachen, FH Dortmund,
TU Dortmund, TH Köln, HS Bochum

Kontakt
ruhrmoderne e.V.
www.ruhrmoderne.de
info@ruhrmoderne.de



FINALE

der ruhrmoderne Sommerschule
OBERHAUSEN — SUPERHAUSEN

12.+13.

JULI 2019

ruhrmoderne.de

Vielen Dank!