

Anfrage der CDU-Fraktion für die Sportausschusssitzung am 01.09.2020 „Sachstandsbericht zu Bauvorhaben im Bereich Sport“

Zu der gestellten Anfrage berichtet der Bereich 2-5/Sport wie folgt:

Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Sportinfrastruktur auf Sportanlagen sind derzeit in Arbeit bzw. werden geplant. Für alle Baumaßnahmen gilt, dass im Vorfeld solcher Maßnahmen viel kleinteilige Arbeit zu erledigen ist wie z. B. die Vorentwurfsplanung, die Abstimmung mit Ämtern und Vereinen, die Beauftragung von Gutachten wie Bodengutachten, Lichtgutachten etc., Baugenehmigungsanträge u. a. erfolgen müssen.

Insofern dauert es bis zum Beginn einer Baumaßnahme häufig länger als man annimmt.

Im Folgenden werden die aktuellen Informationen zu den verschiedenen Baumaßnahmen beschrieben:

1. Generationsübergreifender Bewegungs- und Begegnungspark Borbeck

Geplantes Bauvolumen:	1,1 Mio. €
Erwarteter Landeszuschuss:	90 % der Investitionskosten
Geplante Fertigstellung der Baumaßnahme:	Ende Oktober 2020

2. Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Erlenstraße (Sportfreianlage und Sportfunktionsgebäude)

Der Sportplatz wurde bereits im Sommer 2019 fertiggestellt.

Die Gesamtsportanlage inkl. Sportfunktionsgebäude wird der Öffentlichkeit am 02.09.2020 zur Nutzung übergeben.

Investitionskosten insgesamt:	2,45 Mio. €
Erwartete Förderung:	90 % der Investitionskosten

3. Trendsportanlage Open Airea

Geplantes Bauvolumen: 720.000,00 €

Hinweis:

Hier handelt es sich um eine städtische Investitionsmaßnahme, die der Rat der Stadt beschlossen hat und die zu 100 % durch die Stadt Oberhausen finanziert wird.

Die Anlage wird den Nutzern am 23.09.2020 übergeben.

4. Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort

Geplantes Bauvolumen: rd. 1,33 Mio. €

Erwarteter Bundeszuschuss: rd. 90 % der Investitionskosten

Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung der Freizeitmetropole Ruhr und des von ihr beauftragten Architekten. Die Stadt Oberhausen hat mit der FMR einen Weiterleitungsvertrag geschlossen, durch den die Zuwendungsmittel an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR) weitergeleitet werden. Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch die FMR.

Geplanter Baubeginn: März 2021

Geplante Fertigstellung: Ende August 2021

5. Sportanlage Kuhle „Neubau eines Kleinspielfeldes als Ersatz für zwei ehemalige Tennisplätze“

Geplantes Bauvolumen: rd. 220.000,- €

Geplanter Baubeginn: Dezember 2020

Geplante Fertigstellung: Mitte April 2021

Die Finanzierung dieses Projekts erfolgt zu 100 % über Invest. Mittel der Stadt Oberhausen

6. Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf

Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung liegt vor.

Geplantes Bauvolumen: 1,6 Mio. €

Erwarteter Zuschuss von Bund u. Land: 90 % der Investitionskosten

Die Vorbereitungsarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren.

Geplanter Baubeginn: Anfang März 2021

Geplante Fertigstellung: Ende September 2021

**Sport- und Bewegungspark Holten (Sportfreianlage und Sportfunktionsgebäude)
Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung liegt vor.**

Hier finden derzeit die Abstimmungsgespräche zur Planung der Freianlage und des Gebäudes mit dem Verein Grün-Weiß Holten statt, der Hauptnutzer der Anlage wird.

Geplantes Bauvolumen:	2,55 Mio. €
Erwartete Zuschüsse von Bund u. Land:	90 % der Investitionskosten
Geplanter Baubeginn:	Ende 2021
Geplante Fertigstellung:	Ende 2022

8. Planung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke von rd. 9 km Länge

Geplantes Bauvolumen für die Strecke vom Kaisergarten
bzw. Stadion Niederrhein bis zur sog. Ripshorster-Brücke im Quartier
Borbeck und zurück: Nach ersten Schätzungen eines Architekten: rd. 2,5 Mio. €

Derzeit werden Gespräche mit potentiellen Unterstützern geführt, dazu wird geprüft, ob möglicherweise Zuwendungsmittel von Bund oder Land akquiriert werden können.

9. Planung eines Sportfunktionsgebäudes für die Sportanlage Buschhausen im Rahmen des „Investitionspakt Sportstättenförderung“

Das genannte Förderprogramm „Investitionspakt Sportstättenförderung“ wurde vor wenigen Wochen veröffentlicht.

Förderanträge müssen bis zum 16.10.2020 beim Land NRW eingereicht werden.

Ein entsprechender Förderantrag für den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buschhausen, von dem beide Buschhausener Vereine partizipieren können, ist derzeit in Arbeit.

Abstimmungsgespräche mit den Vorständen der beiden Vereine haben stattgefunden. Sie begrüßen die vorgeschlagene Planung für das Gebäude.

Erwartete Investitionskosten:	rd. 1,3 Mio. €
Erwartete Zuschüsse von Bund u. Land:	90 % der Investitionskosten

10. Planung eines Kleinspielfeldes im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage

Das Ergebnis des am 18.06.2020 durch den Sportausschuss erteilten Prüfauftrags wurden dem Sportausschuss am 01.09.2020 vorgestellt. Der Sportausschuss bat um die Prüfung weiterer Optionen hinsichtlich des Standortes und der Größe des Spielfeldes.

Diese Prüfung wird in absehbarer Zeit durchgeführt. Gleichwohl bat der Sportausschuss darum, das Projekt zur Förderung anzumelden.

Erwartete Investitionskosten:	rd. 95.000,- €
Erwartete Zuschüsse von Bund u. Land:	90 % der Investitionskosten

11. Kletter- und Balanciergarten in der Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein

Im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt Sportförderung“ soll eine qualifizierte Modernisierung der Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein zur Förderung angemeldet werden.

Hierzu soll ein spannender Kletter- und Balanciergarten für Kinder von 5 bis 12 Jahren entstehen, der die Motorik und Beweglichkeit der Kinder verstärkt fördern soll.

Erwartete Investitionskosten:	rd. 430.000,- €
Erwartete Zuschüsse von Bund u. Land:	90 % der Investitionskosten