

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Generationsübergreifender Bewegungs- und Begegnungspark Borbeck	Umgestaltung der Sportanlage Dellwig in einen generationsübergreifenden Bewegungs- und Begegnungspark Borbeck	1.100.000 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Restarbeiten bzw. Abarbeitung von Mängeln, Abrechnungsphase	fertig gestellt
Sportanlage Erlenstraße	Neugestaltung der Sportanlage und Errichtung eines Sportfunktionsgebäudes	2.450.000 €	KInvFG II	90% der Investitionskosten	Restarbeiten bzw. Abarbeitung von Mängeln, Abrechnungsphase	fertig gestellt
Trensportanlage open area	Neugestaltung der Trendsportanlage mit mit Pumptrack, Bowl und Street-Bereich	720.000 €	nein	nur Eigenmittel	Abrechnungsphase	fertig gestellt
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.330.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen	90% der Investitionskosten	Planung und Vorbereitung durch einen von der FMR beauftragten Landschaftsplaner	Ende August 2021
Sportanlage Kuhle	Neubau eines Kleinspielfeldes als Ersatz für zwei ehemalige Tennisplätze	253.800 €	nein	entfällt	Die Planung ist abgeschlossen, der Bauantrag wurde eingereicht.	Ende Juni 2021
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.600.000 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Planung steht kurz vor dem Abschluss.	Ende September 2021
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Planungsleistungen für die Vorbereitung der Baumaßnahme und des Bauantrages wurden vergeben.	Ende 2021

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Planungsleistungen für die Vorbereitung der Baumaßnahme werden vergeben. Abstimmungsgespräche mit den zukünftigen Hauptnutzern wurden geführt.	Ende 2022
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	2.500.000 €	Gespräche mit potenziellen Unterstützern werden geführt.	entfällt	Eine erneute Befahrung der Strecke mit dem Vertreter eines Architekturbüros erfolgte Anfang November 2020. Eine überarbeitete Kostenschätzung für notwendige Maßnahmen wird bis zum Jahresende erwartet. Anschließend können die Gespräche mit potenziellen Unterstützern intensiviert werden.	Umsetzung der Maßnahme nur unter Einbindung von Sponsoren oder Förderprogrammen geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Laut Veröffentlichung des MHKBG NRW nicht für das Jahr 2020 berücksichtigt. Eine Entscheidung des Zuschussgebers für das Programmjahr 2021 steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Ratsbeschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 05.10.2020 gefasst. Der Förderantrag wurde fristgerecht im Oktober 2020 eingereicht. Eine Entscheidung des Zuschussgebers steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef-Kirche in eine Sportkirche	3.400.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Ratsbeschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 05.10.2020 gefasst. Der Förderantrag wurde fristgerecht im Oktober 2020 eingereicht. Eine Entscheidung des Zuschussgebers steht noch aus.	
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Genehmigt laut Veröffentlichung des MHKBG NRW vom 24.10.2020. Der Förderbescheid bleibt abzuwarten.	
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,3 Mio. Euro, Kostenberechnung nach DIN 276 wird aktuell erstellt	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 23.11.2020 gefasst. Der Förderantrag ist bis Mitte Januar einzureichen.	

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 0,9 Mio. Euro, Kostenberechnung nach DIN 276 wird aktuell erstellt	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 23.11.2020 gefasst. Der Förderantrag ist bis Mitte Januar einzureichen.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage