

Sportstätte bzw. Sportanlage Maßnahme		geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.330.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen	90% der Investitionskosten	Planung und Vorbereitung erfolgen durch einen von der FMR beauftragten Landschaftsarchitekten. Zurzeit fehlen noch klare Vorgaben der FMR zum Thema Beleuchtung.	Ende 2021
Sportanlage Kuhle	Neubau eines Kleinspielfeldes als Ersatz für zwei ehemalige Tennisplätze	253.800 €	nein	entfällt	Die Planung ist abgeschlossen, der Bauantrag wurde eingereicht.	Ende Juni 2021
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.600.000 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Planung ist abgeschlossen. Die Ausschreibungen werden vorbereitet.	Ende 2021
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Planungsleistungen für die Vorbereitung der Baumaßnahme und des Bauantrages wurden vergeben.	Ende 2021
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Planungsleistungen für die Vorbereitung der Baumaßnahme werden vergeben. Die Planung ist mit den zukünftigen Hauptnutzern final abgestimmt	Ende 2022
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Der Förderbescheid liegt vor. Der Planungsauftrag wird durch SBO vorbereitet. Anschließend erfolgen die notwendigen Ausschreibungen.	Herbst 2021

Sportstätte bzw. Sportanlage Maßnahme		geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	2.500.000 €	Gespräche mit potenziellen Unterstützern werden geführt.	entfällt	Eine erneute Befahrung der Strecke mit dem Vertreter eines Architekturbüros erfolgte Anfang November 2020. Eine überarbeitete Kostenschätzung für notwendige Maßnahmen wird bis Ende Januar 2021 erwartet. Anschließend können die Gespräche mit potenziellen Unterstützern intensiviert werden.	Umsetzung der Maßnahme nur unter Einbindung von Sponsoren oder Förderprogrammen geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Laut Veröffentlichung des MHKBG NRW nicht für das Jahr 2020 berücksichtigt. Eine Entscheidung des Zuschussgebers für das Programmjahr 2021 wird im Frühjahr 2021 erwartet.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Ratsbeschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 05.10.2020 gefasst. Der Förderantrag wurde fristgerecht im Oktober 2020 eingereicht. Eine Entscheidung des Zuschussgebers wird im Frühjahr 2021 erwartet.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage

Sportstätte bzw. Sportanlage Maßnahme		geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef-Kirche in eine Sportkirche	3.400.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Ratsbeschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 05.10.2020 gefasst. Der Förderantrag wurde fristgerecht im Oktober 2020 eingereicht. Eine Entscheidung des Zuschussgebers wird im Frühjahr 2021 erwartet.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 23.11.2020 gefasst. Der Förderantrag wurde fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung wird im Frühjahr 2021 erwartet.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 1,5 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Der allgemeine Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde am 23.11.2020 gefasst. Der Förderantrag wurde fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung wird im Frühjahr 2021 erwartet.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage