

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Baustelleneinrichtung erfolgte in der ersten Novemberwoche, der Spatenstich am 10.11.2021. Die Arbeiten laufen planmäßig.	Sommer 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.589.336 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Aufträge wurden vergeben. Mit den Arbeiten wurde im Februar 2022 begonnen. Die Arbeiten schreiten planmäßig voran.	Herbst 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Baugenehmigung wurde Ende März 2022 erteilt. Die Ausschreibung wird vorbereitet und soll in Kürze erfolgen.	im Laufe des Jahres 2022
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Im Zeitraum 04. bis 14.04.2022 finden die notwendigen Arbeiten durch den Kampfmittelräumdienst statt. Die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten liegt veröffentlichungsreif vor. Die Veröffentlichung erfolgt im Anschluss an die Kampfmittelräumung.	Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten bis Ende 2022; Gebäude bis Ende 2023
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Ausschreibung und Submission sind abgeschlossen. Die Auftragsvergaben befinden sich in der Prüfung.	Mitte 2022

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.500.000 €	nein	entfällt	Die Kostenberechnung wird aktuell durch die OB Netz GmbH erstellt. Parallel wird die mögliche Finanzierung unter Beteiligung verschiedener Partner eruiert. Eine schriftliche Genehmigung des Wasser- und Schifffahrtsamtes steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme nur unter Einbindung von Sponsoren oder Förderprogrammen bzw. bei gesicherter Finanzierung für 2022 geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Planungen mit allen Beteiligten befinden sich in der abschließenden Phase. Sich abzeichnende Mehrkosten bedürfen noch der Klärung. Der Fördergeber hat signalisiert, zeitnah nach der stadtinternen Prüfung durch das RPA den endgültigen Bewilligungsbescheid zu erteilen.	Sommer 2022

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Der vorläufige Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistungen werden aktuell finalisiert. Die dritte Stufe der Bürgerbeteiligung ist für den 11.05.2022 vorgesehen.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird das Jahr 2022 für die Konkretisierung sämtlicher Planungen genutzt. Eine Fertigstellung ist für 2024 zu erwarten.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 1,75 Mio. Euro gemäß aktueller Schätzung der SBO	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus dem Programmjahr 2020. Für das Programmjahr 2021 ist noch kein Förderaufruf veröffentlicht.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln
Outdoor-Fitness-Anlagen	Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und im Bonmannpark	150.000 €	nein	entfällt	Die geplanten Standorte wurden im Sportausschuss am 02.02.2022 vorgestellt. SBO plant aktuell die Umsetzung der Maßnahme, insbesondere im Hinblick auf notwendige Erdarbeiten. Die Kostenberechnung befindet sich ebenfalls in der Erstellung.	im Laufe des Jahres 2022