

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2227-01	Termin 20.06.2022	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
20.06.2022	Rat der Stadt		B		
14.09.2022	Jugendhilfeausschuss		K		
19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss		K		

Beratungsgegenstand

Erweiterung städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Rechenacker und Umbau Pavillon
hier: Überplanmäßiger Mittelbedarf

Beschlussvorschlag

- Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Absatz 7 der *Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen* auf die Vorberatung durch Ausschüsse.
- Der Rat der Stadt beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Leistungen wie folgt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
310006010100400	KTE Rechenacker	785100	Auszahlungen f. Hochbau- maßnahmen	450.000,00
310006010100400	KTE Rechenacker	785101	Auszahlungen f. Ing. Leist. Hochbau	27.000,00

Deckungsvorschlag:

Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Die diesbezügliche Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen unterjährig festgelegt. Der Kreditrahmen der Bezirksregierung Düsseldorf wird beachtet.

SBO Servicebetriebe Oberhausen Immobilienmanagement	Beigeordneter Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
A. Kußel 03.06.2022	M. Jehn 07.06.2022	A. Tsalastras 08.06.2022	D. Schranz 09.06.2022
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2227-01	Termin 20.06.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

Drucksache-Nr.: B/16/4017-01
 „Neubau von Erweiterungen an 3 verschiedenen Kindertageseinrichtungen (KTE)“
 Drucksache-Nr.: M/16/5151-01
 „Sachstand zum weiteren Ausbau der Angebote in Kindertageseinrichtungen“
 Drucksache-Nr.: B/17/1139-01
 „Erweiterung städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Rechenacker;
 hier: Überplanmäßiger Mittelbedarf“

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine []

ja [X]

b) Sonstige

Begründung

Im Rahmen der Fortschreibung des Entwicklungsplanes *Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung in Oberhausen* wird jährlich die aktuelle Datenlage betrachtet. Infolgedessen werden mehrere Kindertageseinrichtungen durch die Stadt Oberhausen und durch Investoren neu errichtet oder bestehende Einrichtungen erweitert. Ein Teil dieser Ausbauten ist die vom Rat der Stadt beschlossene Erweiterung um zwei Gruppen an der KTE Rechenacker.

Im Rahmen des Kita-Investitionsprogramms-NRW 2025 wurden Zuschussmittel je neu geschaffenem Betreuungsplatz bewilligt. Den ursprünglich zu erwartenden Auszahlungen von geschätzt 1.637.000,00 EUR Baukosten zzgl. HOAI- und Tiefbaukosten stehen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.485.000,00 EUR gegenüber. Hiervon wurden bereits 1.039.500,00 EUR im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt. Eine weitere Einzahlung in Höhe von 445.500,00 EUR ist für 2022 geplant. Der Mittelabruf hierfür ist jedoch erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme möglich und es handelt sich hierbei um eine pauschale Förderung. Die hier vorliegende Kostenerhöhung kann somit zum jetzigen Stand nicht durch weitere Einzahlungen im Rahmen des Kita-Investitionsprogramms NRW 2025 gedeckt werden.

Mit dem Ratsbeschluss vom 15.11.2021 Drucksache-Nr. B/17/1139-01 erfolgte eine Mittelbereitstellung in Höhe von 310.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage wurde seitens der Bauleitung noch davon ausgegangen, dass die Arbeiten in 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden. Erst danach musste der Bauzeitenplan wegen Lieferverzögerungen der Fenster auf 2022 verschoben werden. Die bereitgestellten Mittel wurden genutzt, damit Nachträge und Vergaben erstellt werden konnten. Ein Mittelabfluss konnte letztlich nicht mehr erfolgen, da die Firmen ihre Rechnungen entsprechend des Fortschrittes nicht mehr stellen konnten.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2227-01	Termin 20.06.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

53 Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Elektroarbeiten, da die Stromkreisleitungen und die Leitungen
54 für den Hausalarm sowohl für den Neu- als auch den Bestandsbau neu verlegt werden mussten, weil
55 die alten Leitungen beschädigt waren. Es mussten Kopflöcher erstellt und Hausdichtungen verbaut
56 werden. Die Kabelgräben waren während der Arbeiten in der Starkregenphase wieder zugefallen und
57 mussten erneut ausgehoben werden. Es wurden zudem Leerrohre in den Kabelgräben für zukünftige
58 Installationen verlegt. Durch den Einbau einer Wandlerrmessung seitens des Netzbetreibers mussten
59 der Hausanschluss des Altbaus und die vorhandene Verteilung umgebaut werden, um den neuen
60 Leistungsbedarf für das gesamte Objekt sicherstellen zu können. Weiterhin wurden die
61 Blitzschutzanlage und die Fundamenterdung des Bestandsgebäudes instandgesetzt.

62
63 Nachträglich wurde der Sonnenschutz per Raffstoreanlage beauftragt, der in dieser Form in den
64 eigentlichen Kosten nicht vorgesehen war.

65
66 Die Baukosten stiegen nun von den zuletzt berechneten 1.850.000,00 EUR daher auf
67 1.943.100,53 EUR. Hiervon waren bis 2021 1.305.414,50 EUR ausgezahlt, so dass in 2022
68 637.686,00 EUR benötigt werden. Im Haushalt stehen jedoch nur 290.000,00 EUR zur Verfügung.
69 Folglich werden für die Baukosten 347.686,00 EUR überplanmäßig beantragt.

70
71 Die Planungs- und Honorarkosten der Kostengruppe 700 stiegen von 303.400,00 EUR auf rund
72 372.000,00 EUR. Neben der konkreten Baukostenerhöhung ist auch ein allgemeiner Anstieg der
73 Planungs- und Honorarkosten von durchschnittlich 17 % im Bausektor für die Mehrkosten bei den
74 Ingenieurleistungen verantwortlich.

75 Bislang wurden an Planungskosten in 2019 und 2020 214.816,67 EUR und 113.119,11 EUR in 2021
76 verausgabt. Die veranschlagten 24.000,00 EUR für Restzahlungen reichen in 2022 nicht mehr aus,
77 um die Schlussrechnungen zahlen zu können. Aus diesem Grund werden noch 20.000,00 EUR
78 überplanmäßige Mittel erforderlich.

79
80 Neben den Mitteln zur Abrechnung des Neubaus an der KTE Rechenacker werden weitere Mittel
81 benötigt, um das ehemalige OGS-Gebäude der Landweherschule KTE-gerecht umzubauen. Nachdem
82 die Landweherschule das komplette Schulgebäude am Rechenacker durch die Verlagerung der
83 Förderschule nutzen kann, benötigt die Landweherschule das OGS-Gebäude nicht mehr. Durch die
84 Vergrößerung der KTE Rechenacker, können in diesem Gebäude zwei weitere benötigte Mehrzweck-
85 und ein Personalraum sichergestellt werden.

86
87 Da die Anforderungen für die KTE Rechenacker andere als für einen OGS-Raum sind, müssen
88 Umbauten getätigt werden:

89 Einbau einer WC-Anlage mit Wickelmöglichkeit, Erneuerung der Bodenbeläge, Anstrich sowie
90 Installation einer Küchenzeile im Personalraum und eines Computerarbeitsplatzes. Des Weiteren
91 werden zusätzliche vorbereitende Arbeiten zur Vernetzung mit dem Bestandsgebäude und dem
92 Neubau in den Bereichen Telefonie, Hausalarm und Brandschutz einschließlich vernetzte
93 Rauchmelder vorgenommen.

94
95 Entsprechend der Kostenschätzung werden Kosten in Höhe von 100.000,00 EUR zzgl. 7.000,00 EUR
96 Planungskosten anfallen. Die Kosten waren bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt. Durch die
97 unerwartete Verschiebung der Kosten von 2021 auf 2022 für den Neubau sind die Mittel
98 aufgebraucht.

99
100 Damit einerseits die Schlussrechnungen der Firmen, die einen rechtlichen Anspruch auf Bezahlung
101 haben, angewiesen werden können und der geplante Umbau des Pavillons erfolgen kann und somit
102 auch die restlichen Fördermittel abgerufen werden können, sind die beantragten Mittel erforderlich
103 und unabweisbar.