

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die offizielle Eröffnung der Sportflächen findet am 10.08.2022 statt. Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase.	Sommer 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtdorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.589.336 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten sind weitestgehend fertig gestellt. Die offizielle Eröffnung soll Mitte September erfolgen.	September 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtdorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Ausschreibungen sind zwischenzeitlich erfolgt. Mit der Baumaßnahme soll im September begonnen werden.	im Laufe des Jahres 2022
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Ausschreibungen für die Sportfreianlage sind erfolgt. Die Aufträge wurden vergeben. Der Baubeginn soll Mitte September erfolgen.	Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten (1. BA) bis Frühjahr 2023; Gebäude bis Ende 2023
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Die Bauarbeiten laufen. Die Fertigstellung ist für Ende September geplant.	September 2022

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Die Kostenberechnung wurde durch die OB Netz GmbH erstellt. Aktuell wird eine Ratsvorlage zur Verlagerung der Kosten vom konsumtiven in den investiven Haushalt vorbereitet. Ein Bescheid über die Förderung im Programm "Moderne Sportstätten 2022" steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme bei gesicherter Finanzierung für 2022 (Baubeginn) geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Planungen sind abgeschlossen. Das sog. 2. Paket befindet sich beim Fördergeber zur Prüfung. Sobald der endgültige Bewilligungsbescheid vorliegt, können die Bauleistungen ausgeschrieben werden.	Im Laufe des Jahres 2022
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Planungsleistungen wurden ausgeschrieben. Die entsprechenden Angebote werden aktuell durch die SBO geprüft.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird das Jahr 2022 für die Konkretisierung sämtlicher Planungen genutzt. Eine Fertigstellung ist für 2024 zu erwarten.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 1,75 Mio. Euro gemäß aktueller Schätzung der SBO	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023	90% der Investitionskosten	Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln
Outdoor-Fitness-Anlagen	Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und am Heinrich-Jochems-Platz	220.000 €	nein	entfällt	Die Leistungsverzeichnisse wurden erstellt und können nach Prüfung in die Ausschreibung gehen.	im Laufe des Jahres 2022