

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2521-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			<u>öffentlich</u>		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
26.09.2022	Rat der Stadt		B		
03.11.2022	Schulausschuss		K		

Beratungsgegenstand

Sanierung der Lehrschwimmbäder im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzprojektes "Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz – intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbädern – Das Oberhausener Modell - DISKO"
hier: Überplanmäßiger Mittelbedarf

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Absatz 7 der *Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen* auf die Vorberatung durch Ausschüsse.
2. Der Rat der Stadt beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Leistungen wie folgt:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Leistungen wie folgt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
330003010005000	Lehrschwimmbecken	785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	530.000,00

Deckungsvorschlag:

Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit.
Eine Kompensation wird im Rahmen der unterjährigen Investitionskonferenzen abschließend festgelegt. Die Kreditvorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf wird eingehalten.

Eigenbetrieb SBO	Beigeordneter Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
A. Kußel	M. Jehn	A. Tsalastras	D. Schranz
Datum 13.09.2022	Datum 14.09.2022	Datum 15.09.2022	Datum 15.09.2022
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2521-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

Drucksache-Nr. B/16/5391-01 vom 17.02.2020

Umsetzung des Förderprojekts „Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz – intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbädern – Das Oberhausener Modell (DISKO)“

Drucksache-Nr. B/17/0610-01 vom 03.05.2021

Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Lehrschwimmbäder

Drucksache-Nr. B/17/2309-01 vom 08.08.2022

Sanierung der Lehrschwimmbäder im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzprojektes „Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz – intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbädern – Das Oberhausener Modell - DISKO“
hier: Überplanmäßiger Mittelbedarf

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine []

ja [X]

b) Sonstige

Begründung

Mit Bescheid vom 21.04.2020 bewilligte die Bezirksregierung Düsseldorf Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 für die Implementierung eines digitalen Energiemanagements für die 7 Oberhausener Lehrschwimmbäder mit einem Gesamtvolumen von bis zu 8,1 Mio. EUR bei Bau- und Planungskosten von 9 Mio. EUR. Damit weist das DISKO-Projekt landesweit die höchste Einzelprojektförderung auf. Die Kombination von Digitalisierungselementen und Klimaschutzmaßnahmen sowie die Verwendung schadstofffreier innovativer Baumaterialien („Strohdämmung“) konnte den Projektträger überzeugen. Von daher besteht ein gesteigertes Interesse an einer entsprechenden Publizierung der sich anschließenden Auswertung der Ergebnisse und Erfahrungen.

Für das Förderprojekt wurde eine entsprechende investive Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023 (kassenmäßige Restabwicklung und letzter Fördermittelabruf) vorgenommen.

Das Förderprojekt DISKO umfasst die folgenden Maßnahmen:

- Erneuerung der Gebäudeleit- und Schwimmbadtechnik,
- Erneuerung der Heizkreisverteiler und Errichtung von solarthermischen Anlagen,
- Erneuerung der Blitzschutzvorrichtungen, der Beleuchtung und der Raumlufthechnischen Anlagen (RLT-Anlagen),
- Herstellung von Tragwerkskonstruktionen zur Durchführung von Dachbegrünungen,
- Aufbau einer Dachaußendämmung (Strohballendämmung),
- Herstellung einer Wand-Außendämmung (Strohballendämmung) und Holz-Vorhang-Fassade, Erneuerung der Fenster und Außentreppen

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2521-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

53 Neben einer Reduzierung der CO₂-Emissionen um ca. 1.200 t/a kann durch die Umsetzung des
54 Förderprojekts mit Einsparungen durch reduzierte Energiekosten von rd. 300.000,00 EUR/a gerechnet
55 werden.

56
57 Für das Gesamtprojekt wurde die Maximalsumme von insgesamt 9 Mio. EUR Auszahlungsbudget
58 beim Fördergeber angemeldet und entsprechend bewilligt (8,1 Mio. EUR bewilligte Fördermittel).
59 Diese Summen wurden auch bei den Haushaltsanmeldungen möglichst immer für die Gesamtdauer
60 der Maßnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren abgebildet.

61
62 Momentan (Stand: 26.08.22) lässt sich feststellen, dass für das Gesamtförderprojekt seit 2019
63 insgesamt ca. 2,9 Mio. EUR an Baukosten und Planungsleistungen tatsächlich verausgabt wurden.
64 Weitere ca. 5 Mio. EUR sind als Mittelbindungen für vergebene Bau- und Planungsaufträge 2022
65 erfasst.

66
67 Im Rahmen der Vergabe der kostenintensiven Zimmererarbeiten für insgesamt 4 Schulstandorte
68 wurde festgestellt, dass für das Haushaltsjahr 2022 nur noch ca. 45.000 EUR Auszahlungsbudget
69 und 160.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung für 2023 zur Verfügung standen.
70 Dementsprechend wurde eine überplanmäßige Mittelbereitstellung Ende Juli 2022 über 1.411.000,00
71 EUR beantragt und in Form einer Dringlichkeitsentscheidung beschlossen.

72
73 Die Notwendigkeit der Nachfinanzierung ließ sich auf den Umstand zurückführen, dass bei der
74 Haushaltsanmeldung für das Jahr 2022 im Oktober 2021 davon ausgegangen wurde, dass insgesamt
75 1.950.000,00 EUR förderfähige Baukosten und Planungsleistungen noch im Haushaltsjahr 2021
76 abgerechnet und haushaltsmäßig kassenwirksam werden. Tatsächlich konnten aber nur noch
77 insgesamt ca. 1.050.000,00 EUR an Baukosten und Planungsleistungen in 2021 kassenwirksam
78 verausgabt werden, da die Firmen – bedingt durch den verzögerten Maßnahme-Beginn - die
79 erwarteten Rechnungen nicht mehr gestellt haben und diese somit den Haushalt 2022 zusätzlich
80 belasten. Allein diese Differenz machte eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von ca.
81 900.000,00 EUR erforderlich, ohne dass hier Mehrkosten abgebildet waren. Vielmehr wurde hier die
82 Bereitstellung des Gesamtauszahlungsbudgets von 9 Mio. EUR wieder sichergestellt und die
83 notwendige Vergabe von weiteren Aufträgen im Rahmen des ursprünglich geplanten
84 Auszahlungsbudgets ermöglicht.

85
86 Zu diesen 900.000,00 EUR wurden weitere 511.000,00 EUR überplanmäßig bereitgestellt – DS-Nr.
87 B/17/2309-01 -, um die für den 2. Bauabschnitt (BA) bereits vorliegenden Auftragsvergaben sowie die
88 Nachträge Gerüstbau und zusätzliche Schadstoffsanierungen des Estrichbetons zu beauftragen.

89
90 Bei der Ermittlung des üpl. Finanzbedarfs durch das Immobilienmanagement wurde jedoch nicht
91 beachtet, dass einige Baubeauftragungen (ca. 485.000 EUR) und eine Rechnung über rund
92 60.000,00 EUR zum damaligen Zeitpunkt noch nicht im SAP-System als Mittelbindung erfasst waren,
93 da auch hierfür kein Budget zur Verfügung stand. Dies führt nun dazu, dass die letzten 3 Bauaufträge
94 des DISKO-Projekts mangels Budgets nicht mehr vergeben werden können, ohne eine weitere
95 Nachfinanzierung in Höhe von 530.000,00 EUR vorzunehmen. Das restliche
96 Verpflichtungsermächtigungsbudget für 2023 in Höhe von 160.000,00 EUR soll hierbei zunächst
97 möglichst unangetastet bleiben, um weitere Kostensteigerungen im Rahmen der Zahlbarmachung
98 von Schlussrechnungen auffangen zu können und die Liquidität über den Jahreswechsel
99 sicherzustellen. Die Schlussrechnungen für den 1. Bauabschnitt stehen nun an.