

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3920-01	Termin 13.09.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	K			
14.09.2023	Schulausschuss	K			
24.10.2023	Betriebsausschuss SBO	K			

Berichtsgegenstand

Umsetzung des Digitalpakts Schule und der Ausstattungsoffensive NRW

Sachdarstellung

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes umzusetzen.

Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 29.08.2023 dargestellt.

Aktueller Fortschritt Digitalpakt

Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt. Im Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem flächendeckenden WLAN dargestellt.

Konkret in Arbeit befindliche Schulen:

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Steinbrinkschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Erich-Kästner Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen

Bereichsleiter Bereich 4-4	Technische Leitung SBO	Kaufmännische Leitung SBO	Dezernent Dezernat 4
van Benthem	i.A. Meier	Kußel	Jehn
Datum 31.08.2023	Datum 31.08.2023	Datum 31.08.2023	Datum 31.08.2023
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)			
* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)			
Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3920-01	Termin 13.09.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Schillerschule, Arminstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Hasenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Glück-auf-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Adolf-Feld-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Glück-auf-Schule (Dependance)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Robert-Koch-Schule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Ruhrschule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Marienschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Königschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Grundschule Buschhausen (Dependance Lindnerstr.)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsumermark	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Sachs-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Astrid-Lindgren-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Falkensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Luisenschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Landweherschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Grundschule Buschhausen / Friesenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Rolandschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Overbergschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Alsfeldschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Concordiaschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Wunderschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Anne-Frank-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Heinrich-Heine-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Gesamtschule Osterfeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Hans-Böckler-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Hartmannschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit
Jacobischule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Melanchthonschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Postwegschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Schule am Froschenteich	Koordinierung mit Umbauarbeiten 2024	abgeschlossen	Geplant Q3/24	
Schule am Froschenteich, Dependance	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3920-01	Termin 13.09.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Schule an der Oranienstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Schwarze-Heide-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Fasia-Jansen-GS, Schwartzstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Fasia-Jansen-GS, Schönefeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Theodor-Heuss-Realschule	abgeschlossen	abgeschlossen	Geplant Q3/23	
Elsa-Brändström-Gymnasium	abgeschlossen		Geplant Q2/24	
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Gesamtschule Weierheide, Fichtestraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	
Friedrich-Ebert-Realschule	abgeschlossen		Geplant Q4/23	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	abgeschlossen		Geplant Q4/23	
Sophie-Scholl-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	Geplant Q3/23	
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorfer Straße	abgeschlossen		Geplant Q4/23	
Heinrich-Böll-Gesamtschule, Königshardt	abgeschlossen		Geplant Q4/23	

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Veränderungen zur letzten Berichtsvorlage sind **fett** markiert.

In den Sommerferien konnten mit dem Hans-Sachs-Berufskolleg, dem Käthe-Kollwitz-Berufskolleg sowie der Gesamtschule Osterfeld drei der größten Schulsysteme Oberhausens fertiggestellt werden. So haben nun insgesamt weitere mehr als 4500 SuS und 300 LuL ein gigabitfähiges WLAN zur Verfügung.

Digitale Tafeln für Oberhausener Schulen

Restmittel des Digitalpakt Schule NRW, die von anderen Schulträgern nicht beantragt wurden, konnten Ende des Jahres 2022 im Rahmen des sogenannten Windhundverfahrens für die Oberhausener Schulen gebunden werden. Aus diesen Mitteln konnten bereits 69 digitale Tafeln beschafft und in den Klassenzimmern von sieben Oberhausener Grundschulen eingebaut werden. Die mit Drucksache M/17/2351-01 vorgestellten Standards zur digitalen Ausstattung Oberhausener Schulen sind ebenfalls in Umsetzung und stocken die aus dem Digitalpakt Schule NRW beschafften digitalen Tafeln in Grundschul Klassenräumen sowie Fachräumen der Oberhausener Schulen auf. So stehen nun bereit nach 10 Monaten über 320 digitale Tafeln in Oberhausener Schulen zur Verfügung. Bezogen auf die Klassenräume in den Grundschulen sind bereits mehr als die Hälfte aller Klassenräume ausgestattet. In den folgenden Haushaltsjahren werden diese Ausstattungen entsprechend weiter ergänzt.