-
QOWoONOOOR,WN-=-

NNNMNMNNNA A A A A A A
A WN_OOCONOOOOPWN -

Stadt Oberhausen Drucksache M/17/5353

Status offentlich
Freigabedatum 04.06.2024

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federfihrung: Stadtplanung
Verantwortung: Hulsebusch, Dr. Palotz

Sachstand Umbauvorhaben MarktstraRe

Beratungsfolge

12.06.2024 Bezirksvertretung Alt-Oberhausen Kenntnisnahme
20.06.2024 Stadtplanungs- und Mobilitatsausschuss Kenntnisnahme
Bezug

Drucksachen-Nr. B/17/3996-01 im Rat der Stadt am 13.11.2023: Stadterneuerungsprojekt
"Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Briickenschlag": Nutzungs- und Gestaltungskonzept
zum Umbauvorhaben Marktstralle in Alt-Oberhausen

Drucksachen-Nr. B/17/3936-01 im Rat der Stadt am 13.11.2023: Stadterneuerungsprojekt

"Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Bruckenschlag"; hier: Beschluss zur Aktualisierung
des Integrierten Handlungskonzeptes

Sachverhalt

1) Einordnung in den Gesamtzusammenhang

Die MaRnahme Umbau MarktstraBe ist Teil des aktualisierten Integrierten
Handlungskonzepts ,Oberhausen Briickenschlag®, das vom Rat der Stadt Oberhausen am
13.11.2023 beschlossen wurde. Auf Basis dieser fachlichen Grundlage erfolgte der
Forderantrag zum 31.10.2023 (Erstantrag).

Das Gesamtvorhaben MarktstralRe besteht fordertechnisch und umsetzungsbezogen aus
den folgenden Teilmallnahmen:

= Planung der MarktstralBe flr die drei Abschnitte Obere Marktstralle (OM), Zentrale
MarktstraRe (ZM) und Untere Marktstralle (UM),

= Bau des Abschnitts Obere MarktstralRe (1. Bauabschnitt)

= Bau des Abschnitts Zentrale Marktstralle (2. Bauabschnitt)

= Bau des Abschnitts Untere Marktstraf3e (3. Bauabschnitt)

Vertiefende Férderantrage werden nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Dusseldorf in
den Jahren 2025 (Gesamtvorentwurf Leistungsphase 2) bis 2028 gestellt. Aufbauend auf
einer Planung fur die gesamte Marktstrale kdnnen daraufhin jeweils Baugelder fur die
Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte beantragt werden. Fir den Abschnitt der Oberen
MarktstralRe ist hierfir, nach Vorliegen der erforderlichen Planungsunterlagen, der
30.09.2026 (Planung bis Leistungsphase 6, Antrag Baugelder) fiir die Férderantragsstellung
vorgesehen. Die Beantragung von Baugeldern fur die beiden weiteren Abschnitte der
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Zentralen und Unteren Marktstralle soll daraufhin zum 30.09.2027 bzw. zum 30.09.2028
erfolgen, so dass die Gesamtbaumalnahme nach erster grober Schatzung ca. Ende 2031
abgeschlossen sein kdnnte.

Fur die Beantragung der Stadtebauférdermittel und die Entscheidungen im politischen Raum
ist ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept fiir die Marktstral’e in Alt-Oberhausen erarbeitet
worden. Dieses Konzept gibt bereits konkrete Leitlinien und Planungsansatze fir die drei
Abschnitte der MarktstralRe vor, auf die in den weiteren Planungsphasen aufgebaut werden
soll. Dieses Konzept wurde am 16.05.2023 einer breiten Offentlichkeit vor Ort prasentiert und
stellt, auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 13.11.2023, die Basis flir die weitere
inhaltliche Bearbeitung dar.

In die Umgestaltungsplanung (Fachplanungen Freianlagen und Ingenieurbauwerke) und die
Projektsteuerung fiir die hier in Rede stehende komplette Marktstralie sollen sinnvollerweise
raumlich und/ oder funktional angrenzende Bereiche mit vorgesehenen Planungen und
konzeptionellen Uberlegungen, wie die Revitalisierung des Altmarktes, die Aufwertung der
Unterfihrung Marktstralte/ Alleestral’e, die Entwicklung der Freiflache an der Oberen
MarktstraRe sowie die Umgestaltung ,Seitenstreifen Goebenstrale® gedanklich mit
einbezogen werden. Weiterhin pruft die Verwaltung aktuell die Reduzierung des Zentralen
Versorgungsbereiches Marktstrale im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt.

2) Bearbeitungsstand

Die Ausschreibungen fur die Fachplanungen Freianlagen und Ingenieurbauwerke sowie fur
die externe Projektsteuerung sind seitens der Verwaltung vollstandig fir eine
Veroffentlichung vorbereitet. Neben der Freigabe der Mittel aus dem stadtischen Haushalt ist
zudem die anstehende Programmverdffentlichung der Stadtebauférderung zum STEP 2024
mit zur Verfugung stehenden Fordergeldern die wesentliche Grundlage dafur, um die
Ausschreibungen veroéffentlichen zu dirfen.

Die Auftragserteilung fur die Ausschreibungen kann nach jetzigem Kenntnisstand im 3./4.

Quartal 2024 erfolgen. Die zusatzliche Beauftragung eines Kommunikationskonzeptes sowie
dessen Umsetzung an eine externe Agentur unterstlitzt mafigeblich die Beteiligung.

3) Weitere Schritte

Die fruhzeitige und projektbegleitende Einbeziehung der unmittelbar betroffenen
Akteursgruppen (z.B. Anwohner*innen, Eigentimer*innen, Gewerbetreibende und
Einzelhandler*innen) wie auch der Bevdlkerung ist eine wichtige Grundlage fir eine
erfolgreiche Realisierung des Umbaus der Marktstral’e. Aus diesem Grund werden aktuell
die unterschiedlichen Akteure projektbegleitend eingebunden und informiert.

Anlage/n
Keine
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