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21.03.2019 Bezirksvertretung Sterkrade K

Berichtsgegenstand

Verkehrsführung während der Baumaßnahme Kanalerneuerung von-Trotha-Straße von Haus-Nr. 56 
bis Kreisverkehr und Weierstraße von Haus-Nr. 61 bis Kreisverkehr

1
2 Sachdarstellung
3
4 Im Rahmen des Kanalbauprogramms 2019, beschlossen im Rat der Stadt am 17.12.2018 und ange-
5 hört in der Bezirksvertretung Sterkrade am 06.12.2018 (Drucksache Nr. B/16/4224-01) ist u.a. die 
6 Erneuerung des Kanals in der von-Trotha-Straße von Haus-Nr. 56 bis Kreisverkehr und Weierstraße 
7 von Haus-Nr. 61 bis Kreisverkehr schadensbedingt vorgesehen.
8
9 Nach der derzeitigen Planung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH sollen die Bauarbeiten am 

10 01.April 2019 beginnen. Die Gesamtbauzeit beträgt einschließlich Fahrbahnwiederherstellung 
11 (Schließung der Baugrube) ca. 3,5 Monate.
12
13 Aufgrund des Umfanges der Bauarbeiten und im Sinne einer zügigen Bauabwicklung muss sowohl 
14 die von-Trotha-Straße als auch die Weierstraße in dem o.g. Teilstück während der gesamten Bauzeit 
15 abschnittsweise für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt und je nach Baufortschritt jeweils als Sack-
16 gasse ausgewiesen werden.
17
18 Bauablauftechnisch ist geplant, den Kanalbau in der von-Trotha-Straße mit sukzessiver Verlegung 
19 des Vollsperrungsabschnitts entsprechend des Kanalverlegefortschritts auszubauen. Hier wird eine 
20 Bauzeit von etwa 2 Monaten erwartet.
21
22 Der Haltungsabschnitt in der Weierstraße und im Kreisverkehr wird erst danach begonnen, um die 
23 Vollsperrung Weierstraße zeitlich auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
24
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25 Die Vollsperrung Weierstraße sollte nach ca. 3-4 Wochen wieder aufgehoben sein. Der folgende Ka-
26 nalbau im Kreisverkehr mit entsprechend geänderter Verkehrsführung wird auch mit ca. 3-4 Wochen 
27 berücksichtigt. 
28
29 Im Sinne der Fronleichnamskirmes wurde darauf geachtet, dass die Erlen- und von-Trotha-Straße für 
30 den Verkehr frei befahrbar sind. So wird auch der vorhandenen Wegweisung Rechnung getragen.
31
32 Während der Vollsperrung der von-Trotha-Straße wird für den Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung 
33 Westen eine Umleitungsstrecke über Weierstraße – Waldteichstraße – Tannenstraße – von-Trotha-
34 Straße - Erlenstraße und Königstraße eingerichtet; die Gegenrichtung wird in umgekehrter Reihen-
35 folge umgeleitet.
36
37 Der Anliegerverkehr (Zu – und Abfahrten zu/von den Grundstücken) ist während der gesamten Bau-
38 arbeiten gewährleistet.
39
40 Angesichts des starken Eingriffs in den Straßenverkehr ist mit erheblichen Verkehrsstörungen zu 
41 rechnen. 
42
43 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass weitere Baumaßnahmen im Umfeld der 
44 Weierstraße und dem Waldteich- / Logportgelände mit zum Teil erheblichen Eingriffen in den Stra-
45 ßenverkehr geplant sind. So ist für den Abschnitt Weierstraße von DB-Brücke bis Weseler Straße im 
46 Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF) die Deckensanierung unter Vollsperrung 
47 der Weierstraße geplant (Sommerferien 2019). Weiterhin muss zur Erschließung des Logport - / 
48 Waldteichgeländes eine Gashochdruck-  und eine Trinkwassertransportleitung auf der Weierstraße 
49 vom Kreisverkehr bis zur Waldteichstraße verlegt werden. Diese Arbeiten sollen nach der Fahrbahn-
50 deckensanierung auf der Weierstraße erfolgen.
51
52
53
54
55
56
57 Anlagen
58
59 4 Verkehrszeichenpläne
60
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