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Grundhafte Sanierung der Buschhausener 

Straße von der Straße Zum Eisenhammer 

bis Überführung „Grüner Pfad“
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Ortsdurchfahrtsgrenze

Ortsdurchfahrtsgrenze

Kreuzung Max-Eyth-
Straße / Lessingstraße

Kreuzung Katharinenstraße / 
Zum Eisenhammer

ca. 2,5 km
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Grundhafte Sanierung:

• Ausbau und Erneuerung des vorhandenen Straßenaufbaus 
sowie des Geh- und Radweges

• Teilsanierung der Bauwerke Überführung Rhein-Herne-Kanal 
und Überführung Gewerbegebiet 

• Umfassende Instandsetzung- und 
Ergänzungsarbeiten am Entwässerungs-
system

• Erneuerung der Lichtzeichenanlagen
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Geplante Bauabschnitte

Aufteilung der gesamten Strecke in fünf Bauabschnitte

•     Abschnitt 1: OD Nord bis einschl. Kreuzungsbereich 
                           Max-Eyth Str. / Lessingstr.

•     Abschnitt 2: Max-Eyth Str. / Lessingstr. bis Kreuzung Lindnerstraße

•     Abschnitt 3: südl. Fahrtrichtung Lindner Str. bis Kreuzung 
                           Katharinenstraße / Zum Eisenhammer

•     Abschnitt 4: Mitte Katharinenstr. bis Lindner Str.

•     Abschnitt 5: Kreuzung Katharinenstr. / Zum Eisenhammer bis OD Süd
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Bauzeitvorgaben

Abschnitten sind Verkehrsführungen und Zeitfenster zugeordnet

•      Abschnitt 1: Bauzeitvorgabe 56 Kalendertage

•      Abschnitt 2: Bauzeitvorgabe 70 Kalendertage

•      Abschnitt 3: Bauzeitvorgabe 210 Kalendertage

•      Abschnitt 4: Bauzeitvorgabe 224 Kalendertage

•      Abschnitt 5: Bauzeitvorgabe 84 Kalendertage

  Gesamtbauzeit voraussichtlich 644 Kalendertage

Bauzeit im Wettbewerb !!!
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Verkehrskonzept

• Weitestgehend die Befahrbarkeit der Buschhausener Straße aufrecht 
erhalten (1+1 Verkehrsführungen);

• Notwendige Sperrungen in den Kreuzungen und Anschlussstelle sind auf 
14 Tage zu begrenzen;

• Einsatzbereiche der Rettungskräfte, ÖPNV, Anfahrten zur A 42, den 
Wirtschaftsbetrieben der Stadt und den anliegenden Gewerbegebieten 
sind zu ermöglichen;

• Umleitungskonzepte sind vorab gestimmt;

• Umleitungsstrecken sind 

§ Thüringer Str. – Skagerakstr. – Lindnerstr. und Max-Eyth-Str.

§ Thüringer Str. – Skagerakstr. – Lindnerstr. – Westmarkstr. – 
Liricher Str. – Ulmenstr. – Katharinenstr. bzw. Duisburger Str.
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Verkehrskonzept

• Thüringer Str. – Skagerakstr. – Lindnerstr. und Max-Eyth-Str.
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Verkehrskonzept

§ Thüringer Str. – Skagerakstr. – Lindnerstr. – Westmarkstr. – 
Liricher Str. – Ulmenstr. – Katharinenstr. bzw. Duisburger Str.
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Verkehrskonzept

§ Verkehrslenkung bei Sperrung der Anschlussstelle über B 223
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Verkehrskonzept

§ Detail zur Berücksichtigung des ÖPNV bei Sperrung von Kreuzungen
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Noch Fragen?

Kontakt

Mario Korte 

mario.korte@strassen.nrw.de

Telefon 0201 / 7298-222
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