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Berichtsgegenstand

Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakt Schule und der Sofortausstattungsprogramme

1
2 Sachdarstellung
3
4 In der Ratssitzung am 23.09.2020 (Drucksache B/16/4503-01) hat der Rat der Stadt beschlossen, für 
5 Schul- sowie Verwaltungsgebäude ein Glasfasernetz im Stadtgebiet zu verlegen. Darüber hinaus 
6 wurde die Verwaltung in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) 
7 damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes 
8 umzusetzen. Aus beiden Maßnahmen zusammen ergeben sich erhebliche Veränderungen der 
9 Netzwerkarchitektur und der betrieblichen Aufwände.

10
11
12 Des Weiteren wurde in der Ratssitzung am 14. September 2020 (Drucksache B/16/5955-01) 
13 beschlossen, dass aus dem Sofortausstattungsprogramm Schülerinnen und Schüler sowie dem 
14 Sofortausstattungsprogramm Lehrkräfte insgesamt knapp 3,1 Mio. € für die Anschaffung von digitalen 
15 Endgeräten an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Oberhausen bereitgestellt werden sollen. Durch 
16 beide Förderprogramme zusammen werden ca. 6.000 Endgeräte zum Einsatz in den Schulen in 
17 Trägerschaft der Stadt Oberhausen beschafft. 
18
19 Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahmen mit Sachstand vom 06.05.2021 
20 dargestellt.
21
22
23 Aktueller Baufortschritt Glasfaser
24 Übersicht der aktuellen Tiefbaumaßnahmen:
25 Mit Stand 06.05.2021 sind Tiefbaumaßnahmen zur Erschließung der folgenden Gebäude aktiv:
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26
27 Aktive Tiefbaumaßnahmen Schulen
28 • Anne-Frank-Realschule
29 • Falkensteinschule
30 • Schule am Froschenteich
31 • Backbone-Netz Nord (Zentrales Hauptnetz vom Technischen Rathaus / Sterkrade in den 
32 Oberhausener Norden)
33
34
35 Aktive Tiefbaumaßnahmen Verwaltung
36 • Bunkermuseum
37 • Backbone-Netz Nord (Zentrales Hauptnetz vom Technischen Rathaus / Sterkrade in den 
38 Oberhausener Norden)
39
40 Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Schulen
41 • Alsfeldschule
42 • Astrid-Lindgren-Schule 
43 • Bertha-von-Suttner-Gymnasium
44 • Marienschule
45 • Sophie-Scholl-Gymnasium
46 • Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
47 • Friedrich-Ebert-Realschule
48 • Robert-Koch-Schule
49 • Landwehrschule
50 • Käthe-Kollwitz-Berufskolleg
51 • Schule am Siedlerweg
52 • Theodor-Heuss-Realschule
53 • Steinbrinkschule
54
55 Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Verwaltung
56 • Schulverwaltung
57 • Gesundheitsamt
58 • Altes Rathaus Sterkrade
59 • Bücherei Sterkrade
60
61 In den KW 19 bis KW 22 werden weitere Tiefbaumaßnahmen zur Erschließung u. a. für folgende 
62 Gebäude geplant:
63 • Feuerwehr (RW-Nord)
64 • Postwegschule
65 • Gesamtschule Weierheide
66 • Schwarze Heide Schule
67 • Glück Auf-Schule (Hagedornstr.)
68 • Schillerschule (Hasenstr.)
69 • Landwehrschule
70 • Heinrich-Böll-Gesamtschule
71 • Schule an der Oranienstr.
72 • Hartmannschule
73 • Melanchthonschule
74 • Rolandschule
75
76
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77 Die Prüfungen der Bestandstrassen liegen im Zeitplan, die Durchlässigkeit und Verwendbarkeit der 
78 bestehenden Leitungen liegt aktuell im Bereich der geplanten Parameter. Lediglich für die Anbindung 
79 der Schule am Siedlerweg und der Theodor-Heuss-Realschule musste aufgrund fehlender/nicht 
80 durchgängiger Bestandstrassen im Bereich der Dorstener Straße eine Umplanung erfolgen. Dies gilt 
81 auch für die Jacobischule bei der Brückenquerung Teutoburger Straße/Harkortstraße.
82 Der Glasfaserausbau liegt insgesamt im Zeit- und Kostenplan. 
83
84 Aktueller Fortschritt Digitalpakt
85

Pilotschulen 
(0,5 Mio. €)

3 Schulen

Berufs- und 
Förderschulen* (2,2 

Mio€)
4 Schulen

Grundschulen (5 Mio 
€)

26 Schulen

Weiterführende 
Schulen 

13 Schulen
Machbarkeitsstudie 
/ Voranalyse

Erledigt Erledigt Erledigt In Arbeit, Analyse der 
Bestandsverkabelung

Förderantrag Erledigt Erledigt Erledigt In Arbeit / zweites 
Quartal 

Förderzusage Erledigt Erledigt Erledigt
Ausschreibung & 
Vergabe

Erledigt Ausschreibung erfolgt
Zuschlag ausstehend

Vergabe der 
Verkabelungsarbeiten 
ist in Arbeit

Feinplanung & 
WLAN 
Ausleuchtung

Erledigt

Umsetzung Bauarbeiten 
erledigt, 
Access 
Points 
ausstehend

* Berufskollegs ohne Hans-Böckler-BK, da dortige Bestandsverkabelung Einsparpotentiale enthält (in 
Analyse)

86 Die Durchführung der Bestandsaufnahme in den weiterführenden Schulen wurde verzögert 
87 abgeschlossen. Der Förderantrag wird im zweiten Quartal 2021 gestellt.
88
89 Aktueller Fortschritt Sofortausstattungsprogramme
90
91 Alle 4500 iPads sind an die Schulen ausgeliefert worden. Die letzte Teillieferung von ca. 1000 
92 Geräten ist im April eingegangen. Die Lieferung der bestellten Tastaturen erfolgt aktuell, es bestehen 
93 weltweite Lieferengpässe bei Herstellern von iPad Zubehör, sodass die Lieferung der Tastaturen in 
94 Teilschritten je Eingang der Hardware erfolgen muss. Aktuell sind gut 2.000 Tastaturen bei der Stadt 
95 Oberhausen eingegangen und an die Schulen ausgeliefert worden.
96
97 Im Rahmen des Vergabeverfahrens der ProVitako zur Beschaffung von 1.5000 convertibles Laptops, 
98 wurde durch einen Bieter ein Beschwerdeverfahren vor der Vergabekammer eingeleitet, so dass der 
99 Zuschlag nicht zum 04.05.2021 wie geplant erteilt werden konnte. Das weitere Vorgehen wird durch 

100 ProVitako begleitet.
101
102
103
104
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