






































Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Oberhausener Sportstätten Stand: 25.11.2021

Sportstätte bzw. 
Sportanlage

Maßnahme
geplante 
Investition

Förderprogramm
Förderhöhe    (Bund 
/Land NRW)

Sachstand
geplante 
Fertigstellung

Bewegungshügel im 
Revierpark Vonderort

Sanierung und 
Modernisierung des 
Bewegungshügels; 
Umsetzung der Maßnahme 
durch die Freizeitgesellschaft 
Metropole Ruhr mbH (FMR) 
auf Basis eines 
Weiterleitungsvertrages 
zwischen Stadt und FMR

1.333.333 €

Bundesprogramm 
Sanierung 
Kommunaler 
Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur

90% der 
Investitionskosten

Die Baustelleneinrichtung 
erfolgte in der ersten 
Novemberwoche, der 
Spatenstich am 
10.11.2021. Mit den 
vorbereitenden Arbeiten 
und den Erdarbeiten 
wurde begonnen.

Sommer 2022

Urbane Sport- und 
Freizeitanlage 
Schmachtendorf

Sanierung und 
Modernisierung der 
Sportanlage Buchenweg

1.589.336 €
Soziale Integration 
im Quartier

90% der 
Investitionskosten

Die Ausschreibungen 
wueden veröffentlicht. Die 
Submissionen sind am 
29./30.11.2021. Mit den 
Arbeiten soll im Frühjahr 
2022 begonnen werden.

Herbst 2022

Urbane Sport- und 
Freizeitanlage 
Schmachtendorf

Umbau und Erweiterung des 
Sportfunktionsgebäudes auf 
der Sportanlage Buchenweg

230.000 €
Soziale Integration 
im Quartier

100% der 
Investitionskosten

Die Ausschreibung wird 
vorbereitet. Mit den 
Arbeiten soll im Frühjahr 
2022 begonnen werden.

im Laufe des Jahres 
2022

Emscher Sport- und 
Bewegungspark Holten

Umgestaltung der 
Sportanlage Bahnstraße zu 
einem Sport- und 
Bewegungspark u. a. für die 
Sportarten Fußball, 
Bogenschießen und 
Leichtathletik sowie 
Errichtung eines neuen 
Sportfunktionsgebäudes

2.552.000 €
Soziale Integration 
im Quartier

100% der 
Investitionskosten

In Abstimmung mit dem 
ansässigen Verein soll mit 
den 
Landschaftsbauarbeiten 
im Frühjahr 2022 
begonnen werden. Abriss 
und Neubau des Sport-
funktionsgebäudes 
erfolgen im Anschluss.

Landschaftsbau- und 
Sportplatzarbeiten bis 
Ende 2022; Gebäude 
bis Ende 2023 

Sport- und Freizeitanlage am 
Stadion Niederrhein

Erweiterung des bestehenden 
Angebotes um einen Kletter- 
und Balanciergarten für 
Kinder im Alter von 5 bis 12 
Jahren

430.000 €
Investionspakt zur 
Förderung von 
Sportstätten 2020

100% der 
Investitonskosten

Der Förderbescheid liegt 
vor. Der Planungsauftrag 
wurde vergeben. Die 
Detailplanung ist 
aqbgeschlossen. Die 
Ausschreibung wird 
vorbereitet.

Mitte 2022

Bereich 2-5/Sport 1



Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Oberhausener Sportstätten Stand: 25.11.2021

Sportstätte bzw. 
Sportanlage

Maßnahme
geplante 
Investition

Förderprogramm
Förderhöhe    (Bund 
/Land NRW)

Sachstand
geplante 
Fertigstellung

Jogging- und Walkingstrecke 
Emschertal

Errichtung und Ausweisung 
einer beleuchteten und 
kilometrierten Laufstrecke 
vom Kaisergarten bzw. 
Stadion Niederrhein bis zur 
Ripshorster Brücke und 
zurück

1.500.000 € nein entfällt

Verschiedene 
Möglichkeiten des 
Sponsoring werden aktuell 
geprüft und 
zusammengeführt. Mittel 
sind im Haushaltsjahr 
2022 eingeplant.

Umsetzung der 
Maßnahme nur unter 
Einbindung von 
Sponsoren oder 
Föderprogrammen für 
2022 geplant.

Sportanlage Buschhausen

Errichtung eines neuen 
Sportfunktionsgebäudes 
(Ersatzgebäude) für beide auf 
der Anlage ansässigen 
Sportvereine

1.300.000 €

Investionspakt zur 
Förderung von 
Sportstätten 
2020/2021

90% der 
Investitonskosten

Keine Förderung aus den 
Programmjahren 2020 
und 2021. Sobald ein 
neuer Förderaufruf 
veröffentlicht wird, ist eine 
erneute Antragstellung 
möglich.

Umsetzung der 
Maßnahme nur bei 
entsprechender 
Förderzusage

Hans-Wagner-Sportanlage

Errichtung einer 
kindgerechten Sport- und 
Bewegungsinsel im Umfeld 
der Hans-Wagner-
Sportanlage

244.000 €

Bundesprogramm 
Sanierung 
Kommunaler 
Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur

90% der 
Investitionskosten

Die Arbeiten für den Erhalt 
eines vorläufigen 
Zuschussbescheides 
laufen. Erste 
Leistungsphasen können 
nach Abstimmung mit 
dem Fördergeber 
vergeben werden.

Sommer 2022

Integrative Sportkirche 
Osterfeld-Heide

Umwandlung der St. Josef 
Heide-Kirche in eine 
Sportkirche

3.333.333 €

Bundesprogramm 
Sanierung 
Kommunaler 
Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur

90% der 
Investitionskosten

Die Arbeiten für den Erhalt 
eines vorläufigen 
Zuschussbescheides 
laufen. Erste 
Leistungsphasen können 
nach Abstimmung mit 
dem Fördergeber 
vergeben werden. Zwei 
von drei geplanten 
Bürgerbeteiligungen 
haben stattgefunden.

Aufgrund der 
Komplexität der 
Maßnahme wird das 
Jahr 2022 für die 
Konkretisierung 
sämtlicher Planungen 
genutzt. Eine 
Fertigstellung ist für 
2024 zu erwarten.

Sportanlage Kuhle
Ersatzneubau und Sanierung 
von Sportfunktionsräumen 
auf der Sportanlage Kuhle

ca. 1,38 Mio. Euro 
gemäß aktueller 
Kostenberechnung 
nach DIN 276

Investionspakt zur 
Förderung von 
Sportstätten 2021

90% der 
Investitonskosten

Keine Förderung aus den 
Programmjahren 2020 
und 2021. Sobald ein 
neuer Förderaufruf 
veröffentlicht wird, ist eine 
erneute Antragstellung 
möglich.

Umsetzung der 
Maßnahme nur bei 
entsprechender 
Förderzusage

Bereich 2-5/Sport 2
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Sportstätte bzw. 
Sportanlage

Maßnahme
geplante 
Investition

Förderprogramm
Förderhöhe    (Bund 
/Land NRW)

Sachstand
geplante 
Fertigstellung

Turnhalle ehemalige 
Fröbelschule

Wiederinbetriebnahme der 
Turnhalle an der 
Ripsdörnestraße (ehemalige 
Fröbelschule) 

ca. 1,75 Mio. Euro 
gemäß aktueller 
Schätzung der 
SBO

Investionspakt zur 
Förderung von 
Sportstätten 
2020/2021

90% der 
Investitonskosten

Keine Förderung aus dem 
Programmjahr 2020. Für 
das Programmjahr 2021 
ist noch kein Förderaufruf 
veröffentlicht.

Umsetzung der 
Maßnahme nur bei 
entsprechender 
Förderzusage oder mit 
städtischen 
Eigenmitteln

Bereich 2-5/Sport 3
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