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Berichtsgegenstand

Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakt Schule und der Sofortausstattungsprogramme

1
2 Sachdarstellung
3
4 In der Ratssitzung am 23.09.2020 (Drucksache B/16/4503-01) hat der Rat der Stadt beschlossen, für 
5 Schul- sowie Verwaltungsgebäude ein Glasfasernetz im Stadtgebiet zu verlegen. Darüber hinaus 
6 wurde die Verwaltung in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) 
7 damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes 
8 umzusetzen. 
9

10 Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahmen mit Sachstand vom 22.12.2021 
11 dargestellt.
12
13 Aktueller Baufortschritt Glasfaser
14 Übersicht der aktuellen Tiefbaumaßnahmen:
15 Mit Stand 22.12.2021 sind Tiefbaumaßnahmen zur Erschließung der folgenden Gebäude aktiv:
16
17  Aktive Tiefbaumaßnahmen Schulen
18 Melanchthonschule
19 Brüder-Grimm-Schule
20 Backbone-Netz Nord (Zentrales Hauptnetz vom Technischen Rathaus / Sterkrade in den 
21 Oberhausener Norden) 
22 Backbone-Netz Süd (Zentrales Hauptnetz vom Rathaus in den Oberhausener Süden)
23
24
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25
26  Aktive Tiefbaumaßnahmen Verwaltung
27  
28  Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Schulen
29 Anne-Frank-Realschule
30 Falkensteinschule
31 Schule am Froschenteich
32 Alsfeldschule
33 Astrid-Lindgren-Schule
34 Bertha-von-Suttner-Gymnasium
35 Marienschule
36 Sophie-Scholl-Gymnasium
37 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
38 Friedrich-Ebert-Realschule
39 Robert-Koch-Schule
40 Landwehrschule
41 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg
42 Schule am Siedlerweg
43 Theodor-Heuss-Realschule
44 Steinbrinkschule
45 Schillerschule (Dependance)
46 Fasia-Jansen-Gesamtschule
47 Fasia-Jansen-Gesamtschule (Dependance)
48 Luisenschule
49 Rolandschule
50 Heinrich-Böll-Gesamtschule
51 Heinrich-Böll-Gesamtschule (Dependance)
52 Jacobischule
53 Schwarze-Heide-Schule
54 Glück-auf-Schule
55 Erich-Kästner-Schule
56 Gesamtschule Weierheide
57 Postwegschule
58 Dunkelschlagschule
59  
60  Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Verwaltung
61 Schulverwaltung
62 Gesundheitsamt
63 Altes Rathaus Sterkrade
64 Bücherei Sterkrade
65  
66  Geplante Tiefbaumaßnahmen Q1 / 2022 Schule
67 Hartmannschule
68 Wunderschule
69 Ruhrschule
70 Concordiaschule
71 Heinrich-Heine-Gymnasium
72 Gesamtschule Weierheide (Dependance)
73 Hans-Sachs-Berufskolleg
74 Hans-Böckler-Berufskolleg
75 Adolf-Feld-Schule
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76 Overbergschule
77 Schillerschule
78 Gesamtschule Osterfeld
79 Elsa-Brändström-Gymnasium
80
81 Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten der beiden Backbone Netze Nord und Süd werden aktuell die 
82 Teilstrecken mit SNR Verbünden bezogen und die Glasfaserstrecken eingebracht. Die ersten 11 
83 Schulstandorte sind mit einer durchgängigen Glasfaserstrecke verbunden. Die Arbeiten an den 
84 aktiven Netzwerkkomponenten beginnen im Januar 2022 und die existierenden Schulnetzwerke 
85 werden Schritt für Schritt an das Glasfasernetz angeschlossen.
86
87 Mit Stand vom 22.12.2021 sind die folgenden Glasfasereinzüge in Arbeit:
88
89  Glasfasereinzug in Arbeit
90 Gesamtschule Weierheide
91 Schwarze-Heide-Schule
92 Glück-auf-Schule
93 Sophie-Scholl-Gymnasium
94 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
95 Jacobischule
96 Schillerschule (Dependance)
97 Robert-Koch-Schule
98 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg
99 Theodor-Heuß-Realschule

100 Schule am Siedlerweg
101
102 Ein Risiko für den Zeit- und Kostenplan können die weiteren Entwicklungen der weltweit 
103 angespannten Material- und Liefersituation auf dem Markt darstellen.
104
105 Hinsichtlich der Anschlussarbeiten der fünf entlegensten Grundschul-Standorte erfolgt weiterhin eine 
106 Abstimmung mit dem Fördermittelgeber.
107
108 Aktueller Fortschritt Digitalpakt
109
110 Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt.
111
112 Konkret in Arbeit befindliche Schulen:
113

Schule Ausschreibung Feinplanung Vernetzung Aktive 
Netztechnik

Steinbrinkschule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen
Erich-Kästner Schule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen In Arbeit
Schillerschule, Arminstr. abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen beauftragt
Schillerschule, Hasenstr. abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
Glück-auf-Schule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
Adolf-Feld-Schule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
Glück-auf-Schule 
(Dependance)

abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt

Robert-Koch-Schule Entfällt auf 
Grund von 

abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
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Schule Ausschreibung Feinplanung Vernetzung Aktive 
Netztechnik

Vorarbeiten
Ruhrschule Entfällt auf 

Grund von 
Vorarbeiten

abgeschlossen abgeschlossen beauftragt

Bismarckschule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
Marienschule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
Königschule abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen beauftragt
Lindnerschule 
(Dependance)

abgeschlossen abgeschlossen In Arbeit

Hirschkampschule, 
Ravenhorst

abgeschlossen abgeschlossen In Arbeit

Hirschkampschule, 
Walsumermark

abgeschlossen abgeschlossen In Arbeit

Käthe-Kollwitz-
Berufskolleg

abgeschlossen In Arbeit In Arbeit

Hans-Sachs-Berufskolleg abgeschlossen In Arbeit In Arbeit
Astrid-Lindgren-Schule In Arbeit
Falkensteinschule In Arbeit
Luisenschule In Arbeit
Landwehrschule In Arbeit
Grundschule Buschhausen 
/ Friesenstr.

In Arbeit

Rolandschule Geplant Q1
Overbergschule Geplant Q1
Alsfeldschule Geplant Q1
Kastellschule Geplant Q1
Concordiaschule Geplant Q1
Wunderschule Geplant Q1
Schule am Siedlerweg Geplant Q1
Anne-Frank-Realschule Geplant Q1
Heinrich-Heine-
Gymnasium

Geplant Q1

Gesamtschule Osterfeld Geplant Q1
Hans-Böckler-Berufskolleg Geplant Q1
Hartmannschule Geplant Q2
Jacobischule Geplant Q2
Melanchthonschule Geplant Q2
Postwegschule Geplant Q2
Schule am Froschenteich Koordinierung 

mit Umbau-
arbeiten

Schule am Froschenteich, 
Dependance

Geplant Q2

Schule am Siedlerweg Geplant Q2
Schule an der 
Oranienstraße

Geplant Q2

Schwarze-Heide-Schule Geplant Q2
Fasia-Jansen-GS, Geplant Q2
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Schule Ausschreibung Feinplanung Vernetzung Aktive 
Netztechnik

Schwartzstraße
Fasia-Jansen-GS, 
Schönefeld

Geplant Q2

Theodor-Heuss-
Realschule

Geplant Q3

Elsa-Brändström-
Gymnasium

Geplant Q3

Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium

Geplant Q3

Gesamtschule Weierheide, 
Egelsfurthstraße

Geplant Q3

Gesamtschule Weierheide, 
Fichtestraße

Geplant Q3

Friedrich-Ebert-Realschule Geplant Q4
Bertha-von-Suttner-
Gymnasium

Geplant Q4

Sophie-Scholl-Gymnasium Geplant Q4
Heinrich-Böll-
Gesamtschule, 
Schmachtendorfer Straße

Geplant Q4

Heinrich-Böll-
Gesamtschule, 
Königshardt

Geplant Q4

114
115 Die weltweit angespannte Material- und Liefersituation auf dem Markt ist weiterhin ein Risiko für den 
116 Zeit- und Kostenplan. Konkret liegt die Lieferung von aktiven Netzwerkkomponenten hinter dem 
117 Zeitplan. Hier wird über eine Zwischenlagerung bei den Lieferanten für zukünftig benötigte 
118 Komponenten eine Optimierung der Abläufe aufgebaut.
119
120 Weitere Ausstattung mit digitalen Endgeräten
121
122 Nach der abgeschlossenen Bereitstellung der Geräte aus dem Sofortausstattungsprogramm für 
123 Schüler*innen und Lehrer*innen steht nun ein weiteres Förderprogramm für die Ausstattung von 
124 Schüler*innen mit digitalen Endgeräten bereit. Das EU Programm EFRE REACT fördert 15 
125 Grundschulen, 2 Förderschulen, 1 Realschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium und einzelne 
126 Bildungsgänge der Berufskollegs mit einer Vollausstattung von einem Endgerät je Schüler*in. Die 
127 Auswahl der Schulen erfolgte durch den Fördergeber nach sozialen Kriterien. In Summe stehen ca 
128 3,5 Mio € zur Verfügung. Bei einer Fördergrenze von 500€ pro Endgerät ergeben sich 7.000 
129 geförderte Endgeräte.
130
131 Die Investitionskosten wurden bereits in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt. Eine Betrachtung 
132 der Kosten und Aufwände für Wartung, Betrieb und Support der zusätzlichen Endgeräte und der 
133 hierfür benötigten zentralen Infrastrukturen wird in einer separaten Vorlage thematisiert werden.
134
135 Die existierenden Rahmenverträge ermöglichen eine kurzfristige Beschaffung von rund 2.600 
136 Endgeräten, darüber hinaus gehende Kapazitäten werden in einem neuen Rahmenvertrag vergeben 
137 werden und werden längere Lieferzeiten haben. Ziel ist es alle Geräte zum Schuljahresbeginn 22/23 
138 zur Verfügung zu stellen.
139
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140 Die 2.600 Endgeräte wurden bestellt, eine Lieferung ist für Januar 2022 avisiert. Die Teilmenge wird 
141 nach Abstimmung mit den Schulleitungen auf die geförderten Schulen aufgeteilt, so dass 
142 insbesondere mit einem Fokus auf den Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule die 
143 Jahrgänge 3-6 zuerst ausgestattet werden können. Auch das Hans-Sachs-Berufskolleg als 
144 Talentschule erhält eine erste Teillieferung.
145
146
147
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