St dt Drucksachen-Nr. Termin
d
Oberhausen B/17/2864-01 | 12.12.2022 Rat der Stadt
Beschlussvorlage offentlich

Vorlage | Ergebnis |Beschluss-
Termin Gremium

zur* kontrolle*

12.12.2022 Rat der Stadt B
Beratungsgegenstand
Zustimmung zur Leistung von Gberplanmafigen und aulRerplanmafigen
Mittelbereitstellungen in den Produktbereichen 03 Schultrageraufgaben
und 08 Sportférderung
Beschlussvorschlaqg
1. Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemaf § 1 (7) der Zustandigkeits-

ordnung fur Ausschisse des Rates und fur den Oberblrgermeister der Stadt Oberhausen auf
die Vorberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

2. Der Rat der Stadt beschlie3t die Fortfhrung bzw. Umsetzung der folgenden Malinahmen
sowie die zusatzlichen investiven Uberplanmaligen Mittelbereitstellungen in Héhe von insge-
samt 2.484.100 EUR wie folgt:

Beschlussfassung (B)

Anhorung vollzogen (AV)
Kenntnisnahme (K)

Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition | Bezeichnung Betrag (EUR)
330003010005001 | Lehrschwimmbecken - Infrastr. 785100 AIB Hochbau 395.500
330003010005001 | Lehrschwimmbecken - Infrastr. 785101 AIB Hochbau HOAI 160.000
330003010100005 | Schule am Froschenteich 785100 AIB Hochbau 715.500
330003010100005 | Schule am Froschenteich 785101 AIB Hochbau HOAI 148.100
330003010100511 | Adolf-Feld-Schule 785100 AIB Hochbau 375.000
330003010100511 | Adolf-Feld-Schule 785101 AIB Hochbau HOAI 15.000
330003010500001 | Gliick-Auf-Schule 785100 AIB Hochbau 550.000
330003010500001 | Gliick-Auf-Schule 785101 AIB Hochbau HOAI 125.000

SBO Servicebetriebe |Beigeordneter Kammerer Oberbirgermeister

Oberhausen Dezernat 4

Immobilienmanagement

A. KuBel M. Jehn A. Tsalastras D. Schranz

Datum 28.11.2022 Datum 29.11.2022 Datum 30.11.2022 Datum 02.12.2022

* Vorlage zur: * Ergebnis : Beschlusskontrolle: Beteiligung:

Anhorung (A) Zustimmung (Z)

Kenntnisnahme (K) Ablehnung (A) Ja oder nein Personalrat [1

Vorberatung (V) Anderung (A)

Gleichstellungsstelle []
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Deckungsvorschlag:

Erhéhung des negativen Saldos aus Investitionstatigkeit. Die unterjahrige Kompensation
wurde im Rahmen der Investitionskonferenz abschlieRend festgelegt. Die verbindliche Kredit-
vorgabe der Bezirksregierung fir das Haushaltsjahr 2022 wird eingehalten.

3. Der Rat der Stadt beschlief3t die Fortfiihrung der folgenden MaRnahme sowie die investive
aullerplanmafige Mittelbereitstellung in H6he von insgesamt 1.200.660 EUR.
Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Betrag (EUR)
250008010200000 | Sport-/Turnhallen 785100 AlIB Hochbau 1.046.050
250008010200000 | Sport-/Turnhallen 785101 AIB Hochbau HOAI 154.610

Deckungsvorschlag:

Erhéhung des negativen Saldos aus Investitionstatigkeit. Die unterjdhrige Kompensation
wurde im Rahmen der Investitionskonferenz abschlieRend festgelegt. Die verbindliche Kredit-
vorgabe der Bezirksregierung fiur das Haushaltsjahr 2022 wird eingehalten.
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Oberhausen B/17/2864-01 12.12.2022
Konsequenzen
a) Finanzielle

keine []

ja [X]
b) Sonstige
Begrindung

Im aktuellen Haushaltsjahr 2022 finden in regelmafligen Abstanden von ca. 8-10 Wochen Investitions-
konferenzen unter der Leitung des Oberbirgermeisters statt. Die stadtischen Bereiche mit hohen
Investitionsbudgets berichten in diesem Rahmen Uber den Fortschritt der einzelnen investiven Projekte
sowie der Mittelabflussplanung und deren Realisierung. Ebenso wird dargelegt, wenn aufgrund von
Verzégerungen die Umsetzung einzelner MalRnahmen und somit auch der Mittelabfluss im laufenden
Haushaltsjahr nicht wie geplant erfolgen werden. Grundlage hierfir ist die Gesamtinvestitionsliste unter
Bertcksichtigung der unterjahrig bereits erfolgten Um-/Neuplanungen durch entsprechende Uberplan-
mafige bzw. aulerplanmafige Mittelbereitstellungen.

In der letzten Investitionskonferenz am 15.11.2022 und der darauffolgenden Sitzung des Verwaltungs-
vorstandes am 22.11.2022 konnte eine aktuelle Kassenwirksamkeitsprognose unter Berlcksichtigung
vorgenannter Sachverhalte vorgestellt werden. Demnach ergibt sich ein Kompensationsbetrag in Hohe
von aktuell ca. 6,5 Mio. EUR.

Daher wurde im Verwaltungsvorstand entschieden, dem Rat der Stadt vorzuschlagen, diesen aktuell
zur Verfugung stehenden Gesamtbetrag in Hohe von ca. 6,5 Mio. EUR fur geeignete SBO-Baumal}-
nahmen einzusetzen und damit gleichzeitig den Investitionshaushalt 2023 zu entlasten. Die SBO und
der Bereich 1-1 Finanzen wurden beauftragt, kurzfristig entsprechende MalRnahmen zu eruieren.

Im Ergebnis wird nun die finanztechnische Umsetzung folgender, urspriinglich auch im Haushalt 2023
geplanter Mallnahmen vorgeschlagen:

Adolf-Feld-Schule

Die Adolf-Feld-Schule erhalt einen Anbau mit zwei Klassen- und zwei Differenzierungsraumen. Zudem
wird die Giebelseite des Bestandsgebaudes saniert. Die Sanierung lauft bereits; die Grindungs-
arbeiten flir den Anbau beginnen noch im Dezember diesen Jahres.

Die Fertigstellung der Gesamtmalinahme erfolgt voraussichtlich zum Schulhalbjahreswechsel im Jan.
2024. Der wesentliche Teil der Arbeiten erfolgt somit in 2023. Von Seiten der SBO wird ein Mittel-
abfluss in Héhe von 1.000.000,00 EUR Baukosten zzgl. 125.000,00 EUR HOAI (Leistungen Diritter)
prognostiziert.

Ein entsprechender Zahlungsplan fir 2023 belegt diese Planung.
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Gliick-Auf-Schule

Die Glick-Auf-Schule erhalt einen Anbau. Der Malinahmenbeginn mit den Abbrucharbeiten der
Toilettenanlage war Anfang 2022. Im Anschluss wurde der Rohbau errichtet. Unter Berticksichtigung
des aktuellen Baufortschritts ist eine Fertigstellung fir Sommer 2023 realistisch. Das eingeplante
Haushaltsbudget 2023 in Héhe von 1.200.000,00 EUR Baukosten zzgl. 325.000,00 EUR Honorar-
leistungen entspricht der aktualisierten Kostenberechnung.

Der entsprechende aktuelle Zahlungsplan bericksichtigt die zuvor genannten Betrage noch nicht.
Dieser ist an die aktualisierte Kostenberechnung und den vorgezogenen Mittelabfluss anzupassen.

Schule am Froschenteich

Urspriinglich sollte eine Aufstockung der Schule am Froschenteich um vier Klassenraume Uber das
Finanzierungprogramm ,Gute Schule 2020“ umgesetzt werden. Die Kostenentwicklungen in anderen
Projekten hat diese Finanzierung unmdglich gemacht. Die Arbeiten sollten letztlich als stadtische
Eigenmal3nahme erfolgen.

Die Grundschule wird nun um zwei Halbetagen aufgestockt. Die Schule erhalt somit acht weitere
Klassenraume, um den Bedarfen einer mittlerweile durchgéngig dreiztiigigen Grundschule gerecht zu
werden. Zudem wird eine hygienegerechte Mensa installiert und die Verwaltung verlagert. Damit
mehrere Raume barrierefrei erreichbar sind, wird ein Au3enaufzug errichtet. Im Zuge dieser auf-
wendigen Arbeiten wurde entschieden, die Fassade der Rickseite des Schulgebdudes vollstandig zu
sanieren und die Heizungsanlage zu erneuern. Nach der Gesamtmalnahme halt das Schulgebaude
die aktuellen energetischen Anforderungen gem. EnEV ein.

In den Osterferien 2023 zieht die Schule flr den Zeitraum der Bauarbeiten an den Standort der ehe-
maligen Dependance des Kathe-Kollwitz-Berufskollegs. Im Anschluss kann die geplante Baumal-
nahme mit einer Schadstoffsanierung begonnen werden. Die Aufstockung soll ab Ende Mai 2023
erfolgen. Die Bauzeit ist bis zu den Sommerferien 2024 vorgesehen. Hierdurch fallen in 2023 schon
erhebliche Kosten an, die im Haushaltsjahr 2023 der SBO zur Verfligung gestellt werden mussten.

Der noch aufzustellende Zahlungsplan der SBO fur 2023 bertcksichtigt zu erwartende Zahlungen von
2.800.000,00 EUR Baukosten und 700.000,00 EUR HOAI. Hiervon sollen mit Blick auf anstehende
Beauftragungen und Vorarbeiten 1.800.000 EUR Baukosten und 295.000,00 EUR HOAI in das Haus-
haltsjahr 2022 vorgezogen werden.

Lehrschwimmbecken - InfrastrukturmaBnahme

Im Zusammenhang mit der geférderten energetischen Sanierung der Lehrschwimmbecken und den er-
ganzenden - aufgrund der Foérdervolumenausschopfung - nicht forderfahigen energetischen Sanie-
rungsmallnahmen werden weitere begleitende MaRnahmen fiur die Ertlichtigung der Nebengebdude
(Duschen und Umkleiden) bzw. der Einbau von Edelstahlbecken entsprechend des Bauzeitenplanes im
Laufe des Jahres 2023 durchgefiihrt.

Das auf Basis der seinerzeitigen Finanzplanung eingeplante Haushaltsbudget 2023 in Héhe von
395.500,00 EUR Baukosten zzgl. 160.000,00 EUR Honorarleistungen basiert auf der Kosten-
berechnung zum Jahresende 2021. Die zwischenzeitliche Entwicklung im Bausektor (Materialpreise/
Auftragslage) hat zu einem generellen Kostenanstieg gefuhrt (s. auch Drucksache Nr. B/17/2872-01).

Erganzend hierzu soll unter Beriicksichtigung des kontinuierlichen Bauablaufs die Abwicklung tber den
SBO Zahlungsplan in das HH-Jahr 2022 vorgezogen werden.
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Sport-/Turnhallen

Im Rahmen eines auf drei Jahre angelegten Investitionsprogrammes hinsichtlich der Sanierung der 15
Oberhausener Grof3sporthallen werden u. a. die Umkleide- und Sanitarraume sowie Mallnahmen im
Rahmen der Vorgaben der Trinkwasserverordnung umgesetzt.

Das 3. und somit letzte Mallnahmenpaket ist im Haushalt 2023 mit 1.046.050 EUR Baukosten und
154.610 EUR HOAI hinterlegt. Die Festlegung der zwischen der Sportverwaltung und SBO abzu-
stimmenden Prioritdt und die jeweiligen EinzelmaRnahmen befinden sich in der Vorbereitung.
Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise erfolgt eine sukzessive Umsetzung unter Beachtung der
Nutzerinteressen.

Mit Blick auf die kontinuierliche MalRihahmenumsetzung soll die Abwicklung Gber den SBO-Zahlungs-
plan in das Haushaltsjahr 2022 vorgezogen werden.

Unter Einbezug der aktuellen Kassenwirksamkeitsprognosen dieser Mallhahmen sind die zu be-
schlieffenden Uber- und aufzerplanmafigen Mittelbereitstellungen erforderlich und unabweisbar.
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