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Beratungsgegenstand

Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Osterfeld und in der Bezirksvertretung Sterkrade 
gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt:

"Sachstandsbericht zum aktuellen Planungsstand des Ausbaus der K4 Vestischen Straße von 
Teutoburger Straße bis Fahnhorststraße" (Bezug Beschlussvorlage Drucksache B/17/1509-01)
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1 Begründung
2
3 Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2022 die Zustimmung zum Straßenausbau und dem 
4 Kanalausbau der Vestischen Straße zwischen Teutoburger Straße/Dreilinden und 
5 Kapellenstraße/Fahnhorststraße erteilt. Im Vorfeld wurden unter anderen die Bezirksvertretungen 
6 Osterfeld und Sterkrade hierzu angehört.
7
8 In der Drucksache B717/1509-01 wurde angekündigt, dass der Baubeginn der Maßnahme an der 
9 Kapellenstraße/Fahnhorststraße Ende 2022 (Frühjahr 2023) erfolgen soll. Bis zum heutigen Tage ist 

10 ein solcher Baubeginn nicht zu verzeichnen. 
11
12 Vielmehr finden seit geraumer Zeit kleinere Bauarbeiten im Kreuzungsbereich 
13 Kapellenstraße/Fahnhorststraße u.a. durch das RWW bzw. deren Subunternehmer statt, die den 
14 Eindruck erwecken, dass sie nicht mit der eigentlichen Ausbaumaßnahme der K4 in Verbindung 
15 stehen.
16
17 Die Verwaltung wird daher gebeten, den aktuellen Sachstand inklusive des Zeitplans für die gesamte 
18 Baumaßnahme darzustellen.


