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Sportstätte bzw. 
Sportanlage

Maßnahme
geplante 
Investition

Förderprogramm
Förderhöhe    (Bund 
/Land NRW)

Sachstand geplante Fertigstellung

Emscher Sport- und 
Bewegungspark Holten

Umgestaltung der 
Sportanlage Bahnstraße zu 
einem Sport- und 
Bewegungspark u. a. für die 
Sportarten Fußball, 
Bogenschießen und 
Leichtathletik sowie 
Errichtung eines neuen 
Sportfunktionsgebäudes

2.552.000 €
Soziale Integration 
im Quartier

100% der 
Investitionskosten

Die Vorarbeiten für die 
Erstellung der 
Ausschreibungen Hochbau 
haben begonnen. Der 
Unterstand für die 
Bogenschützen wurde 
fertiggestellt. Die 
Sportanlage 
(Außenbereich) wurde am 
10.08.2023 eröffnet.

Gebäude im Laufe des 
Jahres 2025 

Jogging- und Walkingstrecke 
Emschertal

Errichtung und Ausweisung 
einer beleuchteten und 
kilometrierten Laufstrecke 
vom Kaisergarten bzw. 
Stadion Niederrhein bis zur 
Ripshorster Brücke und 
zurück

1.050.000 €
Moderne 
Sportstätten 2022 
(2. Antragsrunde)

Gegenfinanzierung 
durch Einsparungen 
im Haushalt und über 
das Förderprojekt 
"Moderne 
Sportstätten 2022"

Der 1. BA (Westteil) ist 
fertiggestellt. Die Eröffnung 
hat am 15.11.2023 
stattgefunden. Das 
artenschutzrechtliche 
Gutachten für den 2. BA 
(Ostteil) liegt vor und ist 
unter Berücksichtigung von 
Vorgaben positiv. Die 
Kilometrierung wird im 
Zuge des 2. BA umgesetzt.

Eine Zeitschiene für den 2. 
BA kann erst nach 
Auftragsvergabe durch den 
Bereich 5-6/Mobilität unter 
Berücksichtigung der 
Vorgaben des Bereiches 2-
2/Umwelt seriös dargestellt 
werden. Die Umsetzung 
soll aber auf jeden Fall in 
2024 erfolgen.

Integrative Sportkirche 
Osterfeld-Heide

Umwandlung der St. Josef 
Heide-Kirche in eine 
Sportkirche

3.333.333 €

Bundesprogramm 
Sanierung 
Kommunaler 
Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur

90% der 
Investitionskosten

Regelmäßige 
Planungsgespräche mit 
dem Architekturbüro Feja-
Kemper, der SBO und 
verschiedenen 
Fachplanern werden 
geführt.

Geplanter Baubeginn nach 
Abschluss der 
Planungsphase. 

Turnhalle ehemalige 
Fröbelschule

Wiederinbetriebnahme der 
Turnhalle an der 
Ripsdörnestraße (ehemalige 
Fröbelschule) 

ca. 3,7 Mio. Euro 
gemäß aktuellem 
Angebot des 
Planers

Bundesprogramm 
Sanierung 
Kommunaler 
Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur

75% der 
Investitonskosten

Die überarbeitete 
Projektskizze wurde im 
Rahmen des 
Bundesprogrammes 
fristgerecht eingereicht. 
Eine Entscheidung des 
Fördergebers steht noch 
aus.

Umsetzung der Maßnahme 
nur bei entsprechender 
Förderzusage oder mit 
städtischen Eigenmitteln

Bereich 2-5/Sport 1
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