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Berichtsgegenstand

Sachstandsbericht Deckensanierung Hiesfelder Straße von Parkplatz Bürgermeisterweg bis 
Jägerstraße

1
2 Sachdarstellung
3
4 Die Hiesfelder Straße von Parkplatz „Bürgermeisterweg“ bis Jägerstraße muss aufgrund des 
5 schadhaften Fahrbahndeckenzustandes saniert werden. Dazu muss die alte Fahrbahndecke 
6 abgefräßt und eine neue Deckschicht aufgebracht werden.
7
8 Die Maßnahme wurde mit dem Straßenbauprogramm 2012 in den Fachgremien beschlossen und 
9 sollte ursprünglich im November 2012 ausgeführt werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde 

10 die Maßnahme in Absprache mit der beauftragten Firma auf den Zeitraum 18. März 2013 – 27. März 
11 2013 terminiert, weil die Firma für dieses Zeitfenster noch freie Kapazitäten hatte. Der März 2013 
12 wurde auch deshalb als Termin vorgesehen, weil eine Überschneidung mit den Arbeiten an den 
13 Bahnübergängen Hühner-/Stern-/Weseler Straße vermieden werden sollte.
14
15 Da auch die Deckensanierung im März 2013 wetterbedingt abgesagt werden musste, konnte in 
16 Abstimmung mit der Baufirma nur noch der Zeitraum 13.05. bis 17.05.2013 festgelegt werden.
17
18 Dabei ist der Verwaltung bewusst, dass es zu einer Überschneidung mit der Baumaßnahme 
19 Kanalsanierung Am Handbruch im Knotenpunkt Bahn-/Schmachtendorfer-/Emmericher-/ Weseler 
20 Straße und den vorbereitenden Arbeiten für die Inbetriebnahme der zweiten Baustufe des 
21 elektronischen Stellwerkes Emmerich der Deutschen Bahn AG kommt.
22
23 In Verhandlung mit der Deutschen Bahn AG konnte jedoch erreicht werden, dass von der 
24 wochenlangen geplanten Vollsperrung des Bahnübergangs (wegen fehlender Schrankenanlage) auf 
25 eine vorübergehende Sicherung durch Personal umgestellt wurde. Darüber hinaus konnte erreicht 
26 werden, dass Sicherungsposten die Meldung zur Schließung erst ab Bahnhof Holten bzw. Bahnhof 
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27 Sterkrade erfolgt, so dass die Schließzeiten optimiert werden konnten. Unabhängig davon bedeutet 
28 dies aber auch längere Schrankenschließzeiten und somit Staubildung.
29
30 Aus diesem Grund wurde eine weiträumige Umleitung über die Bahnstraße – Weißensteinstraße – 
31 Erlenstraße – Kreisverkehr – Weierstraße als Umleitungsstrecke vorgesehen. Ortskundige 
32 Kraftfahrzeugführer werden aus der Erfahrung heraus abweichend von der beschilderten Umleitung 
33 auch Ihren Weg zum Zielort so wählen, dass es zu Umfahrungsverkehren im Stadtteil Oberhausen-
34 Königshardt kommen kann.
35
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