Stadt

Drucksache Nr.

Termin

Oberhausen B/15/3245-01 | 03.02.2014 Rat der Stadt
Beschlussvorlage offentlich

Vorlage | Ergebnis |Beschluss-
Termin Gremium

zur* kontrolle*

27.01.2014 Haupt- und Finanzausschuss Vv
03.02.2014 Rat der Stadt B
Beratungsgegenstand

Bereitstellung von uberplanmafligen Haushaltsmitteln fur die Fordermallinahme "Soziale Stadt
Oberhausen-Lirich" (hier: TeilmaRnahme Neugestaltung Uhlenbruckplatz)
Produktgruppe PN0902 - Raumliche Entwicklung - Finanzposition 785200

Beschlussvorschlag

Der Rat stimmt der Uberplanmafigen Mittelbereitstellung in Héhe von 125.000,00 EUR zu (Investi-
tionsnummer 540009020105800, Finanzposition 785200 - Tiefbaumalinahmen -).

Die Deckung erfolgt durch Erhdhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstatigkeit
(Ausschdpfung des maximalen Kreditbedarfs 2014 = 23.700,00 EUR) und einer auRerplanmafligen
Einzahlung (Landeszuweisung) in Héhe von 101.300,00 EUR (Finanzposition 681100).

Beschlussfassung (B)

Anhorung vollzogen (AV)
Kenntnisnahme (K)

Bereichsleiterin Dezernentin Kammerer Oberbiirgermeister
Bereich 5-4 Dezernat 4
Umwelt, Gesundheit,
okologische Stadt-
entwicklung, -planung
Ick Lauxen Tsalastras Wehling
Datum 10.01.2014 Datum 10.01.2014 Datum 13.01.2014 Datum 16.01.2014
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beschlusskontrolle: Beteiligung:
Anhorung (A) Zustimmung (Z)
Kenntnisnahme (K) Ablehnung (A) Ja oder nein Personalrat [1
Vorberatung (V) Anderung (A)

Gleichstellungsstelle []
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Bezug

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine []

ja [X]
b) Sonstige
Begriindung

Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Teilmallnahme ,Neugestaltung Uhlenbruckplatz® hat die
Submission am 14.11.2013 ergeben, dass sich die Gesamtkosten auf ca. 459.000,00 EUR erhéhen
werden (Ursprungsplanung 415.000,00 EUR - Haushalt 2013 -). Mit Verfligung vom 28.11.2013 hat die
Bezirksregierung Dusseldorf der Kostenerhéhung bei dem Projekt ,Uhlenbruckplatz® im Rahmen einer
Zweckbindungserweiterung zugestimmt. Der 80 %ige Zuschuss belduft sich auf 367.000,00 EUR (80 %
von 458.750,00 EUR) und wird finanziert aus dem Zuwendungsbescheid Nr. 04/082/05 vom
08.12.2005.

Da sich abzeichnete, dass die Mallnhahme nicht wie geplant umgesetzt werden wiirde, wurde im
Rahmen der Erstellung des Haushaltes 2014 ein Betrag in Hohe von 315.000,00 EUR Uber Verande-
rungsnachweisung angemeldet. Bei der Anmeldung ist davon ausgegangen worden, dass im Jahre
2013 Ausgaben in Héhe von ca. 100.000,00 EUR geleistet werden. Aufgrund der zeitlichen Verschie-
bung konnten jedoch lediglich Planungskosten in Hohe von 18.858,78 EUR abflieen. Die Durchfiih-
rung der Baumafinahme vor Ort erfolgt im Jahre 2014.

Die zur Verfugung stehenden Bundesmittel fur den Uhlenbruckplatz in H6he von 265.700,00 EUR
mussten bereits zum Ende des Jahres 2013 aufgrund des feststehenden Mittelverfalls (31.12.2013)
abgerufen werden. Der Abruf der Restmittel (Landesmittel) in H6he von 101.300,00 EUR erfolgt gemaf}
Baufortschritt.
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