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31.08.2015 Finanz- und Personalausschuss \Y
14.09.2015 Rat der Stadt B
Beratungsgegenstand

Mehrbedarfe Kanalbauprogramm 2015

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschliel’t,

1. die Bereitstellung eines Uberplanmafigen Auszahlungsbudgets in Hohe von 2.100.000 EUR
Investitionsmafnahme 560011030100000 - Kanalbauprogramm
Finanzposition 785230 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO

Deckungsvorschlag:
Erh6hung des negativen Saldos aus Investitionstatigkeit in Hohe von 1.500.000 EUR.

Der Differenzbetrag in Héhe von 600.000 EUR ergibt sich durch Teilverschiebungen des Budgets
des StralRenbauprogramms/kanalbegleitenden MaRnahmen wie folgt:

Finanzstelle 560012010290000 — Strallenbauprogramm KreisstralRen,

Finanzposition 785200 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO 59.380 EUR

Finanzstelle 560012010390000 — Strallenbauprogramm Landesstralien,

Finanzposition 785200 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO 199.500 EUR

Finanzstelle 560012010100300 — Kanalbegl. Malnahmen Gemeindestrallen

Finanzposition 785200 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO 149.350 EUR

Finanzstelle 560012010200300 — Kanalbegl. Mallnahmen Kreisstrallen

Finanzposition 785200 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO 37.500 EUR
Stellv. Bereichsleiter |Dez. 4/Umwelt, Ge- Kammerer Oberbiirgermeister

Bereich 5-6/Tiefbau sundheit, 6kologi-
sche Stadtentwick-
lung und -planung

Klockhaus Lauxen Tsalastras Wehling
20.08.2015 20.08.2015 24.08.2015 25.08.2015
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beschlusskontrolle: Beteiligung:
Anhorung (A) Zustimmung (Z)
Kenntnisnahme (K) Ablehnung (A) Ja oder nein Personalrat [1
Vorberatung (V) Anderung (A)

Beschlussfassung (B) Anhorung vollzogen (AV) Gleichstellungsstelle []
Kenntnisnahme (K)

Drucksache Nr.: B/16/1065-01 / Seite 1 von 4



Stadt
Oberhausen

Drucksache Nr. Termin

B/16/1065-01 | 14.09.2015 Rat der Stadt

Finanzstelle 560012010300300 — Kanalbegl. Mallnahmen Landesstralien

Finanzposition 785200 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO 61.310 EUR
Finanzstelle 560012010101000 — Strallenbau Ingenieurleistungen
Finanzposition 785240 — AiB Tiefbaumalinahmen/Ingenieurl. WBO 92.960 EUR

Die verbindliche Gesamtkreditvorgabe der Bezirksregierung Disseldorf wird berticksichtigt.

Die Bereitstellung eines UberplanmaRigen Verpflichtungsbudgets fir das Jahr 2015 in Héhe von
2.900.000 EUR

InvestitionsmaRnahme 560011030100000 — Kanalbauprogramm

Finanzposition 785230 — AiB Tiefbaumalinahmen WBO

Deckungsvorschlag:

Einsparung beim Verpflichtungsbudget bei der InvestitionsmalRnahme 560012010308000 —
Neubau der L 215n, Finanzposition 785200 — AiB TiefbaumalRnahmen, in Héhe von 2.900.000
EUR. Die Durchfuhrung dieser Malinahme wird auf Folgejahre verschoben.

Die Beauftragung der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH mit einem
Gesamtzusatzvolumen in Hohe von 5.000.000,00 EUR.
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Bezug
Drucksache-Nr. B/16/0380-01

Grindung der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH), Ratssitzung vom

19.1

2.1995, Drucksache Nr. 680

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [

ja [X] siehe Begrindung
b) Sonstige
Begrindung

Die Mallnahmen des Kanalbauprogramms erméglichen die ErschlieBung von Bebauungsplangebieten,
die Erweiterung des Kanalnetzes, die Erneuerung von Kanalen einschlie3lich der Sanierung sowie die
Beseitigung von Kanalschdden. Zudem werden gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf
Kanalbaumafnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes realisiert.

1.

Bereitstellung eines uiberplanméRigen Auszahlungsbudgets

Durch Kostensteigerungen bereits begonnener gesetzlich verpflichtender Kanalbaumalnahmen
wird zusatzliches UberplanmafRiges Auszahlungsbudget in Hohe von 2.100.000 EUR fir folgende
KanalbaumafRnahmen bendtigt:

Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstralle 500.000 EUR
Duiker Nordbeek 1.500.000 EUR
Erneuerung Pumpwerk Hans-Sachs-Schule 100.000 EUR

2.100.000 EUR

Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstralle
Kostensteigerung aufgrund  schwierigster Bodenverhéltnisse. Mehraufwand bei den
Injektionsarbeiten und bei der Sicherung von bestehenden Kanalbauwerken.

Duker Nordbeek
Mehrkosten fir die Erstellung des Diker Nordbeek aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und
in Folge von Auflagen der Deutschen Bundesbahn AG.

Erneuerung Pumpwerk Hans-Sachs-Schule

Durchflihrung von NotmaRnahmen an dem Pumpwerk Hans-Sachs-Schule. Bei den Pumpwerken
ist im Rahmen der Gefahrenabwehr eine sofortige Mittelbereitstellung notwendig, um auch ein
drohendes Uberlaufen vorzubeugen (Notmafnahme).
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2.

Bereitstellung eines uiberplanmaBigen Verpflichtungsbudgets

Weiterhin wird ein zusatzliches UberplanmaRiges Verpflichtungsbudget im Haushaltsjahr 2015,
kassenwirksam 2016, flr unten aufgeflihrte Kanalbaumalinahmen, die im Jahre 2015 beauftragt
werden, in Hohe von 2.900.000,00 EUR bendtigt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass von dieser Gesamtsumme ein Betrag in
Hohe von 2.000.000 EUR durch den bestehenden Haushaltsansatz 2016 abzudecken ist und nur
ein Betrag von 900.000 EUR im Rahmen der Veranderungsnachweisung zum Entwurf des
Haushaltes 2016 als entsprechende Budgetaufstockung dargestellt wird.

Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstralle 300.000 EUR
B-Plan 417 Lickum-/Neukdlner-StralRe/Héhenweg 650.000 EUR
Richard-Dehmel-Stralle 500.000 EUR
Brider-Grimm-Weg 177.000 EUR
Emmericher Stralle 250.000 EUR
Tannenstralde 100.000 EUR
Liner Emmericher Stralle 28.000 EUR
Borkstralie 250.000 EUR
Zur Koppenburgsmuhle DB Kreuzung 600.000 EUR
Pumpwerk Ebersbachstralie 45.000 EUR

2.900.000 EUR
Bei einigen ausgewahlten Einzelmalinahmen werden exemplarisch Begrindungen aufgefihrt:

Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstralle
s. Begrundung zum uberplanmafigen Auszahlungsbudget.

B-Plan 417 Lickum-/Neukdlner Stralke/Hohenweg
Das Umlegungsverfahren durch die Stadt Oberhausen ist abgeschlossen. Es muss nunmehr eine
zeitnahe Umsetzung der ErschlieRung erfolgen.

Zur Koppenburgsmuhle
In Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG muss hier eine zligige Abwicklung gewahrleistet
werden. Der zeitliche Rahmen war zu Beginn des Haushaltsjahres nicht planbar.

Diese Gesamtmallinahmenliste wurde einvernehmlich mit der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH zwecks Beauftragung bzw. Durchfliihrung im Vorfeld abgestimmt und wird bei
der Erstellung kinftiger Kanalbauprogramme entsprechend bertcksichtigt.

Durch diese Beschlussfassung ist gewahrleistet dass u. a. im Rahmen der Gefahrenabwehr bzw.
aufgrund vertraglicher Verpflichtungen eine entsprechende MalRnahmenumsetzung/-fortfiihrung
gewabhrleistet werden kann.
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