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Berichtsgegenstand

Sachstand zum Thema LED-Umrüstung und Planungen hinsichtlich Nachverdichtung der öffentlichen 
Beleuchtung in Oberhausen

1
2 Sachdarstellung
3
4
5 Rückblick
6
7 Im März 2013 hat die Stadt Oberhausen im Rahmen der „Nationalen Klimaschutzinitiative zur 
8 Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen“ einen 
9 Antrag zur Förderung der Außen- und Straßenbeleuchtung gestellt. Hintergrund dieser Antragstellung 

10 war die Tatsache, dass aufgrund der EU Ökodesign-Rahmenrichtlinie EuP 2005/32/EG 
11 Quecksilberdampflampen ab 2015 nicht mehr zu beziehen sein würden. Dies machte den Austausch 
12 dieser Leuchtmittelart unumgänglich.
13
14 Von den 20.289 Leuchtstellen in Oberhausen (die in der Dringlichkeitsentscheidung genannte Zahl ist 
15 aufgerundet) waren rund 8.600 Natriumdampflampen, 2.889 Leuchtstofflampen und 8.800 
16 Quecksilberdampflampen. 
17
18
19 Förderkulisse des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
20
21 Gefördert wurde der Einbau hocheffizienter LED – Beleuchtungs-, Steuer- und Regelungstechnik bei 
22 der Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung mit einem CO2 – Minderungspotential von 
23 mindestens 60%. Zuwendungsfähig waren alle Ausgaben der Investition und der Installation durch 
24 qualifiziertes externes Fachpersonal, wenn die Installation nicht durch eigenes Personal durchgeführt 
25 werden konnte. Die Förderung wurde im Wege der Projektförderung als Anteilfinanzierung durch 



Stadt
Oberhausen

Drucksache Nr.

M/16/1973-01

Termin

26.09.2016 Rat der Stadt

Drucksache Nr.: M/16/1973-01 / Seite 2 von 4

26 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 20% der zuwendungsfähigen Ausgaben im 
27 Bereich der Außen- und Straßenbeleuchtung gewährt.
28
29 Nicht durch die Förderung gedeckt waren hingegen die Kosten, die mit Erneuerungs-, Änderungs- 
30 oder auch Planungsleistungen verbunden gewesen wären. Da es auch keine Verpflichtung gab, mit 
31 der Sanierung die Norm (DIN EN 23201 – dort sind die Masthöhen und Abstände geregelt) zu 
32 erfüllen, konnten keine Kosten für Erhöhung der Masten oder Verdichtungen der Mastabstände 
33 angesetzt werden.
34
35 Aus diesem Grund – und weil die Fördermaßnahme in einem sehr engen Zeitfenster abgewickelt 
36 werden musste, wurde ausschließlich der 1:1 - Austausch der Leuchtenköpfe 
37 (Quecksilberdampflampe gegen LED-Leuchte) in der Zeit vom 08.01.2015 bis 26.08.2015 
38 durchgeführt. Insgesamt wurden 784 Straßenzüge für 2.851.955,40 EUR umgerüstet, die 
39 Reduzierung der elektrischen Leistung beträgt 80%. Und die Stadt konnte einen Zuschussbetrag in 
40 Höhe von 566.208,41 EUR vereinnahmen. 
41
42
43 Bürgerbeschwerden 
44
45 Nach der Umstellung auf LED – Leuchtenköpfe haben sich Bürgerinnen und Bürger mit ganz 
46 unterschiedlichen Beschwerden an die Stadt Oberhausen bzw. die OGM gewandt. Insgesamt wurden 
47 201 Beschwerden aufgenommen, nach Abgleich von Doppelnennungen galt es 161 Beschwerden 
48 abzuarbeiten (Anlage 1).
49
50 Bei 42 Beschwerden wurde nach Prüfung der Situation vor Ort kein aktueller Verbesserungsbedarf 
51 gesehen, sie wurden zurückgestellt (Anlage 2). In 119 Fällen wurde nach der Ortsbesichtigung ein 
52 Nachbesserungsbedarf erkannt. 
53
54
55 Stand der Abarbeitung
56
57 In 8 Straßenabschnitten sind bereits Nachjustierungen erfolgt (Anlage 3). Die Kosten für dieser 
58 Maßnahmen belaufen sich auf 117.144,85 €..  
59
60 Für weitere 26 Straßenabschnitte liegen aktuell Angebote vor. Die Kosten liegen bei 281.720,52 EUR 
61 (Anlage 4). Um noch in diesem Jahr möglichst viele Defizite beseitigen zu können, ist eine 
62 Dringlichkeitsentscheidung in Höhe von 250.000€ herbeigeführt worden.
63
64 Für weitere 20 Straßenabschnitte sind die Kosten ermittelt, es liegt aber noch kein zuschlagreifes 
65 Angebot vor (Anlage 5).
66
67 Für 10 Maßnahmen müssen die Kosten noch ermittelt werden (Anlage 6).
68
69 55 Beschwerden müssen noch vor Ort geprüft werden (Anlage 7).
70
71 Die bisher durchgeführten und noch geplanten Maßnahmen werden voraussichtlich ein 
72 Gesamtvolumen in Höhe von 1,55 Mio. EUR beanspruchen.
73
74
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76 Beleuchtungsvertrag zwischen OGM GmbH und der evo/OB-Netz - 
77 Instandhaltungsmanagement
78
79 Bezogen auf den Beleuchtungsvertrag mit der OGM GmbH, erbringt die evo/OB-Netz im Rahmen des 
80 Instandhaltungsmanagements mehrere Leistungen. Durch diese Maßnahmen werden Störungen 
81 verringert und Mängel schnellstmöglich beseitigt. Im Rahmen der Instandhaltung wird ein 
82 Gruppenwechsel der Leuchtmittel alle drei Jahre durchgeführt. Dieses Intervall wird sich bei der LED 
83 Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15-20 Jahren deutlich verändern. (Eine Gruppenwechsel-
84 Liste wird pro Quartal erstellt und abgearbeitet.) Unabhängig von der Leuchtenart wird mit diesem 
85 systematischen Vorgehen ein vorzeitiger Ausfall der Leuchte verhindert und eine gleichbleibende 
86 Ausleuchtung erzielt. Im Zuge des Gruppenwechsels wird ebenfalls eine Reinigung der Leuchte 
87 vollzogen. 
88
89 Sollte es dennoch zu einem Ausfall einer oder mehrerer Leuchten kommen, wird eine Reparatur 
90 zeitnah erfolgen. Dadurch ist eine Erneuerung der elektrischen Baugruppen oder der gesamten 
91 Leuchte nicht auszuschließen, was eine Erneuerung bzw. Aufwertung der Beleuchtungsanlage mit 
92 sich zieht.
93
94 Darüber hinaus wird vertraglich eine jährliche Standsicherheitsprüfung an 200 Masten durchgeführt. 
95 Alle Stahlrohrmaste in Oberhausen werden durch einen Anstrich gegen Korrosion geschützt, um auch 
96 hier eine längere Lebensdauer zu erzielen. Dieser Vorgang wird in einem Zeitfenster von 10 Jahren 
97 wiederholt. Wird bei einer Überprüfung (Standsicherheitsprüfung, Anstrich, Gruppenwechsel, etc.) 
98  der Stahlmasten dennoch ein Schaden (Korrosion, Unfall, etc.) festgestellt, wird ein Austausch des 
99 desolaten Mastes veranlasst. Auch bei Unfallschäden wird nach einer Prüfung  ggf. ein Austausch 

100 von Mast und Leuchte veranlasst. 
101
102 Im Zuge von Neuerschließungen von Wohn- und Industriegebieten bzw. von Straßenerweiterungen / -
103 sanierungen, wird eine LED Beleuchtungsanlage nach dem neuesten Stand der Technik errichtet. Im 
104 Rahmen dieser Leistungen kommt es zu einer Aufwertung der Beleuchtungsanlage.
105
106 Eine kontinuierliche Verbesserung auf einen festen Jahreszyklus bezogen, ist seitens des Vertrages 
107 nicht vorgesehen. Es wird auftragsbezogen erneuert oder verbessert. 
108
109 Durch unsere ständige Unterhaltung der Anlage und die Berücksichtigung innovativer Techniken der 
110 Lampen- und Leuchtenindustrie, ist die Beleuchtungsanlage im direkten Vergleich mit anderen 
111 Kommunen in NRW auf einem durchaus technisch hochwertigen und innovativen Stand. Der 
112 Austausch von 8.800 Leuchten (30% der Gesamtanlage) auf LED Technik, spricht ebenfalls für einen 
113 innovativen Ausbau der Beleuchtungsanlage in Oberhausen. 
114
115
116 Umsetzungszeitraum Mastverdichtung/Masterhöhung
117
118 Vor der Umrüstung auf LED Leuchtenköpfe war die Umsetzung der Mastverdichtungsmaßnahmen für 
119 einen Zeitraum von 4 Jahren geplant. Um die Akzeptanz bei der Bevölkerung für die LED-
120 Beleuchtung zu erhöhen, hat der Gutachter Dr. Heinen empfohlen, die Maßnahmen in einem 
121 kürzeren Zeitraum zu realisieren.  Deshalb wird nun die Umsetzung innerhalb eines Zeitraumes von 2 
122 Jahren angestrebt. Diese Maßnahmen erfolgen – wie oben bereits dargestellt - unabhängig von der 
123 Zuschussmaßnahme „LED-Umrüstung“.
124
125 Im Jahr 2016 wurden bzw. werden 3 Mastneubaumaßnahmen, 10 Maßnahmen zur Verdichtung oder 
126 eine Kombination von beiden Maßnahmen (21 Maßnahmen) durchgeführt (siehe Anlage 3 und 
127 Anlage 4).
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128
129 In 2017 wurde für die Umsetzung weiterer Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 700.000 EUR 
130 eingeplant, der bereits für den Entwurf des Haushaltes 2017 angemeldet wurde. Damit wird der 
131 bislang jährlich geplante Ansatz (250.000 EUR)  verdreifacht.
132
133 Für das Jahr 2018 wird ein Volumen in Höhe von 350.000 EUR geplant und über 
134 Veränderungsnachweisung gemeldet (bisheriger Ansatz: 250.000 EUR).
135
136 Mitte des Jahres 2018 ist mit einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen.
137
138
139
140 Anlagen
141
142 Anlage 1: Mängelliste Stand 16.08.2016
143 Anlage 2: Kein aktueller Handlungsbedarf – Zurückgestellt
144 Anlage 3: Auftrag – Fertigstellung
145 Anlage 4: Angebot liegt vor
146 Anlage 5: Angebot fehlt
147 Anlage 6: Kosten und Angebot fehlen
148 Anlage 7: In der Prüfung befindlich
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