

Auszug aus der Niederschrift
29. Sitzung der Bezirksvertretung Sterkrade vom 28.11.2024

6.3 Ertüchtigung bzw. Wiederherstellung Kreisverkehr Weierstraße / Von-Trotha-Straße
M/17/6032
zur Kenntnis genommen

Herr Bauckmeier teilt mit, dass es beabsichtigt ist, den Kreisverkehr vor dem Brückenbau fertigzustellen.

Herr Müller erkundigt sich, ob vor dem Hintergrund der langen Bauzeit Fördergelder verloren gehen.

Herr Sporkmann begrüßt die Maßnahme und wünscht sich eine Bepflanzung des Kreisverkehrs. Zudem wird die Frage gestellt, ob mit dem Beginn am Kreisverkehr bis zum Abschluss der Anschlussstelle Königshardt gewartet werden kann.

Herr Bauckmeier erläutert daraufhin, dass sich bei einem entsprechenden Abwarten der vorgesehene Zeitplan erheblich nach hinten verschieben wird.

Nach einer intensiven Diskussion bittet Herr Bezirksbürgermeister Real die Fachverwaltung, die Baumaßnahme erst nach Abschluss der Anschlussstelle Königshardt zu starten.

Die Bezirksvertretung Sterkrade nimmt den Bericht zur Kenntnis.