

Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss

6. Februar 2025



Tagesordnungspunkt 4.4.1

Mündlicher Bericht: Maßnahmen der Deutschen Bahn zum Betuwe-Ausbau und deren verkehrlichen Auswirkungen



Bevorstehende Baumaßnahmen an der Weierstraße

06.02.2025 | Oberhausen | I.II-W-A

Straßenüberführung Weierstraße

Rück- und Neubau der Straßenüberführung


Übersicht

- Bau Behelfsbrücke für Fußgänger:innen u. Leitungen
- Umverlegung der Leitungen
- Rückbau und Neubau der Brücke
- Einhub Fertigteile
- Rückbau der Behelfsbrücke und Leitungsumverlegung


Info: Anlieferung Fertigteile mittels Schwertransport

Herausforderungen


- Aufrechterhaltung Fußgänger- u. Radverkehr
- Leitungsumverlegung unter Einhaltung von Vorgaben
- Umweltschutz
- Sperrpausenabhängige Arbeiten



Unser Zeitplan: Diese Arbeiten setzen wir um



Verkehrseinschränkungen



Vollsperrung	Ab	Bis
Weseler Straße	laufend	Vsl. April 25
Sternstraße	laufend	vollgesperrt
Weierstraße	Vsl. Feb 25	Frühjahr 27
Hühnerstraße	Vsl. Okt 25	vollgesperrt

Verkehrliche Einschränkung	Ab	Bis
Jägerstraße	Vsl. Feb 25	Sommer 26
Neumühler Str./Heidstr.	Vsl. März 25	Vsl. Juli 25
Ostrampe/ Friedrichstraße	Vsl. März 25	Vsl. Juni 25
Hp Holten / Schmachten-dorfer Str.	Frühjahr 26 (einzelne Tage)	Vsl. Ende 26

Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen für die Jahre 2025 bis vsl. 2027



Folgende Straßen sind betroffen:

- Jägerstraße, Dinslaken
- Forststraße
- Hühnerstraße
- Schmachtdorfer Straße
- Franzstraße
- Sternstraße
- Weseler Straße
- Hiesfelder Straße
- Jägerstraße, Oberhausen
- Bahnhofstraße
- Holtener Straße
- Brandenburger Straße
- Friedrichstraße
- Weierstraße
- Von-Trotha-Straße
- Erlenstraße
- Bahnstraße
- Emmericher Straße



Das öffentliche Straßennetz, an welches die Baustraßen angebunden sind, wird im Rahmen des Gemeingebrauchs zur Erreichung von Baustraßen genutzt.

Vielen Dank

Weitere Informationen unter:
www.emmerich-oberhausen.de