

Auszug aus der Niederschrift

31. Sitzung der Bezirksvertretung Osterfeld vom 18.03.2025

**6.6 Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN in der
 Bezirksvertretung Osterfeld gem. §2 der Geschäftsordnung für den Rat der
 Stadt Oberhausen: Sachstandsbericht „Baustellenübersicht Osterfeld“
 A/17/6425
 zur Kenntnis genommen**

Herr Gadde erläutert den Antrag und formuliert seine Sorgen zu den Auswirkungen von Baustellen auf den Stadtteil sowie die Bürger*innen.

Anhand einer Power-Point-Präsentation stellt Frau Mauksch die für das Jahr 2025 geplanten Baumaßnahmen in Osterfeld vor.

Die Präsentation wird an die Niederschrift geheftet.

Herr Gadde erkundigt sich, ob die einzelnen Maßnahmen so aufeinander abgestimmt sind, dass die Bürger*innen nach Osterfeld hinein sowie wieder herausfahren können. Er spricht hierbei insbesondere den Neubau der DB-Brücke an der Osterfelder Straße an.

Frau Mauksch erklärt, dass die Umbaumaßnahmen an der Brücke ab 2026 beginnen. Sie nennt die geplanten Umleitungen. Ferner geht sie in einem gesonderten Vortrag ausführlich auf die Sanierung der Vestischen Straße ein.

Frau Grothe erkundigt sich, ob die Spechtstraße komplett neu saniert wird. Frau Mauksch berichtet, dass die Spechtstraße im Jahr 2028 überarbeitet wird.

Herr Langnese bittet um Einschätzung, wie sich die Arbeiten am Brückenbauwerk der A 516 auswirken werden und die Abstimmung der Sanierung Vestische Straße mit der STOAG erfolgt ist. Die Fragen beantwortet Frau Mauksch detailliert.

Herr Wischermann sowie Herr Bezirksbürgermeister Krey bitten die Verwaltung, insbesondere die Hauptumleitungsstrecke von der Hügelstraße bis zur Teutoburger Straße zu betrachten. Hier ist die Fahrbahn recht eng und ein Kindergarten grenzt an.

Herr Schulze berichtet, dass die Verwaltung sich den Straßenzustand vor und nach einer Umleitungssituation genau ansieht. Gegebenenfalls wird im Anschluss eine entsprechende Reparatur durchgeführt.

Frau Kopp-Czech bittet die Verwaltung, die Barrierefreiheit bei der Einrichtung von Baustellen rund um den Zugang zu den Häusern zu beachten.

Herr Bezirksbürgermeister Krey regt an, zu prüfen, ob Kanalbauarbeiten zeitgleich mit Arbeiten des Wasserwerkes zwecks Beschleunigung /Verkürzung der Zeitdauer der Sanierung möglich ist.

Herr Schulze erklärt, dass die Zusammenarbeit von verschiedenen Gewerken im Straßenraum schwierig ist. Er sagt zu, mit den betroffenen Firmen über parallel stattfindende Arbeiten ziel führend zu sprechen.

Herr Bezirksbürgermeister Krey bedankt sich bei Herrn Schulze für die Zusage der Prüfung und bei Frau Mauksch für die tiefgehenden Informationen, die den Politiker*innen helfen, in der Öffentlichkeit sprachfähig zu sein.



Anlage 1 20250317 - Dez5 - Vestische Straße - v2
Anlage 2 2025-03-18_BVO_BaustellenOsterfeld

Ausbau der Vestischen Straße

Juni 2023 - Juni 2032




Verortung und Bauabschnitte



Das Diagramm zeigt eine horizontale Achse mit sieben Straßen, die von links nach rechts angeordnet sind: Teutoburger Straße, Borbecker Straße, Westerwaldstraße, Gute Straße, Hügelstraße, Winkelstraße und Kapellenstraße. Über der Achse sind diese Straßen beschriftet. Unter der Achse sind drei farbige Balken dargestellt, die die Zuordnung der Straßen zu verschiedenen Planungssektoren zeigen:

- Wasser/Strom (RWW):** Ein blauer Balken, der die ersten sechs Straßen (Teutoburger Straße bis Winkelstraße) abdeckt. Die Nummer 4 ist unter Teutoburger Straße, 3 unter Borbecker Straße, 2 unter Hügelstraße und 1 unter Winkelstraße markiert.
- Kanalbau (WBO):** Ein gelber Balken, der die ersten sechs Straßen abdeckt. Die Nummer 2b ist unter Teutoburger Straße, 2a unter Hügelstraße und 1 unter Winkelstraße markiert.
- Straßenbau (Stadt OB):** Ein roter Balken, der die ersten sechs Straßen abdeckt. Die Nummer 2 ist unter Borbecker Straße und 1 unter Winkelstraße markiert.

Rechts neben den Balken sind die entsprechenden Sektoren benannt: Wasser/Strom (RWW), Kanalbau (WBO) und Straßenbau (Stadt OB). Unten links steht der Hinweis "(nicht maßstäblich)".



Umleitungen

Winkelstraße bis Teutoburger Straße

BA1/BA2/BA3/BA4 (RWW)


Juni 2023 - September 2027



Winkelstraße bis Kapellenstraße

Juli 2024 - April 2025

April 2025 - September 2025



Voraussichtliche Umleitung

Winkelstraße bis Teutoburger Straße

voraussichtlich als Einbahnstraßenlösung

BA2a

Juli 2027 - November 2028

BA2b

Dezember 2028 - September 2029

BA2

Oktober 2029 - Juni 2032



Beschleunigungspotentiale

die derzeit geprüft werden:

- Umsetzung des 1,3 km langen BA2 (Straßenbau) von Winkel- bis Teutoburger Straße mit zwei Kolonnen
- BA3 (RWW) in BA3a und BA3b aufteilbar, sodass BA2 Kanalbau bereits früher beginnen kann
- BA 2a und BA 2b können ggf. parallel gebaut werden
- Je nach Fortschritt können auch BAs von Straße und Kanalbau parallel abgewickelt werden


Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN in der Bezirksvertretung Osterfeld gem. §2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Oberhausen: Sachstandsbericht „Baustellenübersicht Osterfeld“



Aktive und geplante Baumaßnahmen in Osterfeld mit verkehrlicher Bedeutung

Aktive und geplante Baumaßnahmen in Osterfeld

Bauvorhaben	Bauabschnitt		Datum		Auftraggeber/Versorger etc.	Kommentar
	von	bis	von	bis		
Brückenabriss.- und erneuerung	DB-Brücke	Wittekindstraße	im Bau	Jun. 2025	Stadt Oberhausen	laufende Maßnahme/ Umleitung U30 über Bottroper Straße Richtung Osterfelder Straße
Entwässerung/ Kanal	Arminstraße	Höhe Brahmkampstraße	im Bau	Jun. 2025	WBO für die Stadt Oberhausen	laufende Maßnahme/ keine Umleitung
Entwässerung/ Kanal	<u>Vestische Str./</u> Ecke Kapellenstraße	Winkelstraße	im Bau	Mai 2025	WBO für die Stadt Oberhausen	laufende Maßnahme/ Umleitung U90 über Kapellen Straße Richtung Ziegelstraße über Hertastraße
Abriss/Neubau Brücke A516	Teutoburgerstr.	Dreilinden	ab Oktober 2025		Autobahn GmbH	Die Maßnahme soll möglichst ohne Vollsperrungen ablaufen/ bei Abriss der Brücke wird für ca. 2 Wochen Voll gesperrt / Umleitung vermutlich über Seite Sterkrade und Seite Osterfeld
Straßenbau	Harkortstraße		Aug. 2025	Sept. 2025	Stadt Oberhausen	Umleitung, noch nicht genau geplant
Maßnahmen des Versorgers RWW in Oberhausen-Osterfeld						
Rohrleitungsbau	<u>Leutweinstraße</u> von Rothebuschstraße	Michelstraße	2025		RWW	Vermutlich Umleitung über Rothebuschstraße



Baumaßnahmen ohne relevante Beeinträchtigung

- **Straßenbau:**
 - Buschstr.
 - Giesbertstr.
 - Rübekampstr.
 - Dirlingsweg
 - Flöz-Herrenbank-Str.
 - Emsstr.
 - ...
- **EVO**
 - Hanielstr.
 - Kettelerstr.
 - Vikariestr.
 - ...

Vielen Dank für Ihre Geduld!