

**Auszug aus der Niederschrift
29. Sitzung des Sportausschusses vom 18.03.2025**

**2.1 Sachstandsliste Bauvorhaben Bereich Sport Stand März 2025
M/17/6414
zur Kenntnis genommen**

Auf Nachfrage von Frau Opitz, erläutert Herr Beulshausen die Kostensteigerungen bei der Bau-
maßnahme „Emscher Sport- und Bewegungspark Holten“. Aufgrund von Kampfmittel-funden
auf dem Gelände der Sportanlage kam es - durch erforderliche Sondierungen und notwendige
kontrollierte Sprengungen - zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen. Die hier-durch verursach-
ten Mehrkosten gingen einher mit zusätzlichen, zum Teil globalen Rahmen-bedingungen ge-
schuldeten Preisanstiegen im Bausektor sowie Kostensteigerungen durch unvermeidbare, kos-
tenintensive Anpassungen im Zuge der Umsetzung der Maßnahme.

Im Anschluss informiert Herr Beigeordneter Schmidt auf Nachfrage von Frau Opitz über die ak-
tuellen Sachstände zur Sportkirche. Die weitere Umsetzung der Sportkirche wurde auf-grund der
prognostizierten Kostensteigerung vom Rat der Stadt abgelehnt. Die Stadt Ober-hausen unter-
stützt die Kirchengemeinde bei der Suche nach alternativen Nutzungsmöglich-keiten. Der För-
dergeber wurde über den Sachstand bereits informiert. Die Rückmeldung des Fördergebers steht
derzeit noch aus