

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Umwelt
Verantwortung: Herr Werntgen-Orman, Herr Dr. Palotz

Sachstand zum IGA 2027 Projekt: „Ruhrpark – Grüne Runde im Stadtteilpark“

Beratungsfolge

04.03.2026 Bezirksvertretung Alt-Oberhausen Kenntnisnahme

Bezug

M/17/5966 Sachstand über die IGA - Förderantragstellung im Rahmen des EFRE-Aufrufs „Grüne Infrastruktur“ für den Ruhrpark in Alstaden

M/17/4058-01 Antragstellungen im Rahmen des Bundesförderprogramms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ für den Ruhrpark und den Friedensplatz

B/17/1714-01 Internationale Gartenausstellung IGA 2027 in Oberhausen
Revitalisierung des Ruhrparks und des Feuchtgebietes Halde Alstaden

M/17/0513-01 Sachstandsbericht über den aktuellen Stand der IGA 2027 mit besonderem Augenmerk auf das Projekt Ruhrpark

B/16/4171-01 IGA Metropole Ruhr 2027 Beschlussfassung – Unsere Gärten

B/17/1715-01 Internationale Gartenausstellung IGA 2027 in Oberhausen

Sachverhalt

- 1
- 2 Die Stadt Oberhausen beteiligt sich an der Großveranstaltung „Internationale
- 3 Gartenausstellung (IGA) Ruhrgebiet 2027“ und ist auf der zweiten Ebene „Unsere Gärten“
- 4 mit dem Ruhrpark verankert. Der Bereich 2-2 konnte Fördermittel i. H. v. ca. 2,5 Mio. EUR
- 5 aus dem Förderprogramm „EFRE-Grüne Infrastruktur“ akquirieren. Im Sommer letzten
- 6 Jahres wurden die Planungsbüros „Büro Drecker“ und „ST-Freiraum“ für die
- 7 Planungsleistungen beauftragt. Die Projektsteuerung übernimmt die Emscher Wassertechnik
- 8 GmbH. Inzwischen ist die Entwurfsplanung (LP 3) abgeschlossen und die Genehmigungs-
- 9 und Ausführungsplanung (LP 4 & 5) in Bearbeitung. Zurzeit wird ein Sammelbauantrag für
- 10 die Errichtung des 3x3-Basketballfeldes und des Aussichtsstegs am Ruhrparkteich gestellt.
- 11 Im Februar 2026 sollen die Vegetationsrückschnitte vorgenommen werden. Nach jetzigem
- 12 Planungsstand soll mit der Einsaat der Jahnwiese im 2. Quartal 2026 und der
- 13 Gesamtbaustart im 3. Quartal 2026 begonnen werden.
- 14
- 15 Die Eingänge wird die SBO mit Eigenmitteln überplanen und herrichten.

16
17 Die detaillierteren Planungen werden anhand einer Präsentation der Bezirksvertretung
18 vorgestellt.
19

Anlage/n
Keine