

WSA Duisburg-Meiderich

Zeitplan Ulmenstraßenbrücke Nr. 314

	Ifd. Nr.	Vorgang	Bearbeiter	Jahr	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
				Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Planung	1	Vergabe Ing.-Leistungen für Entwurf-AU	WSA	2																																
	2	Entwurf-AU	Ing.-Büro	6																																
	3	Aufstellung Planfeststellungsunterlagen	WSA	3																																
	4	Planfeststellungsverfahren	WSA	6																																
	5	Prüfung und Genehmigung Entwurf-AU	GDWS																																	
Ausführung	6	Aufstellung Veragbeunterlagen	Ing.-Büro	2																																
	7	Ausschreibung und Vergabe	WSA	2																																
	8	Baudurchführung	Baufirma	8																																
	9	Verkehrsfreigabe	WSA	1																																
			Vollsperrung	6																																

Ansprechpartner:

Oliver Jaswetz 0203 4504 340
Sariye Ögüt 0203 4504 337

zu TOP I 7.5.

