

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4577-01	Termin 21.03.2019	Bezirksvertretung Sterkrade		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
21.03.2019	Bezirksvertretung Sterkrade	K			

Berichtsgegenstand

Verkehrsführung während der Baumaßnahme Kanalerneuerung von-Trotha-Straße von Haus-Nr. 56 bis Kreisverkehr und Weierstraße von Haus-Nr. 61 bis Kreisverkehr

Sachdarstellung

Im Rahmen des Kanalbauprogramms 2019, beschlossen im Rat der Stadt am 17.12.2018 und angehört in der Bezirksvertretung Sterkrade am 06.12.2018 (Drucksache Nr. B/16/4224-01) ist u.a. die Erneuerung des Kanals in der von-Trotha-Straße von Haus-Nr. 56 bis Kreisverkehr und Weierstraße von Haus-Nr. 61 bis Kreisverkehr schadensbedingt vorgesehen.

Nach der derzeitigen Planung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH sollen die Bauarbeiten am 01. April 2019 beginnen. Die Gesamtbauzeit beträgt einschließlich Fahrbahnwiederherstellung (Schließung der Baugrube) ca. 3,5 Monate.

Aufgrund des Umfanges der Bauarbeiten und im Sinne einer zügigen Bauabwicklung muss sowohl die von-Trotha-Straße als auch die Weierstraße in dem o.g. Teilstück während der gesamten Bauzeit abschnittsweise für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt und je nach Baufortschritt jeweils als Sackgasse ausgewiesen werden.

Bauablauftechnisch ist geplant, den Kanalbau in der von-Trotha-Straße mit sukzessiver Verlegung des Vollsperrungsabschnitts entsprechend des Kanalverlegefortschritts auszubauen. Hier wird eine Bauzeit von etwa 2 Monaten erwartet.

Der Haltungsabschnitt in der Weierstraße und im Kreisverkehr wird erst danach begonnen, um die Vollsperrung Weierstraße zeitlich auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Bereichsleiterin Bereich 5-6/Verkehrs- planung und Tiefbau	Dezernat 5/Umwelt, Gesundheit, ökolog. Stadtentwicklung und -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Janclas 20.03.2019	Lauxen 21.03.2019	Datum	Datum
* Vorlage zur:		* Ergebnis :	
Kenntnisnahme (K)		Beteiligung:	
		Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4577-01	Termin 21.03.2019	Bezirksvertretung Sterkrade
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

Die Vollsperrung Weierstraße sollte nach ca. 3-4 Wochen wieder aufgehoben sein. Der folgende Kanalbau im Kreisverkehr mit entsprechend geänderter Verkehrsführung wird auch mit ca. 3-4 Wochen berücksichtigt.

Im Sinne der Fronleichnamskirmes wurde darauf geachtet, dass die Erlen- und von-Trotha-Straße für den Verkehr frei befahrbar sind. So wird auch der vorhandenen Wegweisung Rechnung getragen.

Während der Vollsperrung der von-Trotha-Straße wird für den Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Westen eine Umleitungsstrecke über Weierstraße – Waldteichstraße – Tannenstraße – von-Trotha-Straße - Erlenstraße und Königstraße eingerichtet; die Gegenrichtung wird in umgekehrter Reihenfolge umgeleitet.

Der Anliegerverkehr (Zu – und Abfahrten zu/von den Grundstücken) ist während der gesamten Bauarbeiten gewährleistet.

Angesichts des starken Eingriffs in den Straßenverkehr ist mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass weitere Baumaßnahmen im Umfeld der Weierstraße und dem Waldteich- / Logportgelände mit zum Teil erheblichen Eingriffen in den Straßenverkehr geplant sind. So ist für den Abschnitt Weierstraße von DB-Brücke bis Weseler Straße im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF) die Deckensanierung unter Vollsperrung der Weierstraße geplant (Sommerferien 2019). Weiterhin muss zur Erschließung des Logport - / Waldteichgeländes eine Gashochdruck- und eine Trinkwassertransportleitung auf der Weierstraße vom Kreisverkehr bis zur Waldteichstraße verlegt werden. Diese Arbeiten sollen nach der Fahrbahndeckensanierung auf der Weierstraße erfolgen.

Anlagen

4 Verkehrszeichenpläne