

SPD-Fraktion	Drucksache Nr. A/16/4604-01	Termin 11.04.2019	Umweltausschuss		
<u>Antragsvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
11.04.2019	Umweltausschuss		K		

Beratungsgegenstand

Antrag der SPD-Fraktion gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: "Sachstandsbericht über die erneute Verzögerung des Baubeginns "Lückenschluss Ruhrtalradweg""

umweltpol. Sprecher SPD-Fraktion  M. Flore 02.04.2019	
--	--

SPD-Fraktion	Drucksache Nr. A/16/4604-01	Termin 11.04.2019	Umweltausschuss
---------------------	--	------------------------------------	------------------------

1
2
3

4 **Begründung**

5

6 Bereits 2008 wurde durch die Städte Mülheim und Oberhausen ein gutachterlich unterstützter
7 Vorschlag für den jetzt vorliegenden Trassenvorschlag erarbeitet.
8 Eine Umsetzung war wegen fehlender Eigenmittel längere Zeit nicht möglich.
9 Ende 2016 erwirkte der RVR dann eine Förderungszusage für diese Maßnahme.

10

11 Noch am 18.9.18 wurde in der Sitzung des Planungsausschusses auf Nachfrage des Stadtverordneten
12 Karl-Heinz Emmerich der Baubeginn im Frühjahr 2019 bestätigt.

13

14 Der Lokalausgabe der NRZ war am 30. März 2019 zu entnehmen, dass sich der Baubeginn für den
15 Lückenschluss des Ruhrtalradwegs erneut verzögert. Die Maßnahmen sollen erst im August 2019
16 beginnen.

17 Vor diesem Hintergrund bitten wir um eine Darstellung des aktuellen Sachstandes und um eine
18 zeitliche Einschätzung für die weitere Planung der Maßnahmen.