

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4846-01	Termin 27.06.2019	Bezirksvertretung Sterkrade		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
27.06.2019	Bezirksvertretung Sterkrade	K			

Berichtsgegenstand

Kanalerneuerung von-Trotha-Straße von Haus-Nr.56 bis Kreisverkehr und Weierstraße von Haus-Nr. 61 bis Kreisverkehr
Verkehrsführung während der Baumaßnahme

Sachdarstellung

Im Rahmen des Kanalbauprogramms 2019, beschlossen im Rat der Stadt am 17.12.2018 und angehört in der Bezirksvertretung Sterkrade am 06.12.2018 (Drucksache Nr. B/16/4224-01) ist bereits über die Notwendigkeit der Kanalerneuerung und Verkehrsführung während der Baumaßnahme berichtet worden (Drucksache M/16/4577-01).

Da der vormals beauftragten Firma wegen vertragswidrigem Verhalten der Auftrag entzogen wurde, musste die Maßnahme neu ausgeschrieben werden. Die nunmehr beauftragte Tiefbaufirma hat ein Nebenangebot abgegeben und eine Änderung im Bauablauf vorgeschlagen, der auch Auswirkungen auf die Verkehrsführung hat. Die Schachtbauwerke werden nicht vor Ort erstellt (gemauert), sondern durch Betonfertigteile ersetzt. Dies macht aber den Einsatz von größeren Arbeitsgeräten (selbstfahrender Autokran) und damit einhergehend einen größeren Arbeits – und Sicherheitsraum erforderlich.

Dadurch bedingt muss sowohl die Weierstraße zwischen Haus-Nr. 61 und Kreisverkehr als auch die von-Trotha-Straße von Haus-Nr. 56 bis Kreisverkehr für den Verkehr für die Dauer der Baumaßnahme voll gesperrt werden.

Durch die vorgenannte Maßnahme soll sich die Bauzeit um ca. 2 Wochen verkürzen.

Bereichsleiterin Bereich 5-6/Verkehrs- planung und Tiefbau	Dezernat 5/Umwelt, Gesundheit, ökolog. Stadtentwicklung und -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Janclas 18.06.2019	Lauxen 18.06.2019														
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4846-01	Termin 27.06.2019	Bezirksvertretung Sterkrade
-----------------------------	--	------------------------------	--

Nach der derzeitigen Planung der Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH sollen die Bauarbeiten am 01. Juli 2019 beginnen. Die Gesamtbauzeit beträgt einschließlich Fahrbahnwiederherstellung (Schließung der Baugrube) ca. 3 Monate. Sobald die Kanalbauarbeiten und Straßenbauarbeiten in der Weierstraße und im Kreisverkehrsplatz abgeschlossen sind, wird die Fahrbeziehung wieder frei gegeben.

Während der Vollsperrung der Weierstraße und von-Trotha-Straße wird für den Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Süden und Norden eine Umleitungsstrecke über Weierstraße – Waldteichstraße – Tannenstraße – von-Trotha-Straße – Erlenstraße - Biefangstraße eingerichtet; die Gegenrichtung wird in umgekehrter Reihenfolge umgeleitet. An der Einmündung Weierstraße / von-Trotha-Straße wird eine abknickende Vorfahrt eingerichtet, um die Hauptfahrtrichtung zu beschleunigen.

Der Anliegerverkehr (Zu – und Abfahrten zu/von den Grundstücken) ist während der gesamten Bauarbeiten gewährleistet.

Aufgrund der derzeitigen starken Auslastung des Knotenpunktes und des starken Eingriffs in den Straßenverkehr ist mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen.

Anlagen

4 Verkehrszeichenpläne (nur online in Allris verfügbar)