

STARK. STÄRKER.

STERKRADER

HANDLUNGSKONZEPT



Sachstand IHK Maßnahmen

Donnerstag, 6. Februar 2020
Bezirksvertretung Sterkrade

Stephanie Kemper

Abgeschlossene Projekte

Aufwertung Spielplatz Tirpitzstraße

- Feierliche Eröffnung des Spielplatzes „Drachenhort“ an der Tirpitzstraße
- Durchschneiden eines Sterkrader Bandes und „Startschuss“ für das Anspielen der neuen Geräte
- Rund 50 große und kleine Besucher
- Buntes Programm u.a. durch das Spielmobil des Kinderbüros





Abgeschlossene Projekte

Lesegarten Stadtteilbibliothek Sterkrade

- Feierliche Eröffnung des Lesegartens an der Stadtteilbibliothek
- Durchschneiden eines Bandes
- Rund 50 Besucher
- Buntes Programm, z. B. Kräuterratecke, Foto-Gewinnspiel, Lesetisch





Laufende Projekte

- **A3** Relaunch Kleiner Markt inkl. Spiel, Bewegung, Kommunikation und ökologischer Aufwertung
- **A9** Aufwertung Spielplatz Gartenstraße zum Quartiersplatz
- **B1** Fassaden- und Hofprogramm | Gestaltungshandbuch
- **B6** Verfügungsfonds
- **D1** Citymanagement Sterkrade
- **D2** Stadtteilarchitekt

Laufende Projekte

Relaunch Kleiner Markt inkl. Spiel, Bewegung, Kommunikation und ökologischer Aufwertung

- Vorentwurfsplanung im Rahmen der Mehrfachbeauftragung Gestaltungskonzept öffentlicher Raum [2019]
- Förderantragstellung STEP 2020
- Umsetzung der Baumaßnahme ab 2021 möglich [Sofern Förderzusage im Rahmen des STEP 2020 erfolgt]

Laufende Projekte

Aufwertung Spielplatz Gartenstraße zum Quartiersplatz

- W+H Lankes GmbH, Garten-, Landschafts- und Tiefbau hat Ende 2019 die Baustelle in Betrieb genommen
- Aufstellung der Spielgeräte sowie Einfassung der Spielflächen erfolgt
- Fertigstellung des Quartiersplatzes für Februar / März 2020 geplant
- Citymanagement plant im Frühjahr 2020 ein Eröffnungsfest für Kinder, Bürger- und Akteursschaft



Laufende Projekte

Fassaden- und Hofprogramm | Gestaltungshandbuch



Gestaltungshandbuch für Sterkrade

Gestaltungsleitlinien und Empfehlungen

- Gebäude
- Dächer
- Fassaden
- Farben
- Sockelzonen
- Hofbereiche
- Neubau



Laufende Projekte

Verfügungsfonds: Durchgeführte Projekte

- Imagekampagne
- Eventbeleuchtung
- Bücherschrank
- Blumenampeln
- Sanierung von Industriedenkmalen
- Bewilligte Fördermittel STEP 2017:
30.000 Euro
- Abgerufene Mittel bisher:
29.999,67 Euro
- Beantragte Fördermittel STEP 2020:
30.000 Euro



Laufende Projekte

Verfügungsfonds: Urban Gardening

- Errichten von Hochbeeten auf dem Grundstück des ALZ und dem angrenzenden Grundstück
- Gemeinschaftsprojekt vom Arbeitslosenzentrum Kontakt e.V. und „Die Kurbel“ – Kath. Jugendwerk



Laufende Projekte

Gesundheitsaktionen an der Bank des Dialogs



Laufende Projekte

Digitalisierungssprechstunde im Stadtteilbüro

- Angebot mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung
- Sprechstundentage für Einzelhändler und Gewerbetreibende zum Thema Digitalisierung im Frühjahr und Herbst 2019
- Runder Tisch „Digitalisierung in der Praxis“ am 13. Februar 2020

Laufende Projekte

Beratung und Unterstützung von Immobilieneigentümern und Einzelhändlern

- Das CM berät Inhaber von Ladenlokalen in Sterkrade und unterstützt bei der Neuvermietung/Mietersuche
- Unterstützung der Neuansiedlung „Allerlei Verpackungsfrei“ u.a. bei der Suche nach geeigneten Ladenlokalen, Vermittlungen mit Immobilieneigentümern, Unterstützung der Crowdfunding-Kampagne



Laufende Projekte

Eröffnung des Ambulant Betreuten Wohnens (BeWo) des Caritasverbands Oberhausen e. V.

- Unterstützung durch das Citymanagement bei der Suche nach möglichen Ladenlokalen und Abstimmungen mit Immobilieneigentümern



Anstehende Projekte

- **C2** Ausbau Schulstandort Steinbrinkschule - Schulhofgestaltung
- **A6** Neugestaltung des Arnold-Rademacher-Platzes
- **A11** Gestaltung der verschiedenen Innenstadteingänge von Sterkrade
- **A5** Relaunch Fußgängerzone (inkl. teilweiser Offenlegung Elpenbach)

Anstehende Projekte

Geplante Aktionen in 2020

- Eröffnungsfest Quartiersplatz Gartenstraße im Frühjahr 2020
- Super-Sauber-Sterkrade 26.03.2020
- Gesundheitsparcours am Spiel- und Sportwochenende 26.04.2020
- Tag der Städtebauförderung 16.05.2020
- Sterkrader Lesesommer 14.-30.08.2020
- Gesundheitsaktionen an der Bank des Dialogs

Personelle Veränderungen

Citymanagement Sterkrade

- Projektausstieg Stephanie Kemper ab April 2020 aufgrund von Elternzeit
- Projekteinstieg Philipp Dreger ab sofort

Stadt Oberhausen

- Rund einjähriger Projektausstieg Carolin Wismach ab Ende Mai 2020 aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit

STARK. STÄRKER.

STERKRADER

HANDLUNGSKONZEPT



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**