

| Sportstätte bzw. Sportanlage                     | Maßnahme                                                                                                                                                                                         | geplante Investition | Förderprogramm                                            | Förderhöhe (Bund /Land NRW)                                                                             | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geplante Fertigstellung                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtendorf  | Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg                                                                                                                   | 230.000 €            | Soziale Integration im Quartier                           | 100% der Investitionskosten                                                                             | Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                           | Ende März 2023                                                                                                        |
| Emscher Sport- und Bewegungspark Holten          | Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes | 2.552.000 €          | Soziale Integration im Quartier                           | 100% der Investitionskosten                                                                             | Die ermittelten Verdachtspunkte werden in der 3. KW geöffnet und überprüft. Nach Beendigung und Auswertung der Maßnahme kann der weitere Bauablauf besprochen werden.                                                                                                                                     | Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten (1. BA) bis Frühjahr/Sommer 2023; Gebäude bis Ende 2024                        |
| Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein | Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren                                                                              | 430.000 €            | Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020      | 100% der Investitionskosten                                                                             | Eine offizielle Eröffnung der Anlage soll Ende März stattfinden. Der Termin wird aktuell koordiniert.                                                                                                                                                                                                     | Abrechnungsphase                                                                                                      |
| Jogging- und Walkingstrecke Emschertal           | Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück                                      | 1.050.000 €          | Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)               | Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022" | Die Förderung im Programm "Moderne Sportstätten 2022" wurde zugesagt. Ein artenschutzrechtliches Gutachten der Stufe II muss für die Teilstrecke im Außenbereich des Landschaftsschutzgebiets beauftragt werden. Der Auftrag für den ersten Bauabschnitt wurde vergeben. Ein Bauzeitenplan wird erstellt. | 1. Bauabschnitt Frühjahr 2023, 2. Bauabschnitt vor. 2024, abhängig vom Ergebnis des artenschutzrechtlichen Gutachtens |
| Sportanlage Buschhausen                          | Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine                                                                                   | 1.300.000 €          | Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023 | 90% der Investitionskosten                                                                              | Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.                                                                                                                                                                                                                                                         | Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage                                                            |

| Sportstätte bzw. Sportanlage            | Maßnahme                                                                                       | geplante Investition                                             | Förderprogramm                                                                              | Förderhöhe (Bund /Land NRW) | Sachstand                                                                                                                                                           | geplante Fertigstellung                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hans-Wagner-Sportanlage                 | Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage | 244.000 €                                                        | Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur | 90% der Investitionskosten  | Die Umbauarbeiten im Gebäude haben begonnen. Der Beginn der Arbeiten für Platzanlage ist im Frühjahr geplant.                                                       | Mitte 2023                                                                                                                                                                                                                    |
| Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide | Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche                                      | 3.333.333 €                                                      | Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur | 90% der Investitionskosten  | Die Planungsleistungen wurden erneut ausgeschrieben. Mit einer Auftragsvergabe ist im März 2023 zu rechnen.                                                         | Aufgrund der Verzögerungen durch das erforderlich werdende zweite (offene) Ausschreibungsverfahren wird das Jahr 2023 voraussichtlich in Gänze für die Projektplanung benötigt. Der Baubeginn ist daher für 2024 zu erwarten. |
| Sportanlage Kuhle                       | Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle                  | ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276 | Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022/2023                                   | 90% der Investitionskosten  | Für das Jahr 2023 findet kein Förderaufruf statt.                                                                                                                   | Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage                                                                                                                                                                    |
| Turnhalle ehemalige Fröbelschule        | Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)             | ca. 2,42 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung des Planers  | Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur | 75% der Investitionskosten  | In der aktuell veröffentlichten Positivliste des Zuschussgebers hat die Maßnahme keine Berücksichtigung gefunden, so dass nicht mit einer Förderung zu rechnen ist. | Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln                                                                                                                                  |
| Outdoor-Fitness-Anlagen                 | Errichtung von 2 Outdoor-Fitness-Anlagen im Stadion Sterkrade und am Heinrich-Jochems-Platz    | 220.000 €                                                        | nein                                                                                        | entfällt                    | Die Vergaben sind erfolgt, der Baubeginn wird nach Lieferung der Geräte erfolgen.                                                                                   | 1. Quartal 2023                                                                                                                                                                                                               |