

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3157-01	Termin 21.03.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
08.03.2023	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	K			
21.03.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss	K			

Berichtsgegenstand

DeinRadschuppen - Aufbau eines Fahrradabstellanlagensystems mit integriertem Lastenradverleih für die Anwohner im Bismarckviertel Oberhausen

Sachdarstellung

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 22.06.2020 den Aufbau eines Fahrradabstellanlagensystems mit integriertem Lastenradverleih für die Anwohner/-innen des Bismarckviertels, vorbehaltlich eines Zuwendungsbescheides im Rahmen des Förderaufrufs „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) beschlossen (B/16/5660-01). Ziel des Projektes ist es, im Bismarckviertel sichere und schnell verfügbare Fahrradabstellanlagen mit einem integrierten E-Lastenfahrradverleihsystem im öffentlichen Straßenraum für die Anwohner/-innen zu errichten (Fahrradgaragen).

Der Zuwendungsbescheid über zuwendungsfähige Gesamtausgaben in Höhe von 1.050.839,00 Euro (90 % Förderung) zur Umsetzung des Projektes wurde am 08.12.2020 erteilt. Der Zuwendungsbescheid gilt für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023.

Über das Projekt wurde erstmalig mit einem Sachstandsbericht im September 2021 (Vorlage - M/17/0927-01) berichtet, weitergehend ebenfalls mit einem Sachstandsbericht im September 2022 (Vorlage - M/17/2348-01) berichtet. Nachfolgend wird der aktuelle Planungsstand für die einzelnen Projektbausteine zur Erstellung des Fahrradabstellanlagensystems inkl. Lastenradverleih dargestellt.

Bürgerbeteiligung

Die Beteiligung zur Standortwahl wurde abgeschlossen. Im Rahmen von zwei Begehungen und eines interaktiven Online-Portals wurden die anvisierten Standorte mit den Anwohner/-innen überprüft,

Bereichsleiterin Bereich 5-6/Mobilität	Dezernat 5/Stadt- planung, Bauen, Mobilität und Umwelt	Kämmerer	Oberbürgermeister
Mauksch 20.02.2023	Dr. Palotz 22.02.2023	Datum	Datum
* Vorlage zur:		* Ergebnis :	
Kenntnisnahme (K)		Beteiligung:	
		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3157-01	Termin 21.03.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

diskutiert und Raum für weitere Standortvorschläge gegeben. Die Anregungen wurden überprüft und in die Standortplanung wo möglich aufgenommen. Die Ergebnisse der Beteiligung sind im beigefügten Abschlussbericht enthalten (Anlage 1).

Die Inbetriebnahme soll durch eine Eröffnungsfeier für die Anwohner/-innen beworben werden. Die Eröffnungsfeier wird durch verschiedene Marketingmaßnahmen begleitet und die Anwohner/-innen werden vorab informiert. Dazu wird unter anderem das Verteilen von Flyern an alle Haushalte vor Ort vorgesehen.

Musteranlage

Seit Ende letztem Jahr wurde eine Musteranlage zur Anschauung im Bereich der Haltestelle Feuerwache, Brücktorstraße gegenüber Hausnummer 13, aufgestellt. Die Musteranlage entspricht dem Gestaltungsvorschlag und überzeugt die Verwaltung. Zudem wird sie positiv aufgenommen und zeigt bisher eine sehr gute Wetter- und Vandalismusbeständigkeit.

Die Musteranlage wird gemeinsam mit den anderen Anlagen in den Betrieb gehen.

Abbildung 1: Foto der Musteranlage (Typ „Standardanlage“)



Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3157-01	Termin 21.03.2023	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Aufstellung der Fahrradboxen

Alle Anlagen benötigen einen Stromanschluss und müssen verkehrssicher aufgestellt werden. Die dazu notwendigen Tiefbauarbeiten werden in den kommenden Wochen vergeben; es werden nur kleinere, temporäre Einschränkungen vor Ort durch die Baumaßnahmen erwartet. Erst im Zuge der Tiefbauarbeiten werden alle Standorte genau eingemessen – daher kann es noch zu geringen Verschiebungen der Standorte kommen. Die Aufstellung der Fahrradboxen soll Ende des zweiten Quartals 2023 beginnen.

Alle Fahrradboxen sowie der Lastenradverleih sollen gleichzeitig in Betrieb genommen werden, damit alle Anwohner/-innen zeitgleich die Chance haben, eine Fahrradbox zu reservieren. In einer kurzen Zeitspanne werden daher weitere Fahrradboxen aufgestellt sein, die vorübergehend noch nicht in Betrieb sind. Entsprechende Hinweise werden an den Boxen angebracht. Über den Starttermin in Verbindung mit der Eröffnungsfeier wird rechtzeitig informiert.

Buchungssystem

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird vor Ort Hilfestellung zum digitalen Buchungssystem gegeben. Personen, die nicht ausschließlich auf das digitale Buchungssystem zugreifen möchten, können Chipcards für den Zugang der Boxen zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls ist angedacht, weitere Informationsmaterialien zur Miete der Radboxen und zum Verleih der Lastenräder zur Verfügung zu stellen.

Standorte

Die Standortplanung sieht insgesamt 30 Standorte (6 Standorte mit 10 Boxen + 24 Standorte mit 5 Boxen) im gesamten Bismarckviertel vor (siehe dazu auch Vorlage M/17/2348-01). Es werden sechs Standorte mit einem Lastenfahrradverleih ausgestattet. Die Standortplanung ist als Anlage 2 beigefügt.

Zeitplan

Die Fertigstellung und Eröffnung der Anlagen soll im 2. Quartal 2023 erfolgen. Eine Evaluation und Erstellung eines Abschlussberichts für den Fördergeber erfolgen bis zum Ende des Jahr 2023.

Anlagen

Anlage 1: Standortplanung für die Radschuppen in Oberhausen (nur online in Allris)

Anlage 2: Geprüfte Standortplanung (nur online in Allris)