

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024			
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
24.01.2024	Jugendhilfeausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Sachstand zur Entwicklung der Angebote in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Sachdarstellung

In den vergangenen Jahren hat die Fachverwaltung den Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen erfolgreich vorangetrieben. Die Stadt Oberhausen ist dauerhaft auf der Suche nach geeigneten Grundstücken in den jeweiligen Sozialräumen und führt mit verschiedenen anerkannten Trägern der Jugendhilfe sowie mit Investoren Gespräche. Auch für die kommenden Jahre liegen Planungen zum weiteren Ausbau vor, um die Nachfrage von Betreuungsplätzen zu decken.

Seit dem Kindergartenjahr 2011/12 bis zum Ende des Kindergartenjahres 2022/23 wurden in Oberhausen 2.754 Plätze für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in Kindertagespflegestellen und Kindertageseinrichtungen geschaffen.

Derzeit zeichnen sich allerdings deutliche Herausforderungen in Bezug auf die Entwicklung der Angebote der frühkindlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ab, die nicht nur den Ausbau, sondern auch den laufenden Betrieb betreffen.

Bei einem Großteil der für die kommenden Kindergartenjahre geplanten neuen Einrichtungen und Umbauten gibt es außergewöhnliche Bauverzögerungen. In einigen Fällen beginnen die Bauprojekte nicht rechtzeitig oder Investoren springen nach einer langen Planungsphase ab. Konkret findet das geplante Projekt an der Obere Brüderstraße (Träger Grashüpfer) wegen der wiederholten Verzögerungen und der derzeit bestehenden Ungewissheit über die Fertigstellung in der Planung für das Kindergartenjahr 2024/25 keine Berücksichtigung. Die ev. Kirchengemeinde Holten Sterkrade hat aus finanziellen Gründen von dem geplanten Neubau an der Mozartstraße Abstand genommen. Hier wird nun nach einem anderen Träger/Investor gesucht.

Stellv.Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernent Dezernat 3
Nebel Datum 08.01.2024	Schmidt Datum 12.01.2024
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)
Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Bereits im letzten Jahr wurde darauf hingewiesen, dass die maximale Zuwendungshöhe des Landes für investive Maßnahmen mit den gestiegenen Baukosten nicht mehr ausreichend ist. (vgl. M/17/2968-01) Besonders schwierig ist die Finanzierung in der Gruppenform II, da die Förderung pro Platz erfolgt und die Höhe für alle Gruppenformen gleich ist. In dieser Gruppenform werden zehn Kinder unter drei Jahren betreut. Des Weiteren wird es zunehmend schwieriger – insbesondere in Oberhausen Süd – geeignete Grundstücke oder Immobilien zu finden.

Die aktuellen Herausforderungen in der frühkindlichen Bildung sind aber noch größer und betreffen nicht nur den Ausbau. So hat sich die Facharbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege nach §78 SGB VIII für das Jahr 2024 vorgenommen einen Perspektivwechsel zu gestalten von „Was wollen wir fachlich“ hin zu „Was können wir leisten“. Ständiges Thema in der Facharbeitsgruppe und bei den Trägern ist der Fachkräftemangel bzw. die Gewinnung von Fachkräften. Bereits jetzt können einzelne Einrichtungen nicht ihr komplettes geplantes Angebot vorhalten, weil ihnen Personal fehlt. In vielen Einrichtungen kommt es zu Einschränkungen in der Betreuung, wenn Personal – z.B. wegen Urlaub oder Krankheit – nicht vor Ort ist. Ein großes Problem für die Träger von Kindertageseinrichtungen ist außerdem die finanzielle Nicht-Auskömmlichkeit von KiBiz. Der Rat der Stadt hat am 11.12.2023 die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie beschlossen (Vgl. B/17/4303-01), die in Teilen durch eine Einmalzahlung des Landes refinanziert werden wird. Diese beläuft sich jedoch nur auf knapp 40 Prozent. Außerdem hat das Land die Fortschreibungsrate für die Kindpauschalen von 3,46 Prozent im Kindergartenjahr 2023/2024 zum Kindergartenjahr 2024/25 auf 9,65 Prozent erhöht. Hier ist allerdings anzumerken, dass diese Erhöhung zum einen erst ab dem kommenden Kindergartenjahr erfolgt, die gestiegenen Kosten aber aktuell zu bewältigen sind und sich mit der Erhöhung der Pauschale auch der Trägeranteil erhöht, so dass das grundsätzliche Problem nicht gelöst ist.

Zukünftig wird das Angebot in den Kindertageseinrichtungen verstärkt darauf ausgerichtet werden, was verlässlich möglich ist, um den Familien eine größtmögliche Planungssicherheit zu geben. Dies wird über unterschiedliche Wege realisiert werden. Es wird Veränderungen in den Betreuungszeiten bei 25 und 35 Stunden geben, um die Bedarfe der Familien bestmöglich zu decken, dies aber mit einem geringeren Betreuungsumfang zu erreichen. Das Angebot der Flexibilisierung wird nicht ausgebaut werden können, möglicher Weise sogar zu Gunsten der Realisierung des Rechtsanspruchs reduziert werden (müssen). Und unter Umständen wird auch der Betreuungsumfang insgesamt reduziert werden müssen, so dass es beispielsweise weniger/keine 45-Stunden-Plätze mehr geben könnte.

Planungsverantwortung der Stadt Oberhausen

Nach wie vor steigt die Zahl der unter 6-Jährigen Kinder in Oberhausen wie auch in ganz NRW. Dies hat zur Folge, dass die Zahl der Kinder mit einem Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung und Förderung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wächst und damit auch der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen für Kinder in Kindertageseinrichtungen (KTE) und Kindertagespflege (KTP).

Das Ziel ist es, allen Kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen und familiengerechte Rahmenbedingungen zu schaffen. Um diese Zielperspektive zu erreichen, wird der Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder weiterhin forciert.

Der Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie trägt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter anderem die Planungsverantwortung für die Ausgestaltung der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Dies umfasst sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Aspekte in der Kindertagesbetreuung.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024	
-----------------------------	---	------------------------------	--

79 Seit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes im Jahre 2007 ist der örtliche Träger der öffentlichen
80 Jugendhilfe verpflichtet, für jedes Kindergartenjahr (KJ) eine bedarfsgerechte Planung zu Plätzen und
81 Betreuungsumfängen zu erstellen. Mit Novellierung des KiBiz im Jahr 2020 hat sich die
82 Aufgabenpalette der Jugendhilfeplanung erweitert und konkretisiert. So ist die Planung des
83 Betreuungsangebotes auf die zu erwartenden Entwicklungen eines mehrjährigen Zeitraums
84 auszulegen. Sie muss sozialräumlich und zielgruppenspezifisch erfolgen und auch die
85 Betreuungsbedarfe von Familien in den Morgen- oder Abendstunden sowie an Wochenend- und
86 Feiertagen und in Ferienzeiten berücksichtigen. Diese Planung ist zum 15. März eines jeden Jahres
87 mit der Meldung beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) abzuschließen, um die erforderlichen
88 Betriebskosten gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zu sichern. Die Meldung beim LVR erfolgt
89 auf der Grundlage der Beschlussfassung durch die entsprechenden Gremien der Stadt Oberhausen.
90

91 **Bedarfsermittlung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung (Verfahrensbeschreibung)**

92


93 Darstellung des Planungsprozesses

94

95 Die Bedarfskalkulation ist die Grundlage der Platzplanung des kommenden KJ für Betreuungsplätze
96 der Kinder bis zum Schulbeginn. Die Daten basieren auf den Kinderzahlen zum 31.12. des Vorjahres
97 sowie der Bevölkerungsprognose, die der Bereich Statistik berechnet. Dementsprechend spiegelt die
98 Datenbasis der jährlichen Bedarfskalkulation keine aktuellen Ereignisse wider. So kann die
99 Bedarfskalkulation immer nur einen beabsichtigten Zielerreichungsgrad einer möglichen
100 Platzentwicklung aufzeigen, auf dessen Basis der Platzausbau oder ggf. ein Platzabbau in den
101 Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege geplant wird.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024	
-----------------------------	---	------------------------------	--

In der folgenden Abbildung wird der jährliche Planungsprozess* dargestellt:



* Überschneidungen in der Planungsphase

Entwicklung der Bedarfskalkulation

In jedem Jahr erstellt der Bereich 3-1 anhand der Zahl der in Oberhausen lebenden Kinder unter sechs Jahren die sogenannte Bedarfskalkulation. Von diesen Kindern ausgenommen ist lediglich der Jahrgang der unter 1-Jährigen. Diese Kinder sind noch nicht geboren, weshalb hier auf die Daten der Bevölkerungsprognose zurückgegriffen werden muss.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Anhand von ermittelten Versorgungsquoten (s. Pfeil 2) dient die Bedarfskalkulation der Ermittlung, wie viele Betreuungsplätze für unter und über 3-Jährige zum darauffolgenden KJ in Oberhausen vorgehalten werden müssen, um den Bedarf zu decken. So wurde die Versorgungsquote der unter 3-Jährigen im Zuge der Bedarfskalkulation für das KJ 2023/24 von bislang 47 Prozent auf 52 Prozent angehoben. Die Zahl der unversorgten Kinder, die über das Online-Anmeldesystem Little Bird Betreuungsbedarf angemeldet haben, hat deutlich gemacht, dass hier eine höhere Versorgungsquote notwendig ist. Dieser Trend wird sich aller Voraussicht nach sowohl im Bereich der unter 3-Jährigen als auch bezüglich der über 3-Jährigen fortsetzen. Bei den über 3-Jährigen gilt es aktuell eine Versorgungsquote von 96 Prozent zu erreichen. Im Bereich der Kindertagespflege, die insbesondere u3-Plätze vorhält, besteht eine planerische Herausforderung hinsichtlich einer hohen Fluktuation von Kindertagespflegepersonen, die selbstständig tätig sind. Die Tagespflege kann daher nicht in gleichem Maße als feste Größe in eine mehrjährige Platzplanung einbezogen werden wie die Kindertageseinrichtungen. Der Ausbau in der Kindertagesbetreuung, Kindertageseinrichtung wie auch Kindertagespflege, wird sich daher bis auf weiteres fortsetzen, um ein bedarfsgerechtes Angebot gemäß KiBiz schaffen zu können. Jedoch müssen hier die o.g. Schwierigkeiten berücksichtigt werden.

Zur Feststellung des konkreten KTE-Ausbaubedarfs werden die tatsächlichen Kinderzahlen für das KJ den bereits existierenden Betreuungsplätzen für Kinder gegenübergestellt. Hierbei werden temporäre Lösungen wie Notgruppen oder die mit den Trägern ausgehandelten Platzausweitungen gemäß §28 Abs. 2 KiBiz nicht mitgerechnet, um ein klares Bild der noch zu schaffenden Plätze zu erzielen.

Zur Berechnung der zu berücksichtigenden Kinder, die in einem KJ einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, werden einzelne Jahrgänge betrachtet. Das bedeutet, es wird mit Hilfe der einzelnen Jahrgänge ermittelt, welches Alter die Kinder im betreffenden KJ erreichen. Zu Grunde gelegt werden hierbei nicht die Oberhausener Geburtenzahlen, sondern die zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres in Oberhausen gemeldeten Kinder. Zur Berechnung der Plätze der unter und über 3-Jährigen wird nach Geburtsjahr und –monat sowie dem Sozialraum, in dem die Kinder leben, differenziert.

Kinder, die nach dem Stichtag 31.12. geboren werden, fließen als Prognosewerte aus der aktuellen Bevölkerungsstatistik mit in die Berechnung ein. Somit werden alle Kinder, die im darauffolgenden KJ einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben, in der Bedarfsermittlung berücksichtigt.

Platzentwicklung im kommenden KJ 2024/ 25

Laut Bedarfskalkulation für das KJ 2024/25 werden bei einer Betreuungsquote von 96 Prozent im Ü3-Bereich und 52 Prozent im U3-Bereich insgesamt 9.149 Betreuungsplätze benötigt, davon 6.492 Plätze für über 3-Jährige und 2.657 Plätze für unter 3-Jährige (s. Anlage I). Es besteht weiterhin großer Ausbaubedarf. Für die unter 3-Jährigen müssen insgesamt 296 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden, im Bereich der über 3-Jährigen sind es 347 Plätze. Die Verteilung der zusätzlich benötigten Plätze auf die Sozialräume gestaltet sich dabei sehr unterschiedlich. Die Fachverwaltung ist seit dem KJ 2021/ 22 zu einer sozialraumübergreifenden Platzplanung übergegangen. Die Angebotsstrukturen und Neubauprojekte erfolgen seitdem planerisch in Oberhausen Süd (SR 71 Oberhausen - Mitte/ Styrum, SR 72 - Oberhausen Ost, SR 73 Alstaden/ Lirich) und Oberhausen Nord (SR 74 – Sterkrade Mitte, SR 75 – Sterkrade Nord, SR 76 – Osterfeld).

Wie anhand der im kommenden KJ zu erwartenden Platzentwicklung bereits deutlich geworden ist, verzögert sich der Ausbau von benötigten Betreuungsplätzen gegenüber dem Bedarf. Obgleich die notwendigen Planungs- und Prüfungsprozesse von der Fachverwaltung angestoßen und bestmöglich

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024	
-----------------------------	---	------------------------------	--

begleitet werden, kommt es immer wieder zu Verzögerungen an den unterschiedlichsten Stellen. Beispielhaft seien hier Bearbeitungszeiten im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens (z. B. durch fehlende Unterlagen), Verzögerungen in der Beauftragung geeigneter Unternehmen oder aber Lieferschwierigkeiten einzelner Bauelemente genannt.

Unversorgte Kinder gemäß Little Bird

Durch die Ergebnisse der Bedarfskalkulation wird deutlich, dass in Oberhausen unverändert nicht ausreichend Betreuungsplätze vorhanden sind. Ein Blick auf die unversorgten Kinder, die auf einen Betreuungsplatz warten (Online-Anmeldesystem Little Bird), verdeutlicht die Situation.

Von den Kindern, deren Eltern zum 01. August 2023 Bedarf angemeldet haben, erhielten rund 806 Kinder kein Platzangebot (Stand: Oktober 2023). Davon sind 440 Kinder unter drei Jahre und 366 Kinder über drei Jahre alt.

Derzeit besteht keine Möglichkeit mehr, Familien, die einen Betreuungsplatz benötigen, einen solchen zuzuweisen, da das Angebot der freien Plätze nunmehr erschöpft ist. Erst wenn die aktuell im Bau befindlichen Neu- und Erweiterungsbauten fertig gestellt sind, wird es im laufenden KJ wieder möglich sein, Betreuungsplätze zu vergeben.

Von den insgesamt 1.070 angemeldeten Plätzen in der Kindertagespflege sind bisher 1022 Plätze realisiert worden. Die Fachverwaltung qualifiziert fortlaufend Kindertagespflegepersonen. Aufgrund von Fluktuation der selbstständig tätigen Kindertagespflegepersonen bleibt die Platzplanung in der Kindertagespflege weiterhin herausfordernd.

Von den zum KJ 2023/24 angemeldeten 700 Betreuungsplätzen in Neu- und Erweiterungsbauten sind bis Ende 2023 insgesamt 193 Plätze faktisch geschaffen. Insgesamt 507 Plätze (115 U3 / 392 Ü3), der zum KJ 2023/ 24 angemeldeten Plätze, befinden sich nach wie vor im Bau und können erst nach Abschluss der Baumaßnahmen an Kinder vergeben werden bzw. werden im Falle der geplanten Einrichtung an der Obere Brüderstraße (120 Plätze, 30 U3 / 90 Ü3) für das kommende Kindergartenjahr nicht angemeldet. Darüber hinaus wird eine kurzfristige Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze (z. B. durch Raumzellen) nicht möglich sein, so das auch nach Abschluss der derzeitigen Bauprojekte weiterhin Kinder im laufenden KJ unversorgt bleiben.

Aus diesem Grund arbeitet die Fachverwaltung weiterhin am Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze. So werden für das KJ 2024/25 insgesamt 60 weitere Plätze (50 Ü3/ 10 U3) in Erweiterungsbauten angemeldet. Für das KJ 2025/26 gibt es bereits Anfragen zu einzelnen Baumaßnahmen, die aber noch nicht konkret sind. Geplant ist jedoch der Neubau der Einrichtung St. Johannes Evgl., Barbarastr. In der dann sechspruppigen Einrichtung gehen die dreigruppige Einrichtung St. Johannes Evgl. und die zweigruppige Einrichtung Heilig Geist, Hausmannsfeld, auf. Zusätzlich wird eine neue Gruppe geschaffen.

Der Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie arbeitet daher fortlaufend an weiteren Lösungen und führt mit verschiedenen anerkannten Trägern der Jugendhilfe sowie mit Investoren Gespräche, um dauerhafte Lösungen zu schaffen. Das SBO - Immobilienmanagement arbeitet eng mit der Bauverwaltung im Dezernat 5/ Stadtplanung, Bauen, Mobilität und Umwelt zusammen, um geeignete Grundstücke in den jeweiligen Sozialräumen anbieten bzw. finden zu können.

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist dauerhafter Tagesordnungspunkt der Facharbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege nach § 78 SGB VIII (FAG KTE/ KTP) und fortlaufender Tagesordnungspunkt im Jugendhilfeausschuss.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4392-01	Termin 24.01.2024	
-----------------------------------	---	------------------------------------	--

Ausbau von Plätzen in der Kindertagesbetreuung (Maßnahmenplanung)

Unter Berücksichtigung des bereits laufenden Ausbaus in KTE sind in ganz Oberhausen ab KJ 2024/25 noch 27 zusätzliche Gruppen zu schaffen. Darüber hinaus sind zusätzlich 176 Plätze in der Kindertagespflege zu schaffen.

Oberhausen Süd: Sozialraum 71 – Oberhausen Mitte/Styrum, Sozialraum 72 – Oberhausen Ost, Sozialraum 73 – Alstaden/Lirich

Der Ausbaubedarf im Kindertageseinrichtungsjahr 2024/2025 beträgt in Oberhausen Süd über die bereits laufenden Baumaßnahmen hinaus insgesamt 206 Plätze, davon 115 Ü3-Plätze und 91 U3-Plätze. Es sind neun Gruppen und 46 U3-Plätze in der Kindertagespflege zu schaffen.

Überblick über die bereits in der Profilplanung 2023/2024 und 2024/2025 eingerechneten Baumaßnahmen in Oberhausen Süd

Schladstr. (ehemalige Stötznerschule) (Investorenmodell)

Neubau einer sechspruppigen KTE mit insges. 130 Plätzen (20 U3/110Ü3) auf dem Gelände des ehemaligen Schulhofes, da das Bestandsgebäude für einen Umbau in eine KTE nicht geeignet ist, Träger Stepke Richtig gute KiTa (StepKids).

Die Baumaßnahme hat sich insgesamt verzögert, so dass mit einer Fertigstellung erst ca. Mitte 2024 zu rechnen ist.

Hausmannsfeld 12, (Kirchengebäude Heilig Geist) (Investorenmodell)

Das Kirchengebäude wird zu einer dreigruppigen KTE umgebaut. Die zweigruppige Einrichtung der Caritas KTE Regenbogenland, Standort Arndtstr., muss aufgrund Kündigung des Mietverhältnisses an einen anderen Standort verlagert werden. Der neue Standort wurde am Hausmannsfeld gefunden, hierfür muss das Kirchengebäude Heilig Geist umgebaut werden. In diesem Zuge wird eine zusätzliche U3-Gruppe (10 Plätze) eingerichtet.

Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im April 2024.

Hansastr./Ecke Güterstr. (Investorenmodell)

Neubau einer sechspruppigen KTE mit insges. 115 Plätzen (25 U3/90 Ü3) Der Bauantrag wurde im Oktober 2023 erteilt. Ob eine Übernahme durch den Träger Fröbel – wie ursprünglich geplant – doch realisiert werden kann, befindet sich derzeit in Klärung. Wann mit einer Fertigstellung gerechnet werden kann, wird ebenfalls geklärt.

Die Fertigstellung war eigentlich für Ende 2023 geplant.

Oberhausen Nord: Sozialraum 74 – Sterkrade Mitte, Sozialraum 75 – Sterkrade Nord, Sozialraum 76 – Osterfeld

Der Ausbaubedarf im Kindertageseinrichtungsjahr 2024/2025 beträgt über die bereits laufenden Baumaßnahmen hinaus insgesamt 482 Plätze, davon 210 U3-Plätze und 272 Ü3-Plätze. Es sind 18 Gruppen sowie 2 temporäre Ü3-Plätze und 130 U3-Plätze in der Kindertagespflege zu schaffen. Hierbei werden die in der Bedarfskalkulation eingerechneten Plätze in der geplanten Einrichtung an der Mozartstr. als noch zu schaffende Plätze berücksichtigt, da die Umsetzung aktuell unklar ist.

Überblick über die bereits in der Profilplanung 2023/2024 und 2024/2025 eingerechneten Baumaßnahmen in Oberhausen Nord:

Stadt	Drucksachen-Nr.	Termin	
Oberhausen	M/17/4392-01	24.01.2024	

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Obere Brüderstr./Beethovenstr., KTE Grashüpfer (Investorenmodell)
Neubau einer siebengruppigen KTE mit insges. 120 Plätzen (30 U3/90 Ü3), Träger Grashüpfer. Auf Grund der wiederholten Verzögerungen und derzeit bestehenden Ungewissheit über die Fertigstellung werden die Plätze in der Profilplanung für das KJ 2024/25 zunächst nicht mehr berücksichtigt.

KTE Kirchhellener Str. 319 (Investorenmodell)
Umbau eines ehemaligen Restaurants in eine siebengruppige KTE inkl. einer Waldgruppe mit insges. 126 Plätzen (30 U3/96 Ü3), Träger Kitarino gGmbH.
Die aktuelle Bauzeit wird noch bekannt gegeben.

Ev. KTE/FZ Schmachtendorf, Arnheimer Str.
Erweiterung der Bestandseinrichtung um eine weitere Gruppe mit 23 Ü3-Plätzen, durch Umbau einer benachbarten Wohnung. In Rücksprache mit der Profilplanung der Stadt Oberhausen wurde bereits im August 2023 eine Vorläufergruppe mit 16 Plätze eingerichtet.
Die Einweihung der neuen Gruppe ist für Januar 2024 geplant.
Da bereits eine Vorläufergruppe mit 16 Kindern in der Ev. KTE aufgenommen wurde, ist die geplante Erweiterung der Bestandseinrichtung in der Bedarfskalkulation 2024/25 nicht explizit ausgewiesen.

Kath. KTE St. Pankratius, Nürnberger Str. (Investorenmodell)
An diesem Standort soll eine Einrichtung mit insgesamt fünf Gruppen entstehen. Derzeit werden hier drei Gruppen geführt, nach Fertigstellung sollen die zwei Gruppen aus der jetzigen KTE St. Marien Rothebusch, Michalidesstr., hierher umziehen, da der Standort aufgegeben wird. Es entstehen keine zusätzlichen Plätze.

Bisher wurde noch kein Bauantrag gestellt.

KTE AWO, Schwarzwaldstr.
Erweiterung der Bestandseinrichtung um eine weitere Gruppe mit 20 Ü3-Plätzen.

Der Bauantrag wurde im September 2023 gestellt. Die Fertigstellung ist für August 2024 geplant.

KTE AWO, Friesenstr.
Erweiterung der Bestandseinrichtung um ein bis zwei Gruppen
Der Standort der Kita Friesenstr. soll durch einen Anbau auf dem Gelände der Kita Friesenstr. um ein bis zwei Gruppen Typ I (je 20 Kinder, 5 U3/15 Ü3) erweitert werden.
Aktuell laufen diesbezüglich die Planungen.

Anlage I

Bedarfskalkulation von Betreuungsplätzen für Kinder 2024/25 (Stand August 23)

Oberhausen insgesamt

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	6.763	6.763	-347
	Plätze	6.492	6.145	SR 71 -115 SR 72 - 4 SR 73 + 4 SR 74 -230
	Versorgungsquote	96%	90,86%	SR 75 + 1 SR 76 - 3
U 3	Kinder*	5.109	5.109	-296
	Plätze gesamt, davon:	2.657	2.361	
	1. KTP		1.070	SR 71 - 37 SR 72 - 68
	2. KTE		1.291	SR 73 + 14 SR 74 -182
	Versorgungsquote	52%	46,21%	SR 75 + 64 SR 76 - 87

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Beim LVR zum 15.03.2023 angemeldete Baumaßnahmen

KTE Hansastr. 72, 115 Pl. (25 U3/ 90 Ü3) / geplante Fertigstellung im KJ 2024/25

Umbau im Bestand Kirchhellener Str. 319 (Investorenmodell) Träger: Kitarino, 126 Pl. (30 U3/ 96 Ü3) / geplante Fertigstellung im KJ 2024/25

Neu- und Erweiterungsbauten in Planung

Ev. KTE Mozartstr., 4 Gruppen Träger: EV. KG Holten-Sterkrade 45 Pl. (5 U3 / 40 Ü3) / geplante Fertigstellung ist noch zu klären

KTE AWO, Schwarzwaldstr. 1, Erweiterung um 1 Gruppe 25 Ü3 Pl. / geplante Fertigstellung voraussichtlich im Laufe des KJ 2023/24

Keine Berücksichtigung in der Bedarfskalkulation aufgrund von Stagnation der Bauplanung:

Neubau Grashüpfer Obere Brüder Straße 120 Pl. (30 U3/ 90 Ü3)

Oberhausen-Mitte/Styrum (SR 71)

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	1.042	1.042	-115
	Plätze	1.001	886	
	Versorgungsquote	96%	85,00%	
U 3	Kinder*	779	779	-37
	Plätze gesamt, davon:	405	368	
	1. KTP		179	
	2. KTE		189	
	Versorgungsquote	52%	47,24%	

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Oberhausen Ost (SR 72)

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	1.074	1.074	-4
	Plätze	1.031	1.027	
	Versorgungsquote	96%	95,62%	
U 3	Kinder*	861	861	-68
	Plätze gesamt, davon:	448	380	
	1. KTP		186	
	2. KTE		194	
	Versorgungsquote	52%	44,14%	

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Oberhausen Alstaden/Lirich (SR 73)

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	981	981	+4
	Plätze	941	945	
	Versorgungsquote	96%	96,36%	
U 3	Kinder*	694	694	+14
	Plätze gesamt, davon:	361	375	
	1. KTP		145	
	2. KTE		230	
	Versorgungsquote	52%	54,03%	

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Beim LVR zum 15.03.2023 angemeldete Baumaßnahmen

KTE Hansastr. 72, 115 Pl. (25 U3/ 90 U3) / geplante Fertigstellung im KJ 2024/25

Oberhausen Sterkrade-Mitte (SR 74)

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	1.537	1.537	-230
	Plätze	1.475	1.246	
	Versorgungsquote	96%	81,07%	
U 3	Kinder*	1.220	1.220	-182
	Plätze gesamt, davon:	634	452	
	1. KTP		206	
	2. KTE		246	
	Versorgungsquote	52%	37,05%	

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Neu- und Erweiterungsbauten in Planung

Ev. KTE Mozartstr., 4 Gruppen Träger: EV. KG Holten-Sterkrade 45 Pl. (5 U3 / 40 Ü3) / geplante Fertigstellung ist noch zu klären

Keine Berücksichtigung in der Bedarfskalkulation aufgrund von Stagnation der Bauplanung:

Neubau Grashüpfer Obere Brüder Straße 120 Pl. (30 U3/ 90 Ü3)

Oberhausen Sterkrade-Nord (SR 75)

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	930	930	+1
	Plätze	892	893	
	Versorgungsquote	96%	96,07%	
U 3	Kinder*	635	635	+64
	Plätze gesamt, davon:	330	394	
	1. KTP		183	
	2. KTE		211	
	Versorgungsquote	52%	62,09%	

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Beim LVR zum 15.03.2023 angemeldete Baumaßnahmen

Umbau im Bestand Kirchhellener Str. 319 (Investorenmodell) Träger: Kitarino, 126 Pl. (30 U3/ 96 Ü3) / geplante Fertigstellung im KJ 2024/25

Oberhausen Osterfeld (SR 76)

Alter	Kategorie	2024/ 25 Ziel	Vorhandene Plätze 24/25 d.h. ohne temporäre Lösungen, aber inklusive geplante An- und Neubauten und Standortaufgaben**	Differenz Ziel zu Plätzen 24/25
3-6	Kinder*	1.199	1.199	-3
	Plätze	1.151	1.148	
	Versorgungsquote	96%	95,73%	
U 3	Kinder*	921	921	-87
	Plätze gesamt, davon:	479	392	
	1. KTP		171	
	2. KTE		221	
	Versorgungsquote	52%	42,58%	

*Stand 31.12.2022

**enthaltene Baumaßnahmen/Erweiterungen und Standortaufgaben mit Stand August 2023

Neu- und Erweiterungsbauten in Planung

KTE AWO, Schwarzwaldstr. 1, Erweiterung um 1 Gruppe 25 Ü3 Pl. / geplante Fertigstellung geplante Fertigstellung voraussichtlich im Laufe des KJ 2023/24

Übersicht der Oberhausener Kindertageseinrichtungen

Stand November 2023

20 Städtische KTE

- KTE Ackerstr., Ackerstr. 29, 46117 OB
- KTE Alsfeld, Dianastr. 70, 46149 OB
- KTE Alstaden-West, Kiwittenberg 96, 46049 OB
- KTE Am Umlandpark, Umlandstr. 35, 46047 OB
- KTE Biefang, Dienststr. 107, 46149 OB
- KTE City-West, Bebelstr. 61a, 46049 OB
- KTE Dellwig, Unterbruch 32, 46117 OB
- KTE Holten, Bahnstr. 70, 46147 OB
- KTE Königshardt, Königshardter Str. 141, 46145 OB
- KTE Lirich, Eschenstr. 54, 46049 OB
- KTE Rechenacker, Rechenacker 77, 46049 OB
- KTE Schmachtdorf, Krefelder Str. 39a, 46147 OB
- KTE Stader Weg, Stader Weg 25, 46145 OB
- KTE Stadtmitte, Friedenstr. 36, 46045 OB
- KTE Stemmersberg, Gute Str. 19, 46119 OB
- KTE Strickersweg, Strickersweg 11, 46047 OB
- KTE Tackenberg, Flöz-Röttgersbank-Str. 8, 46119 OB
- KTE Vennepoth, Vennepoth 7, 46047 OB
- KTE Villa Kunterbunt I, John-Lennon-Platz, 46045 OB
- KTE Villa Regenbogen, John-Lennon-Platz, 46045 OB

26 Katholische KTE

- KTE St. Antonius, Antoniusplatz 2, 46049 OB
- KTE St. Theresia, Auf der Hütung 50, 46147 OB
- KTE St. Johannes Evgl., Barbarastr. 14, 46047 OB
- KTE St. Katharina, Bonmannstr. 80, 46049 OB
- KTE St. Johann, Bruchsteg 49, 46147 OB
- KTE St. Josef, Buchenweg 28, 46147 OB
- KTE St. Marien II, Elsa-Brändström-Straße 84, 46045 OB
- KTE St. Judas Thaddäus, Einbleckstr. 25, 46117 OB
- KTE St. Clemens, Eugen-zur-Nieden-Ring 6, 46145 OB
- KTE Christ König, Lindner Str. 197b, 46149 OB
- KTE Heilige Familie, Gustavstr. 52, 46049 OB
- KTE St. Pankratius "Fantasiewerkst.", Hans-Sachs-Str. 17, 46117 OB
- KTE Heilig Geist, Hausmannsfeld 16, 46047 OB
- KTE St. Joseph, Josefstr. 34, 46045 OB
- KTE St. Antonius, Klosterhardter Str. 12, 46119 OB
- KTE St. Peter, Kluckstr. 2, 46049 OB
- KTE St. Barbara, Krähenstr. 12a, 46145 OB

- KTE St. Josef II, Leimbachstr. 24, 46149 OB
- KTE St. Marien Rothebusch, Michalidesstr. 19, 46119 OB
- KTE St. Pankratius "Entdeckungskiste", Nürnberger Str. 56, 46117 OB
- KTE Herz-Jesu, Oskarstr. 33-35, 46149 OB
- KTE St. Michael, Pothmannsweg 23, 46047 OB
- KTE St. Bernardus, Riesenstr. 21, 46145 OB
- KTE Liebfrauen, Roßbachstr. 39, 46149 OB
- KTE Unsere Liebe Frau, Schönefeld 53, 46045 OB
- KTE Herz-Jesu, Wörthstr. 55, 46045 OB

14 Evangelische KTE

- Ev. KTE Almastraße, Almastr. 25, 46045 OB
- Ev. KTE Schmachtdorf, Arnheimer Str. 31, 46147 OB
- Oberlin-Kindergarten, Bismarckstr. 117, 46047 OB
- Ev. KTE Bermensfeld, Hausmannsfeld 6, 46047 OB
- Ev. KTE Arche Noah, Kapellenstr. 26, 46117 OB
- Ev. KTE Lohstraße, Lohstr. 130, 46047 OB
- Ev. KTE Nohlstraße, Nohlstr. 6, 46045 OB
- Ev. KTE Sonnenstrahl, Prinzenstr. 13a, 46147 OB
- Ev. KTE Regenbogenhaus, Skagerrakstr. 15, 46149 OB
- Ev. KTE "Die Kirchenmäuse", Schulstr. 13, 46147 OB
- Ev. KTE Steinbrinkstraße, Steinbrinkstr. 158, 46145 OB
- Ev. KTE Karibu-Sana, Stubbenbaum 6, 46049 OB
- Ev. KTE Weseler Straße, Weseler Str. 107, 46149 OB
- Ev. KTE Zorndorfstraße, Zorndorfstr. 7a, 46149 OB

2 KTE der AWO

- KTE AWO, Friesenstr. 135, 46149 OB
- KTE AWO, Schwarzwaldstr. 1, 46119 OB

12 KTE des Paritätischen

- KTE Alsbachtal, Kolberger Str. 50, 46149 OB
- KTE Zaubersterne, Kewerstr. 72, 46049 OB
- KTE Schatzkiste, Am Stemmersgraben 8, 46117 OB
- KTE Schatzkiste, Hermannstadtstr. 45, 46117 OB
- KTE Ruhrwerkstatt, Helmholtzstr. 145, 46045 OB
- KTE Bew.kiga Grashüpfer, Kapellenstr. 84, 46119 OB
- KTE Grashüpfer mobil, Lothringer Str. 133, 46049 OB
- KTE Schlupfloch, Wewelstr. 34, 46149 OB
- KTE der Neuapost. Kirche, An der guten Hoffnung 7, 46149 OB
- KTE Kusselkopp, Mülheimer Str. 4, 46049 OB
- Waldorf KG, Rothebuschstr. 2, 46117 OB
- KTE Fröbel, Steinbrinkstraße 170, 46145 OB

6 KTE des DRK

- KTE Löwenzahn, Am Ringofen 17, 46147 OB
- KTE Löwenzahn, Auf der Höchte 5, 46117 OB
- KTE Löwenzahn, Ottilienstr. 32 u. Rombacher Str. 52, 46049 OB
- KTE Löwenzahn, Försterstr. 27, 46149 OB
- KTE Löwenzahn, Lickenberg 28 46049 OB
- KTE Löwenzahn, Neukölner Str. 153, 46147 OB

4 KTE der Caritas / im Caritasverband

- KTE Regenbogenland, Hausmannsfeld 85, 46047 OB
- KTE Arndtstr., Arndtstr. 85, 46047 OB
- KTE Die Arche, Danziger Str. 35, 46045 OB
- KTE Regenbogenland, Waisenhausstr. 80, 46117 OB

1 KTE Club Emek e. V.

- Club Emek, Freiligrathstr. 21, 46117 OB

3 KTE Träger Stepke-KiTas gGmbH

- KTE Ziegelsteinchen, Alstadener Straße 35, 46049 OB
- KTE Drei Knappen, Drei Knappen 14, 46047 OB
- KTE Edelsteinchen, Karlstraße 14 – 16, 46145 OB

1 KTE Kinderzentren Kunterbunt gGmbH

- KTE Giraffenland, Max-Planck-Ring 36, 46049 OB