

|                                    |                                  |                                             |                                   |                                  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        |                                  | <b>Drucksache Nr.<br/><br/>M/16/0842-01</b> | <b>Termin<br/><br/>22.06.2015</b> | <b>Rat der Stadt</b>             |  |  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                  |                                             |                                   | <b>öffentlich</b>                |  |  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                   | <b>Vorlage<br/>zur*</b>                     | <b>Ergebnis</b>                   | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |  |
| 09.06.2015                         | Bezirksvertretung Osterfeld      | K                                           |                                   |                                  |  |  |
| 10.06.2015                         | Bezirksvertretung Alt-Oberhausen | K                                           |                                   |                                  |  |  |
| 11.06.2015                         | Bezirksvertretung Sterkrade      | K                                           |                                   |                                  |  |  |
| 16.06.2015                         | Planungsausschuss                | K                                           |                                   |                                  |  |  |
| 22.06.2015                         | Rat der Stadt                    | K                                           |                                   |                                  |  |  |

## Berichtsgegenstand

## Straßenbauprogramm 2014

1

## 2 Sachdarstellung

3

4 Der Rat der Stadt beschloss am 07.04.2014 das investive und konsumtive Straßenbauprogramm  
5 2014 (Drucksache Nr. B/15/3313-01) mit einem Gesamtvolumen (incl. Verpflichtungsermächtigung  
6 und kanalbaubegleitende Straßenbaumaßnahmen) in Höhe von 5.974.970,- EUR.

7

8 Das gesetzte Ziel, sämtliche geplanten Straßenbaumaßnahmen durchzuführen, konnte mit Abschluss  
9 des Haushaltsjahres 2014 aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden. Die Restabwicklung  
10 von Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2014 erfolgt größtenteils dieses Jahr. Ein neues  
11 Straßenbauprogramm ist für 2016 vorgesehen.

2

13 Das Budget für die Straßenbaumaßnahmen 2015 beträgt incl. Ingenieurleistungen:

4

|    |          |              |
|----|----------|--------------|
| 15 | Investiv | 3,0 Mio. EUR |
|----|----------|--------------|

|    |           |               |
|----|-----------|---------------|
| 16 | Konsumtiv | 1,1 Mio. EUR. |
|----|-----------|---------------|

17

8 Durch die Auflösung der Vergabekommission, den daraus resultierenden Zuständigkeitsveränderun-  
9 gen einzelner Gremien sowie dem Sitzungsausfall beschlussfassender Gremien war es in 2014 nicht  
10 möglich, alle beschlossenen Straßenbaumaßnahmen umzusetzen.

|                                                      |                                                                                               |                              |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>Stellv.Bereichsleiter<br/>Bereich 5-6/Tiefbau</b> | <b>Dez. 4/Umwelt, Ge-<br/>sundheit, ökologi-<br/>sche Stadtentwick-<br/>lung und -planung</b> | <b>Oberbürgermeister</b>     |            |
| <b>Klockhaus<br/>29.04.2015</b>                      | <b>Lauxen<br/>04.05.15</b>                                                                    | <b>Wehling<br/>19.05.15</b>  |            |
| <b>* Vorlage zur:</b>                                | <b>* Ergebnis :</b>                                                                           | <b>Beteiligung:</b>          |            |
| <b>Kenntnisnahme (K)</b>                             | <b>Kenntnisnahme (K)</b>                                                                      | <b>Personalrat</b>           | <b>[ ]</b> |
|                                                      |                                                                                               | <b>Gleichstellungsstelle</b> | <b>[ ]</b> |

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/0842-01</b> | <b>Termin<br/>22.06.2015</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

- 21  
22 Aufgrund von zusätzlichem Klärungsbedarf aus vergaberechtlicher Sicht entstanden im Beauf-  
23 tragungsverfahren teils erhebliche unvorhersehbare Verzögerungen, so dass Firmen durch ihre zwi-  
24 schenzeitlich geänderte Auftragslage nicht wie ausgeschrieben beginnen konnten.  
25  
26 Die nicht im Jahr 2014 verausgabten Mittel werden durch die im Haushalt 2015 bereitgestellten Mittel  
27 (mit geringfügiger Gesamtkürzung nach jetzigem Sachstand) in Gänze kompensiert.  
28  
29 Im Jahr 2015 sollen die bereits beschlossenen Straßenbaumaßnahmen aus dem Straßenbaupro-  
30 gramm 2014 umgesetzt werden.  
31  
32 Unter anderem handelt es sich um folgende Einzelmaßnahmen:  
33  
34 Liebknechtstraße            mehrlagige Fahrbahnerneuerung            540.000,00 EUR  
35  
36 Am Alsbach                    erstmalige Fahrbahnherstellung            194.000,00 EUR  
37  
38 Zum Buchenbach            erstmalige Fahrbahnherstellung            200.000,00 EUR  
39  
40 Brammenring                erstmalige Herstellung Abschlussdecke            300.000,00 EUR.  
41  
42 Sollten sich im Laufe des Jahres noch neue Maßnahmen ergeben, so werden diese in gesonderten  
43 Vorlagen den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Dies betrifft sowohl den grund-  
44 sätzlichen Umsetzungsbeschluss als auch den vergaberechtlichen Beschluss.  
45  
46 Abschließend bleibt festzuhalten, dass durch diese beabsichtigte Verfahrensweise eine konsequente  
47 Abarbeitung der in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen realistisch wird.  
48  
49 Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein neues Straßenbauprogramm vorgelegt.  
50