Stadt Oberhausen Drucksache B/18/1274
Wahlperiode 2025/2030 Status éffentlich

Freigabedatum 09.09.2026

Vorlageart: Beschlussvorlage

Federfihrung: Schule

Verantwortung: Frau Barzel, Herr Schmidt, Herr Jehn, Herr Tsalastras, Herr
Berg

Grindung und Errichtung einer neuen integrierten Gesamtschule in
Oberhausen — vorzeitige Errichtung zum Schuljahr 2027/2028 am
Standort EschenstralBe 60 (ehemalige Hauptschule Lirich)

Beratungsfolge

17.09.2026 Schulausschuss Vorberatung
21.09.2026 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
28.09.2026 Rat der Stadt Beschlussfassung

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Oberhausen beschliel3t:

1.

Die Errichtung einer Integrierten Gesamtschule (§ 17 SchulG NRW) in der Stadt
Oberhausen mit Beginn des Schuljahres 2027/2028 auf Basis der Erkenntnisse einer
anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung gemaf § 81 Abs. 2 SchulG NRW.

. Die Errichtung erfolgt sukzessive mit Wirkung vom 01.08.2027, beginnend mit der

Jahrgangsstufe 5.

. Die Integrierte Gesamtschule wird gemall § 9 Abs. 1 SchulG NRW im gebundenen

Ganztagsbetrieb errichtet.

. Die Integrierte Gesamtschule wird als Schule des gemeinsamen Lernens errichtet.

Bis zum Umzug in das finale Schulgebaude sollen die nach den geltenden
schulrechtlichen Vorgaben zulassigen Klassenhdchstwerte ausgeschopft werden.

. Die Integrierte Gesamtschule wird unter dem Namen ,Gesamtschule an der

EschenstraRe" gefuhrt. Eine Anderung des Schulnamens kann ggf. nach Errichtung
erfolgen.

. Die Integrierte Gesamtschule wird vierzlgig, d.h. mit vier parallelen Klassen je

Jahrgang (von Klasse 5 bis 10), errichtet.

. Die Integrierte Gesamtschule wird am Standort Eschenstralte 60, 46049 Oberhausen

(ehemalige Hauptschule Lirich zurzeit noch genutzt durch die VHS) errichtet.

. Der Standort wird zunachst temporar genutzt, bis der Neubau am noch

festzulegenden neuen Standort fertiggestellt ist. Mit Umzug in das neue
Schulgebaude wird die Schule in der Sekundarstufe | sechszugig gefuhrt.
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Bezug

B/17/7052 — Schulentwicklungsplanung Stadt Oberhausen 2025-2035 B/18/1044 —
Grindung und Errichtung einer neuen integrierten Gesamtschule in Oberhausen — vorzeitige
Errichtung zum Schuljahr 2027/2028 am Standort Eschenstralte 60 (ehemalige Hauptschule
Lirich)

Konsequenzen
Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)
Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt
1. Hintergrund und schulentwicklungsplanerischer Bedarf

Mit Beschluss vom 29.09.2025 hat der Rat der Stadt Oberhausen vor dem Hintergrund der
Ergebnisse der anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung gemal § 81 Abs. 2 SchulG
NRW die Stadtverwaltung beauftragt, die Grindung einer neuen sechszlgigen
Gesamtschule, vorzugsweise in Lirich, vorzubereiten. Die Errichtung soll ab dem 01.08.2027
sukzessive, beginnend mit dem Jahrgang 5, ggf. an einem Interimsstandort, erfolgen, um ein
ausreichendes Schulplatzangebot in der Sekundarstufe | sicherstellen zu kdénnen.
Hintergrund sind mehrere strukturelle Entwicklungen, die sich gegenseitig verstarken.

Hohe Ubergangszahlen aus den Grundschulen in die Sekundarstufe |

Schulform/Schuljahr 2026 2027 2028 2029 2030
Gesamtschulen 811 903 867 854 885
Gymnasien 777 861 824 817 833
Realschulen 419 448 433 428 437
Gesamtanzahl Fiinftklassler 2.007 2.212 2124 2.099 2.155

Tabelle 1: Prognose Fiinftkidssler an weiterfiihrenden Schulen in Oberhausen Schuljahre 2026/2027 bis
2030720317

Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
IT.NRW

Fur das Schuljahr 2026/2027 wurden insgesamt 2.007 Schilerinnen und Schiler in der
Jahrgangsstufe 5 der Gymnasien, Real- und Gesamtschulen angemeldet (Anmeldezahlen
aus SchiLDzentral Stand 16.06.2026). Wie aus Tabelle 1 (Kinder befinden sich bereits im
Schulsystem) und Tabelle 2 (Prognose anhand von Geburtenzahlen — Kinder befinden sich
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht im Schulsystem) zu erkennen ist, ergeben sich fir die
kommenden Schuljahre weiterhin hohe Schiilerzahlen beim Ubergang von den
Grundschulen in die weiterfiihrenden Schulen.

Schulform/Schuljahr 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Gesamtschulen 851 823 778 772 750 798
Gymnasien 802 780 739 733 715 769
Realschulen 423 409 392 389 375 405
Gesamtanzahl Fiinftklassler 2.076 2.012 1.909 1.894 1.840 1.972

Tabelle 2: Prognose Flinftkldssler an weiterfliihrenden Schulen in Oberhausen Schuljahre 2031/2032 bis
2036/2037?

Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
IT.NRW

Besonders kritisch sind nach aktuellen Prognosen die Schuljahre 2027/2028 und 2030/2031

1 Schuljahre werden zur besseren Lesbarkeit der Tabellen sowie der Abbildungen verkurzt dargestellt. 2026 steht entsprechend
fir das Schuljahr 2026/2027, 2027 fir das Schuljahr 2027/2028 usw.

2 Es ist zu beachten, dass die Einschulungen der Schuljahre 2032/2033 bis 2036/2037 auf den
Bevoélkerungsvorausberechnungen von IT.NRW basieren und aufgrund des langen Zeithorizonts nur bedingt aussagekraftig
sind.
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32 (vgl. Abbildung 13). Dort wird von einem Peak von knapp 2.212 bzw. 2.155 Schilerinnen und
33  Schilern im Jahrgang 5 ausgegangen. Die Prognosen basieren auf:

34
35 - stark besetzten Grundschuljahrgéngen,
36 - steigenden Schilerzahlen in den unteren Jahrgangen,
37 - Wiederholungen in der Schuleingangsphase,
38 - Zuzugen nach Oberhausen,
39 - steigenden Foérderbedarfen,
40 - zusatzlichen Seiteneinsteigenden.
41
42
Entwicklung der Schilerzahlen in Jahrgangstufe 5
2300
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Gesichere zuk. Kapazitat Gew. DurchschnittBedarf  «oveus Bedarf +2% = == Bedarf-2%
43

44 Abbildung 1: Entwicklung der Schiilerzahlen in den Eingangsklassen der weiterflihrenden Schulen Schuljahre
45 2026/2027 bis 2032/2033

46 Datenquellen: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
47 IT.NRW

48

49  Aus dem Prognosemodell der Schulentwicklungsplanung des Bereichs 3-3 / Schule lasst
50 sich ab dem Schuljahr 2032/2033 ein Rickgang der Schilerzahlen in den Eingangsklassen
51  der Sekundarstufe | erkennen. Hierbei ist zu bertcksichtigen, dass die Prognosen fur die
52  Schuljahre 2026/2027 bis 2031/2032 auf der Anzahl der Lebendgeborenen in Oberhausen
53 (Quelle: Tabelle 12612 — Lebendgeborene insgesamt von IT.NRW) und fir die Schuljahre
54  2032/2033 bis 2036/2037 auf der Bevdlkerungsvorausberechnung flr Oberhausen (Quelle:
55 Tabelle 12421 — U1 Bevdlkerungsvorausberechnung von IT.NRW) basieren, welche
56  aufgrund leicht ricklaufiger Geburtenzahlen bereits einen abnehmenden Trend zeigen. Die
57  Prognosegenauigkeit nimmt jedoch mit zunehmendem Zeithorizont ab: Weltweite Krisen
58 oder politische Entwicklungen koénnen zu zusatzlichen Zuzigen flhren und die
59 gegenwartigen Zahlen beeinflussen. Dies war in der Vergangenheit bereits der Fall
60  (Stichwort Ukraine-Krieg).

61

62 Langfristige Entwicklung der Schilerzahlen im Oberhausener Schulsystem

63

3 Die gesmherten zuk. Kapazitaten verringern sich im Saldo vom Schuljahr 2026/2027 zum Schuljahr 2027/2028:
Temporare Klassenstarkenanpassung an allen Gesamt- und Realschulen des Gemeinsamen Lernens auf 28
Schilerinnen und Schiiler entfallen (minus 42 Schulplatze)
- Mehrklassenbildungen in der Jahrgangsstufe 5 am Sophie-Scholl-Gymnasium und Bertha-von-Suttner-Gymnasium
entfallen (minus 60 Schulplatze)
- Gesamtschule Weierheide wird ab dem Schuljahr 2027/2028 sechszligig gefiihrt (plus 46 Schulplatze)
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Die Schulentwicklungsplanung stellt fest, dass die Gesamtzahl der Schulerinnen und Schuler
an Real-, Gesamt- und Gymnasialschulen in den kommenden Jahren massiv ansteigen wird
(das Maximum wird voraussichtlich im Schuljahr 2032/2033 mit 16.229 Schiilerinnen und
Schulern erreicht). Die Planung verweist ausdriicklich darauf, dass selbst bei kinftig leicht
sinkenden Geburtenzahlen und leicht sinkenden Schilerzahlen in den Eingangsklassen der
Sekundarstufe | die Gesamtzahl der Schilerinnen und Schiuler bis weit in die 2030er Jahre
hoch bleibt. Das externe Beratungsunternehmen Lexis & Rother kommt zudem zu dem
Ergebnis, dass bis mindestens 2040 von dauerhaft erhdhten Schilerzahlen im
Oberhausener Schulsystem auszugehen ist.

Frognose: Gesamtzahl der SuS an weiterfUhrenden Schulen
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Abbildung 2: Entwicklung der Schiilerzahl an Real-, Gesamtschulen und Gymnasien von 2021/2022 bis
2036/2037

Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
IT.NRW

Im Rahmen der politischen Beratung wurde darauf hingewiesen, dass der Bedarf fir die
Sekundarstufe | nachvollziehbar dargestellt wurde, fur die Sekundarstufe Il jedoch eine
Darstellung zu erganzen ware. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich das
dringliche Kapazitatsproblem in der Sekundarstufe | und nicht in der Sekundarstufe Il als
kritisch darstellt.

Nichtsdestotrotz ergeben die aktuellen Prognosen, dass sich im Peak (Schuljahr 2035/2036)
insgesamt 1.453 Schiilerinnen und Schiiler in der Sekundarstufe || der Gesamtschulen bzw.
1.724 Schilerinnen und Schiler in der Sekundarstufe Il der Gymnasien befinden werden,
wahrend es im Schuljahr 2026/2027 noch 929 bei Gesamtschulen, respektive 1.349 bei
Gymnasien sind (vgl. Abbildung 3).

Entsprechend Iasst sich daraus ableiten, dass der Bedarf an Schulplatzen sich von der
Sekundarstufe | in die Sekundarstufe Il leicht zeitversetzt und entsprechend der berechneten
Ubergangsquoten fortsetzen wird und somit Kapazitatsbedarfe auch in der Sekundarstufe I
vorliegen werden.
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Frognose Sek Il Gesamtschulen und Gymnasien
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Abbildung 3: Prognose Sek Il Gesamtschulen und Gymnasien 2026/2027 bis 2036/2037
Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
IT.NRW

Neben den in Abbildung 3 dargestellten Prognosen flir die Sekundarstufe Il wurde die
Bezirksregierung Dusseldorf um eine fachliche Einschatzung gebeten. Nach Auskunft der
Bezirksregierung Dusseldorf bestehen aus schulfachlicher Sicht keine Bedenken hinsichtlich
der Tragfahigkeit einer gymnasialen Oberstufe an einer weiteren Gesamtschule in
Oberhausen. Die derzeit vier Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe verfiigen samtlich
Uber stabile Schulerzahlen. Die fur eine tragfahige gymnasiale Oberstufe regelmaRig als
kritisch angesehene Groflenordnung von 42 Schulerinnen und Schulern in  der
Qualifikationsphase 1 (Q1) wurde an allen Oberhausener Gesamtschulen in den
vergangenen Jahren durchgehend Uberschritten und wird, gemal der aktuellen Prognosen,
auch in den kommenden Jahren Uberschritten werden. Auch die bisher vierzugig gefuhrte
Gesamtschule Weierheide konnte ihre gymnasiale Oberstufe dauerhaft mit ausreichenden
Schulerzahlen fiihren und ein eigenstandiges Kursangebot sicherstellen.

Schule/ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Schuljahr

1.708

1.446

2038

2032

Fasia-Jansen- 70 91 80 83 64 83 85 87 100 91 89
Gesamtschule

Heinrich-Boll- 97 99 102 125 89 100 100 116 113 112 105
Gesamtschule

Gesamtschule 97 80 86 77 66 65 79 76 78 78 60
Osterfeld

Gesamtschule 98 82 74 56 50 72 66 78 66 63 66
Weierheide

Tabelle 3: Anzahl SuS in der Qualifikationsphase 1 der Gesamtschulen* 2021/2022 bis 2032/2033
Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
IT.NRW

Nach Einschatzung der Bezirksregierung Dusseldorf ist daher davon auszugehen, dass auch
eine weitere sechszligige Gesamtschule Uber eine dauerhaft tragfahige gymnasiale
Oberstufe verfugen wird. Eine unmittelbare raumliche Nahe zu einer weiteren Schule mit
gymnasialer Oberstufe oder die Einrichtung von Kooperationskursen ist hierfir nach den

4 Die Gesamtschule an der Knappenstr. wird hier nicht aufgefiihrt, da diese sich zurzeit noch im Aufbau befindet und somit noch
keine Oberstufe fiihrt.
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bisherigen Erfahrungen in Oberhausen nicht erforderlich.

Fehlende Kapazititen und hohe Belastung der bestehenden Schulen

Die vorhandenen Schulen arbeiten bereits heute {ber ihren Kapazitatsgrenzen.
Raumkapazitaten sind in nahezu jedem  Schulstandort eingeschrankt und
Erweiterungsméglichkeiten an vielen Standorten nur selten oder gar nicht vorhanden. Im
laufenden Schuljahr 2025/2026 befinden sich insgesamt 16 Mehrklassen im System der
Sekundarstufe | (Auswertung SchilLDzentral Stand Juni 2026). Aufgrund von
Schulformwechselnden wurden zwei Mehrklassen gebildet sowie in der Mittelstufe zum Teil
die Klassenfrequenzen erhdht, da insgesamt 125 Schilerinnen und Schiler aufgrund
schulrechtlicher Vorgaben die Schulform wechseln mussten. Fur das Schuljahr 2026/2027
wird aktuell von 14 Mehrklassen im System ausgegangen. Zusatzlich ist eine weitere
Mehrklasse zu bilden sowie eine erneute Klassenfrequenzsteigerung nicht vermeidbar, da
nach aktuellem Stand 120 Schilerinnen und Schiler von einem Schulformwechsel betroffen
und entsprechend mit Schulplatzen zu versorgen sind.

Wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, hat sich die Zahl der seiteneinsteigenden Schilerinnen und
Schuler, die sich in der Sekundarstufe | in der Erstforderung befinden, im Vergleich zwischen
den beiden betrachteten Stichtagen leicht verringert. Diese Kinder und Jugendlichen werden
entweder im Rahmen innerer Differenzierung, in teilweiser oder in vollstandig aulierer
Differenzierung (z. B. in Form von internationalen Vorbereitungsklassen) unterrichtet. Je
nach Differenzierungsart sind unterschiedliche schulorganisatorische Malnahmen -—
insbesondere gesonderte Raumlichkeiten — erforderlich. Entsprechend tragt die hohe Zahl
von Seiteneinsteigenden zu den bestehenden Kapazitatsengpassen bei.

Stichtag Anzahl Schiilerinnen und Schiiler in Erstférderung
03.12.2024 379
10.06.2025 301
29.04.2026 246

Tabelle 4: Schiilerinnen und Schiiler in Erstférderung Sekundarstufe | der weiterfiihrenden Schulen der Stadt
Oberhausen

Ein zukinftiges Risiko birgt zudem das sogenannte Stadtkinderprinzip (§ 46 SchulG NRW)
benachbarter Stadte, welches mittel- und langfristig zu hoheren Platzbedarfen in
Oberhausen fuhren konnte. Die Stadt Bottrop wendet dieses bereits seit dem Schuljahr
2021/2022 an. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird die Stadt Dinslaken ebenfalls von diesem
Prinzip Gebrauch machen. Abbildung 4 stellt dar, wie viele Schilerinnen und Schiler im
Schuljahr 2025/2026 in den weiterfihrenden Schulformen (Haupt-, Real-, Sekundar-,
Waldorf-, Gesamtschulen und Gymnasien) zwischen Oberhausen und den angrenzenden
Kommunen ein- und ausgependelt sind. Es zeigt sich, dass aktuell mehr Schilerinnen und
Schiler aus Oberhausen in benachbarte Stadte auspendeln als andersherum. Bei
Betrachtung der Entwicklung seit dem Schuljahr 2021/2022 bis zum Schuljahr 2025/2026 ist
zu erkennen, dass dieser Trend ricklaufig ist. Pendelten im Schuljahr 2021/2022 noch 731
Schulerinnen und Schiiler mehr aus als ein, sind dies im Schuljahr 2025/2026 nun nur noch
571 Schulerinnen und Schiler. Dieser Trend konnte sich aufgrund des angewandten
Stadtkinderprinzips der genannten Nachbarkommunen fortsetzen.
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Uberblick: Ein- und Auspendlertinnen an weiterfuhrenden Schulfarmen
in angrenzenden Kommunenim Schuljahr 2025/2026
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Abbildung 4: Ein- und Auspendlerinnen an weiterfiihrenden Schulformen in angrenzenden Kommunen im
Schuljahr 2025/2026
Datenquelle: Bereich Statistik (Schuldatensétze; IT. NRW) Stand Schuljahr 2025/2026

2. Priufung schulorganisatorischer Handlungsalternativen

Steigende Schiilerzahlen und damit verbundene Kapazitdtsengpasse stellen Schultrager
regelmalig vor die Aufgabe, geeignete schulorganisatorische Malnahmen zur
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulplatzangebots zu ergreifen. Hierflr stehen
grundsatzlich verschiedene Handlungsoptionen zur Verfiigung, deren Eignung jeweils unter
Berlcksichtigung der ortlichen Gegebenheiten, der bestehenden Schulstruktur sowie der
schulrechtlichen Rahmenbedingungen zu bewerten ist.

Zu den wesentlichen MaRhahmen zahlen insbesondere:

- Zugigkeitserhbhungen bestehender Schulen, sofern die raumlichen und
organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind,

- temporare Mehrklassenbildungen

- Erh6éhung von Klassenfrequenzen/Klassenstarken,

- bauliche Erweiterungen bestehender Schulstandorte,

- Errichtung neuer Schulen

Welche dieser Malinahmen geeignet ist, hangt malRgeblich von der konkreten Bedarfslage,
den vorhandenen rdumlichen Kapazitaten, den langfristigen Schulerzahlentwicklungen sowie
den schulorganisatorischen und wirtschaftichen Rahmenbedingungen ab. Aus diesem
Grund wurden fir die Stadt Oberhausen verschiedene Handlungsoptionen geprift und
hinsichtlich ihrer Eignung bewertet.
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Zugigkeitserhohungen, Mehrklassenbildungen und bauliche Erweiterungen
bestehender Schulstandorte

Eine Zugigkeitserhbhung bezeichnet die dauerhafte Erhdhung der Anzahl parallel gefuhrter
Klassen eines Jahrgangs an einer Schule (z. B. von vier auf funf Zlge). Sie dient der
langfristigen Schaffung zusatzlicher Schulplatzkapazitaten. Eine Mehrklassenbildung
bedeutet die voriibergehende Einrichtung zusatzlicher Klassen innerhalb eines Jahrgangs,
um kurzfristige Kapazitatsengpasse aufzufangen. Sie kommt insbesondere bei unerwartet
hohen Anmeldezahlen, Schulformwechseln oder zusatzlichen Schilerinnen und Schilern (z.
B. Seiteneinsteigende) in Betracht, darf jedoch keine dauerhafte Lésung fiir strukturell
steigende Schilerzahlen sein. Oftmals flhren Mehrklassenbildungen zudem dazu, dass
Fachunterricht nur eingeschrankt oder zeitweise gar nicht stattfinden kann, da Klassenrdume
vorranging zur Verfligung zu stellen sind. Ebenso reduzieren raumliche Erweiterungen
anderweitig genutzte Aulienflachen, wie zum Beispiel Schulhofflachen.

Voraussetzung zur Bildung von zusatzlichen Klassen in Form von Zlgigkeitserhdhungen
oder Mehrklassen sind insbesondere ausreichende raumliche Kapazitaten (Unterrichts- und
Fachraume), eine entsprechende personelle Ausstattung sowie die schulorganisatorische
Genehmigung nach den Vorgaben des Schulgesetzes NRW (hier die Bezirksregierung
Dusseldorf).

Aufgrund der rdumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sind — neben den
bereits bestehenden oder aktuell laufenden MalRnahmen — keine zusatzlichen
Zlgigkeitserhohungen an den bestehenden weiterfiihrenden Schulen méglich. Fir einen
strukturellen Schulplatzbedarf wie er in Oberhausen vorliegt, kann auRerdem das Werkzeug
der Mehrklassenbildung nicht genutzt werden, da es nur fir situative und temporare
Engpéasse vorgesehen ist und ebenso, wie fir die Zugigkeitserhéhungen, keine raumlichen
Kapazitaten vorliegen.

Erhohung von Klassenfrequenzen/Klassenstarken

Die Klassenbildung an o&ffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen richtet sich nach § 6 der
VO zu § 93 Abs. 2 SchulG NRW. Diese legt fur jede Schulform sogenannte
Klassenfrequenzrichtwerte und Bandbreiten fest. Die Zahl der Schilerinnen und Schiler
einer Eingangsklasse (Jahrgang 5) von weiterfihrenden Schulen darf nur insoweit auferhalb
der Bandbreite liegen, als dass der Durchschnittswert der Jahrgangsstufe insgesamt
innerhalb der Bandbreite liegt oder bestimmte Ausnahmen geltend gemacht werden.
Innerhalb dieser Bandbreiten entscheidet der Schultrager gemeinsam mit der Schulaufsicht
Uber die konkrete Klassenbildung unter Berlicksichtigung der vorhandenen raumlichen und
personellen Kapazitaten.

- Klassenbildungswerte Gesamtschulen Jahrgangsstufe 5 Sekundarstufe |
0 Kilassenfrequenzrichtwert: 27 Schilerinnen und Schiler
0 Bandbreite: 25 bis 29 Schilerinnen und Schiiler
- Klassenbildungswerte Realschulen und Gymnasien Jahrgangsstufe 5 Sekundarstufe
I
o0 Klassenfrequenzrichtwert: 27 Schilerinnen und Schiler
0 Bandbreite: 25 bis 29 Schilerinnen und Schiiler
0 Ab vier Parallelklassen pro Jahrgang kann es im Einzelfall zur Klassenbildung
erforderlich sein, die Bandbreite um eine Schilerin oder einen Schiler zu
unterschreiten, an einer Realschule oder einem Gymnasium auch um eine
Schulerin oder einen Schiiler zu Gberschreiten.

- Klassenbildungswerte Gesamtschulen und Gymnasien Sekundarstufe |
0 Klassenfrequenzrichtwert: 19,5 Schilerinnen und Schiiler
0 Bandbreite: keine

Die zulassigen Klassenfrequenzen stellen ein wesentliches Instrument dar, um kurzfristig
zusatzliche Schulplatzkapazitdten zu schaffen. Durch die Ausschoépfung der oberen
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Bandbreite kdnnen zusatzliche Schilerinnen und Schiler aufgenommen werden, ohne
unmittelbar weitere Klassen bilden zu missen. Hohere Klassenfrequenzen flihren zu einer
starkeren Belastung der vorhandenen Raumkapazitaten sowie der schulischen Organisation.
Dennoch stellen Klassenfrequenzsteigerungen oftmals eine geringere Belastung flr Schulen
dar, als Mehrklassen. Es wird kein weiteres Personal notwendig und weitere Rdume werden
ebenfalls nicht zwangslaufig benétigt, wodurch Fachunterricht in der Regel uneingeschrankt
stattfinden kann.

Bei strukturell steigenden Schilerzahlen kénnen ausgeschopfte Klassenfrequenzen den
strukturellen Bedarf an zusatzlichen Schulplatzen nicht dauerhaft ersetzen.

Errichtung neuer Schulen

Die Errichtung einer neuen Schule stellt die weitreichendste schulorganisatorische
MalRnahme zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulplatzangebots dar. Sie kommt
insbesondere dann in Betracht, wenn bestehende Schulen trotz Zlgigkeitserhdhungen,
Mehrklassenbildungen oder baulicher Erweiterungen den langfristigen Schulplatzbedarf nicht
mehr decken kénnen oder die vorhandenen Kapazitaten dauerhaft ausgeschopft sind.

Die Errichtung einer neuen Schule setzt eine belastbare schulentwicklungsplanerische
Begrindung voraus. Nach § 81 Abs. 2 SchulG NRW darf eine Schule nur errichtet werden,
wenn ein entsprechendes Bedirfnis besteht und die Mallnahme auf Grundlage einer
Schulentwicklungsplanung erfolgt. Dartuber hinaus sind die schulrechtlichen MindestgréfRen
nach § 82 SchulG NRW dauerhaft sicherzustellen sowie die geplante Schulform nach
eingehender Analyse zu begrinden. Die Errichtung bedarf der Genehmigung der
zustandigen Schulaufsichtsbehdrde (hier Bezirksregierung Disseldorf).

Im Rahmen einer Schultragerberatung mit der Bezirksregierung Dusseldorf wurde die
Schulentwicklungsplanung diskutiert und die Zigigkeitserhbhungen an Bestandsschulen
sowie die Grindung einer neuen weiterfihrenden Schule als Lésungsoptionen erértert. Die
Bezirksregierung steht der Griindung einer neuen Schule positiv gegentber. Grundsatzlich
ist der Schultrager bei der Entscheidungsfindung Uber die bendtigte Schulform frei. Die
Bezirksregierung wies in der Beratung darauf hin, dass flr die Neugrindung einer Haupt-
oder Sekundarschule zuerst eine Elternbefragung durch den Schultrager durchzufiihren ist,
da es beide Schulformen aktuell in Oberhausen nicht (mehr) gibt. Flr die Durchfiihrung einer
solchen stadtweiten Elternbefragung sowie der Auswertung der Ergebnisse ist mit einer
Dauer von mindestens 6-10 Monaten zu rechnen. Da es bereits Gesamtschulen,
Realschulen und Gymnasien in Oberhausen géabe, konnen diese Formen ohne
Elternbefragung neu gegriindet werden. Grundsatzlich haben es die ,reinen“ Schulformen
der Sekundarstufe | — Haupt-, Real- und Sekundarschulen — schwerer, geeignetes
Lehrpersonal zu akquirieren, da Studierende vermehrt die Lehramtsstudiengénge
Gymnasium/Gesamtschule bzw. Grundschule anwahlen. Angesichts der vorhandenen
Gymnasialplatze ist die Versorgung der Schulerinnen und Schiiler mit Gymnasialwunsch und
der zu bericksichtigenden Schulformwechselbewegungen ab Klasse 7 in Oberhausen flr
den Bedarf ausreichend. Auf punktuelle Mehrbedarfe in einzelnen Schuljahren oder an
einzelnen Schulen kann nach Abstimmung mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen
sowie nach Genehmigung durch die Bezirksregierung mit der Bildung von Mehrklassen
reagiert werden (dies wird auch bereits so praktiziert).

Die drei Oberhausener Realschulen fiihren aufgrund einer temporaren Genehmigung seitens
der Bezirksregierung Dusseldorf zusatzlich den Hauptschulbildungsgang. Auch dadurch sind
die Realschulen aktuell zusétzlich belastet und raumkapazitar ausgelastet. Die mittlerweile
funf Oberhausener Gesamtschulen werden von den Eltern gut angewahlt und weisen hohe
Anmeldezahlen teilweise Uber der Aufnahmekapazitdt auf. Im Rahmen des
Schulentwicklungsworkshops im Juni 2025 mit schulpolitischen Sprecher:innen, Verwaltung,
Schulleitungen und Bezirksregierung wies diese darauf hin, dass aufgrund der aktuellen
Situation in Oberhausen im Rahmen einer Schulneugrindung nur die Schulform
Gesamtschule genehmigungsfahig sei.

Mit der Grindung einer neuen Schule kénnen zusatzliche Schulplatzkapazitdten dauerhaft
geschaffen, bestehende Schulen entlastet und die langfristige Sicherstellung eines
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bedarfsgerechten Schulangebots gewahrleistet werden. Gleichzeitig erdffnet eine
Schulneugriindung die Moéglichkeit, padagogische, rdumliche und organisatorische Konzepte
an aktuelle Anforderungen anzupassen und auf zukinftige Entwicklungen auszurichten
sowie qualitative Aspekte bei der Kapazitatsplanung fokussieren zu kénnen.

Fazit

Die verschiedenen schulorganisatorischen Handlungsoptionen wurden geprift und solche
mit schneller Umsetzbarkeit vollstandig ausgeschopft:

- Zugigkeitserhéhungen: ab dem Schuljahr 2026/2027 Theodor-Heuss-Realschule von
vier auf funf Zige und Heinrich-Boll-Gesamtschule von sechs auf sieben Ziige sowie
ab dem Schuljahr 2027/2028 Gesamtschule Weierheide von vier auf sechs Zlige

- Mehrklassenbildungen (flir das Schuljahr 2026/2027 insgesamt 15 Mehrklassen im
System)

- Ausschopfung der zulassigen Klassenfrequenzen im Einstiegsjahrgang 5 (fir das
Schuljahr 2026/2027 fiir alle Gymnasien 30, alle Schulen des Gemeinsamen Lernens
28 und die Gesamtschule Weierheide 29 Schiilerinnen und Schiiler)

Damit sind alle Mdoglichkeiten der Kapazitatserweiterung an den bestehenden
Schulstandorten ausgeschépft. Da der prognostizierte Schulplatzbedarf dauerhaft Gber die
vorhandenen Kapazitaten (inklusive der neuen Gesamtschule an der Knappenstr.)
hinausgeht, stellen diese MaRnahmen keine ausreichende Lésung dar, um den Bedarf zu
decken. Zur langfristigen Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulplatzangebots sowie
zur Entlastung der bestehenden weiterfuhrenden Schulen ist die Errichtung einer neuen
Gesamtschule daher die notwendige und nachhaltigste schulorganisatorische MalRnahme.

3. Auswahl des Interimsstandortes und Standortanalyse

Die Schulentwicklungsplanung des Bereichs 3-3 / Schule zeigt, dass ab dem Schuljahr
2027/2028 zusatzliche Schulplatzkapazitdten an weiterfUhrenden Schulen erforderlich
werden. Zur Deckung dieses Bedarfs wurde die Grundung einer neuen sechszugigen
Gesamtschule im September 2025 grundsatzlich beschlossen, die ihren Betrieb zum
Schuljahr 2027/2028 zunachst vierziigig an einem Interimsstandort aufnehmen soll. Im
Rahmen der Standortsuche waren sowohl ein geeigneter Interimsstandort als auch ein
langfristiger Schulstandort zu identifizieren.

Aus Grinden des Schutzes laufender Grundsticksverhandlungen und der Wahrung
berechtigter wirtschaftlicher Interessen kénnen in einer 6ffentlichen Beschlussvorlage nicht
samtliche standortbezogenen Einzelbewertungen und Verhandlungssténde dargestellt
werden.

Interimsstandort

Verschiedene Standorte sind durch die Fachverwaltung und die Servicebetriebe Oberhausen
(SBO) gepruft worden. Hierzu zahlen die ehemaligen Schulgebdude im Eigentum der Stadt
Oberhausen:

Standort Einschatzung

Ehemalige Keine Fachraume; hoher Umbauaufwand (Brandschutz, Elektroanlagen,
Osterfelder- Sanitaranlagen); zeitlich bis zum Beginn des Schuljahres 2027/2028 nicht
Heide-Schule, realisierbar.

KapellenstraRe

14

Ehemalige Bis Uiber 2027/2028 hinaus bereits als Ausweichstandort fir die Gesamtschule
Hauptschule an der Knappenstr. vorgesehen.

Bermensfeld,

Nierfeldweg 1a

Niederrheinkolleg | Bis Giber 2027/2028 hinaus bereits als Ausweichstandort fiir die Gesamtschule
, WehrstraRe 69 an der Knappenstr. belegt.
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Standort Einschatzung

Ehemalige VHS misste verlagert werden; grundséatzlich geeignet. Fachrdume stehen zur
Hauptschule Verflgung. Mitnutzung Gebaude ,Wunderhof* (gegentberliegend) notwendig.
Lirich, Verlagerung OGS-Nutzung Wunderschule, Uberarbeitung Konzept Jugendarbeit

EschenstraBe 60 | \Wunderhof.

Tabelle 5: Interimsstandortanalyse

Es verbleiben somit zwei Optionen:
1. Grundung am Standort der VHS an der Eschenstralie
2. Nutzung/Kauf einer freien Flache zur Errichtung einer Schule in Raumzellenanlagen

Option 1:
Der vom Bereich 3-3 / Schule benannte Raumbedarf kann an der Eschenstralie

grundsatzlich gewahrleistet werden. Dabei wird eine Nutzung des (gegenuberliegenden)
Gebaudes ,Wunderhof miteinbezogen. Welche konkreten schulspezifischen baulichen
Veranderungen vorgenommen werden muissen, wurde durch die SBO ermittelt und wird im
Abschnitt 4 genauer dargestellt.

Darlber hinaus muss die VHS ins Hans-Sachs-Berufskolleg temporar umziehen. Die dort
vorhandenen Raumkapazitaten kdénnen die Bedarfe der VHS auffangen. Die hierfur
notwendigen raumlichen Anpassungen sind ebenfalls dem Abschnitt 4 zu entnehmen.

Die Anbindung an den OPNV ist an diesem Standort mit den Haltestellen Ulmenstrale
(Entfernung 350m), Wunderstralte (Entfernung 260m) und Concordiaplatz (Entfernung
400m) mit verschiedenen Buslinien (935, 955, 957, 995, E403, E439, E443, SB94 und SB97)
fur einen vierzligigen Interimsstandort ausreichend gegeben.

Option 2:
Geeignete Flachen im Eigentum der Stadt Oberhausen stehen nicht zur Verfigung.

Am Brammenring besteht voraussichtlich die Mdglichkeit - nach Mitteilung des Bereichs 5-1/
Stadtplanung - ein Grundstiick fir die Errichtung einer Schule zu erwerben. Die Flache
kénnte demnach auch vorerst flr eine provisorische Gesamtschule als Raumzellenanlage
genutzt werden, wahrend zeitgleich die BaumalBnahme zur Errichtung eines
Schulgebdudeneubaus erfolgt.

Um die Kapazitaten vorhalten zu kénnen, missten Raumzellen beschafft werden. Ebenso
musste das Grundstlick zunachst erworben werden. Ein Kaufpreis der Grundstiicke kann
ohne Verhandlungsaufnahme noch nicht beziffert werden. Ein B-Plan zur Bebauung ist auf
dieser Flache nicht erforderlich.

Aufgrund des notwendigen Grundstuckserwerbs, der Beschaffung der Raumzellenanlage
sowie der Herrichtung des Grundsticks kann eine rechtzeitige Inbetriebnahme zum
Schuljahr 2027/2028 nicht mit der erforderlichen Planungssicherheit gewahrleistet werden.

Die Verwaltung hat nach Abwagung der baulichen, zeitlichen, wirtschaftlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen den Standort Eschenstralle als die einzige
kurzfristig realisierbare MaRnahme identifiziert, um den Schulbetrieb zum Schuljahr
2027/2028 aufzunehmen.

Endgiiltiger Standort

Wahrend der Interimsstandort ausschlielich die Aufnahme des Schulbetriebs zum Schuljahr
2027/2028 sicherstellen soll, erfolgt die Prifung eines dauerhaften Schulstandortes
unabhangig hiervon auf Grundlage langfristiger stadtebaulicher, sozialplanerischer und
schulentwicklungsplanerischer Kriterien. Durch den Fachbereich 5-1-20 / Stadtebauliche
Planung und Stadtgestaltung des Bereichs 5-1 / Stadtplanung wurden hierzu erste mogliche
Standorte in den Blick genommen und geprift, inwieweit die Standorte in Bezug auf die zur
Verfugung stehenden Flachen, die stadtebauliche Situation sowie weitere Kriterien
(Stadtebau, Integration, Planungsrecht, Eigentumsverhaltnisse, Verflgbarkeit) in Betracht
gezogen werden kdnnen.

Den Anforderungen entsprechend wurden im Stadtgebiet verschiedene Flachen geprift.
Dazu zahlten:



414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

Seite 12 von 22 Drucksache B/18/1274

- Nordliches Stadtgebiet
0 Holtener Venn (Vennstralle)
o0 WilhelmstraBe (Gymnasialplatz)
0 Schwarze Heide
- Sldliches Stadtgebiet
0 Neue Mitte (Brammenring)
0 Nordliche Duisburger Stral’e
0 Sdudliche Duisburger Stralle
0 AlleestralRe

Aufgrund des zu erwerbenden Grundstickes ist eine Entscheidung zum endgultigen
Standort nach den Vorgaben der Geschaftsordnung des Rates nichtoffentlich zu treffen.
Hierzu bedarf es einer gesonderten (nichtéffentlichen) Beschlussvorlage fir den Rat der
Stadt.

Sozial-, jugend- und schulentwicklungsplanerische Aspekte im Rahmen der
Standortanalyse

Die gemeinsame Betrachtung sozial-, jugend- und schulentwicklungsplanerischer Kriterien
spricht in besonderer Weise flir den Sozialraum Alstaden/Lirich als Standort einer neuen
Gesamtschule. Ausschlaggebend ist dabei nicht nur, dass dieser Sozialraum als einziger in
Oberhausen Uber keine weiterfUihrende Schule verfiigt, sondern vor allem das
Zusammentreffen  einer hohen Nachfrage nach integrierten  Bildungs- und
Unterstutzungsangeboten mit der Mdéglichkeit, an eine bereits gut entwickelte Bildungs- und
Sozialinfrastruktur anzuknuipfen.

Der Oberhausener Sozialbericht stuft Lirich-Stid und die angrenzende Innenstadt — beide im
unmittelbaren Einzugsbereich der geplanten Schule — seit Jahren als Sozialquartiere mit
erhéhtem Armutsrisiko und besonderem Unterstitzungsbedarf ein. Zugleich ist der Anteil an
Familien mit Kindern dort héher als in jedem anderen Sozialquartier Oberhausens. Da sich
die Schulwahl erfahrungsgemald stark an der rdumlichen Erreichbarkeit orientiert und der
Rhein-Herne-Kanal fir viele Familien eine natlrliche Zasur zwischen Nord- und Sud-
Oberhausen darstellt, ist fir die Betrachtung des Einzugsgebietes insbesondere Alt-
Oberhausen relevant. Dort liegen sogar vier der funf Sozialquartiere mit erhdhtem
Armutsrisiko (vgl. Sozialbericht 2024).

Der Bildungsreport 2022 und die Daten des Stadtmonitors aus den letzten 5 Jahren zeigen,
dass sich diese sozialen Rahmenbedingungen auch in den Bildungsbiografien
widerspiegeln. Wahrend der Bildungsreport einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem
Bildungshintergrund der Eltern und dem Ubergang auf ein Gymnasium aufzeigt,
verdeutlichen die kleinrdumigen Daten des Stadtmonitors, dass in Sozialquartieren mit
hohen Anteilen armutsgefahrdeter Kinder deutlich seltener ein Ubergang auf das
Gymnasium erfolgt und haufiger Hauptschulempfehlungen ausgesprochen werden.
Exemplarisch zeigt sich dies in Lirich-Sid sowie den angrenzenden Sozialquartieren Lirich-
Nord, Innenstadt und Marienviertel-West — obwohl in Alt-Oberhausen mehr Gymnasien als
Gesamtschulen angeboten werden. Damit bestatigt sich auch auf kommunaler Ebene der
enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg.

Aus sozialplanerischer Sicht gehoéren Investitionen in Bildung zu den wirksamsten
kommunalen Praventionsmalinahmen, da sie individuelle Zukunftschancen verbessern und
langfristig zur Verringerung von Armutsrisiken und sozialen Folgekosten beitragen kénnen.
Die Gesamtschule bietet dabei den besonderen Vorteil, Bildungswege langer offenzuhalten
und individuelle Entwicklungen Uber einen langeren Zeitraum zu fbrdern, sodass
Bildungserfolg weniger von der sozialen Herkunft abhangt. Gleichzeitig starkt sie das
Oberhausener Schulsystem, da sie Bildungsbiografien ohne schulformbedingte Wechsel
ermdglicht und dadurch Briche in der Schullaufbahn vermeiden kann. Damit werden
schulische Ubergange reduziert, die sowohl fiir die betroffenen Schiilerinnen und Schiiler als
auch fur die Schulentwicklungsplanung mit erheblichen Herausforderungen verbunden sind.
Der Standort Lirich bietet dartiber hinaus die Chance, die neue Schule als Bestandteil einer
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integrierten Bildungs- und Sozialinfrastruktur zu entwickeln und an die bereits vorhandenen
Bildungs-, und Unterstutzungsstrukturen wie die Familiengrundschulzentren der
Wunderschule und der Concordiaschule sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit
anzuknupfen. Dadurch kénnen insbesondere die fir den Bildungserfolg so wichtigen
Ubergdnge von der Grundschule in die weiterflihrende Schule enger begleitet,
Bildungsbriiche reduziert und die Chancen aller Kinder auf eine erfolgreiche
Bildungsbiografie nachhaltig verbessert werden. Es bieten sich des Weiteren Moglichkeiten
zur Zusammenarbeit beispielsweise hinsichtlich Berufsorientierung oder Projektarbeit mit
dem im Sozialraum befindlichen Hans-Sachs-Berufskolleg.

Mit einem Gesamtschulstandort in jedem der drei Sozialrdume Alt-Oberhausens wirde
zudem eine raumlich ausgewogene Bildungsinfrastruktur entstehen, die wohnortnahe
Bildungsangebote starkt und insbesondere Kindern und Jugendlichen aus sozial
benachteiligten Lebenslagen zusatzliche Bildungs- und Entwicklungschancen eréffnet. Damit
werden die Voraussetzungen verbessert, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungserfolg abzuschwachen, Bildungsaufstiege zu ermdglichen und soziale Mobilitat
zu fordern. Dies starkt langfristig nicht nur die Zukunftsperspektiven der betroffenen Kinder
und Familien, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsfahigkeit
der Stadt Oberhausen.

Auch aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe sprechen die sozialraumlichen
Rahmenbedingungen fir die Entwicklung eines weiterfliihrenden Schulstandortes in Lirich.
Der Jugendquotient lag im Jahr 2025 bei 28,5 % und damit leicht Uber dem
gesamtstadtischen Durchschnitt. Insbesondere das Sozialquartier Lirich-Siid weist einen
erhdhten Jugendquotienten auf. Gleichzeitig lag der Anteil der SGB-II-Empfangerinnen und -
Empfanger unter 15 Jahren in Lirich-Sid mit 43,5 % deutlich Uber dem gesamtstadtischen
Durchschnitt. Auch die Anteile arbeitsloser Jugendlicher liegen in den Sozialquartieren Lirich-
Nord und Lirich-Sud auf einem erhdéhten Niveau.

Darlber hinaus verfigt der Sozialraum bereits Uber eine ausgepragte Infrastruktur der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem Jugendtreff Wunderhof, dem Jugendtreff
Pauluskirche, dem Jugend- und Kulturzentrum Druckluft,
FRIPOLI/INTEGRATIONSGRUPPE sowie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im
Wohnpark Bebelstrafle bestehen insgesamt finf Einrichtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit im Sozialraum. Die vorhandenen Strukturen bieten gute Voraussetzungen fur
eine spatere Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und weiteren Akteuren im
Sozialraum. Die hierzu sinnvolle Offnung ins Quartier soll bei der Planung des neuen
Schulgebaudes berucksichtigt werden. Bestehende Unterstutzungs- und Bildungsangebote
kdnnen so raumlich geblndelt und die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und
Jugendlichen im Sozialraum gestarkt werden.

Aus schulentwicklungsplanerischer Sicht macht es Sinn, im Rahmen der Standortanalyse
den Faktor der Schulformwechselnden mit zu betrachten, da diese wesentlich zu den
Klassenfrequenzwerten in der Mittelstufe der Gesamt- und Realschulen beitragen. An dieser
Stelle ist darauf hinzuweisen, dass in den letzten Jahren keine Schulformwechselnden zu
Realschulen koordiniert wurden. Begriindet liegt dies darin, dass die Stadt Oberhausen
keine Hauptschulen mehr vorhalt und im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung gemaf § 15
Schulgesetz NRW durch die Bezirksregierung Dusseldorf im Bedarfsfall einen
Hauptschulbildungsgang an Realschulen ermdoglicht, damit Schulformwechselnde der
Realschulen intern in den Hauptschulbildungsgang wechseln kdnnen, um einen
Schulabschluss zu erreichen. Gleichzeitig fallt auf, dass die Anzahl der
Schulformwechselnden von Gymnasien hin zu den Gesamtschulen in den letzten Jahren
tendenziell steigend ist und auf diese Weise die Jahrgangstufen 7 bis 9 der Gesamtschulen
wesentlich belastet werden.

Dariliber hinaus lasst sich feststellen, dass die Schilerinnen und Schiiler, welche aus den
Sozialrdumen Mitte / Styrum und Alstaden / Lirich stammen, zu Gesamtschulen im
Oberhausener Norden koordiniert werden muissen, da ansonsten keine Schulplatze zur
Verfugung stehen. Im Schuljahr 2025/2026 stammten 35 % aller Schulformwechselnden aus
den beiden zuvor genannten Sozialrdumen. Diese Schulformwechselnden mussten nahezu
vollstandig (95 %) zu Gesamtschulen im Oberhausener Norden koordiniert werden. Eine



530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

568
569
570
571
572

Seite 14 von 22 Drucksache B/18/1274

zusatzliche Gesamtschule im sidlichen Stadtgebiet wirde somit eine wohnortnahere
Beschulung dieser Schulerinnen und Schuler ermdglichen und gleichzeitig zur Entlastung
der bestehenden Gesamtschulstandorte im Oberhausener Norden beitragen.

Im Ergebnis der stadtebaulichen, sozial-, jugend- und schulentwicklungsplanerischen
Bewertung kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass ein Standort im sldlichen
Stadtgebiet — insbesondere im Sozialraum Alstaden/Lirich — die geeignetsten
Voraussetzungen fir die dauerhafte Errichtung einer neuen Gesamtschule bietet. Von den
zur Verfugung stehenden Standorten erfullen die meisten Standorte nicht die Flachen- und
Grolienbedarfe, welche fir eine neue weiterfihrende Schule bendtigt wirden. Einige der
Standorte waren auflerdem in unmittelbarer Nahe zu bereits bestehenden Standorten
anderer weiterfuhrender Schulen und wurden auf diese Weise eine gleichmalige Verteilung
von weiterfiihrenden Schulen im Stadtgebiet verhindern.

4. Finanzielle Konseguenzen

Fur die Aufnahme des Schulbetriebs der neuen Gesamtschule zum Schuljahr 2027/2028 am
Interimsstandort Eschenstralle 60 sind bauliche Anpassungen sowohl am Interimsstandort
als auch am Hans-Sachs-Berufskolleg erforderlich. Die Volkshochschule (VHS), die derzeit
am Standort Eschenstralle 60 untergebracht ist, soll hierzu in das Hans-Sachs-Berufskolleg
verlagert werden. Eine Sanierung der Raumlichkeiten am Hans-Sachs-Berufskolleg ware
unabhangig von der vortibergehenden Nutzung durch die VHS notwendig. Dartber hinaus ist
das stadtische Gebaude ,Wunderhof*, das derzeit als OGS-Standort der 4. Klassen der
Wunderschule sowie als Jugendtreff genutzt wird, in die Nutzung des Interimsstandortes
einzubeziehen. Die vorhandenen Raumlichkeiten am Hauptstandort der Wunderschule
wurden geprift. Diese sind ausreichend und koénnen durch schulorganisatorische
MaRnahmen fir den OGS-Betrieb genutzt werden. Eine Zusammenfiihrung des OGS-
Betriebs am Hauptstandort war ohnehin geplant. Zudem wird derzeit eine neue Mensa am
Hauptstandort der Wunderschule errichtet, der die Kapazitaten vor Ort zusatzlich erhdht. Die
Kinder- und Jugendangebote am Nachmittag ab 16 Uhr im Wunderhof (im Rahmen einer
Teiloffenen Tur, betrieben durch den Jugendhilfetrager Die Kurbel) kdnnen weiterhin
stattfinden. Hierfur sind die Konzepte ggf. weiterzuentwickeln und mit der Schulnutzung bis
16 Uhr abzustimmen. Aktuell ist davon auszugehen, dass eine Nutzung des Gebaudes
~Wunderhof* erst ab dem Schuljahr 2028/2029 mit steigenden Schilerzahlen im Aufwachsen
der neuen Gesamtschule notwendig wird.

Fur die erforderlichen MaRnahmen wurden folgende Kosten ermittelt:

Gebdude Kostenannahme | Aufwand / Leistungen
(€ - brutto)
Umbau Hans-Sachs- 420.000 € | - Herrichtung von 8 Unterrichtsrdumen
Berufskolleg - Umbau einer Flurzone zu Biroflache
Umbau VHS - 980.000 € | - Brandschutzrelevante Umbauten wie z. B. Ertlichtigung der
Eschenstralle 60 Fluchttreppen

- Erneuerung der Elektrounterverteilung

Amokalarm
- Einbau einer Brandmeldeanlage
- Einbau einer temporaren Mensa fir Warmanlieferungen

- Einbau der standardisierten EDV-Vernetzung fir Schulen inkl.

- Herrichtung der Auf3enanlagen (Einfriedung/Trennung zwischen
Stadtarchiv u. Schule, Herrichtung Stellplatze, Einbau Spielgerate)

Umbau Wunderhof 350.000 €

- Neuer Bodenbelag, neuer Wandanstrich inkl. Nebenleistungen +

kleinere Reparaturen

Gesamt 1.750.000 €

Tabelle 6: Kostenannahmen der SBO fiir die Einrichtung des Interimsstandortes

Im Rahmen der Standortprifung wurde neben der Nutzung des bestehenden
Schulgebaudes an der Eschenstralle auch die Errichtung einer temporaren Schule in
Raumzellenbauweise am Brammenring als Alternative betrachtet. Fir diese Variante wurden
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Kosten von insgesamt rund 3.800.000 € (exklusive der Kosten fiir den Grundstiickserwerb)
ermittelt:

Raumzellen (31 Rédume) ca. 2.900.000 €

Herrichtung des Schulhofs 420.000 €

Bauseitige Kosten wie Fundamente und Erdarbeiten 450.000 €
Honorarkosten 40.000 €.

Damit liegen die bislang ermittelten Kosten fur die Nutzung des bestehenden
Schulstandortes an der Eschenstrale mit rund 1.750.000 € deutlich unter den Kosten der
alternativen Raumzellenlésung am Brammenring von rund 3.800.000 €. Bereits ohne
Berlcksichtigung eines mdglichen Grundstiickskaufpreises ergibt sich somit ein
Kostenunterschied von rund 2.050.000 € zugunsten der Nutzung des bestehenden
Standortes.

Die Nutzung der Eschenstral’e stellt damit sowohl unter zeitlichen als auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten die geeignetere Ldsung fir die Aufnahme des
Schulbetriebs zum Schuljahr 2027/2028 dar. Die erforderlichen Investitionen schaffen
zugleich die baulichen Voraussetzungen fur einen geordneten und sicheren Schulbetrieb am
Interimsstandort.

Im Haushalt der Stadt Oberhausen ergibt sich folgendes Bild:

Position Haushaltsjahr | Haushaltsjahr
2026 2027

Bedarf Umbau Eschenstralle 0€ -980.000 €
330003010600010 — Lirich Neue Schule, FiPo 7821.00 - 100.000 € 0€
Auszahlungen fiir den Erwerb von Grundstiicken und Gebauden
330003010600010 — Lirich Neue Schule, FiPo 7851.00 - 10.000 € 0€
Auszahlungen fir Hochbaumalnahmen
330003010600010 — Lirich Neue Schule, FiPo 7851.01 - 15.000 € 0€
Auszahlungen fir HochbaumafRnahmen Ingenieurleistungen

- Bereits ausgezahlt fiir eine Machbarkeitsstudie -10.000 €

- Weitere Planungskosten und nicht als Kompensation -5.000 €

nutzbar

331003010600010 — Gesamtschule Lirich, FiPo 7851.00 — 0€ 980.000 €
Auszahlungen flir Hochbaumalinahmen
331003010600010 — Gesamtschule Lirich, FiPo 7851.01 - 0€| +/-150.000 €

Auszahlungen fir HochbaumalRnahmen Ingenieurleistungen
(Planungskosten Neubau und somit nicht fir Eschenstralte

vorgesehen)

Saldo EschenstraBe 110.000 € 0€
Bedarf Umbau Wunderhof 0€ -350.000 €
331003010600021 — Wunderhof OGS GS Lirich, FiPo 7851.00 — 0€ 350.000 €
Auszahlungen fir Hochbaumaflnahmen

Saldo Wunderhof 0€ 0€
Bedarf Umbau Hans-Sachs-Berufskolleg -420.000 € 0€
330003010700000 — Hans-Sachs-Berufskolleg, FiPo 7851.00 — 30.000 € 0€
Auszahlungen fir Hochbaumaflnahmen

- Bereits ausgezahlt -5.500 €

Saldo Hans-Sachs-Berufskolleg -395.500 € 0€
Gesamtsaldo -285.500 € 0€

Tabelle 7: Haushélterische Darstellung der Inbetriebnahme des Interimsstandortes

Sollte die Grindung und Inbetriebnahme der neuen Gesamtschule zum Schuljahr 2027/2028




601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

630
631

632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

Seite 16 von 22 Drucksache B/18/1274

beschlossen werden, wiurde der Umbau des Hans-Sachs-Berufskollegs noch im
Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Zur Deckung der Kosten stehen im laufenden Haushaltsjahr
2026 unter den o.g. Finanzstellen und Finanzpositionen insgesamt 134.500 € zur Verfligung.
Daruber hinaus ware die Differenz in Hdhe von 285.500 € Uber die Finanzstelle
330003010600000 — Gesamtschule an der Knappenstr.,, Finanzposition 7851.00 -
Auszahlungen fir Hochbaumaflnahmen kompensierbar, sodass es im Haushaltsjahr 2026 zu
keiner Erh6hung des negativen Saldos aus Investitionstatigkeit kommen wiirde.® Fir den
noch zu beschlieBenden und von der Bezirksregierung Dusseldorf noch zu genehmigenden
Haushalt 2027 wurden insgesamt Haushaltsmittel in H6he von 1.130.000 € (Eschenstralle
980.000 € und 150.000 € Planungskosten fir den Neubau) sowie 350.000 € (Wunderhof)
angemeldet, sodass die Haushaltsmittel fir den Haushalt 2027 auskémmlich sind.

Die Abschreibungsaufwendungen zu den genannten MalRnahmen werden entsprechend der
Restnutzungsdauer der dazugehorigen Gebaude berechnet:

- Umbau Hans-Sachs-Berufskolleg Restnutzungsdauer ab 2027 noch 18 Jahre: jahrlich
23.334 €

- Umbau Eschenstralte 60 Restnutzungsdauer ab 2027 noch 24 Jahre: jahrlich 40.834
€ (in 2027 jedoch nur halftig)

- Umbau Wunderhof Restnutzungsdauer ab 2027 noch 17 Jahre: jahrlich 20.589 € (in
2027 jedoch nur halftig).

Im Haushaltsjahr 2027 ergeben sich insgesamt ca. 54.046 € und im Haushaltsjahr 2028 ff.
ca. 84.757 € an Abschreibungsaufwendungen fir den Ergebnishaushalt.

Die finanziellen Konsequenzen des endglltigen Standortes werden aktuell durch die SBO
geprift bzw. kénnen erst nach Abschluss der Standortsuche/-findung weiterverfolgt werden.
Ebenso wird durch die SBO geprift, welche Moglichkeiten zur Zeit- und Kostenersparnis fur
den Neubau des Schulgebaudes genutzt werden kénnen (z. B. Modulbauweise, General-
[Totalunternehmer).

5. Folgen eines Verzichts auf die Schulgriindung

Die Kapazitatsanalyse fur die weiterfuhrenden Schulen, welche als Teil der aktuellen
Prognosen der Schulentwicklungsplanung der Stadt Oberhausen mit Unterstiitzung durch
das externe Beratungsunternehmen Lexis & Rother erstellt wurde, ergibt, dass in den
nachsten Schuljahren ohne weitere MalRnahmen de facto Schulplatze fehlen werden.

Unter Bericksichtigung der zurzeit fir die Oberhausener Gesamt-, Realschulen und
Gymnasien beschlossenen Zigigkeiten und der bereits in der Umsetzung befindlichen
Malnahmen, wurden die fur die nachsten Schuljahre in der Eingangsklasse prognostizierten
Schilerinnen- und Schiilerzahlen den vorhandenen sowie perspektivischen Kapazitaten
gegenibergestellt und saldiert. Es ergibt sich folgendes Bild:

2026 2027 2028 2029 2030 2031
Bedarfsprognose gemaR gew. 2.007 2.212 2124 2.099 2.155 2.076
Durchschnitt
Gesicherte Kapazitiaten 2.072 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016
Saldo gesicherte Kapazitiaten 65 -196 -108 -83 -139 -60
Saldo gesicherte Kapazitiaten 24 -241 -151 -125 -183 -102

bei + 2 % Bedarf

5 Hinweis fir den Finanzcheck: Der Saldo im Finanzplan bildet alle dem Projekt ,Interimsstandort” zugehérigen Finanzstellen
ab. Dementsprechend sind 155.000 € als Budget im Haushalt 2026 und 440.500 € als Bedarf laut Vorlage 2026 vorhanden. Es
ergibt sich ein Saldo 2026 von 285.500 €, welcher Uber eine Finanzstelle auRerhalb des Projektes zu kompensieren ist. Vom
Budget im Haushalt 2026 wurden bereits 15.500 € anderweitig ausgezahlt sowie 5.000 € als Planungskosten vorgesehen,
welche somit nicht als Kompensation zur Verfiigung stehen. Von den noch vorhandenen 134.500 € stehen lediglich 24.500 €
auf der Finanzstelle ,Hans-Sachs-Berufskolleg® zur Verfligung und die tbrigen 110.000 € auf der Finanzstelle ,Lirich Neue
Schule®. Da diese Haushaltsmittel jedoch auf der Finanzstelle ,Hans-Sachs-Berufskolleg“ bendtigt werden, missen sie
unterjahrig verlagert werden. Dementsprechend werden im Deckungsvorschlag auch diese Haushaltsmittel angegeben, ohne,
dass hieraus eine Uberdeckung entsteht. Effektiv miissen 395.500 € im Haushalt verlagert werden.
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2026 2027 2028 2029 2030 2031
Saldo gesicherte Kapazitiaten 105 -152 -66 -42 -96 -19
bei - 2 % Bedarf
Kapazitaten mit neuer 2.072 2.132 2.132 2.132 2.132 2178
Gesamtschule
Saldo mit neuer 65 -80 8 33 -23 102
Gesamtschule
Saldo mit neuer 24 -125 -35 -9 -67 60
Gesamtschule bei + 2 %
Bedarf
Saldo mit neuer 105 -36 50 74 20 143
Gesamtschule bei -2 %
Bedarf

Tabelle 8: Kapazitédtsanalyse fiir die Eingangsklasse an weiterfiihrenden Schulen 2026/2027 bis 2031/2032
Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
IT.NRW

Die vorzeitige Grundung einer neuen Gesamtschule zum Schuljahr 2027/2028 wurde die
dargestellten Kapazitatsengpasse durch die Schaffung von zusatzlichen 116 (ab 2031/2032
162) Schulplatzen zwar reduzieren, aber nicht vollstandig decken. Entsprechend werden
voraussichtlich zusatzliche Mehrklassen und Klassenfrequenzsteigerungen nétig sein. Ohne
die Schulgrindung gibt es nur die Mdglichkeit, im bestehenden Oberhausener Schulsystem
Kapazitaten zu schaffen und die bereits angespannte Situation an den bestehenden Schulen
weiter zu verscharfen. Das bedeutet:

- Weitere Mehrklassen an bestehenden Schulen, ohne dass aktuell rdumliche
Erweiterungsmoglichkeiten zur Verfigung stehen und die vorhandenen
Schulgrundstiicke weiter eingeschrankt wirden. Dies fluhrt zu einem vermehrten
Ausfall von Fachunterricht sowie noch kleineren Schulhofflachen. Dariiber hinaus
muissen weitere Dependancen geprift werden (Anmerkung: alle weiterfihrenden
Schulen haben Dependancen, zum Teil in erheblicher Entfernung bzw. sind in viele
verschiedene Gebaudeteile am Standort aufgeteilt. Dies stellt fir den Schulbetrieb
eine grof3e schulorganisatorische Herausforderung dar).

- Nutzung oder sogar Uberschreitung der gesetzlich zuléssigen Bandbreiten (25 bis 29
Schulerinnen und Schuler, vgl. hierzu § 6 Abs. 5 Satz 2 und Nummer 2 Buchstabe a
Verordnung zur Ausfihrung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz) bereits in den
Eingangsklassen der weiterfiihrenden Schulen

0 Aktuell werden allen Schulen mit Gemeinsamen Lernen (GL) nur 27 bzw. in
2026/2027 bereits 28 Schilerinnen und Schiler zugewiesen (Gesamtschule
Weierheide bis zum Schuljahr 2027/2028 kein GL, daher 29 Schilerinnen und
Schuiler).

o Fur Gymnasien wird eine Ausnahmeregelung genutzt, welche eine Zuweisung
von 30 Schulerinnen und Schulern ermdglicht.

- Hoéhere Klassenfrequenzen in den Eingangsklassen bedeuten automatisch noch
hohere Klassenfrequenzen in den Jahrgangen 6 bis 10, welche meist bereits
ausgelastet sind, aufgrund von Schulformwechselnden und Wiederholern

- Aktuell kbnnen Kinder, die freiwillig einen Schulformwechsel vollziehen méchten, bei
der jahrlichen Koordinierung nicht berticksichtigt werden, da aufgrund der fehlenden
Kapazitaten lediglich die gesetzlich notwendigen Schulformwechsel betrachtet
werden kénnen.

Die bereits angespannte Situation an den bestehenden Schulen Iasst sich deutlich erkennen,
wenn die aktuellen Mehrklassen (in Tabelle 9 in Orange hervorgehoben) im System der
weiterfiihrenden Schulen pro Jahrgangsstufe betrachtet werden:

Schule Beschlossene |Jgst.5 |Jgst. 6 |Jgst. 7 |Jgst. 8 [Jgst.9 |Jgst. 10

Zigigkeit

Gesamtschule an der
Knappenstralle 6 6 4
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Schule Beschlossene |Jgst.5 |Jgst. 6 |Jgst. 7 |Jgst. 8 |[Jgst.9 |Jgst. 10
Zigigkeit
Fasia-Jansen-Gesamtschule 6 6 6 7 7 7 7
Heinrich-Boll-Gesamtschule® 6 7 6 6 6 7 6
Gesamtschule Osterfeld 8 8 8 8 8 8 8
Gesamtschule Weierheide” 4 4 4 4 4 5 4
Ziigigkeiten
Gesamtschulen 30 31 28 25 25 27 25
Anne-Frank-Realschule 5 5 5 5 5 5 6
Friedrich-Ebert-Realschule 5 5 5 5 5 6 6
Theodor-Heuss-Realschule® 4 4 4 4 4 4 5
Zugigkeiten Realschulen 14 14 14 14 14 15 17
Bertha-von-Suttner-
Gymnasium?® 5 5 5 5 5 5 4
Elsa-Brandstréom-Gymnasium 5 5 5 5 4 4 3
Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium 5 6 5 5 5 5 5
Heinrich-Heine-Gymnasium 4 5 4 4 4 5 4
Sophie-Scholl-Gymnasium™? 5 5 6 6 5 5 5
Zugigkeiten Gymnasien 24 26 25 25 23 24 21

Tabelle 9: Mehrklassen im System der weiterflihrenden Schulen Schuljahr 2025/2026 Stand Juni 2026
Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten aus
SchiLDzentral

Die Mehrklassen an den Oberhausener Gymnasien in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sind u.a.
auch auf den Elternwillen bei der Schulformwahl im Ubergang zu den weiterfihrenden
Schulen zuruckzufihren. Die Belastung durch Mehrklassen geht bei den Gymnasien in den
héheren Jahrgangsstufen deutlich zurtick, da ein Teil der Schilerinnen und Schuler im
Verlauf der Sekundarstufe | die Schulform wechselt. Aus demselben Grund steigt gleichzeitig
die Anzahl an Mehrklassen bei den Gesamtschulen ab Jahrgangsstufe 7 deutlich an, da die
Schulformwechselnden Uberwiegend dort aufgenommen und koordiniert werden. Bei den
Mehrklassen der Realschulen handelt es sich grotenteils um Schilerinnen und Schiler, die
schulintern in den Hauptschulbildungsgang wechseln. Wie bereits dargestellt, missten diese
Schulformwechselnden grundsatzlich zu Gesamtschulen koordiniert werden, sofern dort
ausreichende Schulplatzkapazitaten zur Verfligung stiinden.

Aulerdem zeigt Abbildung 5, dass sich die Klassenstarken bei den Gymnasien tendenziell
von der Jahrgangsstufe 5 bis zur Jahrgangsstufe 10 verringern, wahrend die Klassenstarken
bei den Real- und Gesamtschulen steigen, da die Schulformwechselnden von den
Gymnasien zu den Gesamtschulen koordiniert werden. Wie bereits weiter oben angemerkt,
wechseln die Schulformwechselnden der Realschulen aktuell intern die Schulform. Dies ist
jedoch grundsatzlich nicht auf diese Weise vorgesehen. Im Rahmen der befristeten
Genehmigung des Hauptschulbildungsgangs an Realschulen gemaf § 15 Schulgesetz NRW
weist die Bezirksregierung Dusseldorf ausdriicklich darauf hin, dass die Gesamtschulform
die geeignetere Schulform ware, um die Schilerinnen und Schiler der Realschulen
aufzufangen, welche in den Bildungsgang der Hauptschulen wechseln missten. Die
Genehmigung wird nur erteilt, da es keine freien Kapazitaten an den Gesamtschulen gibt,
um Schilerinnen und Schuler dorthin zu koordinieren.

6 Zligigkeitserhohung zum Schuljahr 2026/2027 auf 7 Ziige sowie eine Mehrklasse in Jahrgangstufe 9 im Schuljahr 2026/2027
7 Zugigkeitserhdhung zum Schuljahr 2027/2028 auf 6 Zuge

8 Zligigkeitserhohung zum Schuljahr 2026/2027 auf 5 Zige

¢ Mehrklasse in Jahrgangstufe 5 im Schuljahr 2026/2027

0 Mehrklasse in Jahrgangstufe 5 im Schuljahr 2026/2027
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Vergleich der Schilerzahlen in den verschiedenen Jahrgangsstufen der Sek |
Schuljahr 2025/2026

SUS an Real-und Gesamtschulen SUS an Gymnasien
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718 Abbildung 5: Vergleich der Schiilerzahlen in den verschiedenen Jahrgangsstufen der Sek | Schuljahr 2025/2026
719  Stand Juni 2026

720  Datenquelle: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten aus
721 SchiLDzentral

722

723

724  Nach Rucksprache mit der Bezirksregierung Dusseldorf wurde in Aussicht gestellt, dass eine
725  erfolgreiche Genehmigung der Schulneugriindung und die Méglichkeit ein Schulleitungsteam
726  aufstellen zu kdnnen, bei einem positiven Beschluss im September 2026 weiterhin moglich
727  sein wird. Sollte die Schulneugrindung jedoch vom Rat der Stadt Oberhausen in der
728  Sitzungsfolge im September 2026 nicht beschlossen werden, ergibt sich, neben den oben
729  dargestellten schulentwicklungsplanerischen Problemen, das Problem, dass eine
730  Genehmigung einer neuen Schule durch die Bezirksregierung Dusseldorf flr das Schuljahr
731 2027/2028 nicht mehr mdglich sein wird.
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6. Schlussfolgerung und Beschlussempfehlung

Die vorangegangenen Untersuchungen zeigen, dass der bestehende Schulplatzbedarf in der
Sekundarstufe | durch die bereits umgesetzten und geplanten MalRnahmen allein nicht
dauerhaft gedeckt werden kann. Zlgigkeitserhdhungen, Mehrklassenbildungen und die
Ausschopfung der zulassigen Klassenfrequenzen kdénnen zwar zur Bewaltigung kurzfristiger
Bedarfsspitzen beitragen, stellen angesichts der langfristig hohen Schilerzahlen jedoch
keine ausreichende nachhaltige Ldsung dar. Gleichzeitig sind die raumlichen
Erweiterungsmoglichkeiten an zahlreichen bestehenden Schulstandorten weitgehend
ausgeschopft.

Besonders an den Gesamtschulen besteht aufgrund von Schulformwechseln,
Wiederholungen und weiteren zusatzlichen Schulerinnen und Schilern ein erheblicher und
dauerhaft bestehender Kapazitatsbedarf. Eine zusatzliche Schule ist daher erforderlich, um
dauerhaft zusatzliche Schulplatze zu schaffen, die bestehenden Schulen zu entlasten und
insbesondere auch kinftig ausreichend Kapazitaten fir schulformwechselnde Schulerinnen
und Schuler vorzuhalten.

Die Prifung der moglichen schulorganisatorischen Alternativen hat ergeben, dass die
Errichtung einer neuen Schule gegenlber einer weiteren Ausweitung bestehender
Kapazitaten die geeignetste nachhaltige MalRnahme darstellt. Aufgrund der bestehenden
Nachfrage nach Gesamtschulplatzen und der Funktion der Gesamtschulen bei der
Aufnahme schulformwechselnder Schilerinnen und Schiler wird die Errichtung einer
weiteren Gesamtschule als sachgerechte schulorganisatorische Losung bewertet.

Auch die Bezirksregierung Dusseldorf unterstitzt die Grindung einer weiteren
Gesamtschule in Oberhausen. Bezlglich der gymnasialen Oberstufe bestehen nach
Einschatzung der Bezirksregierung keine Bedenken hinsichtlich der Tragfahigkeit einer
weiteren sechszlgigen Gesamtschule. Die bisherigen Erfahrungen mit den Oberhausener
Gesamtschulen zeigen, dass die fir eine tragfahige Oberstufe erforderlichen Schilerzahlen
regelmafig erreicht werden. Eine Kooperation mit einer weiteren Schule mit gymnasialer
Oberstufe ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht erforderlich. Damit bestehen auch
hinsichtlich der Sekundarstufe Il keine Anhaltspunkte, die der Errichtung einer weiteren
Gesamtschule entgegenstehen.

Die nachfolgende Abbildung 6 stellt die Entwicklung der Schilerinnen und Schuler in der
Jahrgangsstufe 5 den bereits gesicherten zukinftigen Kapazitaten sowie den nach
Umsetzung der geplanten MalRnahmen zur Verfligung stehenden Kapazitaten gegenuber.
Sie verdeutlicht, dass auch unter Bericksichtigung der bereits beschlossenen
Kapazitatserweiterungen die Errichtung einer weiteren Schule erforderlich ist, um das
Schulplatzangebot insbesondere ab dem Schuljahr 2027/2028 bedarfsgerecht
sicherzustellen.

Gesicherte zukunftige Kapazitaten bericksichtigen:

- die Umsetzung von sechs Zigen an der Gesamtschule an der Knappenstr. seit dem
Schuljahr 2025/2026

- die Erweiterung der Gesamtschule Weierheide auf sechs Ziige ab dem Schuljahr
2027/2028

- Zugigkeitserweiterungen an der Heinrich-Boll-Gesamtschule von sechs auf sieben
und an der Theodor-Heuss-Realschule von vier auf finf Zlige ab dem Schuljahr
2026/2027

- eine temporare Klassenstarkenanpassung an allen Gesamt- und Realschulen des
Gemeinsamen Lernens auf 28 Schilerinnen und Schiler fir das Schuljahr
2026/2027

- Mehrklassenbildungen in der Jahrgangsstufe 5 am Sophie-Scholl-Gymnasium und
Bertha-von-Suttner-Gymnasium im Schuljahr 2026/2027.
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790 Die Kapazitaten nach MaRhahmen erganzen die gesicherten zukinftigen Kapazitaten um
791

792 - die neue Gesamtschule, die ab dem Schuljahr 2027/2028 vierzliigig und ab dem
793 Schuljahr 2031/2032 sechszligig geflhrt werden soll

794 - langfristige Zugigkeitsreduktionen und Anpassungen der Klassenfrequenzen, um
795 stark belastete Schulen entlasten und qualitative Aspekte bei der Kapazitatsplanung
796 bertcksichtigen zu kénnen.

797

798

Darstellung der Kapazitatsentwicklung nach Umsetzung der geplanten
Malknahmen fur die Jahrgangstufe &
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799
800 Abbildung 6: Darstellung der Kapazitdtsentwicklung nach Umsetzung der geplanten Mallnahmen fiir die
801 Jahrgangstufe 5.

802 Datenquellen: Prognosemodell Schulentwicklungsplanung vom Bereich 3-3 / Schule basierend auf Daten von
803 IT.NRW

804

805 Um temporare Bedarfsspitzen decken zu kdnnen, wird es auch zuklnftig notwendig sein,
806  situativ mit der Bildung von Mehrklassen zu reagieren. Gleichzeitig besteht bei zukunftigen
807 Kapazitatsiiberhangen die Moglichkeit, die Zlgigkeit sowohl an Schulen, an denen diese
808  zuletzt erhdht wurde (z. B. Theodor-Heuss-Realschule, Heinrich-Boll-Gesamtschule), wieder
809  zu reduzieren als auch entsprechende Reduzierungen an anderen Schulen vorzunehmen (z.
810 B. Gesamtschule Osterfeld). Darlber hinaus konnten vorhandene Kapazitatsiberhange
811 dazu genutzt werden, die Klassenstarken an allen Schulen zu reduzieren und hierdurch die
812  Rahmenbedingungen fir einen qualitativ hochwertigen Unterricht weiter zu verbessern.

813

814  Die Verwaltung empfiehlt daher, die neue Integrierte Gesamtschule zum Schuljahr
815  2027/2028 zunachst vierzugig mit einer Klassenstarke von 29 Schulerinnen und Schulern am
816  Interimsstandort Eschenstrale 60 zu errichten. Nach Fertigstellung des dauerhaften
817  Schulstandortes soll die neue Gesamtschule sechsziigig als Schule des Gemeinsamen
818 Lernens entsprechend mit einer Klassenstarke von 27 Schilerinnen und Schulern gefuhrt
819  werden. § 82 Abs. 1 SchulG NRW gibt vor, dass die fur die Errichtung einer neuen
820 Gesamtschule erforderliche Klassenmindestgrof3e 25 Schulerinnen und Schiler umfassen
821 muss und diese prognostisch flir mindestens finf Jahre gewahrleistet sein muss. Wie
822  Abbildung 6 zu entnehmen ist, zeigen die aktuellen Zahlen, dass der Bedarf vorhanden sein
823 und die Vorgabe voraussichtlich erfullt werden wird. Mit der Errichtung der Schule wird ein
824  wesentlicher Beitrag zur langfristigen Sicherstellung eines bedarfsgerechten
825  Schulplatzangebots in Oberhausen und zur Entlastung der bestehenden Schulen geleistet.
826

827 Die Angebote der VHS, die aktuell in der Eschenstral’e 60 vorgehalten werden, sollen in



828
829
830
831
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Raumlichkeiten des Hans-Sachs-Berufskollegs umziehen und nach jetzigem Stand nach
Freiziehen durch die neue Gesamtschule wieder zur Eschenstralie 60 verlagert werden.

Anlage/n
1 - Finanzcheck _GriindungGesamtschule
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