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Berichtsgegenstand

Sachstandsbericht zum Férderantrag "Digitalisierung als Schlissel zum Klimaschutz - intelligentes
Energiemanagement von Lehrschwimmbadern - Das Oberhausener Modell (DISKO)"

Sachdarstellung

Ausgangslage:

Die vom Fachbereich Klima- und Ressourcenschutz (2-2-30) eingereichte Umsetzungsstrategie
,Digitalisierung als Schlissel zum Klimaschutz - intelligentes Energiemanagement von
Lehrschwimmbadern - Das Oberhausener Modell (DISKO)“ hat erfolgreich die erste Stufe des
zweistufigen Antragsverfahrens durchlaufen und erhielt vom Wirtschaftsministerium Nordrhein-
Westfalens als eine der 17  Gewinner-Kommunen des zweiten  Foérderaufrufs
~,KommunalerKlimaschutz.NRW* eine Empfehlung zur weiteren Umsetzung.

Die Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen sieht die Férderung von investiven Malinahmen vor,
die einen energieeffizienten und klimagerechten Betrieb der sieben Lehrschwimmbader im
Stadtgebiet gewahrleisten sollen.

Unter anderem sollen folgende MalRnahmen in den Lehrschwimmb&dern umgesetzt werden:

» Installation von Gebaudeleittechnik und digitaler Energieverbrauchserfassung
* Erneuerung der Beleuchtung

» energetische Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen

» energetische Sanierung der Schwimmbadtechnik

» alternative Warmeerzeugung

* Erhdéhung des Dammstandards der Aufenhille

* Optimierung der Warmwasserversorgung

Bereichsleiter Dezernat 5 Kammerer Oberbiirgermeister
Bereich 2-2 Umwelt Umwelt, Gesundheit
und Mobilitat

Werntgen-Orman Lauxen Tsalastras Schranz
08.10.2019 09.10.2019 11.10.2019 11.10.2019
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Nach derzeitigen Berechnungen werden bei erfolgreicher Umsetzung der geplanten MalRhahmen
Energieeinsparungen von Uber 70 % erreicht. Daraus resultieren nach vorlaufigen Berechnungen
CO»-Minderungen von ca. 1.200 t sowie Energiekosteneinsparungen von ca. 300.000 € im Jahr.

In zwei der sieben Lehrschwimmbader werden MaRRnahmen zur technischen Umristung Uber das
Kommunalinvestitionsférderungsgesetz (KinfVG) gefdrdert, was zurzeit der Bewerbungsabgabe der
,DISKO“-Strategie noch nicht bekannt war. Dies ist férderunschadlich und mit der Bezirksregierung
kommuniziert. Im abzugebenden Foérderantrag werden diese Kosten- und CO,- Einsparungen nicht
mehr dargestellt. Dadurch reduzieren sich diese Angaben entsprechend im Férderantrag und in der
Darstellung der Strategie. Praktisch bleiben die hohen CO,-Einsparungen jedoch bestehen.

Die Erschliefung dieser Energieeinsparpotenziale ist nicht nur eine Chance zur Entlastung des
stddtischen Haushalts, sondern vor allem zur Reduzierung der CO,-Emissionen. Somit kann ein
wichtiger Beitrag zum Erreichen der stadtischen Klimaschutzziele geleistet werden.

Aktueller Sachstand:

Fir die Erstellung dieser sehr umfangreichen Unterlagen mit aktuellen Kostenberechnungen ist die
Beauftragung von externen Ingenieurbiiros zwingend erforderlich. Zur Erstellung dieser Unterlagen
wurde ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemall §§ 17, 74 VgV durchgefuhrt.
Dieses Vergabeverfahren beinhaltete Planungsleistungen der HOAI Leistungsphasen 1 -3, sowie
optional die Leistungsphasen 4 —9 unter dem Vorbehalt der Bewilligung des Fdérderantrags. Die
Verhandlungsgesprache wurden in der KW 23 abgeschlossen und die Auswahlentscheidung
hinsichtlich der zu beauftragenden Bieter ist erfolgt.

Da die beauftragten Planungsleistungen (HOAI-Phasen 1-3) erst in der 43. KW (21. — 25.10.2019)
abgeschlossen sein  werden, liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine abschlielRenden
Kostenberechnungen flr die Umsetzung des Projektes vor.

In der aktuellen Qualifizierungsphase muss die Stadt Oberhausen ihre Umsetzungsstrategie
weiterentwickeln und die endglltigen Bewerbungsunterlagen bei der Bezirksregierung Disseldorf
iterativ bis zum 30.09.2019, sowie zum 31.10.2019 einreichen. Die Abgabe der endgliltigen
Antragsunterlagen stellt die zweite Stufe des zweistufigen Antragsverfahrens dar.

Voraussetzung fir die einzureichende Bewerbung ist ein Beschluss des Rates zur Umsetzung der
beantragten MalRnahmen sowie zur Deckung des Eigenanteils. Die zugehoérige Beschlussvorlage
inklusive aktueller Kosten- und CO,-Berechnungen wird dem Rat der Stadt am 18.11.2019 vorgelegt
und der Bezirksregierung Diisseldorf im Anschluss nachgereicht.

Finanzielle Auswirkungen

Nach derzeitigem Planungsstand (30.09.2019) betragen die geplanten Gesamtausgaben fir die
Umsetzung circa 7,9 Millionen Euro. Die beantragte Forderung fir die Umsetzung des Vorhabens
betragt circa 7,1 Millionen Euro (90 %). Bei der Zuwendung handelt es sich um einen nicht
rickzahlbaren vorhabenbezogenen Zuschuss.

Die im Vorfeld zu leistenden Planungskosten (HOAI-Phasen 1-3) fur die detaillierte Ausarbeitung der
MafRnahmen inklusive Kostenberechnungen belaufen sich nach einem Angebot der OGM GmbH auf
457.198 € EUR brutto fur externe HOAI-Leistung, welche im Zuschussfall férderfahig sind. Hinzu
kommen 45.720 EUR brutto fir Koordinierungsleistungen der OGM GmbH. Hierbei handelt es sich
um nichtzuschussfahige Kosten.
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Hintergrund

Der Projektaufruf ,KommunalerKlimaschutz.NRW* wurde bereits zum zweiten Mal durchgefiihrt und
richtet sich an Kommunen, die ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet oder am European
Energy Award teilgenommen haben. 13 Projekte erhielten eine Empfehlung zur Umsetzung durch
eine unabhangige Jury. Am Ende der Qualifizierungsphase kdnnen die Gewinner-Kommunen eine
Forderung fur konkrete Mallnahmen beantragen. Erst dann kann die genaue Férderhdhe ermittelt
werden.

Im ,Operationellen Programm EFRE NRW* stehen fur die Umsetzung der Projekte der 17 Gewinner-
Kommunen insgesamt rund 60 Millionen Euro aus Landesmitteln und aus dem Europaischen Fonds
fur Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfugung.

Anlage
Umsetzungsstrategie  ,Digitalisierung als  Schlissel zum  Klimaschutz - intelligentes

Energiemanagement von Lehrschwimmbadern - Das Oberhausener Modell (DISKO)*
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Umsetzungsstrategie

Antragsteller Stadt Oberhausen
Der Oberblrgermeister
Technisches Rathaus Sterkrade
Bahnhofstr. 66
46042 Oberhausen

Projekt Digitalisierung als Schlissel zum Klimaschutz
- intelligentes Energiemanagement von Lehr-
schwimmbéadern-

Das Oberhausener Modell (DISKO)

Antragsd atum 28. Juni 2018

Allgemeiner Forderbereich
Projektantrag zum Projektaufruf KommunalerKlimaschutzNRW
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Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

1. Zusammenfassung

Die Themen ,Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ haben sich in der jingeren Vergan-
genheit aufgrund verschiedener Faktoren zu wichtigen Handlungsfeldern der Stadtverwal-
tung entwickelt.

Im Jahr 2012 hat Oberhausen hierzu ein gesamtstadtisches Klimaschutzkonzept erarbeitet,
welches das Ziel verfolgt, durch die Umsetzung der darin formulierten Malinahmen die CO,-
Emissionen zu verringern und die Folgen des Klimawandels abzumildern. Dabei ist zu beto-
nen, dass Klimaschutz und Klimafolgenanpassung weiterhin freiwillige kommunale Aufgaben
sind und die Stadt Oberhausen aufgrund der Folgen des Strukturwandels auch weiterhin mit
finanziellen Schwierigkeiten zu kdmpfen hat. Die Stadt musste daher einen strikten Sanie-
rungskurs einschlagen und hat in diesem Zuge die Oberhausener Gebaudemanagement
(OGM) GmbH damit beauftragt, die kommunalen Liegenschaften zu verwalten (Instandhal-
tung, Sanierung und Neubau). Dennoch bestehen in vielen Geb&uden, insbesondere im
Schulbereich, weiterhin erhebliche Einsparpotenziale im Energie- und Warmebereich.

Ein Gutachten von 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass rund 15% der Oberhausener Schiler
am Ende der Grundschule nicht sicher oder gar nicht schwimmen kénnen. Die 7 Schulen, die
Uber ein Lehrschwimmbad verfiigen, verbrauchen im Vergleich zu den anderen tberdurch-
schnittlich viel Energie, so dass die SchlielBung einzelner Lehrschwimmbé&der regelmalig
diskutiert wird.

Grinde fur den enormen Energieverbrauch sind nicht nur der schlechte energetische Zu-
stand der Gebaudehillen und die vorgeschriebene hohe Luft- und Wassertemperatur, son-
dern vor allem die nicht regelbare Steuerung der Heizungs-, Luftungs- und Schwimmbadit-
echnik. Da zudem kein zeitnahes und detailliertes Energiecontrolling stattfindet, werden
Fehlfunktionen haufig erst durch unzufriedene Nutzer oder durch einen erhéhten Verbrauch
auf der Monats- oder Jahresrechnung bemerkt.

Durch die in dieser Umsetzungsstrategie formulierten MaBhahmen werden diese Probleme
behoben. Die Herstellung eines zeitgemalien energetischen Standards, sowie die Installation
einer innovativen und vernetzten Gebaudeleittechnik (GLT) ermdglichen eine zentrale Fern-
steuerung, Ferniberwachung und Fernwartung. Zudem gewahrleistet die dauerhafte digitale
Energieverbrauchserfassung in Echtzeit mit oOrtlich hoher Auflésung, ein engmaschiges
Energiecontrolling, welches die Grundlage fiir weitere Energieeinsparmafl3nahmen ist.

Die ErschlieBung dieser Energieeinsparpotenziale, ist nicht nur eine Chance zur Entlastung
des stadtischen Haushalts, sondern vor allem zur Reduzierung der CO,-Emissionen beizu-
tragen und somit einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der stadtischen Klimaschutzziele
leisten zu kdnnen.

Dieses Vorhaben greift eines der bedeutendsten Probleme auf, mit denen Stadte aktuell kon-
frontiert sind. Die erfolgreiche Bewaltigung und Eindammung des Klimawandels. Hierbei sind
die Themen Wéarmeversorgung und Digitalisierung von entscheidender Bedeutung, da hier
die groRRten Kosten- sowie CO,-Einsparpotenziale zu finden sind.

Das Oberhausener Modell (DISKO) eines intelligenten Energiemanagements zeigt mit Hilfe
eines integrierten Ansatzes wie die Zukunftsthemen Digitalisierung und Warme als Schlissel
fur erfolgreichen Klimaschutz genutzt werden kdnnen
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Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

2. Die Stadt Oberhausen

Die Stadt Oberhausen ist ein Mittel-
zentrum des westlichen Ruhrgebietes
im Regierungsbezirk Disseldorf.

Die nordliche Grenze der Stadt bildet
die Stadt Dinslaken und 0stlich endet
das Stadtgebiet an der Grenze zu
Bottrop. Im Siden schlie3t die Stadt
Mulheim an der Ruhr und im Westen
die Stadt Duisburg an die Stadtgrenze
an. Im Osten wiederum grenzt die
Stadt Essen an. Insgesamt umfasst
das Stadtgebiet eine Flache von 77
km2. In den drei Stadtbezirken Alt-
Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade
leben insgesamt rund 210.000 Ein-
wohner.

Die Stadt Oberhausen ist Mitglied im Regionalverband Ruhr, in der Stadteregion Ruhr 2030,
im Landschaftsverband Rheinland und in der Arbeitsgemeinschaft fuRganger- und fahrrad-
freundliche Stadte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.

Durch die Inbetriebnahme der Eisenhitte St. Antony im Jahr 1758 wurde die Stadt zur Wiege
der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Bis heute pragt die historische Entwicklung der Montan-
industrie sowohl die baulichen als auch die soziobkonomischem Strukturen.

Mit dem Strukturwandel hat die Stadt ihren Wirtschaftsschwerpunkt von der Kohle- und Ei-
senindustrie auf Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen wie bspw. das Einkaufscenter (CentrQ.),
Freizeitparks, Museen und Theater verlagert.

2.1 Strukturwandel

Oberhausen ist sehr stark vom Strukturwandel betroffen. Aus diesem Grund ist die Stadt in
ihrem finanziellen Handlungsspielraum stark eingeschrénkt und es fallt ihr zunehmend
schwer finanzielle Mittel fir notwendige Pflichtaufgaben in ausreichendem Male bereitzu-
stellen. Durch die Teilnahme am Starkungspakt Stadtfinanzen wird ein klarer Sparkurs ein-
geschlagen. Im Zuge dessen, wurde die Oberhausener Gebaudemanagement (OGM) GmbH
gegrindet und mit der Verwaltung der kommunalen Liegenschaften beauftragt. Das Aufga-
benspektrum beinhaltet unter anderem die Instandhaltung, die Sanierung und den Neubau
von kommunalen Liegenschaften sowie den Betrieb der Schwimmbéader und Freizeiteinrich-
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Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

tungen. Trotzdem besteht in vielen Liegenschaften, insbesondere im Schulbereich, noch
immer ein sehr hoher Sanierungsbedarf. Hieraus resultieren erhebliche Einsparpotenziale
bezogen auf den Warme- sowie Stromverbrauch.

3. Klimaschutz in Oberhausen

Das Thema Klimaschutz hat sich, in den letzten Jahren, aufgrund verschiedener Faktoren zu
einem wichtigen Handlungsfeld der Stadtverwaltung entwickelt.

So ist die Stadt Oberhausen seit 1997 Mitglied im Klima-Blindnis  europaischer Stadte und
Gemeinden. Mit der Mitgliedschaft hat sich die Stadt Oberhausen dem Ziel verpflichtet, den
CO,-Ausstol? alle funf Jahre um 10 % zu senken und die Pro-Kopf-Emissionen bis spates-
tens 2030 zu halbieren (Basisjahr 1990).

Zudem hat die Stadt Oberhausen am 11.12.2003 die Teilnahme an dem Qualitdtsmanage-
mentsystem und Zertifizierungsverfahren European Energy Award (eea) beschlossen.

In den Folgejahren wurden jahrliche interne Re-Audits durchgefiihrt sowie externe Audits in
den Jahren 2005, 2008, 2011 und 2017.

Die aktuelle Bewertung der Daten aus dem Jahr 2016 zeigt, dass 56,5 % der erreichbaren
Punkte erzielt wurden. Der Bericht weist der Verwaltung allgemein eine gute Arbeit im Klima-
schutz nach. Er dokumentiert aber gleichzeitig, dass in einigen Handlungsfeldern wie zum
Beispiel ,Kommunale Gebaude & Anlagen® noch verstarkter Handlungsbedarf besteht.

Im Jahr 2010 wurde vom Rat das 8-Punkte-Paket ,Kommunaler Klimaschutz zur CO  ,-
Minderung, Kostensenkung und kommunalen Anpassung an den Klimawandel und fir ein
zukunftsfahiges Oberhausen“ beschlossen. Einer der Punkte befasst sich mit der Entwick-
lung eines strategischen Klimaschutz- und Energiekonzeptes, welches Ende 2012 fertigge-
stellt und vom Rat beschlossen wurde.

Um die im Energie- und Klimaschutzkonzept formulierten Mal3nahmen umzusetzen und
einen entscheidenden Beitrag zur CO,-Minderung zu leisten, wurde 2014 beim Bundesminis-
terium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUB) die Forderung fur zwei Kili-
maschutzmanager beantragt und auch bewilligt. Seit Dezember 2015 setzen diese ausge-
wahlte und besonders vorbildliche MalRnahmen um. Um die selbstgesteckten Klimaschutz-
ziele der Stadt Oberhausen erreichen und kontinuierlich weiterverfolgen zu kénnen, wurde
das Ende 2012 erstellte Klimaschutzkonzept im Jahr 2018 mit neuen, an die aktuellen Rah-
menbedingungen angepassten MalRnahmen fortgeschrieben.

Die Fortschreibung beinhaltet insgesamt 29 zusatzliche Malnahmen in den Handlungs-
feldern ,Kommunales Gebaudemanagement und Organisation®, ,Energie- und klimaeffizien-
tes Wohnen®, ,Energie- und klimaeffiziente Unternehmen®, ,Einsatz Erneuerbarer Energien®,
JKlimaanpassung®, ,Klimafreundliche Mobilitat*, ,Klimabildung* und ,Kommunikation und Of-
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Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

fentlichkeitsarbeit®. Diese wurden als Grundlage der zukiinftigen Arbeit der Klimaschutzma-
nager im Mai 2018 vom Rat beschlossen.

Zusétzlich beabsichtigt Oberhausen in Kirze dem Konvent der Birgermeister  fur Klima
und Energie beizutreten, sodass weitere wichtige Klimaschutzziele verfolgt werden kdénnen.
Durch ihre Unterschrift verpflichten sich die teilnehmenden Stadte freiwillig zur Steigerung
der Energieeffizienz und Nutzung nachhaltiger Energiequellen, um die energiepolitischen
Vorgaben der Européischen Union zur Reduzierung der CO,-Emissionen um 20 % bis zum
Jahr 2020 ubertreffen zu kénnen.

3.1 Klimaanpassung

Der Bereich Klimaanpassung steht, genau wie der Klimaschutz, in den letzten Jahren ver-
starkt im Fokus der Stadtverwaltung.

Gemal des Beschlusses des Umweltausschusses vom 26.10.2015 nahm die Stadt Ober-
hausen am Modellversuch European energy award plus (eea plus) teil. Dieses Zertifizie-
rungsverfahren lehnt sich an die Systematik des urspringlichen European Energy Award
(eea) an. Wie auch der eea, ist der eea plus ein Instrument zur Strukturierung und Steuerung
von Malinahmen. Der einzige Unterschied besteht in der inhaltlichen Fokussierung auf das
Themengebiet ,Klimaanpassung®.

Die im letzten Jahr in Oberhausen durchgefiihrte Bestandsaufnahme und das Bewertungs-
verfahren zeigten themenbezogene Starken aber insbesondere auch Schwachen auf. Dies
verdeutlicht, dass die Stadt Oberhausen wichtige Grundlagen geschaffen hat und vereinzelte
MalRnahmen bereits angegangen wurden, vertiefende Studien und konkrete MaRnahmen mit
der Integration aller relevanten Klimaanpassungsaspekte zu einer Gesamtstrategie aber
noch fehlen.

Daher soll im nachsten Jahr auf Grundlage eines Beschlusses des Umweltausschusses vom
07.09.2017 ein Klimaschutzteilkonzept ,Anpassung an den Klimawandel* erstellt werden.

3.2 CO,-Bilanz der Stadt Oberhausen

Mit dem Eintritt in das Klima-Bundnis verpflichtet sich die Stadt Oberhausen unter anderem
zu einer Halbierung der CO,-Emissionen pro Einwohner bis 2030 (Basisjahr 1990). Ausge-
hend vom Basisjahr 1990, in dem eine Pro-Kopf-Emission von ca. 11 t errechnet wurde,
misste der heutige Stand bei ca. 6 t liegen. Tatsachlich aber bewegen sich die Pro-Kopf-
Emissionen aktuell noch auf einem weiterhin hohen Niveau von ca. 9 t. Dadurch wird deut-
lich, dass auch zuklnftig groRe Anstrengungen zum Erreichen der Ziele nétig sein werden.

3.3 Was bisher umgesetzt wurde

Wie die Berichte des eea und des eea plus dokumentieren, wurden in den vergangenen Jah-
ren bereits eine Vielzahl von Projekten und Mal3hahmen in den Bereichen Klimaschutz sowie
Klimaanpassung erfolgreich umgesetzt, beziehungsweise eingeleitet.

Von den 44 im Energie- und Klimaschutzkonzept von 2012 beschlossenen Mafinahmen,
sind 37 Bestandteil des Férderantrags der Klimaschutzmanager. Diese sollen innerhalb des
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Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

Forderzeitraums bis Ende 2018 umgesetzt werden. Mit der Einstellung der zwei Klima-
schutzmanager, wurde im Jahr 2016 mit der Umsetzung der MalRBhahmen begonnen. Nach
den ersten beiden Jahren konnten rund drei Viertel der MalRnahmen bereits erfolgreich um-
gesetzt oder soweit vorbereitet werden, dass nach aktuellem Stand Ende 2018 alle geplan-
ten MalRnahmen umgesetzt sein werden.

Das fortgeschriebene Klimaschutzkonzept, inklusive 29 neuer MaRnahmen, wurde im Mai
2018 vom Rat beschlossen und bildet die Grundlage fir die Verstetigung des Klimaschutzes
in der Stadt Oberhausen.

4. Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

Als Industrie- und Energieland kommt Nordrhein-Westfalen beim Klimaschutz eine besonde-
re Verantwortung zu. Die Kommunen sind dabei wichtige Akteure und leisten auf ihrer Ebene
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Eintritt in das Klima-Biindnis im Jahr 1997
hat sich auch die Stadt Oberhausen verpflichtet ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Die eingegangene Selbstverpflichtung sieht vor, den CO,-Ausstol} alle finf Jahre um 10 %
zu reduzieren und die Pro-Kopf-Emissionen bis spatestens 2030 zu halbieren (Basisjahr
1990). Diese CO,-Minderung entspricht den Zielen des Klimaschutzplans 2050 der Bundes-
regierung, welcher als Gesamtziel eine Treibhausgasminderung von mindestens 55 % ge-
genuber 1990 formuliert hat.

4.1 Identifizierung der grol3tmdglichen CO  ,-Einsparpotenziale

Als Eigentiimer von 6ffentlichen Liegenschaften wie Schulen, Kindertages- und Sportstétten,
ist die Stadt Oberhausen und deren Tochtergesellschaft Oberhausener Gebdudemanage-
ment (OGM) GmbH fir deren reibungslosen Betrieb sowie die Versorgung mit Strom und
Warme zustandig.

Im Zuge der Erstellung des stadtischen Energie- und Klimaschutzkonzepts wurden die groR-
ten Emissions- und Energieminderungspotenziale ermittelt. Demnach liegen die grofiten
Energie- und CO,-Einsparpotenziale der Stadt im Geb&dudebereich. Gleichzeitig hat die
Kommune in diesem Sektor, anders als beispielsweise im Verkehrsbereich, den gréftmaogli-
chen Einfluss auf die ErschlieRung dieser Potenziale. Betrachtet man den Gebaudebereich
detailliert, fallt auf, dass das mit Abstand gré3te Einsparpotenzial bei den Schulgebauden zu
finden ist. Die Oberhausener Schulen verursachen rund 62 % des gesamten Raumwarme-
verbrauchs und rund 60 % des gesamten Stromverbrauchs der hier betrachteten kommuna-
len Liegenschaften. Sie verfligen insgesamt Uber ein Warmeeinsparpotenzial von rund 25
Mio. kWh und ein Stromeinsparpotenzial von 8,8 Mio. kWh. Daraus ist abzuleiten, dass
Schulgebaude fir die Erreichung der selbstgesteckten ambitionierten Klimaschutzziele der
Stadt von entscheidender Bedeutung sind.

Eine weitergehende Untersuchung der Stadt Oberhausen und der OGM hat gezeigt, dass
von den insgesamt 74 stadtischen Schulen die sieben Schulen, die tber ein Lehrschwimm-
bad verfiigen, im Vergleich zu den anderen besonders viel Energie verbrauchen. Diese sie-
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ben Schulen stellen lediglich 2 % aller stadtischen Gebaude dar, verbrauchen aber 14 %
(8.233.120 kWh) der gesamten Warmemenge aller Gebaude und verursachen 10 %
(400.000 €) der Kosten fur Warme.

Dieser enorme Warmeverbrauch hat zur Folge, dass die sieben Schulen rund 13 % der
warmebedingten CO,-Emissionen von stadtischen Gebduden verursachen. Das entspricht
einer jahrlichen Gesamtmenge von 1.400 t CO..

Weitere Indikatoren fiur die relative Hohe des Warmemengenverbrauchs sind die EnEV-
Vergleichskennwerte, welche bei diesen Gebauden teilweise um das Siebenfache Uber-
schritten werden. Grinde fir diesen enormen Warmemengenverbrauch sind nicht nur der
schlechte energetische Zustand der Gebaudehllen, sondern vor allem die nicht regelbare
Steuerung der Heizungs-, Liftungs- und Schwimmbadtechnik. Entsprechend ist eine be-
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darfsgerechte Regelung der Anlagen nicht méglich. Zur Anderung oder Uberpriifung der Re-
gelparameter, sofern sie veranderbar sind, muss jeder Regler einzeln vor Ort eingestellt
werden. Bei Fehlfunktionen der Heizungs- und Liftungsanlagen oder anderen Nutzerbedurf-
nissen, werden die Regelgerate haufig auf manuellen Betrieb umgestellt, ohne dass es be-
merkt wird. Die Folge ist ein unnétiger ganzjahriger Betrieb im Volllastbereich, der ohne eine
effektive Leistungsabsenkung beispielsweise auch an Wochenenden oder in Ferien beste-
hen bleibt. Da kein zeithahes und detailliertes Energiecontrolling stattfindet, werden Fehl-
funktionen haufig erst durch unzufriedene Nutzer oder durch einen erhdhten Verbrauch be-
merkt. Auf auRergewdhnliche Verbrauchsmengen kann somit erst mit einer Zeitverzégerung
von einem Monat beziehungsweise einem Jahr reagiert werden. Dieser Zustand birgt enor-
me Energieeinsparpotenziale, die nicht nur die Chance zur Entlastung des stadtischen
Haushalts, sondern vor allem zur Reduzierung der CO,-Emissionen beitragen und somit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erreichen der stadtischen Klimaschutzziele leisten kénnen.

Daruber hinaus werden durch die Durchfihrung der geplanten MaRnahmen an Schulen eine
Vielzahl von Multiplikatoren, insbesondere Schiller/innen aber auch Eltern, Lehrer-/innen und
Hausmeister-/innen erreicht und fur die Themen Energieeffizienz und Klimawandel sensibili-
siert. Gleichzeitig wird durch den energieeffizienten Betrieb ein nachhaltiger Erhalt der sie-
ben Lehrschwimmbader in Oberhausen garantiert. Mogliche drohende SchlieBungen auf-
grund von zu hohen Energiekosten werden somit vermieden und sichergestellt, dass die
Schiler/innen am Ende der Grundschule sicher schwimmen kdénnen.

4.2 Digitalisierung als Schlissel zum Klimaschutz

In jedem der sieben Lehrschwimmbdader soll im Rahmen der Umsetzung des DISKO-
Projekts eine energetische Ertlchtigung der Gebaudehiille, der Schwimmbadtechnik sowie
der Heizungs- und Luftungsanlage durchgefiihrt werden. Zudem soll das Schwimmbadwas-
ser in Zukunft durch klimafreundliche Solarthermieanlagen erwarmt werden. Diese Mal3nah-
men dienen nicht nur der Herstellung eines zeitgemé&len energetischen Standards, sondern
sie bilden vor allem die technische Grundlage zur Installation einer innovativen und vernetz-
ten Gebaudeleittechnik. Durch diese digitale und vernetzte Gebaudeleittechnik wird eine
zentrale Fernsteuerung, Ferniberwachung und Fernwartung ermdglicht. Die Ferniberwa-
chung erlaubt die Betriebsoptimierung (Nacht-, Wochenend- und Ferienabsenkung) sowie
die Erkennung von Regelungsfehlern oder unzuldssigen manuellen Eingriffen und fiihrt so zu
Energieeinsparungen und einem energieeffizienten Betrieb. Zudem soll eine dauerhafte digi-
tale Energieverbrauchserfassung in Echtzeit mit zeitlich und 6rtlich hoher Auflésung installiert
werden. Dadurch wird ein engmaschiges Energiecontrolling mdglich, welches die Daten-
grundlage fiir eine Verbrauchsanalyse, sowie weitere Energieeinsparungsmaf3nahmen er-
zeugt.

Die ErschlieBung dieser Einsparpotenziale beinhaltet nicht nur die Chance fir eine erhebli-
che Reduzierung der CO,-Emissionen, sondern vor allem eine modellhafte und digitale L6-
sung als Beitrag fur eine erfolgreiche Warmewende.
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4.3 Vorgesehene EinzelmaRnahmen

MalRnahme 1.1 Digitalisierung Energiemanagement — Gebaudeleittechnik (GLT)

Die Schulen mit Lehrschwimmbadern werden mit einer innovativen Geb&udeleittechnik aus-
geristet. Dazu werden alle Heizkessel, Heizkreispumpen, Stellmotoren, Lifter und Sensoren
(z.B. Luftqualitatssensor, Temperaturfiihler) Gber digitale Regler mit dem Internet sicher ver-
netzt, so dass eine zentrale Fernsteuerung, Ferniiberwachung und Fernwartung méglich
wird. Fir die technischen Anlagen werden Ubersichtsbilder fur den Fernbediener erstellt, die
kompakt und Ubersichtlich die hydraulische und elektrische Verschaltung der Anlagen sche-
matisch darstellen.

Die Fernuberwachung erlaubt die Betriebsoptimierung (Nacht-, Wochenend- und Ferienab-
senkung) sowie die Erkennung von Regelungsfehlern oder unzuldssigen manuellen Eingrif-
fen und fuhrt zu Energieeinsparungen von etwa 15 %.

MalRnahme 1.2 Digitalisierung Energiemanagement — Energieverbrauchserfassung (Monito-
rin

Die Schulen mit Lehrschwimmbadern erhalten eine dauerhafte digitale Energieverbrauchser-
fassung in Echtzeit mit zeitlich und ortlich hoher Auflosung. Dazu werden an charakteristi-
schen Messstellen Strom- und Warmemengenzahler installiert und sicher mit dem Internet
vernetzt. Dadurch wird ein engmaschiges Energiecontrolling mdglich, welches die Daten-
grundlage flir eine Verbrauchsanalyse sowie weitere Energieeinsparungsmafnahmen er-
zeugt. Da diese MalRnahme als erstes umgesetzt wird, kénnen alle weiteren MalRnahmen
sofort beziiglich ihrer Energieeinspareffekte evaluiert werden.

MaRnahme 1.3 Digitalisierung Energiemanagement — Erneuerung der Beleuchtung

Die Beleuchtung der Lehrschwimmbader und deren Nebenrdaume werden durch eine LED-
Beleuchtung mit Lichtmanagement ersetzt. Alle Leuchten und Sensoren werden mit der Ge-
baudeleittechnik und der Energieverbrauchserfassung vernetzt. Das energiesparende Licht-
managementsystem beinhaltet eine Anwesenheitskontrolle durch Présenzsensoren sowie
eine Tageslicht- und Zeitabhdngige Regelung. Der positive Einfluss des richtigen Lichts auf
Konzentrationsfahigkeit, Wohlbefinden und Sicherheit ist wissenschaftlich nachgewiesen. Mit
der Beleuchtungsumristung soll eine Komfortverbesserung fur die Schilerinnen und Schdler
sowie die dort Beschaftigten erreicht und Energie eingespart werden. Lichtmanagementsys-
teme sind einfach zu bedienen, maximieren den Lichtkomfort und verbessern dadurch das
Schwimmerlebnis.

MalRnahme 2 Energetische Erneuerung der Raumlufttechnischen (RLT) Anlagen

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist eine ressourcenschonende Ertlchtigung einer
Kompletterneuerung der RLT-Anlage vorzuziehen. In den meisten Fallen wird allerdings die
Erneuerung grofRer Teile der RLT-Anlage unumgénglich sein. Die erneuerten oder sanierten
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Anlagen erhalten Hocheffizienzmotoren mit Frequenzumrichtern, Luftqualitatssensorik, eine
Einrichtung zur Warmeruckgewinnung (WRG) und eine Einrichtung zum geregelten Umluft-
betrieb. Im Falle einer Sanierung werden alle Kanéle und Register gereinigt und alle Filter
erneuert. Fur die Luftungsanlage werden Luftqualitdtssensoren installiert, die den Ist-Wert fir
eine variable Volumenstromregelung liefern.

MaRnahme 3 Energetische Sanierung der Schwimmbadtechnik in den Lehrschwimmbadern

Die 14 vorhandenen Umwalzpumpen werden durch Hocheffizienzpumpen mit Frequenzum-
richtern und einer innovativen Wéarmertickgewinnung ersetzt. Alle Pumpen und Heizregister
fur Beckenwasser werden gemaf der MalRnahme Digitalisierung mit der Gebaudeleittechnik
und der Verbrauchserfassung vernetzt.

Ziel dieser Malinahme ist es, den Volumenstrom der Umwalzpumpen auf das absolut fir die
Aufbereitung des Wassers notwendige Minimum zu reduzieren. Frequenzumrichter ermdgli-
chen eine stufenlose Regulierung der Motoren.

MaRnahme 4 Alternative Warmeerzeugung fur Schulen mit Lehrschwimmb&adern

Auf den Dachern aller sieben Lehrschwimmbhallen befinden sich unverschattete Flachen die
geeignet sind, Solarenergie zu gewinnen. Auf diesen Flachen werden Solarthermieanlagen
errichtet, die das Schwimmbadwasser in Zukunft klimafreundlich erwarmen.

MalRnahme 5 Erh6éhung des Dammstandards der Au3enhiille

Ausgewahlte Aulenbauteile der Gebaude werden wéarmetechnisch saniert. Im Einzelnen:
Warmedammung des uUberwiegenden Teils der Flachdacher mit 6kologischen Dammstoffen
und Aufbau einer Dachbegriinung. Warmedammung der Fassade mit 6ékologischen Damm-
stoffen (z.B. Baustrohballen). Partiell warmetechnische Beseitigung von Warmebrticken, ins-
besondere im Bereich der Fundamente, Ringanker und Fensterlaibungen. Erneuerung der
Fenster und Glasflachen. Einbau einer Fenster- und Turenéffnungskontrolle. Erneuerung
bzw. Instandsetzung der Dammung unter der Bodenplatte des Schwimmhallenbodens.

MalRnahme 6 Optimierung der Warmwasserversorgung

Durch die getrennte Verlegung von Warm- und Kaltwasserleitungen und die Dammung aller
Wasserrohre (auch Kaltwasserrohre) wird eine unzulassige Erwadrmung des Kaltwassers
vermieden. Die Querschnittsverringerung aller Wasserleitungen erhoht die FlielRgeschwin-
digkeit, was die Verkeimung erschwert. Durch die Verlegung in Ringform wird jede Wasser-
leitung bei Nutzung einer einzigen Zapfeinrichtung mit Frischwasser gespilt und damit Stag-
nation verhindert. An den Hauptverbrauchsbereichen insbesondere Duschen werden
Frischwasserstationen zur bedarfsgerechten und sofortigen Bereitung von warmem Wasser
installiert. Des Weiteren werden elektronische Armaturen installiert, die automatische Spu-
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leinrichtungen besitzen. Alle Wasser- sowie Warmemengenzahler, Spuleinrichtungen und
Temperaturfihler werden gemaf der MaRhahme Digitalisierung mit der Geb&audeleittechnik
und der Verbrauchserfassung vernetzt.

Der Energiebedarf fur die Warmwasserbereitung verringert sich um etwa 50 % und die
Trinkwasserhygiene wird erheblich verbessert, so dass die Lehrschwimmb&der das ganze
Jahr Uber nutzbar bleiben. Bei der Erneuerung von Armaturen. wird auf eine barrierefreie
Installation geachtet.

4.4 CO,-Minderungspotenzial

Bei erfolgreicher Umsetzung der Malinahmen wird eine CO,-Minderung von 1.218 t pro Jahr
erzielt.

Tabelle 1: CO,-Minderungspotenzial der geplanten Malinahmen

Nummer Massnahme Energie- THG-Minderungs-potenzial
einsparung
1 Digitalisierung 1.683.827 kWh 286,7 tCO2/a
2 RLT 2.524.843 kWh 504 tCO2/a
3 Schwimmbadtechnik 425.873 kWh 104 tCO2/a
4 Solarthermie 280.000 kWh 47,6 tCO2/a
5 Aufenhdille 1.272.923 kWh 216,0tCO2/a
6 WW-Versorgung 136.612 kWh 23,2 tC0O2/a

~N

;smme | caomsiwh L1515 o2/

4.5 Beitrag an die Folgen des Klimawandels

Trotz aller Anstrengungen zum Klimaschutz sind Veranderungen des lokalen Klimas in
Oberhausen unvermeidbar. Die grof3ten Herausforderungen dabei stellen die Zunahme von
Starkregenereignissen und die Zunahme extremer Hitzeperioden dar.

Eine sommerliche Uberhitzung der Geb&aude kann durch die vorgesehenen Warmedamm-
maflnahmen und die Dachbegrinung vermindert werden. Dadurch wird die Notwendigkeit
einer energieintensiven Raumkihlung verringert und damit auch im Sommer Energie einge-
spart.

Dartber hinaus tragen die vorgesehenen etwa 2.400 m2 Griinfliche auf den Déachern der
Lehrschwimmhallen durch ihre Speicherkapazitat dazu bei, den Wasserabfluss bei Starkre-
genereignissen zu verzdgern und so das Kanalnetz zu entlasten.
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5. Integrierter Ansatz und Ableitung der MalRnahmen
aus den kommunalen Klimakonzepten

Oberstes Ziel des Klimaschutzkonzepts ist es, durch die Senkung des Energieverbrauchs
und die Steigerung des Anteils regenerativer Energien wesentlich zu einer Reduktion der
CO,-Emissionen und damit zum Erreichen der nationalen und kommunalen Klimaschutzziele
beizutragen. Um eine mdglichst erfolgreiche Umsetzung zu gewdahrleisten, wurden die Hand-
lungsfelder und MaRnahmen aufeinander aufbauend und integriert erstellt.

Die zuvor in der Umsetzungsstrategie beschriebenen MalRnahmen bauen ebenfalls aufei-
nander auf und wirken integriert zusammen. Die Umsetzungsstrategie baut somit auf dem
gleichen integrierten Ansatz wie das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Oberhau-
sen auf.

Die in der Umsetzungsstrategie gewahlten Malinahmen zur Gebaude- sowie Technikertiich-
tigung, der Digitalisierung, der alternativen Warmeerzeugung und der Offentlichkeitsarbeit
finden sich alle in den Handlungsfeldern und EinzelmalRnahmen des fortgeschriebenen
Energie- und Klimaschutzkonzepts der Stadt wieder und lassen sich daraus ableiten.

Dabei handelt es sich um folgende EinzelmafRnahmen und deren Handlungsfelder:

Handlungsfeld ,Kommunales Gebaudemanagement und Organisation®
0 GM1 Systematische Erfassung und Auswertung des Energieverbrauchs
kommunaler Gebaude
0 GMa3 Kurzfristige Umsetzung von geringinvestiven Energiesparmal3nahmen in
kommunalen Gebauden
o GM6 Einsatz von Gebaudeleittechnik in kommunalen Geb&uden
¢ Handlungsfeld ,Einsatz Erneuerbarer Energien*
0 EE3 Photovoltaik/Solarthermie - Nutzung und Bereitstellung kommunaler D&-
cher
« Handlungsfeld ,Klimaanpassung”
0 KAZ2 Verbindliche Richtlinie zur Begriinung von Dachern und Fassaden
¢ Handlungsfeld ,Klimabildung”
0 KB1 ,Klimaschutz in Kitas und Schulen*
« Handlungsfeld ,Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit*
o O1 Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Zudem stellt der externe Audit-Bericht des European Energy Awards (eea) aus dem Jahr
2017 einen der gréfiten Handlungsbedarfe der Stadt Oberhausen im Bereich ,kommunale
Gebéude & Anlagen” fest. Dementsprechend wurde der Bereich ,kommunale Gebaude &
Anlagen” in dem aus dem Bericht resultierenden energiepolitischen Arbeitsprogramm aufge-
nommen.
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Die zuvor in dieser Umsetzungsstrategie beschriebenen MafRnahmen lassen sich sowohl aus
dem Energie- und Klimaschutzkonzept als auch aus dem energiepolitischen Arbeitspro-
gramm des eea ableiten und greifen den integrierten Ansatz beider Arbeitsprogramme auf.

6. Modellcharakter und Ubertragbarkeit

Dieses Vorhaben greift eines der bedeutendsten Probleme auf, mit denen Stadte aktuell kon-
frontiert sind. Die erfolgreiche Bewaltigung und Eindammung des Klimawandels. Hierbei sind
die Themen Warmeversorgung und Digitalisierung von entscheidender Bedeutung, da hier
die groRRten Kosten- sowie CO,-Einsparpotenziale zu finden sind.

Das Oberhausener Modell (DISKO) eines intelligenten Energiemanagements zeigt mit Hilfe
eines integrierten Ansatzes wie die Zukunftsthemen Digitalisierung und Warme als Schlissel
fur erfolgreichen Klimaschutz genutzt werden kdnnen.

Die Oberhausener Lehrschwimmbé&der dienen als Pilotobjekte, stellvertretend fur viele 6ffent-
liche Gebaude in Nordrhein Westfalen und in Deutschland. Es wird gezeigt, wie 6ffentliche
Gebaude mittels eines ganzheitlichen Ansatzes sowohl klimaschonend mit Warme und
Strom versorgt werden aber vor allem wie ein energieeffizienter Betrieb durch ein vernetztes
Energiemanagement erméglicht wird.

Die Oberhausener Lehrschwimmb&der wurden aufgrund ihrer sehr hohen CO,-
Einsparpotenziale sowie ihrer guten Vergleichbarkeit untereinander ausgewahlt. Durch diese
Vergleichbarkeit kdnnen Erfolgsindikatoren identifiziert, Einflussfaktoren erkannt und Hinder-
nisse transparent dargestellt werden. Auf diese Weise kdnnen Best-Practice Vorgehenswei-
sen fur ein digitales Energiemanagement an 6ffentlichen Gebauden erarbeitet werden.

Die in diesem Vorhaben gemachten Erfahrungen sind dann auf weitere stadtische Gebaude
sowie auf andere Kommunen Ubertragbar.

7. Arbeitsstrukturen zur erfolgreichen Umsetzung der
Strategie

Fur die erfolgreiche Umsetzung der vorliegenden Strategie sind die Stadtverwaltung Ober-
hausen und die Oberhausener Gebdaudemanagement GmbH (OGM) in Kooperation zustan-
dig. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen.

Alle beteiligten Akteure werden in Form eines Projektteams an der Planung und Umsetzung
beteiligt. Das Projektteam basiert auf dem, bereits seit Jahren bestehenden, lokalen Ener-
gieteam des European Energy Awards und wird je nach Bedarf verkleinert oder erweitert.
Der Fachbereich Klima- und Ressourcenschutz sowie das Energiemanagement der OGM
Ubernehmen die Initiierung sowie das Management der Malinahmen zur Erreichung der ge-
steckten Ziele. Sie vernetzen und moderieren die Zusammenarbeit aller Akteure.

Das Energieteam der Stadt Oberhausen setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
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* Oberhausener Gebaudemanagement — OGM GmbH
* Bereich 2-2, Umweltschutz

» Bereich 5-1, Regional-, Stadt- und Quartiersplanung
* Bereich 0-7, Strategisches Immobilienmanagement
» Energieversorgung Oberhausen AG — EVO AG

» Bereich 5-6/Verkehrsplanung und Tiefbau

o Stadtwerke Oberhausen GmbH — STOAG GmbH

» Verbraucherzentrale Oberhausen

8. Kommunikation der MalRnahmenumsetzung in der
Kommune

Die Stadt Oberhausen wird durch die Umsetzung dieses Vorhabens ihrer Vorbildfunktion
gegenuber Unternehmen sowie Birgerinnen und Blrgern gerecht und kann durch eine er-
folgreiche Offentlichkeitsarbeit zum Nachahmen anregen. Daher stellt die begleitende Offent-
lichkeitsarbeit eine weitere grundlegende Aufgabe zur erfolgreichen Umsetzung des Vorha-
bens dar. Die Offentlichkeit wird durch Pressemitteilungen in lokalen Medien (iber die Ent-
wicklung des Vorhabens informiert werden. Zusatzlich werden diese Pressetexte Uber be-
reits etablierte Internetauftritte (www.oberhausen.de/klimaschutz, www.alt-bau-
neu.de/oberhausen und www.facebook.de/klimakonkret sowie die einzelne Internetseiten der
Schulen) den Burgern/innen und Interessierten zuganglich gemacht.

Daruber hinaus werden folgende Kommunikationswege genutzt:

Hinweise am Investitions- oder Durchfiihrungsort
Bei den investiven Projekten in den Schulen werden dauerhafte Tafeln oder Schilder ange-
bracht, die auf die Férderung und die durchgefihrten MaRnahmen hinweisen.

Nutzer/innen und Mitarbeiter-/innen:
Je friher Kinder an Themen und Probleme des Klimawandels herangefiihrt werden, desto

selbstverstandlicher wird ihr spéterer kritischer und engagierter Umgang mit den grof3en
Herausforderungen unserer Zeit. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, im Schulalter
die Kenntnisse weiter auszubauen und auch den Wissenstransfer Uber Schuler/innen an die
Eltern zu erreichen.

Die Hausmeister-/innen, die vor Ort in den Schulen die Anlagen bedienen und diese regel-
mafig an veranderte Nutzungsbedingungen anpassen, werden Schulungen erhalten, um
Energiesparpotenziale zu erkennen und entsprechend handeln zu kénnen. Trotz einer opti-
malen Vernetzung der Gebaudetechnik kann auf eine Vor-Ort-Betreuung durch kurze aber
regelmafige optische und akustische Kontrollen nicht verzichtet werden. Daher ist es von
grol3er Bedeutung die Hausmeister-/innen auf den Weg in die Digitalisierung mitzunehmen.

Stadt und T6chtergesellschaften:
Durch das intelligente Energiemanagement wird eine hohe Energie-, Kosten- und CO,-

Einsparung erreicht. Die erfolgreiche Umsetzung soll als Vorlage fir die weiteren Ober-
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hausener Gebaude dienen. Erfahrungen werden stadtintern Gber die vorhandenen Kanéle
kommuniziert.

Evaluation:
Die Umsetzung der Malinahmen wird begleitend bewertet. Hierbei werden Verbesserungs-

vorschlage und Kritik konstruktiv aufgenommen und berlcksichtigt. Durch die MalRnahme
Digitalisierung wird der Erfolg jeder MaRnahmen erfasst und kann so permanent Uberwacht
werden. Auf diese Weise kann von Anfang an auf Probleme eingegangen werden und mit
entsprechenden MalRnahmen gegengesteuert werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse
kénnen auch nach langer Zeit auf andere Gebaude und Kommunen Ubertragen werden.

9. Beitrag zu den OP EFRE Querschnittszielen

Daruiber hinaus achtet die Stadt Oberhausen bei der Planung und Umsetzung jeglicher
Malnahmen im Bereich Stadtentwicklung und Umwelt verstarkt darauf, dass stets alle An-
forderungen an Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung an den Klima-
wandel und biologische Vielfalt eingehalten und gefordert werden. Dies gilt ebenso fir das
hier dargelegte Vorhaben. Bei der Umsetzung der Mal3nahmen werden stets alle Komponen-
ten einer nachhaltigen Entwicklung unter 6kologischen, 6konomischen und sozialen As-
pekten sowie Gleichstellung von Frauen und Mannern und Nichtdiskriminierung einzelner
Gruppen bericksichtigt und umgesetzt.

Durch die Umsetzung dieses Fordervorhabens werden die jahrlichen Energiekosten dauer-
haft gesenkt. Der dkologische Beitrag besteht sowohl in Einsparungen im Energieverbrauch
als auch in Einsparungen im Primarenegieaufwand bei der Herstellung der Baumaterialien
durch den Einsatz 6kologischer Baustoffe. Der soziale Aspekt liegt in der Zukunftssicherung
der Lehrschwimmbader und der Klimabildung der Nutzer wie Schiiler, Lehrer und Hausmeis-
ter. Durch das Fordervorhaben kann gewdahrleistet werden, dass die Schwimmerquote bei
Grundschulabgéngern auf 100 % angehoben wird und Schiler, Lehrer sowie Hausmeister
den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen lernen und leben. Jedem Kind das
Schwimmen beizubringen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die unabhéngig von
Geschlecht oder Nationalitat ist. Die Kommunen stehen in der Pflicht die technischen Vo-
raussetzungen daflr zu schaffen. Von diesem Fordervorhaben kénnen insbesondere Fliicht-
lingskinder profitieren, die in der Regel aus Landern kommen, die keine entsprechende Bil-
dungsstruktur besitzen, in der Schwimmenlernen geférdert wird. Da bei den geplanten bauli-
chen Erneuerungen auf Barrierefreiheit geachtet wird, kdnnen mobiliats- sowie geistig einge-
schrankte Kinder aus diesem Projekt einen Nutzen ziehen. Es wird somit ein aktiver Beitrag
zum Erreichen der Querschnittsziele des ,Operationellen Programms Nordrhein-Westfalens
fur die Férderung von Investitionen in Wachstum und Beschéaftigung aus dem Europaischen
Fonds fiir regionale Entwicklung” (OP EFRE NRW) geleistet.
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10. Zeitplan

Digitalisierung als Schliissel zum Klimaschutz
- intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbédern-
Das Oberhausener Modell (DISKO)*

MafRnahme

=P -
AmMcC e O

1| Digitalisierung 113
Energiemanagement

2| Energetische 4 12
Erneuerung der RLT- 7
Anlagen

3| Energetische 4 |3
Sanierung der
Schwimmbadtechnik

4| Alternative 1|7
Warmeerzeugung 4

o

Dammung der 1 1
Aulzenhille

Optimierung der 1 1
Warmasserversorgung

o)

11. Kostenaufstellung

Nummer der Fremd-
Massnahme leistungen

1 Digitalisierung 419.860 € 54.500 € 474.360 €
2 RLT 2.700.110 € 404.600 € 3.104.710 €
3 Schwimmbadtechnik 200.000 € - £ 200.000 €
4 Solarthermie 327.478 € 36.522 € 364.000 €
5 AuBenhille 2.506.140 € 314.160 € 2.820.300 €
6 WW-Versorgung 819.910 € 119.000 € 938.910 €

~N

7 lsumme | 69734%8€ | 928782€ | 7.902.280€

12. Risiken

Ist im Rahmen der MafRnahme 2 eine Ertiichtigung der Liftungsanlagen aufgrund des Pri-
fungergebnisses des TUV- und Brandschutz-Sachverstandigen nicht moglich, kénnen nach
Angaben der IFE Energietechnik GmbH zuséatzliche Kosten fir eine Kompletterneuerung von
bis zu max. 750.000 € pro Objekt entstehen. Da diese zusatzlichen Kosten nicht oder nicht in
vollem Umfang auf alle 7 Lehrschwimmbader Ubertragbar sind, wird ein Risiko von 2,5 Mio €
abgeschatzt. Der Fertigstellungstermin der MaRnahme und des Gesamtprojektes werden
dadurch nicht gefahrdet.

Allgemeiner Forderbereich
Projektantrag zum Projektaufruf KommunalerKlimaschutzNRW
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Projektaufruf KommunalerKlimaschutzNRW

Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

13. Lageplan

An folgenden Standorten befinden sich die zuvor genannten Lehrschwimmbader:
Grundschule Alsfeld ArminstraRe 2a, 46117 Oberhausen
Forsterstralle 29, 46149 Oberhausen Schule am Froschenteich

Grundschule an der Oranienstraf3e Hausmannsfeld 14, 46047 Oberhausen
OranienstralBe 57, 46147 Oberhausen Heinrich-Heine-Gymnasium
Erich-Kastner-Schule LohstralRe 29, 46047 Oberhausen
Rothebuschstralle 21, 46117 Oberhausen Hauptschule Alstaden

Schillerschule BebelstralRe 182, 46049 Oberhausen
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Projektaufruf KommunalerKlimaschutzZNRW

Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

14. Anhang

Fotos der Lehrschwimmbé&der
Gutachten zur energieeffizienten Optimierung der Schwimmbadtechnik

Gutachten zur energieeffizienten Optimierung der Raumlufttechnischen Anlagen
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Projektaufruf KommunalerKlimaschutzNRW

Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

Foto Nr. 1 Lehrschwimmbad mit Glasbausteinen

Foto Nr.2 Raumlufttechnische Anlage eines Lehrschwimmbads
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Projektaufruf KommunalerKlimaschutzNRW

Umsetzungsstrategie der Stadt Oberhausen

Foto Nr. 3 Einfachverglaste Au3entir eines Lehrschwimmbads

Foto Nr. 4 Unzureichende Dammung der FuRbodenheizungsleitungen
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