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Sachstandsbericht Revierpark Vonderort
hier: Information über die Planungen zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Zukunft und 
Heimat: Revierparks 2020

Bezug
Drucksache Nr. B/16/2821-01 vom 25.09.2017
Drucksache Nr. M/16/3720-01 vom 12.06.2018

1
2 Sachdarstellung
3
4 Hintergrund
5 Am 25.09.2017 hat der Rat der Stadt Oberhausen (DS B/16/2821-01) dem Integrierten 
6 Handlungskonzept (IHK) „Zukunft und Heimat: Revierparks 2020“ zugestimmt und die 
7 Wettbewerbsteilnahme „Grüne-Infrastruktur NRW“ befürwortet.
8
9 Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat ein Umsetzungskonzept erarbeitet, welches die 

10 Maßnahmen des IHK konkretisiert und gleichzeitig als Grundlage für die Einreichung der 
11 Förderanträge durch den RVR dient. Entsprechende Fördermittelbescheide sind mittlerweile 
12 ergangen.
13
14 Ein Lageplan zum Umsetzungskonzept sowie zum Beleuchtungskonzept ist dieser Vorlage 
15 beigefügt. Eine Vertreterin des projektleitenden RVR wird in der Sitzung mündlich berichten.
16
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17 Integriertes Handlungskonzept „Zukunft und Heimat: Revierparks 2020“ – Zielsetzung 
18 und strategische Einordnung
19
20 Der Regionalverband Ruhr hat in Abstimmung mit seinen politischen Gremien beginnend im 
21 Jahr 2016 eine Initiative zur Neugestaltung der Parkanlagen der Revierparks als 
22 Ankerpunkte einer integrierten Regional- und Stadtentwicklung gestartet.
23
24 Ziel ist es, die Revierparks in ihrer hohen Bedeutung für die Bevölkerung der zentralen 
25 Metropole Ruhr als qualitativ hochwertigen Freiraum zu sichern. Ihre zentrale Lage im 
26 Freiraumverbund des Emscher Landschaftspark soll gestärkt und ausgebaut werden.
27
28 Die Revierparks bedürfen vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Wandels mit 
29 veränderten Freizeitbedürfnissen und stark veränderten Sozialstrukturen einer nachhaltigen, 
30 gestalterischen und thematischen Erneuerung. Das ist verbunden mit einem erheblichen 
31 Modernisierungs- und Investitionsbedarf. Die gesellschaftlichen Strukturen im Umfeld der 
32 Revierparks haben sich stark gewandelt und die Parks sollen wieder die Funktion von 
33 integrativen Begegnungsstätten zur Linderung der vorhandenen sozialen Disparitäten 
34 bekommen.
35
36 Die Finanzierung der Maßnahmen beruht auf einer Reihe von unterschiedlichen 
37 Förderanträgen in unterschiedlichen Programmen. Die auf alle Revierparks ausgedehnten 
38 Maßnahmen umfassen insgesamt aus dem Programm Grüne Infrastruktur ein 
39 Fördervolumen von ca. 28 Mio. €, davon sind für den Revierpark Vonderort ein 
40 Fördervolumen von ca. 5,5 Mio. € eingeplant. 
41
42 In verschiedenen Planungsgesprächen, die in allen Revierparks mit den relevanten Akteuren 
43 vor Ort durchgeführt wurden, wurde das Umsetzungskonzept erörtert und inhaltlich 
44 weiterentwickelt. Fachliche Erörterungsgespräche mit Vertretern der Stadtverwaltung wurden 
45 im Anschluss durchgeführt.
46
47 Ein „Bürgerinformationsabend“ zum Revierpark Vonderort fand am 17.05.2018 statt.
48
49
50 Zusammenfassung der Maßnahmen für den Revierpark Vonderort
51 Die Planungen des RVR hatten von Beginn an verschiedene Zielrichtungen, die bei einer 
52 Umgestaltung möglichst miteinander in Umsetzung gebracht werden sollten. Dabei lag der 
53 Fokus insbesondere auf folgenden Aspekten:
54
55  Barrierefreiheit
56  Aufwertung der Eingänge
57  Konzeption Beleuchtung
58  Trend und Funsport
59  Trimm-Dich-Pfad
60  Beschilderungs- und Informationssystem
61  Rückbau ungenutzter Flächen, Entsiegelung
62  Umbau der Vegetationsstruktur für mehr Biodiversität
63
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64 Im Nordteil des Parks hat die Stadt Oberhausen im Namen der Freizeitgesellschaft Metropole 
65 Ruhr mbH entsprechende Mittel in Höhe von ca. 1,2 Mio. € aus dem Bundesprogramm zur 
66 Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur für den 
67 Umbau des Freizeithügels erhalten und an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr 
68 weitergeleitet. Diese wird dort den Bewegungshügel neu gestalten und an die heutigen 
69 integrierten Anforderungen an Sport und Bewegung anpassen. Die Maßnahme befindet sich 
70 derzeit in der Ausschreibung.
71
72 Der Südteil des Revierparks Vonderort wurde durch den LVR – Amt für Denkmalpflege 
73 bewertet und als Baudenkmal eingestuft. Eine Unterschutzstellung wurde daher durch die 
74 Untere Denkmalbehörde eingeleitet. Charakteristische Merkmale sind hierbei die u.a. das 
75 Zusammenwirken von intensiv gestalteten Parkteilen und Waldparkteilen, die orthogonale 
76 Führung der Promenade, das Wassersystem mit den zwei Teichen oder die topographisch 
77 bestehenden Sichtbeziehungen. Im Rahmen der Abstimmung wurden verschiedene 
78 planerische Lösungen erarbeitet, die einerseits den denkmalfachlichen Anforderungen 
79 entsprechen und andererseits die vorgenannten Themenfelder berücksichtigen.
80
81 Der RVR bereitet gerade die erforderlichen und abgestimmten Baumfällungen im Winter 
82 2021/2022 vor. Gleichzeitig sind die Büros und die entsprechenden Stellen beim RVR dabei, 
83 die Ausschreibungen für die Umgestaltungsmaßnahmen zu finalisieren, um möglicherweise 
84 noch im diesem Jahr mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.
85
86 Für den Wasserspielplatz beabsichtigt der RVR eine Förderantragstellung auf Basis des für 
87 Osterfeld bestehenden Integrierten Handlungskonzepts Soziale Integration im Quartier im 
88 September dieses Jahres.
89
90
91 Anlagen
92
93 1. Lageplan Entwurf vom 25.06.2021
94 2. Übersichtsplan Licht- und Elektroplanung
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