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2.2 Sachstandsbericht Sportkirche 
 
 

 
 
Herr Beulshausen skizziert den Sachstand zum Förderprojekt „Umwandlung der St. Josef Hei-
dekirche in eine Sportkirche". 
 
Auch wenn von außen nicht unmittelbar erkennbar, werde am Projekt „Sportkirche" auf vielen 
Ebenen gearbeitet. So sei in der Sitzung des Rates am 20.03.2023 der Überlassungsvertrag zur 
Nutzung des Kirchengebäudes mit der Katholischen Kirchengemeinde Propstei St. Pankratius 
beschlossen worden (siehe auch Vorlage B/17/3222-01 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung). Ein 
offizieller Termin zur Übergabe des Gebäudes (Unterzeichnung des Überlassungsvertrages) mit 
Herrn Oberbürgermeister Schranz und hochrangigen Kirchenvertretern sei derzeit in Vorbere-
itung. 
Nachdem ein erstes Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen (Gener-
alplaner) ohne verwertbares Angebot geblieben sei, musste dieses abgebrochen werden. Nach 
Beendigung eines modifizierten zweiten Ausschreibungsverfahrens sei das Architekturbüro Feja 
und Kemper aus Recklinghausen als am besten geeigneter Bewerber identifiziert worden. Das 
Architekturbüro verfüge über ausgezeichnete Referenzen auch auf dem Felde des Umbaus von 
Sakralbauten. In einem ersten Koordinierungsgespräch mit Vertretern von Feja und Kemper, der 
SBO und dem Bereich 2-5/Sport, sei der weitere Fortgang des Projektes abgestimmt worden. 
Nach Ermittlung der Grunddaten im Zuge einer Bestandsuntersuchung sollen in Folge die Fach-
planungsleistungen (TGA-Planung, Brandschutzplanung, Baustatik, etc.) ausgeschrieben und 
vergeben werden.  
 
Aufgrund des erfolglosen ersten Ausschreibungsverfahrens sei wertvolle Zeit verloren worden. 
Bereits jetzt sei erkennbar, dass die Planungsphase nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2023 
abgeschlossen werden könne, sondern bis ins Jahr 2024 hineinreichen werde. Die noch auf 
Schätzungen beruhende Zeitplanung werde sich im Zuge der Planungen jedoch zunehmend 
konkretisieren. 
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