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Stadt Bezirksvertretung Alt-
Beschlussvorlage offentlich

Vorlage | Ergebnis |Beschluss-
Termin Gremium

zur* kontrolle*

11.03.2015 Bezirksvertretung Alt-Oberhausen B
Beratungsgegenstand

Kanalerneuerung Duisburger Stralde / Concordiastralle

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung beschlielit,

Duisburger Strale / Concordiastralie.

dass vorgestellte Umleitungskonzept

zur Baumalinahme

stellv. Bereichsleiter
Bereich 5-6/Tiefbau

Dezernat 4/ Umwelt,
Gesundheit,
okologische Stadt-
entwicklung und

Kammerer

Oberbirgermeister

Anhorung (A)
Kenntnisnahme (K)
Vorberatung (V)
Beschlussfassung (B)

Zustimmung (Z)
Ablehnung (A)

Anderung (A)

Anhorung vollzogen (AV)
Kenntnisnahme (K)

Ja oder nein

-planung
Klockhaus Lauxen
20.02.2015 24.02.2015
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beschlusskontrolle: Beteiligung:

Personalrat [1

Gleichstellungsstelle []
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Bezug

Strallenbauprogramm

Konsequenzen

a) Finanzielle
keine [X]
ja []

b) Sonstige

Begriindung

Die Kanalerneuerung Duisburger Stralte von Concordiastral’e bis Hs.-Nr. 266 ist Bestandteil des
Kanalbauprogramms 2013. Die Umsetzung kann erst im Jahr 2015 erfolgen, da vorlaufende und im
Umfeld stattfindende Baumafinahmen sich verzogerten.

In der Duisburger Strale / Concordiastralle soll der Mischwasserkanal auf einer Gesamtlange von ca.
300 m mit Stahlbetonrohren DN 600, DN 500 und Steinzeugrohren DN 300 und DN 400 erneuert
werden.

Die Kanalbauarbeiten beginnen mit dem Schachtumbau auf der Duisburger Stral3e.

Nach dem Verlegen des Kanals bis zur vorhandenen, kreuzenden Kanaltrasse auf der
Concordiastrale wird der vorhandene Kanal Ubergeleitet. Die Umbindung der Hausanschllsse
einschliellich des Aufbringens der Fahrbahndecke auf der Duisburger Straf’e wird unmittelbar im
Anschluss erfolgen, damit diese fir den Fahrverkehr freigegeben werden kann.

Die aus Kanal- und Stralenbauarbeiten resultierenden Verkehrslenkungen werden in Abstimmung mit
dem Fachbereich 5-6-50/Verkehrs- und Baustellenmanagement entwickelt.

Wahrend der Ausfihrung der Kanal- und Stralenbauarbeiten wird auch innerhalb der gesperrten
Bereiche gewahrleistet, dass die Baustelle bei Rettungseinsatzen (Krankentransportwagen, Feuerwehr
etc.) passiert werden kann. In der arbeitsfreien Zeit wird den Anwohnern die eingeschrankte Zufahrt zu
den Hausern ermoglicht.

Des Weiteren hat das ausfuhrende Unternehmen die gesicherte Fuligéngerfihrung durch das Baufeld
zu gewabhrleisten und die durch den Baustellenverkehr verschmutzten Verkehrsflachen innerhalb und
aullerhalb des abgesperrten Baubereichs zu reinigen.

Auf Grund erheblicher, personeller Engpasse kdénnen die vorgesehene Verkehrsfiihrung im Baubereich

sowie die erforderlichen Umleitungen und deren Darstellung in einem Ubersichtsplan erst in der
Sitzung vorgestellt werden.
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